

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือนหลัง)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการนำ ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

- เป้าประสงค์ 1. :** ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำ ICTมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย
- ตัวชี้วัด :**
- 1) ร้อยละของประชาชน เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้ (ร้อยละ 50)
 - 2) ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
 - 3) ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต (ร้อยละ 80)

แผนงาน / โครงการ /งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. โครงการพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT										46.6598	สป.ทก. (ทส.)	
	กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม	จำนวนคนที่เข้ารับการอบรม								5.0000		ขยายเวลาดำเนินการ ถึง ธ.ค. 2557 (กคร.ทส.)
	1.1 อบรมให้กับ The Trainer		90 คน	—————								
	1.2 อบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		1,110 คน	—————								
	กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ	จำนวนรายการ อุปกรณ์	18 รายการ	—————→							41.6598	ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ส.ค.57 – พ.ค. 58)

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร										102.3200		
	กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 300 ศูนย์	จำนวนศูนย์	300 ศูนย์				→			95.3200		เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงไปทำโครงการนำร่องจังหวัดอัจฉริยะแล้ว ทบทวนดำเนินการตามแผนเดิม แผนการดำเนินงาน ก.ค.-ส.ค. 57 ดำเนินการประกวดราคา ต.ค. 57 ส่งมอบงานงวดที่ 1 ม.ค. 58 ส่งมอบงานงวดที่ 2 ก.พ. 58 ส่งมอบงานงวดที่ 3
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	- พัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน - สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ บริการศูนย์และ ผู้เกี่ยวข้อง	490 คน 120 คน			—————				7.0000	สป.ท. (ทส.)	
4. โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)										5.0000	สป.ท. (ทส.)	
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทางการลูกเสือ, ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดทำหลักสูตร, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เกี่ยวข้อง	จำนวนคน	10 คน	—————								

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนาวิทยากรแกนนำลูกเสือ ไซเบอร์	จำนวนคน	250 คน				=====					
	กิจกรรมที่ 3 จัดฝึกอบรมแกนนำลูกเสือไซเบอร์ให้กับ บุคลากรจากสถานศึกษา / ชุมชน ที่ ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นหน่วย ลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษาแห่ง ละ 2 คน	จำนวนคน	200 คน			=====						
	กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา / ชุมชน และการจัดพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สป.ทก. กับ สถานศึกษา	จำนวนแห่ง	100 แห่ง			=====						
	กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนแกนนำลูกเสือไซเบอร์ให้มี การขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซ เบอร์จากหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำ สถานศึกษา	จำนวนคน	10,000 คน				=====					
	กิจกรรมที่ 6 จัดประกวดผลงานองค์ความรู้ สร้างสรรค์ให้กับลูกเสือไซเบอร์	จำนวนองค์ ความรู้	5 องค์ ความรู้				=====→					ดำเนินการถึง ต.ค. 57

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5. โครงการการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี		ร้อยละ 80 ของข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวง ฯ ได้รับการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน	จำนวน ร้อยละ 80							0.5000	สป.ทก. (บก.)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ม.ค. - ก.พ. 57
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.ทก.		ร้อยละ 80 ของข้าราชการและพนักงานราชการกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สป.ทก. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	จำนวน ร้อยละ 80							1.0000	สป.ทก. (บก.)	
	กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ใน สป.ทก.									0.0500		
	กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร เฉพาะด้าน/ทั่วไป									0.3000		

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 3 การส่งข้าราชการและพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน ภายนอก									0.6500		
	3.1 หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูง เช่น นบส., วปอ. เป็นต้น			—————								
	3.2 หลักสูตรเฉพาะด้าน/ทั่วไป			—————								
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ		ร้อยละ 80 ของ ข้าราชการ และ พนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมาย ในสังกัด สป.ทก. ได้รับการปลูกฝัง จิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ข้าราชการ								0.5000	สป.ทก. (บก.)	
	กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร MICT ไทย ใสสะอาด									0.0500		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก.พ. - มี.ค. 57
	กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร การเป็นข้าราชการและ พนักงานราชการที่ดี							—————		0.4500		

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	ระดับความ พึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	ระดับ 4.0								108.9770	สป.ทก. (บก.)	
	กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงาน ของโครงการ GCC1111	รายงานผลการ วิเคราะห์การ ดำเนินงาน โครงการ GCC1111	12 ครั้ง							108.7548		
	กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ แข็งแกร่งในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ GCC1111	จำนวนกิจกรรม/ งาน	1 ครั้ง							0.2222		
9. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลิมพระเกียรติ										5.0000	สป.ทก. (บก.)	
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	200 คน							0.0675		ดำเนินการเสร็จสิ้น (พ.ย. - ธ.ค. 2556)
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการ พลเรือน	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	200 คน									

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 3 - กิจกรรมวันเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระ พระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ 12 สิงหาคม - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร - กิจกรรมการประกวดโรงเรียนรัตนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	200 คน							0.0900		
		จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	200 คน							0.0900		
		จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	200 คน							1.5000		
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริ พระราชกรณีย กิจ และพระอัจฉริยภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	200 คน							0.2525		
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน									3.0000		ปรับเปลี่ยนงบประมาณ โดยจัดทำ กิจกรรมเพิ่มเติม จากแผนงบประมาณ พ.ศ. 2557
10. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ ประชาชน		ร้อยละของ จำนวนข้อมูล ข่าวสารด้าน ICT ได้รับการ เผยแพร่ผ่าน ช่องทางสื่อต่างๆ	ร้อยละ 60							5.0000	สป.ท. (บก.)	โอนปรับเปลี่ยนงบประมาณจาก โครงการเสริมสร้างความเข้าใจฯ และ จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลิมพระเกียรติ

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ	จำนวน ช่องทาง การเผยแพร่	อย่างน้อย 1 ช่องทาง									
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์	จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 2 ครั้ง									
11. โครงการระบบตรวจสอบ เนื้อหาที่เผยแพร่ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการ กระจายเสียงของวิทยุและ โทรทัศน์ทั้งระบบดิจิตอลและ อนาล็อก		จำนวนพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล จรรยากลางเพื่อ วิเคราะห์ข้อมูล การกระทำ ความผิดตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ กระทำความผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	1,000 รายการ							150.0000	สป.ทก. (ปท.)	ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันในกรอบระยะเวลา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ
	กิจกรรมที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์ระบบงาน											
	กิจกรรมที่ 2 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน											
	กิจกรรมที่ 3 เตรียมการจัดหาอุปกรณ์											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 4 ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์และประเมินผล การใช้งาน											
	กิจกรรมที่ 5 อบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง											
	กิจกรรมที่ 6 จัดสัมมนาและอบรม ทดสอบการใช้ งาน											
12. โครงการระบบบริการออนไลน์ สำหรับประชาชนและ หน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ICT-COP Online)		ด้านผลผลิต 1. มีระบบ บริการออนไลน์ สำหรับ ประชาชนและ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการ กระทำความผิด ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT-COP Online) 2. มีระบบ จัดเก็บข้อมูลการ ให้บริการเพื่อ การวิเคราะห์	1 ระบบ						55.0000	สป.ทก. (ปอท., ปท.)		

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		และจัดทำสถิติ การให้บริการ ICT-COP Online <u>ด้านผลลัพธ์</u> จำนวน ประชาชนที่ ได้รับบริการ เพิ่มขึ้น										
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> สำรวจและวิเคราะห์ระบบงาน											ดำเนินการ ต.ค - พ.ย. 2556
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน											ดำเนินการ พ.ย - ธ.ค. 2556
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> เตรียมการจัดหาอุปกรณ์											ดำเนินการ ธ.ค. 2556 - ม.ค. 2557
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์และประเมินผล การใช้งาน											ดำเนินการ ม.ค. - ก.พ. 2557
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> อบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง											ดำเนินการ ก.พ. - มี.ค. 2557
	<u>กิจกรรมที่ 6</u> จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ											ดำเนินการ ก.พ. - มี.ค. 2557
	<u>กิจกรรมที่ 7</u> จัดเตรียมระบบข้อมูลพื้นฐาน											ดำเนินการ ก.พ. - มี.ค. 2557
	<u>กิจกรรมที่ 8</u>											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		หรือผู้กระทำ ความผิดที่เป็น ภัยคุกคามทาง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ สามารถจับกุมได้										
		เชิงคุณภาพ บก.ปอท. มีศูนย์ต่อต้านภัย คุกคามทาง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่มีอุปกรณ์และ เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้กับข้าราชการ ตำรวจในสังกัด										
	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดจ้างชุดทดสอบการป้องกัน ภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์											ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. – ธ.ค. 2556
	กิจกรรมที่ 2											ดำเนินการเสร็จสิ้น

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	จัดซื้อจัดจ้างห้อง ปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทาง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัด ฝึกอบรมพัฒนาศูนย์กลางด้านการ ต่อต้านภัยคุกคามทางเครือข่าย คอมพิวเตอร์											ธ.ค. 2556 – กพ. 2557
	กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการ ตรวจจับ โปรแกรมฟิชชิ่งประสงค์ ค้นหา ช่องโหว่ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดซื้อจัดจ้างระบบป้องกัน เนื้อหาเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ - ป้องกัน ตรวจจับ กลั่นกรอง เนื้อหา ภาพลามกบนเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แบบ พกพา และระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือระบบ IOS, Android เป็นต้น - ป้องกันการนำเสนอเนื้อหาจาก เว็บไซต์บนฐานข้อมูล			■								
	กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างพัฒนาระบบสถานีตำรวจออนไลน์ เพื่อประชาชน จากสูง ร่วมกับกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับความต้องการของสถานี			■	■	■						

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	สำรวจ ทั่วประเทศ											
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชนด้วยระบบ บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Flagship Project ลำดับที่ 2) กิจกรรม บูรณาการโครงสร้าง พื้นฐานด้านข้อมูลรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ และบริการ ประชาชน (Common Government Information Infrastructure and e-Service)												
	กิจกรรมย่อยที่ 1 e-Government Platform – กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง ข้อมูลและบูรณาการระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ									80.6623	สป.ทก. (บอ.) สรอ	ปรับเปลี่ยนงบประมาณเพิ่มเติม
	กิจกรรมย่อยที่ 2 Government Access Channel – การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และบริการภาครัฐ (Data.go.th)											
	กิจกรรมย่อยที่ 3 Smart Citizen – โครงการนำร่อง พัฒนาบริการ IT ไปสู่ท้องถิ่น											
	กิจกรรมย่อยที่ 4											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	Research and Development Product Innovation – กิจกรรม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการ											
	กิจกรรมย่อยที่ 5 Policy Research – กิจกรรมวิจัย นโยบาย											
	กิจกรรมย่อยที่ 6 e-Government Capability Building – กิจกรรมยกระดับขีด ความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูล บุคลากร ICT ภาครัฐ											
15. โครงการศูนย์ประสานการ รักษาความมั่นคงระบบ คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ระยะที่ 1 ปีที่ 3		1) มีเครือข่าย เพื่อประสานงาน ในงานให้บริการ ตอบสนองต่อ การแจ้งเหตุภัย คุกคามทั้งภายใน และภายนอก ประเทศเพิ่มขึ้น	อย่างน้อย 3 หน่วยงาน							50.9680	สพธอ.	
		2) ไทยเซิร์ต มี ระบบทดสอบภัย คุกคามต่างๆ ใน สภาพแวดล้อม จำลองเสมือนจริง	จำนวน 1 ระบบ									
		3) ไทยเซิร์ต	อย่างน้อย									

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		สามารถ ให้บริการ ตอบสนองต่อ การแจ้งเหตุภัย คุกคามได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 ประเภท ให้บริการของ ThaiCERT	3 ประเภท									
		4) ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับ ประกาศนียบัตร ที่เกี่ยวข้อง กับ ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์	จำนวน 6 คน									
		5) การวิเคราะห์ ภัยคุกคาม เบื้องต้นจากการ ให้บริการของ ThaiCERT	ภายใน 1 วันทำการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80									
	กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์การ ดำเนินงานที่เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติการกิจของไทยเซิร์ต											
	กิจกรรมที่ 2											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	จัดตั้งทีมงานสำหรับการดำเนินงาน ของศูนย์											
	กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังภัยคุกคามระบบเครือข่าย สารสนเทศ และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภายในประเทศและ ต่างประเทศเมื่อมีเหตุการณ์ภัย คุกคามเกิดขึ้น											
	กิจกรรมที่ 4 จัดให้มีทีมงานในการปฏิบัติงานเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและความ ตระหนักในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย											
16. โครงการศูนย์ตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics Center) ระยะที่ 1 ปีที่ 3		1) มีผู้ผ่านการ ฝึกอบรม หลักสูตรตรวจ พิสูจน์พยาน หลักฐานดิจิทัล	จำนวน 20 คน							37.9194	สพธอ.	
		2) บุคลากร ได้รับ ประกาศนียบัตร ด้านการตรวจ พิสูจน์พยาน หลักฐานดิจิทัลใน ระดับสากล	เพิ่มขึ้นหรือ ต่ออายุ 4 ไบ									
		3) มีระบบสำรอง	จำนวน 1									

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		ข้อมูลสำคัญ	ระบบ									
		4) มีระบบตรวจพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ	จำนวน 1 ระบบ									
		5) มีห้องต้นแบบศูนย์บริการเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	จำนวน 1 ห้อง									
		6) มี SOP ห้องปฏิบัติการฯ ตามมาตรฐานสากล	จำนวน 1 ชุด									
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงและบำรุงรักษาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ของ สพรอ.			—————								
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาต้นแบบศูนย์ให้บริการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล											
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานโทรศัพท์มือถือ			—————								
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจพิสูจน์			—————								

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	พยานหลักฐานดิจิทัล											
	กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและบำรุงรักษาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ของ สพรอ.											
17. โครงการ Thailand National Root CA ระยะที่ 1 ปีที่ 3		1) National Root CA ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ Sub-CA	อย่างน้อย 1 ราย							40.0000	สพรอ.	
		2) National Root CA ทำงานร่วมกับ CA ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน	อย่างน้อย 1 ราย									
	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเพื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Root Certificate											
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลให้สอดคล้องกับ ISO 27001											
	กิจกรรมที่ 3											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	การทดสอบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง Thailand NRCA กับ CA ใน ประเทศ											
	กิจกรรมที่ 4 การทดสอบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง Thailand NRCA กับ CA ต่างประเทศ											ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. - มี.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งศูนย์พัฒนา Application เพื่อ สนับสนุนการใช้งานใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์											
	กิจกรรมที่ 6 รักษาระบบบริการของ Thailand NRCA ให้มีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง											
	กิจกรรมที่ 7 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Trust Model ของ Thailand NRCA											
18. โครงการ Thailandmall.net		1) จำนวน	เพิ่มขึ้นไม่ต่ำ							20.0000	สปธอ.	

แผนงาน / โครงการ /งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP เข้าสู่ Thailandmall.net	กว่า ปีละ 5%									
		2) จำนวนผู้ประกอบการที่มีความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า 50 ราย									
		3) ระบบสำหรับทำธุรกรรมฯให้ SMEs และ OTOP สู่อาเซียน	จำนวน 1 ระบบ									
		4) หลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ	จำนวน 1 หลักสูตร									
	กิจกรรมที่ 1 การจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบความมั่นคงปลอดภัยของ Thailandmall.net											
	กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ Training course ในรูปแบบต่างๆ เช่น e-Learning สื่อ media จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	และจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ เป็นต้น											
	กิจกรรมที่ 3 การจัดทำหน่วยรับเรื่องร้องเรียนด้านการค้าออนไลน์			_____								
	กิจกรรมที่ 4 การจัดทำระบบแปลภาษาอัตโนมัติของเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ (ไทย-อังกฤษ)			_____								
	กิจกรรมที่ 5 การเชื่อมโยงและวิเคราะห์มูลค่าการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มเป้าหมายจากโครงการฯ			_____								
	กิจกรรมที่ 6 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน							_____				
19. โครงการจัดตั้ง PMO เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ NSW		1. งานสัมมนาถ่ายทอดความรู้เพื่อเผยแพร่วิธีการใช้งานระบบ	3 ครั้ง (200 คน)							11.6884	สพธอ.	
		2. เอกสารวิเคราะห์และสรุปผลแนวทางการดำเนินงานโครงการ	จำนวน 1 ฉบับ									
	กิจกรรมที่ 1											ดำเนินการเสร็จสิ้น

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และ ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง PMO และแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหาร PMO											ต.ค. 2556 – ก.พ. 2557
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการดำเนินงานของ PMO			—————								
	กิจกรรมที่ 3 จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การทำงานของ PMO											ดำเนินการเสร็จสิ้น ม.ค. – มี.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 4 จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน NSW ในหน่วยงานต่างๆ											ดำเนินการเสร็จสิ้น มี.ค. – พ.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 5 จัดให้มีความร่วมมือของ PMO กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ ต่างประเทศ				—————							
	กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร การทำงานของ PMO ไตรมาสละ 1 ครั้ง					———				———		
20. โครงการศูนย์กฎหมาย		1) มีศูนย์	จำนวน									

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)		กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1 ศูนย์									
		2) มีผู้เข้าใช้บริการศูนย์กฎหมายฯ	จำนวน 150 คน							8.2730	สพธอ.	
		3) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์กฎหมายฯ	ไม่น้อยกว่า 100 คน									
	กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมเว็บไซต์ศูนย์กฎหมาย ICT			_____								
	กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียมหนังสือ และฐานข้อมูลสำหรับศูนย์กฎหมาย ICT			_____								
	กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ บทความทางวิชาการ และคำอธิบายกฎหมาย ICT			_____								
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายด้าน ICT เป็น เป็น 3 ระดับ			_____								
	กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมด้านกฎหมาย ICT ในระดับปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 คน						_____					
	กิจกรรมที่ 6											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	จัดการอบรม Trainer เพื่อรองรับการ จัดฝึกอบรม											
2.1 แผนงานให้บริการไปรษณีย์ ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ		ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 สามารถเข้าถึง และใช้บริการ ของภาครัฐผ่านที่ ทำการไปรษณีย์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10							-	ปณท.	
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการใช้ข้อมูลบัตรบัตร ประจำตัวประชาชนร่วมกับบริการที่ สำคัญของไปรษณีย์											ดำเนินการเสร็จสิ้น ม.ค. - ก.พ. 2557
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบงานสามารถเชื่อมต่อกับ หน่วยงานในการรองรับธุรกรรมกับ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง											ดำเนินการเสร็จสิ้น พ.ย. 2556 - ม.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 3 สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ บริการไปรษณีย์ครบวงจรแก่หน่วยงาน ภาครัฐ							■				
	กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการดำเนินงานบริการ ไปรษณีย์ครบวงจร					■			■			

เป้าประสงค์ 2. : จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา

ตัวชี้วัด : จำนวนจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงแก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษา และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา (42,909 วงจร)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
22. โครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (One Tablet Per Child)		เชิงปริมาณ จำนวนโรงเรียน ในระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศที่ สามารถติดตั้ง เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพื่อ สนับสนุนการ เรียนการสอน โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) โดยมีความเร็วใน การใช้งานของ สัญญาณ อินเทอร์เน็ต 4- 20 Mbps เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ ของครูและ	จำนวน 42,909 วงจร							3,755.6432	สป.ท. (บอ.)	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการตามแผน เนื่องจากมีการทบทวนโครงการตาม นโยบาย คสช.

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		นักเรียนในการ ใช้บริการ โครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไร้ สายผ่านเครื่อง แท็บเล็ต เพื่อ ค้นหาข้อมูล สนับสนุนการ เรียนการสอน										
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเช่าซื้อสัญญาณโครงข่าย โทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.						—————→					จะดำเนินการถึง มิ.ย. 2558 หากสามารถดำเนินการตามแผน
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเช่าซื้อสัญญาณโครงข่าย โทรคมนาคมและอุปกรณ์กระจาย สัญญาณแบบไร้สายพร้อมระบบ บริหารจัดการฯ แก่นักเรียนของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.			—————→								จะดำเนินการถึง มิ.ย. 2558 หากสามารถดำเนินการตามแผน
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเช่าซื้อสัญญาณโครงข่าย โทรคมนาคมและอุปกรณ์กระจาย			—————→								จะดำเนินการถึง มิ.ย. 2558 หากสามารถดำเนินการตามแผน

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	สัญญาแบบไร้สายพร้อมระบบบริหารจัดการฯ แก่นักเรียนของโรงเรียนนอกสังกัด สพฐ.											
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเข้าใช้ระบบควบคุมประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายไร้สาย			—————→								จะดำเนินการถึง มิ.ย. 2558 หากสามารถดำเนินการตามแผน

เป้าประสงค์ 3. : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพและนำมาใช้ ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา (ร้อยละ80)
 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศในการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ10)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานการบูรณาการสถิติและ สารสนเทศของประเทศ												
23. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศของประเทศ	- บริหารจัดการ แผนแม่บทระบบสถิติ - เชื่อมโยงและ บูรณาการข้อมูล	ร้อยละ ความสำเร็จใน การดำเนินงาน ได้ตามแผน แม่บทระบบสถิติ ของประเทศ	ร้อยละ 20							2.6061	สสช	
24. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ สารสนเทศของหน่วยงาน ภาครัฐ 21 สาขา	- ขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัด จ้างที่ปรึกษา	จำนวนฝั่งข้อมูล สถิติทางการ	21 ฝั่ง							11.0874	สสช.	ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. 2556
	- จัดหาผู้รับจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น พ.ย. 2556
	- ขออนุมัติจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น พ.ย. – ธ.ค. 2556
	- ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงาน											
	-ตรวจรับงาน											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
25. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ สารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด พ.ศ. 2557 - 2561	- ขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัด จ้างที่ปรึกษา	จำนวนฝั่งข้อมูล สถิติทางการ ระดับจังหวัด	76 ฝั่ง							66.1947	สสช.	ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. 2556
	- จัดหาผู้รับจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. - พ.ย. 2556
	- ขออนุมัติจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น พ.ย. 2556
	- ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงาน											
	-ตรวจรับงาน											
26. โครงการเชื่อมโยงและบูรณา การข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC- MOC-DOC-POC อย่างมี มาตรฐาน	- ขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัด จ้างที่ปรึกษา	จำนวนฝั่งสถิติ ทางการที่มีการ เชื่อมโยงและ บูรณาการ	21 ฝั่ง							14.5392	สสช.	ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. 2556
	- จัดหาผู้รับจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. - พ.ย. 2556
	- ขออนุมัติจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น พ.ย. 2556
	- ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงาน											
	-ตรวจรับงาน											

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
27. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางของประเทศ	- ขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	ระบบการจัดการคุณภาพสถิติของภาครัฐ	1 ระบบ							5.0000	สสช.	ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. 2556
	- จัดหาผู้รับจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. - พ.ย. 2556
	- ขออนุมัติจ้าง											ดำเนินการเสร็จสิ้น พ.ย. 2556
	- ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงาน											
	-ตรวจรับงาน											
แผนการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม												
28. โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	- จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	26 เรื่อง							169.4948	สสช.	
	- ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์											
29. โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	- จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำรวจ	ร้อยละของการจัดทำข้อมูลสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ 100							36.1636	สสช.	

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	- ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์						—————					
30. โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556	- การประมวลผลข้อมูล	ร้อยละของการ จัดทำข้อมูล สำมะโน การเกษตร 1 เรื่อง	ร้อยละ 35	—————						22.0938	สสช.	
	- การนำเสนอผล											ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. 2556

เป้าประสงค์ 4. : ภาครัฐกิจอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาด ICT ของประเทศ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)

เป้าประสงค์ 5. : บุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และ/ หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันได้ในระดับสากล

ตัวชี้วัด : 1. ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ (500 ราย)

2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากลด้าน ICT และ/หรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT (2,550 คน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน / โครงการ /งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
31. โครงการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013		1. จำนวนบริษัท ทั้งในและ ต่างประเทศที่ เข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการในงาน 2. จำนวน รายได้ของ ประเทศในการ เป็นเจ้าภาพ จัดงาน	1. จำนวน บริษัท ทั้งในและ ต่างประเทศ ที่เข้าร่วมจัด แสดง นิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 200 บริษัท 2. สร้าง รายได้เข้า ประเทศ ประมาณ 2,600 ล้าน บาท							226.0000	สป.ทก. (สส.)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต.ค. - พ.ย. 2556

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 1 การจ้างเหมาผู้บริหารจัดการประชุม (Professional Conference Organizer) ของงาน ITU TELECOM WORLD 2013											ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พ.ย. - ธ.ค. 2556
	กิจกรรมที่ 2 การจ้างเหมาผู้จัดงานนิทรรศการและ บริหารงาน (Professional Exhibition Organizer : PEO) ของ งาน ITU TELECOM WORLD 2013											ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พ.ย. 2556 - ม.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 3 การจ้างเหมาผู้บริหารจัดการด้าน เครื่องเสียง (AV Provider) ของงาน ITU TELECOM WORLD 2013											ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พ.ย. 2556 - ม.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 4 การจ้างเหมาผู้บริหารจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน ITU TELECOM WORLD 2013											ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พ.ย. 2556 - ม.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย ให้กับ ITU ในการเตรียมการจัดงาน (Lump- sum) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการ เดินทางมาเตรียมการจัดงาน (Pre											ดำเนินการเอง เสร็จสิ้นแล้ว พ.ย. 2556 - ก.พ. 2557

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	event mission) ของเจ้าหน้าที่ ITU งานรักษาความปลอดภัย ค่า ดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน (Liaison) (ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าไปรษณีย์บัตร) ค่าโทรศัพท์ทางไกล และอื่น ๆ											
32. โครงการสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ให้กับ SMEs										137.0000	SIPA	
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้ SMEs ใน 6 อุตสาหกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ไทย	จำนวน ผู้ประกอบการ ขนาดกลางขนาด ย่อมในประเทศ (SMEs) นำ ซอฟต์แวร์ไทย ไปใช้งานจริง	1,200 ราย									
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการทำ Local Content ให้กับ SMEs ไทย	จำนวนชิ้นงาน Local Digital Content ที่ SME นำไปใช้ งานจริง	50 ชิ้นงาน									
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน ผู้ประกอบการที่ สามารถสร้าง รายได้	20 ราย									

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ซอฟต์แวร์ สู่ประชาคมอาเซียน	จำนวนบุคลากร ด้านซอฟต์แวร์ที่ ได้รับมาตรฐาน ระดับสากล	900 ราย									
33. โครงการการบ่มเพาะและ เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ ป้อนสู่อุตสาหกรรม										25.0000	SIPA	
	กิจกรรมที่ 1 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ	จำนวน ผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์ราย ใหม่ที่เพิ่มขึ้น	50 ทีม									
	กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมบุคลากรป้อน อุตสาหกรรม	จำนวนบุคลากร ด้านซอฟต์แวร์ที่ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	1,000 ราย									
34. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส		1. จำนวน ผู้ประกอบการให้ ใช้โอเพนซอร์ส เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/ บริการด้าน ซอฟต์แวร์	200 ราย							17.4888	SIPA	

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		2. จำนวน หน่วยงานให้นำ ซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์สไปใช้ใน หน่วยงาน	260 หน่วยงาน									
35. โครงการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน กระบวนการผลิตและบริการ		จำนวน ผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์และ หน่วยงานภาครัฐ ให้ได้รับ มาตรฐานสากล	63 ราย							10.0000	SIPA	
36. โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิด การคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ไทย		1.จำนวนผู้แจ้ง จดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	50 ราย							5.0000	SIPA	
		2.จัดอบรม สัมมนากฎหมาย ทรัพย์สินทาง ปัญญา และการ นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์	8 ครั้ง									
37. โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์		1. รายงานผล การสำรวจภาวะ ตลาดซอฟต์แวร์ ไทย	1 รายงาน							5.0000	SIPA	

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		2.รายงานการ สำรวจข้อมูลด้าน บุคลากรและการ จ้างงานใน อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ของ ไทย	1 รายงาน									
		3. รายงาน สถานภาพ และ ความต้องการ ใช้ซอฟต์แวร์ ในภาค อุตสาหกรรมหลัก	1 รายงาน									
38. โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยและ บริการให้มีชื่อเสียงและเสริม ศักยภาพในการแข่งขัน		1.จำนวน ผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์ไทยที่ สนใจส่ง ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์เข้า ร่วมการประกวด	150 ราย							10.0000	SIPA	
		2.จำนวน ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ไทย ดีเด่นที่เข้าร่วม ประกวดและ	5 ผลิตภัณฑ์/ ผลงาน									

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		ได้รับรางวัลจาก เวทีประกวดใน ระดับนานาชาติ										
39. โครงการส่งเสริมมาตรการ เข้าถึงแหล่งทุนและสิทธิ ประโยชน์		1.มีมาตรการ สำหรับนำเสนอ กรม.	1 มาตรการ							10.0000	SIPA	
		2. จำนวน ผู้ประกอบการ จากภาค อุตสาหกรรม เข้าใจในมาตรการ ทางด้านภาษี การเงินและการ ลงทุน	300 ราย									
40. โครงการการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย และแปซิฟิก (Connect Asia- Pacific Summit) ของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ		1) ผู้นำประเทศ รัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการ และภาค อุตสาหกรรมด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสารจาก ประเทศสมาชิก	ไม่ต่ำกว่า 500 คน							53.9050	สป.ท. (กร.)	ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม จากเดิม 42,000,000 บาท เป็น 53,905,000.- บาท

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		ของ ITU เข้าร่วม ประชุม										
		2) จำนวน รายงาน/ผลการ ศึกษา/ข้อเสนอ แนะเกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสารได้รับ การพิจารณาใน ที่ประชุม	ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น									
	กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างการจัดประชุม Connect Asia- Pacific Summit									29.6816		ดำเนินการเสร็จสิ้น ต.ค. – ธ.ค. 2556
	กิจกรรมที่ 2 การรักษาความปลอดภัยและจรรยา									12.3184		ดำเนินการเสร็จสิ้น พ.ย. 2556
41. โครงการสมัครเข้ารับการ เลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหารของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)		ประเทศไทยได้ คะแนนไม่น้อย กว่าร้อยละ 65 ของจำนวน ประเทศที่ได้เข้า ร่วมประชุมที่มี การเลือกตั้ง ตำแหน่งสภา บริหาร ITU	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65							4.0000	สป.ทก. (กร.)	กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 1 จัดเลี้ยงผู้แทนประเทศสมาชิก ITU ใน ระหว่างการประชุม Council 2014 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส				██					0.4096		
	กิจกรรมที่ 2 จัดเลี้ยงผู้แทนประเทศสมาชิก ITU ใน ระหว่างการประชุม PRF-14 ณ จังหวัดชลบุรี				██					0.1365		
	กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์			██	██	██	██	██	██	0.9440		
	กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก					██	██	██	██	0.5000		
	กิจกรรมที่ 5 จัดเลี้ยงผู้แทนประเทศสมาชิก ITU ใน ระหว่างการประชุมเตรียมการครั้งที่ 4 สำหรับการประชุม PP-14 ณ ประเทศ ไทย							██		0.2000		
	กิจกรรมที่ 6 จ้างเหมาจัดเลี้ยงผู้แทนประเทศสมาชิก ITU ในระหว่างการประชุม PP-14 ณ สาธารณรัฐเกาหลี และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนส่งของที่ระลึก					██	██	██	██	1.8099		
42. รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจา และประชุมนานาชาติ				██	██	██	██	██	██	18.0000	สป.ทก. และ สร. (กร, อด., สสช., ปอท.)	

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
43. งบรายจ่ายอื่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป										35.6160	สป.ทก. (กร., อช.)	กร. และ อช. อาจมีการขอรับการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	กิจกรรมที่ 1 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)									14.4000	สป.ทก. (กร.)	
	กิจกรรมที่ 2 เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ โทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity: APT)									1.1100	สป.ทก. (กร.)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มี.ค. 2557
	กิจกรรมที่ 3 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากล ไปรษณีย์ (Universal Postal Union- UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ									4.7270	สป.ทก. (กร.)	
	กิจกรรมที่ 4 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษ สหภาพสากลไปรษณีย์									0.4100	สป.ทก. (กร.)	
	กิจกรรมที่ 5 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์ แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)									0.0920	สป.ทก. (กร.)	
	กิจกรรมที่ 6 เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่ง เอเชียและแปซิฟิก (APPC)									2.0000	สป.ทก. (กร.)	

แผนงาน / โครงการ / งาน	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.2557)						งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กิจกรรมที่ 7 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การ ความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและ แปซิฟิก (APSCO)									12.8770	สป.ทก. (อช.)	