



รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

.....

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โดยรับผิดชอบดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง ๓ ยุทธศาสตร์ มีแผนงาน/โครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๘ รายการ ทั้งนี้ มี ๗ โครงการ ที่ได้ยกเลิกสถานะโครงการ เนื่องจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๑๐ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้ (พอท. จำนวน ๖ โครงการ และ ตป. จำนวน ๑ โครงการ)

๑. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พอท.)
๒. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (พอท.)
๓. โครงการอบรมครูไซเบอร์ (พอท.)
๔. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (พอท.)
๕. โครงการจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) (พอท.)
๖. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสตและผู้ที่เกี่ยวข้อง (พอท.)
๗. โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ตป.)

ดังนั้น จึงเหลือแผนงาน/โครงการ ของ สป.ดศ. จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ รายการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยวิเคราะห์ประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๗ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๗ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๓ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ซึ่งสรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ดังนี้



● ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดศ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.) และ กองการต่างประเทศ (ตป.) ประกอบด้วย ๔ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) , กองกลาง (กก.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๖ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) , สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) , สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) , กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) , กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และ กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) ประกอบด้วย ๑๘ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๓

รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์ ๑ ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. จำนวนผู้ใช้ประโยชน์ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	๕๐,๐๐๐ คน	ศข. / ปอท.	วัดจากการขยายโครงข่ายใน ๒๔,๓๐๐ หมู่บ้าน/เน็ตอาสาประชารัฐ/โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	ตป. / ยศ.	

มาตรการ / กลยุทธ์

๑. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยราคาที่ เป็นธรรม และจ่ายได้
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
๓. บูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกในระดับพื้นที่
๔. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)	ศข.	๘๒.๓๐
๒	โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ศข.	๑๐๐
๓	โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	ศข.	๑๕
๔	โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	ตป.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
รวม			๖๕.๗๗

๑. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ASEAN Digital Hub)
กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
๒. เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	-	-	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๙	-	-
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้มีการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีต่างๆ ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับอุปกรณ์และตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งภายใต้โครงการฯ ทั้งหมด ๑๕๑ แห่ง

กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ดำเนินการขยายความจุวงที่ ๑ จำนวน ๙๘๐ Gbps และขยายความจุวงที่ ๒ จำนวน ๗๙๐ Gbps (รวมเป็น ๑,๗๗๐ Gbps) แล้วเสร็จ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุญาตให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดให้ภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการที่บริษัทใช้ในปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน โดยขณะนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้นำสิทธิความจุที่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานแล้ว จำนวน ๙๕๐ Gbps

กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ตอบรับการเข้าร่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น้ำ ASIA Direct Cable (ADC) อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบ (Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังลงนามจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการจากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ โดยพื้นที่การดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องรื้อย้ายแนวสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำขลิ ๑ (เพชรบุรี) และสถานีเคเบิลใต้น้ำขลิ ๓ (ชลบุรี) ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำ PS ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จึงเป็นเหตุให้อุปกรณ์ขยายความจุที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีทั้ง ๒ แห่งนั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบเส้นทางใหม่และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ได้เตรียมขยายความจุไว้แล้วทั้ง ๒ สถานี ทำให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ต้องยกเลิกการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำ PS จึงเป็นเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาออกแบบระบบในส่วนนี้ใหม่มาทดแทน โดยในเบื้องต้นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ และอุปกรณ์สำรองเพิ่มเติมในเส้นทางเคเบิลที่จัดหาใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ มีเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังลงนามจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินการโดยขอขยายระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินโครงการถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของข้อตกลงระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการจากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุศาลาพระราชทานที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒ ปี เริ่ม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุด เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสุศาลาพระราชทาน (รพ.สต.)	เมษายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙๖,๘๘๔,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ Big Rock) โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียนจำนวน ๑,๑๘๗ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสุศาลาพระราชทานที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน ๔๘๔ แห่ง โดยวิธีเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ซึ่ง บมจ.ทีโอทีได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินการโครงการที่กำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตพาดสายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดได้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงได้ขอปรับแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบงานให้กระทรวงฯ แล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความล่าช้าจากแผนการดำเนินการ เนื่องจากการพาดสายสื่อสารและการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าจะต้องขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้ กฟภ.ตรวจสอบก่อนการอนุญาตให้ทำการพาดสาย

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลระดับอำเภอให้เป็นกลไกการประสานงานและการสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ให้เป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ในการสร้างการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และข่าวสารอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวกับดิจิทัล

๓. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯ และอาสาสมัครดิจิทัล พร้อมระบบติดตามประเมินผลให้รองรับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ	๘๗๘ อำเภอ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม เดือนมกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล	พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล	กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๕๕,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ	๘๗๘ อำเภอ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล

กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดจ้างได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาจส่งผลกระทบในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ๒ การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ ๘๐	ทุกสำนัก	
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ ๘๐	ศปท. และทุกสำนัก	
๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้ต่อปี	กก. และทุกสำนัก	
๔. ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้กระดาษ (Paperless)	ร้อยละ ๗	ศท. และทุกสำนัก	
๕. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากค่ามาตรฐาน	ระดับ ๑๐	กก.	
๖. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	ไม่น้อยกว่า ๑ บริการ	กก.	บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติที่ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย

มาตรการ / กลยุทธ์

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบคลังข้อมูล ระบบศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล

๕. ประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

๖. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๔๐
๒	โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาห้ระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)	ศท.	๔๐
๓	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง	ศท.	๔๐
๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Controls)	ศท.	๔๐
๕	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ศท.	๔๐
๖	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๔๐
๗	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	ศท.	๔๐
๘	โครงการเช่าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน	ศท.	๕๕
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ศท.	๑๕
๑๐	โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ	ศท.	๑๕
๑๑	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC ๑๑๑๑)	กก.	๑๐๐
๑๒	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๕๐
๑๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	กก.	๑๐๐
๑๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๔๐
๑๕	การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)	กก.	๑๕
๑๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
รวม			๔๔.๖๗

๑. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ปกติและมี downtime ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (อยู่ระหว่างขอปรับปรุงตัวชี้วัด)	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๖๙,๙๖๔.๙๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ปกติและมีdowntime ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (อยู่ระหว่างขอปรับปรุงตัวชี้วัด)	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษา ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ของทุกวันไม่มีวันหยุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังนี้

- ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Condition)
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 Fire Extinguisher)
- ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
- ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak System)
- ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
- ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)
- ระบบ Cleaning Data Center (Cleaning System)
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
บำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) และมี downtime ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (อยู่ระหว่างขอปรับปรุงตัวชี้วัด)	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) และมี downtime ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (อยู่ระหว่างขอปรับปรุงตัวชี้วัด)	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๖ รายการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติและมี downtime ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (อยู่ระหว่างขอปรับปรุงตัวชี้วัด)	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ และมี downtime ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (อยู่ระหว่างขอปรับปรุงตัวชี้วัด)	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบควบคุมประตู (Access Controls) อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา	ระยะเวลาชำรุดไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู (Access Controls) อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา	ระยะเวลาชำรุดไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาชำรุดไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับงานด้านสารบรรณของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบอินเทอร์เน็ตของ สป.ตศ. สามารถใช้งานได้ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบอินเทอร์เน็ตของ สป.ตศ. สามารถใช้งานได้ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถใช้งานได้ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔๔,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถใช้งานได้ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการการเข้าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์กระจายการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการเข้าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๕ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๕ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๕ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๕ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ - ดำเนินการตรวจรับการเข้า งานที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเช่าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตรวจรับการเช่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(อยู่ในระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๖) (ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

ตรวจรับงานงวดที่ ๔ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตรวจรับงานงวดที่ ๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๓
๓. ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน - เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล (พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน) - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens)	สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด และเริ่มเสื่อมสภาพ	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรองลงนาม

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีจำนวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๓
๓) ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓
๔) ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน - ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 Node (จำนวน ๑ ระบบ) - อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์เสมือน - อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๒ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๐๗๕,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีจำนวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. การให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้งสามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
๕. ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยจัดทำสัญญาจ้าง ครั้งละ ๖ เดือน คือ ๑. เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ๒. เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
สัญญาจ้างครั้งที่ ๑	
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
สัญญาจ้างครั้งที่ ๒	
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๘,๗๕๔,๘๐๐ บาท
 งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๘,๒๘๘,๕๐๐ บาท
 สัญญาจ้างครั้งที่ ๑ จำนวน ๕๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท
 สัญญาจ้างครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ คะแนน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ผลการดำเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จำนวน ๙๕ จุด ผลการดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๙๘๗,๐๔๙ สาย ให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บแชท (Web Chat) จำนวน ๔๕ ครั้ง ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๑,๘๕๗ กระทู้ ตอบในกล่องข้อความ Pantip จำนวน ๔๗๙ ข้อความ และตอบในกล่องข้อความ Facebook จำนวน ๗ ข้อความ

กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ผลการดำเนินการ คือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๒,๑๓๔ ข้อความ

๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๓,๑๙๕ ข้อความ Twitter จำนวน ๓,๑๙๕ ข้อความ โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านต่าง ๆ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๕๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถพิตร

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

นาเรรัตนราชกัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง

กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีข้อสั่งการจากรัฐบาล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. โครงการการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๒
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มกราคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มกราคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๙,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๒
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กระบวนการบรรจุ แต่งตั้งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ดำเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทำให้ส่วนราชการส่งข้อมูลข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยงานที่จัดอบรมฯ ล่าช้า ทำให้การเสนอขออนุมัติโครงการล่าช้าไปด้วย

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand ๔.๐
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสพการณ์ ระหว่างข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน หรือระหว่างข้าราชการกับวิทยากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่จำเป็น (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๒๓,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๔๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่จำเป็น
ผลการดำเนินการ คือ มีการส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
๔. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้านและทั่วไปกับหน่วยงานภายนอก

ผลการดำเนินการ คือ มีการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๘ (CDIC 2019)
๒. โครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ ๑

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ สป.ดศ. มีแนวทางในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

๒. เพื่อให้บุคลากรระดับนักบริหารระดับกลาง มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๓. เพื่อให้ที่ปรึกษาทดลองการใช้หลักสูตรและประเมินผลการฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม (Behavior Evaluation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ หลักสูตร

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปีเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างโครงการ / รายละเอียด TOR	ตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
๔. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR	เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๕. ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดใน TOR	พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๖. เสร็จสิ้นโครงการ	กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๒๓,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ หลักสูตร	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำร่างโครงการ/รายละเอียด TOR	ดำเนินการแล้ว
๒) ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว
๓) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๔) ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR	เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๕) ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดใน TOR	พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๖) เสร็จสิ้นโครงการ	กันยายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด
๒. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ทำให้คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) จะต้องพิจารณา TOR และราคากลางอีกครั้ง เพื่อให้ครบถ้วนตามขั้นตอน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
๒. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ ๓ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	ปท. / ปอท. / สคส. / สกมช. / กม. / ตป. / ศท.	
๒. ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๙๐	ปอท. / ปท.	
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	ร้อยละ ๕	ปอท.	
๔. จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านวิกฤตสื่อสาร	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	กส.	

มาตรการ / กลยุทธ์

- พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ และมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- เสนอแนะแนวนโยบาย การบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑๘ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	กม.	๑๐๐
๒	โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)	สกมช.	๖๕
๓	โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สคส.	๕๐
๔	โครงการการดำเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC)	ปท.	๖๐
๕	โครงการคำบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๑๕
๖	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)	ปท.	๕
๗	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	ปอท.	๑๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๘	โครงการจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๙	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	ปอท.	๑๕
๑๐	โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิพวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	๑๕
๑๑	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๒	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๓	โครงการอบรมครูไซเบอร์ (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๐
๑๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ปอท.	๑๐
๑๖	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๗	โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (จำฮุกสอนเด็ก)	ปอท.	๑๕
๑๘	โครงการเข้าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค	กส.	๑๕
รวม			๒๙.๒๓

๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกฎหมาย (กม.)

วัตถุประสงค์

การพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ	๔ เรื่อง	๒ เรื่อง	๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย เห็นชอบในหลักการ	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ	๔	๓	๒	๔	๑	๓

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย

ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย

ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็นชอบในหลักการ
 ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
 กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
 ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กฎหมายแต่ละฉบับเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน จึงอาจส่งผลให้การดำเนินการมีความล่าช้า

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
 มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อการผลักดันให้มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
การบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ดังนี้ ๑. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ๒. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) ๓. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ๔. รับผิดชอบและสนับสนุน ด้านงานธุรการ ด้านงานวิชาการ ด้านงานการประชุม ด้านการบริหารงานของสำนักงาน และด้านงานภารกิจตามที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๒ เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรม ดังนี้

๑. คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) โดยมีการดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑) การออกระเบียบคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) การออกประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

๓) เห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

๔) การพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. จัดประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมกับหน่วยงาน CII และหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง ๖ ด้าน รวม ๘ ครั้ง (ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) และจะนำผลที่ได้เสนอต่อ กกม. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)

๓. อยู่ระหว่างการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสำนักงานฯ ร่างโครงสร้างสำนักงานฯ และแผนอัตรากำลัง ข้อมูลเพื่อเสนอของบทุนประเดิมและระเบียบ/ข้อบังคับ/ระเบียบของสำนักงานฯ และจะนำเสนอต่อ กบส. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ตามที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้

๑. มีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

๒. มาตรา ๘๐ กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๓. มาตรา ๘๓ กำหนดให้ดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

โดยการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนดไว้ อาทิ

๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สกมช. กกม. และ กบส. ล่าช้า
๒. ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง สกมช. ทั้งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ และตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด มีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องดำเนินการตามลำดับ
๓. บุคลากรของ สป.ดศ. ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดตั้ง สกมช. ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดิมด้วย อีกทั้งจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการกิจและอำนาจหน้าที่ของ สกมช. ในห้วงเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหน้าที่ และนอกเหนือจากการเร่งจัดตั้งสำนักงานฯ ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ยังมีงานด้านวิชาการจำนวนมากและงานด้านเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ และประสบการณ์ตรง อาทิ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านวิจัยและวางแผนกลยุทธ์สำนักงานฯ เป็นต้น ประกอบกับ การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินการที่จำเป็น ทำให้การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกำกับสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๑ เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม จัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินการ คือ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๑ ต้องมีการดำเนินการที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ

๑. ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. คณะกรรมการสรรหาคนหนึ่งจำนวน ๘ คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย

- ๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
- ๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
- ๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
- ๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน

โดยภายหลังวันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับ สป.ดศ. ได้มีหนังสือถึง ๔ หน่วยงานข้างต้น เพื่อขอให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา

เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อยู่ระหว่างที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประธานรัฐสภา จึงทำให้มีผลกระทบต่อการนำเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย และการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๙ ซึ่งส่งผลให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเร่งรัด ตามมาตรา ๙๑ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สป.ดศ. ทำหน้าที่ สดส. ได้นำเรียนปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการการดำเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓. เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐาน และการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๙๓๘,๓๔๑.๔๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ศูนย์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการบำรุงรักษา อพเอนด์ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๒. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
บำรุงรักษา อพเอนด์ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๗ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน เริ่มวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๑๖,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บำรุงรักษา อพเอนด์ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๗ รายการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR ได้รับอนุมัติแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ประกอบกับมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข TOR จากฝ่ายพัสดุ ทำให้มีความล่าช้าในขั้นตอนร่าง TOR ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคาคาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญห่าข่าวปลอม (Fake News)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่ อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้อง ออกไปสู่สาธารณะ

๒. เพื่อให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน ในการแจ้งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

๔. เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนา บุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๕. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่ หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการ กับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญห่าข่าวปลอม	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๓,๔๐๙,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาชาวปหลอม	๑ ศูนย์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการได้รับอนุมัติแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๓ - ๑๒

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติให้พิจารณาปรับลดรายการอุปกรณ์ ปรับลดวงเงินในบางรายการ และให้เพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่จะจัดเข้าในโครงการฯ ซึ่งขณะที่ ปท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดและรอ ศท. แจ้งยืนยันมติที่ประชุม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ให้บริการ ทำสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ สามารถชี้วัดได้ชัดเจนว่าได้ทำการปิดกั้นไปจำนวนเท่าไรและปิดกั้นไปแล้วจริงเท่าไร ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ โดยมีความน่าเชื่อถือ สามารถระบุเว็บไซต์และผู้ให้บริการ เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล สามารถนำทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าการมาตรวจสอบการปิดกั้นเว็บไซต์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอผลการประกวดราคา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องมือ ชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑,๒๓๙,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นประชาพิจารณ์

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิพวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรม ที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะหรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อจัดหาระบบในการวิเคราะห์และจัดทำรายการคลิปเสียงในวิดีโอที่เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจากข้อมูลที่สืบค้นมา ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔. เป็นเครื่องมือในการค้นหา รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทำงานในเชิงป้องกันเหตุได้	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๔๕๔,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทำงานในเชิงป้องกันเหตุได้	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาลงนาม

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาลงนาม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒	สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๐๓,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๘๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ รอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ รอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ
๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุ่น จำนวน ๑๔๐ นาย เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนา การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. ร่างโครงการและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๒. ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๓. จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้	มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๙,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ร่างโครงการและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ประสานหน่วยในสังกัด ส่งข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (จำสุกสอนเด็ก)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีและสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้เคียงได้ปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี	ร้อยละ ๗๕ (จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑,๒๐๐ คน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดำเนินการฝึกอบรม	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี และการปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี พิตักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. จัดทำสรุปและการประเมินผลโครงการ	

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๒๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี	ร้อยละ ๗๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ร่างโครงการและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. โครงการเข้าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริการระบบสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งเป็นระบบสื่อสารกลางที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวงได้ทุกสถานการณ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใช้งานของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่าย ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัล ที่ครอบคลุมพื้นที่กำหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม	เมษายน ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่าหลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม	พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๔๔,๕๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใช้งานของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง	-	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม	-	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่าย ๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาลงนาม โดยมีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่กำหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่าหลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

