



—

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ - ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**


.....

แผนปฏิบัติราชการ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนงาน/โครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๘ รายการ ทั้งนี้ มี ๗ โครงการ ที่ได้ยกเลิกสถานะโครงการ เนื่องจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๑๐ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ (พอท. จำนวน ๖ โครงการ และ ตป. จำนวน ๑ โครงการ)

๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง (พอท.)
๒. โครงการจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) (พอท.)
๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พอท.)
๔. โครงการอบรมครูไซเบอร์ (Training for the trainers) (พอท.)
๕. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (พอท.)
๖. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (พอท.)
๗. โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ตป.)

ดังนั้น จึงเหลือแผนงาน/โครงการ ของ สป.ดศ. จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ รายการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ - ๔ โดยวิเคราะห์ประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ - ๔ ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๖ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ และยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ - ๔ ซึ่งสรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ดังนี้



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.) และ กองการต่างประเทศ (ตป.) ประกอบด้วย ๔ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) , กองกลาง (กก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๖ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) , สำนักงานคณะกรรมการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) , สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) , กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) , กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และ กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) ประกอบด้วย ๑๘ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๗

รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์ ๑ ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. จำนวนผู้ใช้ประโยชน์ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	๕๐,๐๐๐ คน	ศข./ ปอท.	วัดจากการขยายโครงข่ายใน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน/เน็ตอาสาประชารัฐ/โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	ตป./ยศ.	

มาตรการ / กลยุทธ์

๑. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่ เป็นธรรม และจ่ายได้

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๓. บูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกในระดับพื้นที่

๔. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)	ศข.	๘๕
๒.	โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ศข.	๑๐๐
๓.	การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	ศข.	๕๐
๔	โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	ตป.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
	รวม		๗๘.๓๓

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
๒. เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	-	-	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๙	-	-
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๘๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้มีการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีต่างๆ ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และกระทรวงฯ อนุมัติรับงานไว้ในราชการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ดำเนินการขยายความจุวงที่ ๑ จำนวน ๙๘๐ Gbps และขยายความจุวงที่ ๒ จำนวน ๗๙๐ Gbps (รวมเป็น ๑,๗๗๐ Gbps) แล้วเสร็จ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุญาตให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดให้ภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการที่บริษัทใช้ในปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโดยขณะนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้นำสิทธิความจุที่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานแล้ว จำนวน ๙๗๐ Gbps (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓)

กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ตอบรับการเข้าร่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น้ำ ASIA Direct Cable (ADC) อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบ (Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังลงนามจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการจากคดีย่อยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๓ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ โดยพื้นที่การดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องรื้อย้ายแนวสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำซลี ๑ (เพชรบุรี) และสถานีเคเบิลใต้น้ำซลี ๓ (ชลบุรี) ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำ PS ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงเป็นเหตุให้อุปกรณ์ขยายความจุที่ตั้งอยู่ที่สถานีทั้ง ๒ แห่งนั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบเส้นทางใหม่และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ได้เตรียมขยายความจุไว้แล้วทั้ง ๒ สถานี ทำให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องยกเลิกการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำ PS จึงเป็นเหตุจำเป็นต้องพิจารณาออกแบบระบบในส่วนนี้ใหม่มาทดแทน ซึ่งในเบื้องต้นจะต้องจัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์สำรองเพิ่มเติมในเส้นทางเคเบิลที่จัดหาใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงานโดย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการขอปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ โดยให้ใช้เงินที่ขยายเก็บไว้ จำนวน ๒๑๖ ล้านบาท เพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ มีเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังลงนามจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินการโดยขอขยายระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินโครงการถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของข้อตกลงระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการขอปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุสานพระราชทานที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒ ปี เริ่ม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุด เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสุสานพระราชทาน	เมษายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙๖,๘๘๔,๙๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ Big Rock) โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียน จำนวน ๑,๑๘๗ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสุสานสาธารณะที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน ๔๘๔ แห่ง โดยวิธีเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนการใช้งบประมาณและการดำเนินการโครงการที่กำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตพาดสายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดได้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงได้ขอปรับแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บมจ. ทีโอที ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานให้กระทรวงฯ แล้ว ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับไว้ใช้ในราชการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลระดับอำเภอให้เป็นกลไกการประสานงานและการสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ให้เป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ในการสร้างการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับดิจิทัล

๓. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯ และอาสาสมัครดิจิทัล พร้อมระบบติดตามประเมินผลให้รองรับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ	๘๘๐ อำเภอ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๕๕,๒๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๓๔๐,๐๐๐.- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ	๘๘๐ อำเภอ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ และขอแก้ไขสัญญาจ้างดำเนินโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาฯ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำสมรรถนะพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล

๒. จัดประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เพื่อจัดทำสมรรถนะพื้นฐานของ อสด. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรวบรวมความเห็นประมวลเป็นร่างหลักสูตรการพัฒนา อสด. พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาร่างหลักสูตรฯ โดยได้รวบรวมความต้องการของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะงานในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระของภารกิจ/บทบาทหน้าที่ของ อสด. ที่คาดหวังและช่องทางที่ อสด. จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมทั้งจัดทำสื่อการสอน และสร้างเครื่องมือ (แอปพลิเคชัน) ในการพัฒนา อสด.

ทั้งนี้ จะจัดอบรมแกนนำ อสด. จำนวน ๘๘๐ คน แบ่งเป็น ๕ รอบ ตามภูมิภาค ในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคัดเลือกจากบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นแกนนำหรือผู้ประสานงานในระดับจังหวัด/อำเภอ และขยายเครือข่าย อสด. ต่อไป โดยแกนนำ อสด. จะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนในต่างจังหวัด รวมทั้งสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ๒ การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ ๘๐	ทุกสำนัก	
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ ๘๐	ศปท. และทุกสำนัก	
๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้ต่อปี	กก. และทุกสำนัก	
๔. ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้กระดาษ(Paperless)	ร้อยละ ๗	ศท. และทุกสำนัก	
๕. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากค่ามาตรฐาน	ระดับ ๑๐	กก.	
๖. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	ไม่น้อยกว่า ๑ บริการ	กก.	บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติที่ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย

มาตรการ / กลยุทธ์

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบคลังข้อมูล ระบบศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล

๕. ประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

๖. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑.	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๑๐๐
๒.	โครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)	ศท.	๑๐๐
๓.	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง	ศท.	๑๐๐
	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)	ศท.	๑๐๐
๕.	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ศท.	๑๐๐
๖.	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๑๐๐
๗.	โครงการการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	ศท.	๑๐๐
๘.	โครงการการเข้าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน	ศท.	๑๐๐
๙.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ศท.	๑๐๐
๑๐.	โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ	ศท.	๑๐๐
๑๑.	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	กก.	๑๐๐
๑๒.	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๑๐๐
๑๓.	โครงการการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี	กก.	๑๐๐
๑๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯ	กก.	๑๐๐
๑๕.	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)	กก.	๕๐
๑๖.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	ปอท.	๐ ไม่นำมาคำนวณ
	รวม		๙๖.๖๗

๑. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๖๙,๙๖๔.๙๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔)

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๐๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษา ระบบสำรองไฟฟ้าระบบปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ของทุกวันไม่มีวันหยุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังนี้

- ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Condition)
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 Fire Extinguisher)
- ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
- ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak System)
- ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
- ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)
- ระบบ Cleaning Data Center (Cleaning System)
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ	ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ	ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ	ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มีผลดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน เสร็จแล้ว ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๙๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๖ รายการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

๒. มีเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๖ รายการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งาน ได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายกลางสามารถ ใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายกลางสามารถ ใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง มีผลดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๗ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๙๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ชั้น ๖-๙ อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งาน ได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มีผลดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ตรวจรับงาน
งวดที่ ๔ แล้ว) ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๘๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับงานด้านสารบรรณของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๔ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๙๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบอินทราเน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบอินทราเน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบอินทราเน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาเวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบอินทราเน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔๔,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๑๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๙๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการการเข้าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์กระจายการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน	มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน จำนวน ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
๔) ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน	มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงานจำนวน ๑ ระบบ	มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงานจำนวน ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเช่าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๗ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๘ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๙ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๐ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๗ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๓
๓. ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน - เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล(พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน) - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด 3500 ANSI Lumens)	ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีจำนวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๘ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๓
๓) ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓
๔) ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน - ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๓ Node (จำนวน ๑ ระบบ) - อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์เสมือน - อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๒ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch)	ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๐๗๕,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีจำนวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

การตรวจรับงาน

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)

ชื่อหน่วยงาน

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. การให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้งสามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
๕. ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยจัดทำสัญญาจ้าง ครั้งละ ๖ เดือน คือ ๑. เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ๒. เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
สัญญาจ้างครั้งที่ ๑	
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
สัญญาจ้างครั้งที่ ๒	
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111	วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๘,๗๕๔,๘๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๘,๒๘๘,๕๐๐ บาท

สัญญาจ้างครั้งที่ ๑ จำนวน ๕๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท

สัญญาจ้างครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๗

รายละเอียดผลการดำเนินงาน (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ผลการดำเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จำนวน ๙๕ จุด ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๕๓๓,๐๖๙ สาย ให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บแชท (Web Chat) จำนวน ๔,๐๓๒ ครั้ง ให้ข้อมูลผ่านระบบ Voice bot จำนวน ๙๗,๑๗๓ ครั้ง ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๖๔๙ กระทู้ ตอบในกล่องข้อความ Pantip จำนวน ๒๙๙ ข้อความ และตอบในกล่องข้อความ Facebook จำนวน ๒๖ ข้อความ

กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ผลการดำเนินการ คือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทางสื่อออนไลน์

๑. เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๔๗๖ ข้อความ

๒. โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๒,๐๒๒ ข้อความ Twitter จำนวน ๒,๐๒๒ ข้อความ โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com

กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ปี ๒๕๖๓” ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประสานงานโครงการ GCC 1111 จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงาน

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงด้านต่าง ๆ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร มีผลการดำเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีผลการดำเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีผลการดำเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผลการดำเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีผลการดำเนินการ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. โครงการการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี

ชื่อหน่วยงาน

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งระยะเวลาดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๒
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มกราคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มกราคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๙,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๒
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขอ อนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดย กก. ขอ อนุมัติกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	สำนักงาน ก.พ. ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ ส่งให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด ของกลุ่มเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดำเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้
ส่วนราชการส่งข้อมูลข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยที่จัดล่าช้า ทำให้การเสนอขออนุมัติโครงการล่าช้าไปด้วย

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ชื่อหน่วยงาน

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมต่อและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand ๔.๐

๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน หรือ ระหว่างข้าราชการกับวิทยากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่จำเป็น (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๒๓,๔๐๐ บาท และถูกปรับลดเพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๒๓,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้	๑ องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับ ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่จำเป็น	<u>มีค่าใช้จ่าย</u> ๑) หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ผต.ปิยนุชฯ/ ผต.พลวรรธน์ฯ) ๒) หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) (ผต.คณิงนิจา) ๓) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทสส.อังคณาฯ / ผช.ปตศ.กอบสิริฯ) (สำนักงาน ก.พ. ยกเลิก) ๔) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ผอ.สมศรีฯ)
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการ ฝึกอบรมเฉพาะด้านและทั่วไป กับหน่วยงานภายนอก	<u>มีค่าใช้จ่าย</u> ๑) โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๘ (CDIC ๒๐๑๙) (ผอ.สมศรีฯ / น.ส.ชิดใจฯ) ๒) โครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ ๑ (น.ส.อารยาฯ / น.ส.เกศราฯ ตส.) ๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) (นายวิษณุศรุตฯ / นายธณวิทย์ฯ / น.ส.ปภาอรฯ / น.ส.จันทร์จิราฯ กพส.กก.) ๔) หลักสูตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมื่ออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (น.ส.สุคนธ์ฯ ยศ.) ๕) หลักสูตรงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รุ่นที่ ๑๗ (น.ส.อุมาพรฯ กก.) ๖) หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ ๘ (นายอาทราฯ .กก.) ๗) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๕๐ (น.ส.อภิสรฯ กม.)
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลัก และทักษะเสริม	๑) โครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของ ดศ. และส่วนราชการในสังกัดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ๓) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Inforgraphic ๔) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Digital Transformation ของ สป.ดศ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๖) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร "องค์กร Smart คน Active"

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา
กระทบต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)

ชื่อหน่วยงาน

กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ สป.ดศ. มีแนวทางในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒. เพื่อให้บุคลากรระดับนักบริหารระดับกลาง มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตามที่ ก.พ. กำหนด
๓. เพื่อให้ที่ปรึกษาทดลองการใช้หลักสูตรและประเมินผลการฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม

(Behavior Evaluation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ หลักสูตร

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างโครงการ / รายละเอียด TOR	ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	มกราคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๒
๔. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR	เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒
๕. ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดใน TOR	พฤษภาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒
๖. เสร็จสิ้นโครงการ	กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๒๓,๐๐๐.- บาท และถูกปรับลดจาก พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้างและใช้จริง จำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท โดยที่ปรึกษาฯ ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ผลที่ได้	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ หลักสูตร	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำร่างโครงการ/รายละเอียด TOR	ดำเนินการแล้ว
๒) ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว
๓) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ลงนามสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔) ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR	กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔
๕) ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดใน TOR	กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔
๖) เสร็จสิ้นโครงการ	มกราคม ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ทำให้คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) จะต้องพิจารณา TOR และราคากลางอีกครั้ง เพื่อให้ครบถ้วนตามขั้นตอน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ ๓ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	ปท. /ปอท./ สคส./สกมช./ กม. / ตป. / ศท.	
๒. ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวกธุรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๙๐	ปอท. ปท.	
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	ร้อยละ ๕	ปอท.	
๔. จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านวิกฤตสื่อสาร	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	กส.	

มาตรการ / กลยุทธ์

๑. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ และมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๒. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๓. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๔. เสนอแนะแนวนโยบาย การบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑	การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	กม.	๑๐๐
๒	โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)	สกมช.	๑๐๐
๓	โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สคส.	๑๐๐
๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	ปท.	๘๐
๕	โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๑๐๐

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๖	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)	ปท.	๔๐
๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	บก.ปอท.	๑๐๐
๘	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	บก.ปอท.	๑๐๐
๙	โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (จำคุกสอนเด็ก)	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๐	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	บก.ปอท.	๒๐
๑๑	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๒	โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสี่ยงในคลิป์วิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๓	โครงการจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	บก.ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๔	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	บก.ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๕	โครงการอบรมครูไซเบอร์ (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	บก.ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๖	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	บก.ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๗	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	บก.ปอท.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๘	โครงการเข้าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค	กส.	๑๐๐
	รวม		๘๗.๖๙

๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อหน่วยงาน

กองกฎหมาย (กม.)

วัตถุประสงค์

การพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ	๔ เรื่อง	๒ เรื่อง	๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็นชอบในหลักการ	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ	๔	๓	๒	๔	๑	๓

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็นชอบในหลักการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กฎหมายแต่ละฉบับเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน จึงอาจส่งผลให้การดำเนินการมีความล่าช้า

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อการผลักดันให้มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. สนับสนุน ด้านงานธุรการ ด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน และด้านงานภารกิจตามที่ พรบ. กำหนด ๒. สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ๓. สนับสนุนด้านงานจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) ๔. สนับสนุนด้านงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ๕. สนับสนุนด้านงานจัดประชุมของคณะอื่นๆ ตามที่ กมช. กกม. และ กบส. แต่งตั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๕ เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรม ทั้งหมดจำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุน ด้านงานธุรการ ด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน และด้านงาน
ภารกิจตามที่ พรบ. กำหนด

ผลการดำเนินการ คือ

๑. การจัดทำร่างระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับหน่วยงาน CII และหน่วยงาน
กำกับดูแลทั้ง ๖ ด้าน รวม ๘ ครั้ง (ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) และจะนำผล
ที่ได้เสนอต่อ กกม. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
๓. การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสำนักงานฯ ร่างคำขอ
จัดกลุ่มองค์การมหาชน ร่างโครงสร้างสำนักงาน ร่างแผนอัตรากำลัง ร่างข้อมูลเพื่อเสนอของบทุนประเดิม
และร่างระเบียบ/ข้อบังคับ/ระเบียบของสำนักงาน เพื่อนำเสนอต่อ กบส.พิจารณา
๔. การประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับหน่วยงาน CII
กลุ่มความมั่นคงของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๕. การจัดงาน Cybersecurity Knowledge Sharing เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๖. การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานวิเคราะห์หน้าที่รับผิดชอบและประเมินค่างาน
เพื่อประกอบการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๗. การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างเงินเดือนและลักษณะงานของ
บุคลากรของ สกมช.
๘. การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. การดำเนินการจ้างดำเนินงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารเพื่อประกอบการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๑๐. การจ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)

ผลการดำเนินการ คือ

๑. จัดประชุม กมช. จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งที่
๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓)
๒. เตรียมการจัดประชุม กมช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม)

ผลการดำเนินการ คือ มีการจัดประชุม กกม. จำนวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อการประชุม กกม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.)

ผลการดำเนินการ คือ จัดประชุม กบส. จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะอื่นๆ ตามที่ กมช. กกม. และ กบส. แต่งตั้ง

ผลการดำเนินการ คือ

๑. การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จำนวน ๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๒. การจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓)

๓. รับผิดชอบและสนับสนุน ให้มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

๔. ปัจจุบัน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ได้ออกระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่

๑) ระเบียบคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

๒) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

๓) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๔) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓)

๕) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ (สกมช.) มีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องดำเนินการตามลำดับ บางเรื่องต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเร่งรัด และบางเรื่องมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สกมช. ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยดำเนินการในเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนก่อน เป็นต้น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกำกับสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านใน ประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๙๓๗,๘๐๐ บาท (ปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๙๓๗,๘๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๓๓๗,๘๐๐ บาท)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๓ เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม จัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินการ คือ

๑. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประธานรัฐสภา จึงทำให้มีผลกระทบต่อการนำเสนอ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติฯ ซึ่งส่งผลให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเร่งรัด ตามมาตรา ๙๑
แห่งพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้นำเรียนปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อโปรดทราบ โดยคณะรัฐมนตรีฯ
มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคณะรัฐมนตรีฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย
ภายหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะเร่งดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามลำดับต่อไป

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๙๓๗,๘๐๐ บาท ปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๓๓๗,๘๐๐ บาท
โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติฯ เนื่องด้วยปัญหาและอุปสรรคดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณ
ไปเพียงบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้นำเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการนี้มาดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔. ตามมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดทำร่างแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่างแผนแม่บทและมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ชื่อหน่วยงาน

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓. เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐาน และการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรม ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๙๓๘,๓๔๑.๔๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ศูนย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงาน

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการบำรุงรักษา อับเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๒. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
บำรุงรักษา อับเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๗ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน เริ่มวันที่ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๑๖,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บำรุงรักษา อับเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๗ รายการ	๗ รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอ กก. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอ กก. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเสนอ กก. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามกำหนด แต่เอกสารประกอบการส่งมอบงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)

ชื่อหน่วยงาน

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม อันอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ

๒) เพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓) เพื่อนำเสนอ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ

๔) เพื่อดำเนินงานการบริหารงานข่าวในสังคมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการ ตั้งแต่ต้นตอข่าวสาร เส้นทางเผยแพร่ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๕) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๖) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจหรือความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๓,๔๐๙,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาชาวปหลอม	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน

๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอ กก. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอ กก. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๘

ผลการดำเนินการ คือ มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓,๔ ตามกำหนด แต่เอกสารผู้รับจ้างส่งมอบงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจรับแจ้งให้แก้ไข

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการประสานงานในอนาคตต่อไป

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒	สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๐๓,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ เกิดสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID - 19 ยกเลิกเหลือ ๑ รุ่น

กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม ครั้งที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุ่น จำนวน ๑๔๐ นาย เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๑,๘๐๐ บาท

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงานเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวน ๑๐๐ นาย (จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. อบรมรุ่นที่ ๑	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
๒. อบรมรุ่นที่ ๒	พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๔,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวน ๑๐๐ นาย (จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน)	จำนวน ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกจำนวน ๑ รุ่น นำส่งเงินคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ
๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุ่น เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๒๐๐ บาท

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (จำฮุกสอนเด็ก)

ชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี และสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้เคียงได้ปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี	ร้อยละ ๗๕ (จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑,๒๐๐ คน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดำเนินการฝึกอบรม	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี และการปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี พิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. จัดทำสรุปและการประเมินผลโครงการ	กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๒๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี	๑,๒๐๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย

ชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ให้บริการ ทำสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ สามารถชี้วัดได้ชัดเจนว่าได้ทำการปิดกั้นไปจำนวนเท่าไรและปิดกั้นไปแล้วจริงเท่าไร ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ โดยมีความน่าเชื่อถือ สามารถระบุเว็บไซต์และผู้ให้บริการ เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล สามารถนำทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าการมาตรวจสอบการปิดกั้นเว็บไซต์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบสถานะการปิดกั้นของเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ตรวจสอบเจ้าของผู้ให้บริการ และจัดทำเป็นสถิติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบสถานะการปิดกั้นของเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ตรวจสอบเจ้าของผู้ให้บริการ และจัดทำเป็นสถิติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องมือ ชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีชุดอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถนำมาสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลากหลายประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการนำไปประกอบการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่ร้องขอ	ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑,๒๓๙,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีชุดอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถนำมาสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหลากหลายประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการนำไปประกอบการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่ร้องขอ	ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ รายการ	ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปีวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงาน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรม ที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยูทูบ (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อจัดหาระบบในการวิเคราะห์และจัดทำรายการคลิปเสียงในวิดีโอที่เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยูทูบ (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจากข้อมูลที่สืบค้นมา ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔. เป็นเครื่องมือในการค้นหา รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทำงานในเชิงป้องกันเหตุได้	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ บริหารสัญญา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๔๕๔,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทำงานในเชิงป้องกันเหตุได้	๑ ระบบ	๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. โครงการเข้าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงาน

กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริการระบบสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งเป็นระบบสื่อสารกลางที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวงได้ทุกสถานการณ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใช้งานของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่าย ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่กำหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่าหลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม	มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมจัดทำรายงานสรุปปัญหาการเช่าใช้ พร้อมข้อเสนอแนะ	กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน	สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมจัดทำรายงานสรุปปัญหาการเช่าใช้ พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒	กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๔๔,๕๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใช้งานของหน่วยงานระดับกระทรวงระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง	ครบถ้วน	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม	ครบถ้วน	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่าย ๑ ระบบ	ครบถ้วน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม

ผลการดำเนินการ คือ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่าหลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม

ผลการดำเนินการ คือ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจำเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมจัดทำรายงานสรุปปัญหาการเช่าใช้ พร้อมข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินการ คือ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจำเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน

ผลการดำเนินการ คือ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจำเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมจัดทำรายงานสรุปปัญหาการเช่าใช้ พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒

ผลการดำเนินการ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจำเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการเข้าไปติดตั้งฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานก่อนให้ผู้รับจ้างฯ เข้าไปติดตั้ง อีกทั้งไม่สามารถจัดฝึกอบรมที่โรงแรมได้จึงต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

