



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ - ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สารบัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ	๔
๑. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สป.ดศ. (ศข.))	๗
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) (สป.ดศ. (ศข.))	๙
๓. โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (สศช.)	๑๒
๔. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (สศช.)	๑๔
๕. แผนการก่อสร้างท่อร้อยสายเพื่อรองรับเคเบิลอากาศลงใต้ดิน (ทีโอที)	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	๑๘
๑. โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	-
๒. โครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (สศช.)	๒๐
๓. โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ ที่ ๒ (สศช.)	๒๒
๔. โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce (ปณท)	๒๕
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ (สศด.)	๒๘
๖. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร (สศด.)	๓๐
๗. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (สศด.)	๓๒
๘. โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo ๒๐๒๐) (สศด.)	๓๔
๙. โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang (สศด.)	๓๕
๑๐. โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (สศด.)	๓๗
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โครงการดังกล่าวเป็นโครงการผูกพันตามสัญญา (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน (สศด.)	๓๙
๑๒. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรมสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Nation) เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการเป็นศูนย์ประสานงาน และจัดการโครงการอีคอมเมิร์ซของประเทศ (National Project Management Office : National PMO) (สพธอ.)	๔๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๔๗
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) (สป.ดศ.(ศข.))	๔๙
๒. โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (สศช.)	๕๑
๓. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเชิงเหนือ (สศด.)	๕๓
๔. โครงการ Smart Health จังหวัดขอนแก่น (สศด.)	๕๕

	หน้า
๕. โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Living (สศด.)	๕๗
๖. โครงการ Smart EEC เมืองอัจฉริยะ น่ายู่ ปลอดภัย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระยะ ๒ (สศด.)	๕๙
๗. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งระบบขนส่งมวลชนภาคตะวันออก (สศด.)	๖๑
๘. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (สศด.)	๖๓
๙. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรม ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ (ด้านการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์) (สพธอ.)	๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล	๗๒
๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) (สป.ดศ.(กก.))	๗๕
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.) (สป.ดศ.(กก.))	๗๗
๓. การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.) (สป.ดศ.(กก.))	๗๙
๔. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) (สศช.)	๘๑
๕ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สศช.)	๘๔
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)	๘๖
๗. โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ (สสช.)	๘๘
๘. โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (สสช.)	๙๐
๙. โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (สสช.)	๙๓
๑๐. โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สสช.)	๙๕
๑๑. โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) (สสช.)	๙๗
๑๒. โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ (สสช.)	๙๙
๑๓. โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล (สสช.)	๑๐๐
๑๔. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) (สสช.)	๑๐๒
๑๕. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)	๑๐๔
๑๖. โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (สสช.)	๑๐๖
๑๗. โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ (สสช.)	๑๐๘
๑๘. โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (สสช.)	๑๑๐
๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี (สสช.)	๑๑๒

	หน้า
๒๐. โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ (สสช.)	๑๑๔
๒๑. โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว (อต.)	๑๑๖
๒๒. โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุทุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย (อต.)	๑๑๙
๒๓. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) (อต.)	๑๒๒
๒๓.๑ ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๒๓.๒ ทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๓.๓ ทำอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๒๓.๔ ทำอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอเมือง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	
๒๔. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) (อต.)	๑๓๑
๒๔.๑ ทำอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒๔.๒ ทำอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๒๔.๓ ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๔.๔ ทำอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๒๔.๕ ทำอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๔.๖ ทำอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ๒๔.๗ ทำอากาศยานเพชรบูรณ์ ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๔.๘ ทำอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๒๔.๙ ทำอากาศยานนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๒๔.๑๐ ทำอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	
๒๕. โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System) (อต.)	๑๕๒
๒๖. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อต.)	๑๕๕
๒๖.๑ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๒๖.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๖.๓ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖.๔ สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๒๖.๕ สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๖.๖ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖.๗ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	
๒๗. โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน (อต.)	๑๖๙
๒๗.๑ ทำอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๒๗.๒ ทำอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๒๗.๓ ทำอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๒๗.๔ ทำอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๒๗.๕ ทำอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	

	หน้า
๒๘. โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization (อต.) ๒๘.๑ สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๒๘.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	๑๗๒
๒๙. โครงการกำกับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Governance) (สพธอ.)	๑๗๕
๓๐. โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาข้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud) : กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทำงาน และบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening) (สพธอ.)	๑๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล	๑๘๒
๑. โครงการแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (Coding Thailand) (สศต.)	๑๘๓
๒. โครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป้าหมายเร่งด่วนรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Digital University at EEC) (สศต.)	๑๘๕
๓. โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาข้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud) : กิจกรรมยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในประเทศไทย และประชาชน มีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) (ใช้งบประมาณของโครงการ Stop e-Commerce Fraud ในยุทธศาสตร์ที่ ๔) (สพธอ.)	๑๘๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	๑๙๐
๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ) (สป.ดศ.(กม.))	๑๙๓
๒. โครงการการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) (สป.ดศ.(สกมช.))	๑๙๕
๓. โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สป.ดศ.(สคส.))	๑๙๘
๔. โครงการการดำเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC) (สป.ดศ.(ปท.))	๒๐๐
๕. โครงการคำบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม (สป.ดศ.(ปท.))	๒๐๒
๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News) (สป.ดศ.(ปท.))	๒๐๔
๗. โครงการระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค (สป.ดศ.(กส.))	๒๐๖
๘. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สป.ดศ.(ปอท.)) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	-
๙. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (สป.ดศ.(ปอท.)) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	-

	หน้า
๑๐. โครงการอบรมครูไซเบอร์ (สป.คศ.(พอท.)) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	-
๑๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (สป.คศ.(พอท.))	๒๐๘
๑๒. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (สป.คศ.(พอท.))	๒๑๐
๑๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (สป.คศ.(พอท.)) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	-
๑๔. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จำสุกสอนเด็ก) (สป.คศ.(พอท.))	๒๑๒
๑๕. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย (สป.คศ.(พอท.))	๒๑๔
๑๖. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (สป.คศ.(พอท.))	๒๑๖
๑๗. โครงการจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) (สป.คศ.(พอท.)) (ยกเลิกสถานะโครงการเพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	-
๑๘. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปปิดโอ วีวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พอท.)	๒๑๘
๑๙. โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล (Speed-up e-Licensing) (สพธอ.)	๒๒๐
๒๐. โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกำหนดของกฎหมายธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for Government's Digital Transformation under Electronic Transaction Law) : กิจกรรมพัฒนาระบบ/แพลตฟอร์มในการรับขึ้นทะเบียนของหน่วยตรวจประเมิน และจัดทำหลักเกณฑ์และกลไกการขึ้นทะเบียนของหน่วยตรวจประเมิน (สพธอ.)	๒๒๔
๒๑. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรมจัดทำคลังข้อมูล (Think Tank) และการมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านอีคอมเมิร์ซและ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)	๒๒๗
๒๒. โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกำหนดของกฎหมายธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for Government's Digital Transformation under Electronic Transaction Law) : กิจกรรมเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ (Sector-based CERT for Government) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ Government Monitoring System เพื่อช่วยในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติ (Automatic) ให้ภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา ๓๕ (สพธอ.)	๒๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

.....

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยรับผิดชอบดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง ๖ ยุทธศาสตร์ มีแผนงาน/โครงการจำนวนรวม ๘๑ รายการ ทั้งนี้ มี ๖ โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวง (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จำนวน ๕ โครงการ และ กองการต่างประเทศ (ตป.) จำนวน ๑ โครงการ) ที่ได้ยกเลิกสถานะโครงการ เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๑๐ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้

- ๑) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
- ๒) โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (ปอท.)
- ๓) โครงการอบรมครูไซเบอร์ (ปอท.)
- ๔) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ปอท.)
- ๕) โครงการจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) (ปอท.)
- ๖) โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ตป.)

ดังนั้น จึงคงเหลือแผนงาน/โครงการ ของ ดศ. จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ รายการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยวิเคราะห์ประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการ สรุปได้ว่า ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๙ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแต่ละยุทธศาสตร์ ดศ. พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ ดศ. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ซึ่งสรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดศ. ดังนี้



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (ศข.)) , สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ประกอบด้วย ๕ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (ตป.)) , สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) , สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกอบด้วย ๑๒ แผนงาน/โครงการ (ยกเลิก ๑ รายการ) คงเหลือ ๑๑ รายการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๗


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (ศข.)) , สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) , และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย ๙ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (กก.)) , สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) , กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) , สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย ๓๐ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย ๓ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.ดศ. (กม. , สกมช. , สคส. , ปท. , กส. และ ปอท.)) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ประกอบด้วย ๒๒ แผนงาน/โครงการ (ยกเลิก ๕ รายการ) คงเหลือ ๑๗ รายการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๒

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด ดศ.



จากแผนภูมิรูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ดศ. พบว่า

๑. สำนักงานปลัดกระทรวง มีจำนวน ๒๕ รายการ (ยกเลิก ๖ รายการ) คงเหลือ ๑๙ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๑

๒. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มีจำนวน ๘ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๐

๓. กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) มีจำนวน ๘ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๗

๔. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีจำนวน ๑๔ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖

๕. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีจำนวน ๑ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐

๖. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีจำนวน ๑ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓

๗. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) มีจำนวน ๑๕ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐

๘. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มีจำนวน ๙ รายการ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๖

รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียม โดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้	๑. ร้อยละ ของ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และศูนย์ดิจิทัลชุมชนมี บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เข้าถึง	ร้อยละ ๑๐๐	TOT CAT สคช. สป.ดศ.	สพฐ. = ๓๑,๕๐๘ แห่ง กศน. = ๗,๔๒๔ แห่ง ดชด. = ๑๙๖ แห่ง รพ.สต. = ๙,๘๕๐ แห่ง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน = ๑,๒๐๐ แห่ง องค์กรฯ ท้องถิ่น = ๗,๘๕๓ แห่ง
	๒. ร้อยละ ของ ค่า บริการ อินเทอร์เน็ตประจำที่ความเร็วสูง ต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ ต่อหัว (Fixed-broadband prices (% GNI pc))	ไม่เกิน ร้อยละ ๓	TOT CAT สคช. สป.ดศ.	(๑) IMD : IDI ๒๐๑๗ - Fixed-broadband prices (% GNI pc) = ๓.๘๘ - Mobile-broadband prices ๕๐๐ MB (% GNI pc) = ๑.๒ - Mobile-broadband prices ๑ GB (% GNI pc) = ๑.๒ (๒) วัตถุประสงค์ Fixed-broadband prices เนื่องจาก Mobile-broadband prices ของประเทศไทย ต่ำกว่า ร้อยละ ๒ อยู่แล้ว
	๓. ร้อยละของเทศบาลเมืองในทุก จังหวัดที่มีการเชื่อมโยงและใช้งาน ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม หลัก (Core Network) ด้วยความจุ (Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐ Gbps. ร้อยละของเทศบาลเมือง ในทุกจังหวัดที่มีการเชื่อมโยง และใช้งานระบบโครงข่ายสื่อสาร โทรคมนาคมหลัก (Core Network) ด้วยความจุ(Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐ Gbps.	ร้อยละ ๗๕	CAT	ปี ๖๒ = ร้อยละ ๙๙
	๔. เพิ่มปริมาณการใช้วงจร เชื่อมต่อไปยังกัมพูชา พม่า และลาว ๒ เท่า ภายใน ๕ ปี	เพิ่มปีละ ร้อยละ ๔๐	TOT CAT	(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ปี ๖๑ = ๓๕ Gbps เป็นความจุที่ใช้จํานวนรวม ของทั้งประเทศ (๒) TOT มี ปริมาณ วงจร เชื่อมต่อไปยังกัมพูชา พม่า และลาว น้อยมากให้ยึดปริมาณวงจรเชื่อมต่อ ของ CAT เป็นหลัก

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
	๕. ร้อยละความสำเร็จในการ ก่อสร้าง Digital Park Thailand แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐	ร้อยละ ๑๐	CAT	คาดการณ์ ปี ๖๘ = ร้อยละ ๘๐ / ปี ๖๙ = ร้อยละ ๙๐ / ปี ๗๐ = ร้อยละ ๑๐๐
	๖. ร้อยละความสำเร็จในการ จัดตั้งสถาบัน IoT ๑ สถาบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล แห่งอนาคตภายในปี ๒๕๖๕	ร้อยละ ๖๐	สศด.	
	๗. อันดับความสามารถทางการ แข่งขัน ด้าน Technology Infrastructure ของประเทศ ไทยตามการจัดอันดับ World Competitiveness ของ IMD	อันดับ ๓๓	TOT CAT สป.ดศ. สคช.	ดีขึ้นปีละ ๑ อันดับ (* หมายเหตุ ปี ๒๕๖๑ : Technology Infrastructure อยู่อันดับที่ ๓๖)

มาตรการ/กลยุทธ์

๑. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศด้วยราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และจ่ายได้
๒. สนับสนุนการบริหารจัดการการใช้บริการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กำหนดแนวทางการใช้โครงข่ายเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทาง และส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการขยายต่อการลงทุน
๔. ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลัก (Core Network) ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ พร้อมรองรับกับอัตราการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นของบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Broadband Access) ทั่วทั้งประเทศ
๕. ส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์โครงข่ายการเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อให้ไทยเป็น Digital Hub ของอาเซียนตอนบน
๖. พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์ IoT และ AI
๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับ Smart City (เช่น Smart Pole, City Data Platform เป็นต้น)
๘. จัดทำนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศ
๙. เสนอนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สป.ดศ.	๑๐๐
๒	การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)	สป.ดศ.	๘๒.๓
๓	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	สศช.	๕
๔	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	สศช.	๑๕
๕	แผนการก่อสร้างท่อร้อยสายเพื่อรองรับเคเบิลอากาศลงใต้ดิน	TOT	๑๐
รวม			๔๒.๔๖

๑. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุขาสุลาพระราชทานที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒ ปี เริ่ม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุด เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสุขาสุลาพระราชทาน (รพ.สต.)	เมษายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙๖,๘๘๔,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ Big Rock) โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียนจำนวน ๑,๑๘๗ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุขาภิบาลพระราชนานที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน ๔๘๔ แห่ง โดยวิธีเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนการใช้งบประมาณและการดำเนินการโครงการที่กำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตพาดสายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดได้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงได้ขอปรับแผนการดำเนินงาน โดยจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบงานให้กระทรวงฯ แล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความล่าช้าจากแผนการดำเนินการ เนื่องจากการพาดสายสื่อสารและการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าจะต้องขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้ กฟภ.ตรวจสอบก่อนการอนุญาตให้ทำการพาดสาย

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
๒. เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	-	-	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๙	-	-
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้มีการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีต่างๆ ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับอุปกรณ์และตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งภายใต้โครงการฯ ทั้งหมด ๑๕๑ แห่ง

กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ดำเนินการขยายความจุวงที่ ๑ จำนวน ๙๘๐ Gbps และขยายความจุวงที่ ๒ จำนวน ๗๙๐ Gbps (รวมเป็น ๑,๗๗๐ Gbps) แล้วเสร็จ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุญาตให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดให้ภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการที่บริษัทใช้ในปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน โดยขณะนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้นำสิทธิความจุที่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานแล้ว จำนวน ๙๕๐ Gbps

กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่

ผลการดำเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ตอบรับการเข้าร่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น้ำ ASIA Direct Cable (ADC) อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบ (Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังจากลงนามจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะต้องมียุทธศาสตร์ในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการจากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ โดยพื้นที่การดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องรื้อย้ายแนวสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำซีลี ๑ (เพชรบุรี) และสถานีเคเบิลใต้น้ำซีลี ๓ (ชลบุรี) ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำ PS ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จึงเป็นเหตุให้อุปกรณ์ขยายความจุที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีทั้ง ๒ แห่งนั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบเส้นทางใหม่และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ได้เตรียมขยายความจุไว้แล้วทั้ง ๒ สถานี ทำให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ต้องยกเลิกการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำ PS จึงเป็นเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาออกแบบระบบในส่วนนี้ใหม่มาทดแทน โดยในเบื้องต้นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ และอุปกรณ์สำรองเพิ่มเติมในเส้นทางเคเบิลที่จัดหาใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ มีเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังจากลงนามจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะต้องมียุทธศาสตร์ในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินการโดยขอขยายระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินโครงการถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของข้อตกลงระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการจากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกที่ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
๒. เพื่อจัดเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทยในระดับพื้นที่ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสร้างเสริมศักยภาพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน
๔. เพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Digital Agriculture) ด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Digital Education) ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Commerce) ด้านการท่องเที่ยวดิจิทัล (Digital Tourism) และด้านสุขภาพดิจิทัล (Digital Health)
๕. เพื่อพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนสู่การเป็นต้นแบบพื้นที่ศึกษาและพัฒนาทางด้านดิจิทัลเฉพาะทาง (Digital Learning Base Station) สำหรับประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. เข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	จำนวน ๒๕๐ แห่ง
๒. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน	ประชาชน จำนวน ๗,๕๐๐ คน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่ม นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุด -

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กิจกรรมการเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๒๕๐ ศูนย์	
กิจกรรมที่ ๑ แผนการติดตั้ง การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ และส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๒๕๐ แห่ง	๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๒ เริ่มจ้างบุคลากรเดือนที่ ๔-๙ และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๕๐ แห่ง	๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๕๐ แห่ง	๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำสื่อดิจิทัลและเนื้อหาประกอบการอบรมหลักสูตรมาตรฐานดิจิทัล	๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๒ จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หรือศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ คน	๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ คน	๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐๔,๐๑๘,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เช้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	จำนวน ๒๕๐ แห่ง	-
๒. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๒๕๐ ศูนย์

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายหลายประการและมีรายละเอียดตามโครงการมากและซับซ้อน ต้องประสานขอข้อมูลจากภาคเอกชนเพื่อประกอบการดำเนินการสืบราคาเนื่องจากไม่มีราคากลาง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ณ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพสร้างธุรกิจ และเพิ่มรายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และยังเป็นโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐/๕๐ Mbps แก่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน จำนวน ๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ	๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	ตุลาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ	เมษายน ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เป็นระยะเวลา ๙ เดือน	มิถุนายน ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐/๕๐ Mbps แก่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน จำนวน ๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ	๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงาน

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าว ในวงเงิน ๑๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของพัสดุฯ พิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติขอบเขตของงาน และราคากลางต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดจ้างฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดจ้างและได้คู่สัญญาแล้ว จะต้องนำส่งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนลงนามสัญญาต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ

มีผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เป็นระยะเวลา ๙ เดือน

มีผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการขยายจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นเป็นจุดใหม่ที่ยังไม่มีการให้บริการมาก่อน ดังนั้น จึงต้องมีการสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงยุติธรรม กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงาน กสณ. โดยจะต้องรอข้อมูลจากพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้บริการ โดยได้รับข้อมูลครบถ้วนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกันนี้ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่ที่หน่วยงานมีความประสงค์ใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องตามคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกจุดให้บริการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการให้บริการ ก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อจุดติดตั้งเพื่อส่งข้อมูลให้กับผู้รับจ้างต่อไป จึงส่งผลให้มีความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. แผนการก่อสร้างท่อร้อยสายเพื่อรองรับเคเบิลอากาศลงใต้ดิน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บริการใช้ท่อร้อยสายใต้ดิน และสร้างท่อร้อยสายรองรับความต้องการของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขยายเส้นทางท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศ	รวมระยะทาง ๙๓.๑๖ Sub duct-km

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม - สิ้นสุด -

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจ/ออกแบบ	๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาผู้รับจ้าง (e-Auction)	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างและตรวจรับงาน	๑ พฤษภาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ รื้อถอน	๑ สิงหาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

จากรายได้ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ขยายเส้นทางท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศ	๙๓.๑๖ Sub duct-km	สำรวจเส้นทางได้ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ สำรวจ/ออกแบบ

มีผลการดำเนินการ คือ สำรวจเส้นทางได้ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

กิจกรรมที่ ๒ จัดหาผู้รับจ้าง (e-Auction)

มีผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างและตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ รื้อถอน

มีผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๒. มูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เพิ่มขึ้นจากการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการทำธุรกิจ	๑. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	สพธ. สศช. ปณท	(๑) เป็นตัวชี้วัดที่เป็นการ ผลักดันและร่วมดำเนินการ กับภาคส่วนต่างๆ ภายนอก ไม่เพียงแต่ ดศ. เท่านั้น (๒) เนื่องจากอัตราการเติบโต ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยไม่ได้เติบโต แบบก้าวกระโดดในแต่ละปี เหมือนในอดีต สพธอ. จึงเสนอให้ ปรับเป็นมูลค่าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
	๒. จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ ดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup)	ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย	สศด.	* ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล รายใหม่หมายถึง Digital Startup (๑) ตามแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ ตั้งเป้าทั้งประเทศดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ภายในปี ๒๕๖๔ (๒) แผนแม่บทการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับ ภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์) กำหนดไว้ว่าจะเกิด Digital Startup Business ๑,๐๐๐ ราย
	๓. อันดับความสามารถในการ แข่งขันด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness ของ IMD) ดีขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ดีขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา ๑ อันดับ	สศช. สศด. สพธอ.	สศช. รับเป็นหน่วยงานหลักในการ ติดตามและการจัดเก็บข้อมูล อย่างใดก็ตามดำเนินการ ตามตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องเป็นการ ดำเนินการในภาพรวมของ ดศ.
	๔. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการ ลงทุนของอุตสาหกรรม ใน Digital Park Thailand	๒๔ ครั้ง	CAT สศด. สศช.	
	๕. มูลค่าการลงทุนจากสถาบัน IoT เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ทุกปี	-	สศด.	
	๖. จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจ	๓๐๐ ราย	สศด.	

มาตรการ/กลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากทำ E-Commerce อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีความเชื่อมั่น

๒. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้เข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

๓. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตทุกสิ่ง

๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	สป.ตศ.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๒	โครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ	สศช.	๑๕
๓	โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ ที่ ๒	สศช.	๑๕
๔	โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce	ปณท	๙๙.๓๓
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่	สศด.	๑๐
๖	โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร	สศด.	๒๐
๗	โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	สศด.	๒๐
๘	โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)	สศด.	๒๓
๙	โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang	สศด.	๐
๑๐	โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม	สศด.	๑๐
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โครงการดังกล่าวเป็นโครงการผูกพันตามสัญญา (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน	สศด.	๑๐
๑๒	โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) - กิจกรรมสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Nation) เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการเป็นศูนย์ประสานงาน และจัดการโครงการอีคอมเมิร์ซของประเทศ (National Project Management Office : National PMO)	สพธอ.	๔๒.๔๖
รวม			๒๔.๐๗

๑. โครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาแนวทาง และจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

๒. เพื่อทบทวนการดำเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight)	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่ม คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนการประชาสัมพันธ์	๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. ศึกษาภาพรวมการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ โดยรับฟังความเห็นจากหลากหลายช่องทาง เพื่อรวบรวมแนวคิด แนวโน้มอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อจัดทำภาพฉายอนาคต	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. จัดทำภาพฉายอนาคตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และรับฟังความเห็นจากผลการจัดทำภาพฉายอนาคต เพื่อนำมาปรับปรุงให้สะท้อนภาพที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๓
๔. จัดทำข้อเสนอแนะจากการจัดทำภาพฉายอนาคตที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยง/บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลไกการขับเคลื่อน	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓
๕. จัดสัมมนา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในกรุงเทพมหานคร	พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๖. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และภาพฉายอนาคตที่ได้รับการปรับปรุงจากการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๗๖๓,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
รายงานภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight)	๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาภาพรวมการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight)

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำภาพฉายอนาคตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำข้อเสนอแนะจากการจัดทำภาพฉายอนาคตที่ได้

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๕ จัดสัมมนาโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๖ จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เกิดอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก และการจัดประชุมสัมมนา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะ ที่ ๒

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล ในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัล และศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน

๒. เพื่อทบทวนการดำเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติและสามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต

๓. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยต่อนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ และแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. รายงานผลการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับสากลของ OECD	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่ม คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนการประชาสัมพันธ์	๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. ศึกษาและกำหนดขอบเขต พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ OECD ที่จะดำเนินการจัดเก็บ โดยครอบคลุมทุกมิติตาม OECD Framework รวมถึงจัดประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. รวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) เช่น ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน และสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) ตามกรอบ OECD Measuring the Digital Transformation ด้วยการตอบแบบสอบถาม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑ จังหวัด	กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๓
๔. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๕. จัดสัมมนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเป้าหมาย ทราบถึงการดำเนินงานและวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในกรุงเทพมหานคร	พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๖. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๔๙๖,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. รายงานผลการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ตามแนวทางการจัดเก็บ ข้อมูลในระดับสากลของ OECD	๑ ฉบับ	-
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของ ไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ	๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและกำหนดขอบเขต พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ OECD ที่จะดำเนินการ จัดเก็บ โดยครอบคลุมทุกมิติตาม OECD Framework รวมถึงจัดประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ รวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) เช่น ข้อมูลจากการใช้ ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน และสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) ตามกรอบ OECD Measuring the Digital Transformation ด้วย การตอบแบบสอบถาม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑ จังหวัด

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของ ไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๕ จัดสัมมนาโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๖ จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เกิดอุปสรรคการดำเนินโครงการในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก และการจัดประชุมสัมมนา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วัตถุประสงค์

๑. ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ (Strategic Alignment) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตามโครงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ “เน็ตประชารัฐ” ขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างรายได้โดยใช้อินเทอร์เน็ต

๒. ด้านการยกระดับการจำหน่ายสินค้าและบริการ (Operation Improvement) เพื่อให้ร้านค้าชุมชนปรับปรุงแบบการจำหน่ายสินค้า/บริการให้เป็นดิจิทัล ทำให้เกิดธุรกรรมออนไลน์ ในการบริหารสต็อกสินค้า การจำหน่ายสินค้า การลงทะเบียนสมาชิก การสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายมาจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยองค์รวม (National Financial encourage) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน ผ่านระบบการค้าออนไลน์ ทำให้เกิดตลาดการค้าที่เปิดกว้าง

๔. ด้านการสร้างเสริมให้มีกลไกรองรับที่เป็นมาตรฐาน (Compliance facilitation) เพื่อกำหนดรูปแบบการจำหน่ายสินค้าและบริการจากชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกฎระเบียบที่เหมาะสมรองรับ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบสะสม (ราย)	๒,๔๐๐	๓,๖๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เริ่ม - สิ้นสุด -

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการหาพันธมิตร/ผู้ประกอบการเพื่อเข้านำเสนอ Platform Thailandpostmart	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ มีระบบงานเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง	๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ thailandpostmart ได้หรือลงทะเบียนผ่าน Platform Online ต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและเข้าถึงผู้ประกอบการได้ในทุกพื้นที่	๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบสะสม (ราย)	๒,๔๐๐	๒,๓๘๔	๓,๖๐๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการหาพันธมิตร/ผู้ประกอบการเพื่อให้นำเสนอ Platform Thailandpostmart

ผลการดำเนินการ คือ จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมทั้งเปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- ธนาคาร SME D Bank จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SME ดียกกำลัง ๓ เปิดตลาดออนไลน์กับ Thailandpostmart.com”
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางของ ปณท และร่วมกำหนดแนวทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้ด้วยการกระจาย/การขนส่ง และจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นสินค้าผลไม้สดใหม่ มีคุณภาพ ปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรยายให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ในงานฝึกอบรมการใช้พลังงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดบรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ thailandpostmart.com ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางตลาดออนไลน์และออนไลน์ ณ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ ๒ มีระบบงานเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง

ผลการดำเนินการ คือ มีระบบงานให้ผู้ประกอบการสามารถสมัคร เพิ่มสินค้า รวมทั้งสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง โดยสามารถดำเนินการได้ทุกอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ สามารถลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ thailandpostmart ได้ หรือลงทะเบียนผ่าน Platform Online ต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย และเข้าถึงผู้ประกอบการได้ในทุกพื้นที่

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. ด้านผู้ผลิต

- รายชื่อผู้ผลิตที่ได้มาจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ผลิตจริงแต่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในระบบผู้ผลิต ยังต้องการอยู่ในระบบแบบเดิม ๆ ไม่ต้องการขายตรงไปถึงผู้บริโภค
- กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ใช้เวลาในช่วงที่ว่างจากงานเกษตร ผลิตสินค้า ทำให้มีสินค้าจำหน่ายไม่มากพอ

แนวทางแก้ไข ทีมงานลงสำรวจสินค้าจริงในพื้นที่ เพื่อหาสินค้าเข้าร่วมโครงการ และเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ผลิต

๒. ด้านการพัฒนาสินค้า

- สินค้าชุมชนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่พร้อมที่จะนำออกจำหน่าย
- สินค้าชุมชนบางแห่ง ยังไม่ได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
- สินค้าที่จำหน่ายมีน้อย และเป็นสินค้าซ้ำ ๆ กัน ทำให้สินค้าไม่มีจุดเด่น

แนวทางแก้ไข ให้มีคณะทำงานระดับจังหวัดขับเคลื่อนโครงการฯ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

๓. การตลาดและการประชาสัมพันธ์

- ชุมชนขาดความเข้าใจในการตลาด
- สินค้าชุมชนบางแห่ง เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า จึงมียอดการจำหน่ายค่อนข้างน้อย

แนวทางแก้ไข เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าชุมชนที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตร (พืชสวน พืชไร่)
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกษตรกรรายย่อย (พืชสวน และพืชไร่) เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	๔๐๐ ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดคู่ธุรกิจ ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล หรือวิสาหกิจระยะเริ่มต้นด้านดิจิทัลและกลุ่มผู้นำเกษตรชุมชนด้านพืชสวน พืชไร่	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคการเกษตร	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและปิดโครงการ	๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๗๕๙,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกษตรกรรายย่อย (พืชสวน และพืชไร่) เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	๔๐๐ ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดคู่ธุรกิจ ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล หรือวิสาหกิจระยะเริ่มต้นด้านดิจิทัลและกลุ่มผู้นำเกษตรชุมชนด้านพืชสวน พืชไร่

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศมาตรการ และรับสมัครผู้รับการสนับสนุน

กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคการเกษตร

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและปิดโครงการ
ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการผลิต และบริหารจัดการด้านการเกษตร
อย่างเป็นระบบ

๒. ยกระดับสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการ ชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมโยง
ธุรกิจชุมชนและ SME

๓. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเกษตร	๕๐ ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ให้คำปรึกษา ขยายโอกาสทางการตลาด	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ จับคู่ทางธุรกิจ	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๒๗๓,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเกษตร	๕๐ ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ ให้คำปรึกษา ขยายโอกาสทางการตลาด

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ จับคู่ทางธุรกิจ

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล จับคู่ทางธุรกิจ

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital startups) ให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบนิเวศของการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ (Scale Up Ecosystem) ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบ่มเพาะ (Incubation) และการเร่งการเติบโต (Acceleration) ของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น การเข้าถึงแหล่งทุน (Access to finance) ในแต่ละช่วงการเติบโตทางธุรกิจ การเข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ (Mentor network) และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศ

๓. เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	๗๐๐ ล้านบาท

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การตลาดดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จับคู่ทางการค้าธุรกิจ	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำแผนการกำหนด Sector ในการส่งเสริม Digital Startup สู่การขึ้นในระดับ Unicorn	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๒,๑๓๓,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	๗๐๐ ล้านบาท	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว และจัดประชุมคณะอนุกรรมการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ การตลาดดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ จับคู่ทางการค้าธุรกิจ

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำแผนการกำหนด Sector ในการส่งเสริม Digital Startup สู่การขึ้นในระดับ Unicorn

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ที่เข้าร่วมจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 เกิดจาก Connection Minds และ Creating The Future ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความพร้อมของประเทศไทย และประชาชนคนไทยในการเป็นประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) อีกด้วย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการ	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๕,๙๒๒,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๓

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารนิทรรศการ

กิจกรรมที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการ

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการนำนโยบายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยโดยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
๓. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเพิ่มผลิตภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน
๔. เพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของอาเซียนร่วมกัน ให้เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการนำประเทศไทย และอาเซียนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
๕. เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งดึงดูดบุคลากรด้านดิจิทัลในภูมิภาคให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
๖. เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าและแสวงหาตลาดใหม่ด้านดิจิทัลในอาเซียน และสร้างเสริมขีดความสามารถให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบธุรกิจและการบริการ การลงทุน โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๗. เพื่อกระตุ้นความสนใจในการลงทุนจากนานาชาติ ที่จะนำไปสู่การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และอาเซียนจากบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกิดการรับรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	๔๐๐,๐๐๐ ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ประกาศมาตรการ/รับสมัคร	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ คัดเลือกเข้าคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ลงนาม/เริ่มดำเนินการ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล	๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกิดการรับรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	๔๐๐,๐๐๐ ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประกาศมาตรการ/รับสมัคร

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๒ คัดเลือกเข้าคกก./อนุ คกก.

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ ลงนาม/เริ่มดำเนินการ

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยปรับแผนการดำเนินงาน Digital Thailand Big Bang สู่ การพัฒนา Digital Station I โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยการผสมผสานของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของดิจิทัลและงานศิลปะเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยี แสง สี เสียง รูปแบบการจัดแสดงที่ทำให้เกิดภาพเสมือนจริงได้ สามารถดึงดูดความสนใจทั้งจากรูปแบบการนำเสนอ ความสวยงาม ความแปลกใหม่ และผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานที่จัดแสดงได้ สามารถเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งรูปแบบของเนื้อหาภาพ และกิจกรรมที่จัดแสดง สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในมิติทางดิจิทัลให้ผู้เข้าชมสามารถได้ความรู้และเพลิดเพลินกับรูปแบบใหม่ๆ ของการเรียนรู้ทางดิจิทัล ที่สามารถดึงดูด และส่งเสริมการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางดิจิทัลให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ในช่วงการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมีการร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

- พัฒนา กระตุ้น และสร้างความตระหนักให้เกิดบริการด้านการรับรองคุณภาพในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ
- เพื่อจัดตั้งหน่วยทดสอบ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมดิจิทัลสัญชาติไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกิดแผนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลด้าน Software ร่วมกับภาคเอกชน	๑ แผน
มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลด้าน Software	๒๐๐ ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองดิจิทัล (Digital Evaluation and Certification Institute: DECI)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบงานรับรอง ตามมาตรฐาน มอก.๑๗๐๖๕	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ งานพัฒนามาตรฐาน	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกิดแผนการพัฒนา มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลด้าน Software ร่วมกับภาคเอกชน	๑ แผน	-
มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลด้าน Software	๒๐๐ ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เตรียมการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองดิจิทัล (Digital Evaluation and Certification Institute: DECI)

ผลการดำเนินการ คือ เตรียมงานและกำหนดหลักเกณฑ์

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบงานรับรอง ตามมาตรฐาน มอก.๑๗๐๖๕

ผลการดำเนินการ คือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดแผนงาน ออกคู่มือ

กิจกรรมที่ ๓ งานพัฒนามาตรฐาน

ผลการดำเนินการ คือ ออกคู่มือ/เกณฑ์ฉลาก depa Trustmark

กิจกรรมที่ ๔ สรุปผล/ปิดโครงการ/รายงานผล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (เป็นโครงการผูกพันตามสัญญา ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามวงงาน)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ร่วมทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา สถาบันวิจัย นักวิจัย นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการภาคเอกชน

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไอโอที หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนำเข้าให้กับประเทศไทยในอนาคต

๓. จัดหาและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการทำธุรกิจ อาทิ จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล และศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบเปิด เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SME

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ก่อสร้างอาคาร IoT ๑	๑ แห่ง		
๒. เกิดมูลค่าการลงทุน		๑,๐๐๐ ล้านบาท	
๓. ก่อสร้างอาคาร IoT ๒ , ๓ และ ๔			๓ แห่ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างอาคาร IoT ๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างอาคาร IoT ๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างอาคาร IoT ๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ก่อสร้างอาคาร IoT ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๖,๔๐๗,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ก่อสร้างอาคาร IoT ๑	๑ แห่ง	๑ แห่ง				
๒. เกิดมูลค่าการลงทุน			๑,๐๐๐ ล้านบาท	-		
๓. ก่อสร้างอาคาร IoT ๒ , ๓ และ ๔					๓ แห่ง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างอาคาร IoT ๑

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร IoT ๑ ความสำเร็จร้อยละ ๑๐

กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างอาคาร IoT ๒

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างอาคาร IoT ๓

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ ก่อสร้างอาคาร IoT ๔

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนองานที่ไม่ได้รับคัดเลือกได้ขออุทธรณ์ผลการพิจารณา และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรมสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Nation) เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการเป็นศูนย์ประสานงาน และจัดการโครงการอีคอมเมิร์ซของประเทศ (National Project Management Office : National PMO)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยทำงานผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็งมองตลอด Supply Chain ของการทำอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าบริการ การจัดหาแหล่งเงิน การนำสินค้าบริการ Go Online การช่วยชาวบ้านและชุมชนบริหารระบบหลังบ้าน และช่วยผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทั้งประเทศ

๒. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดแรงงาน (Workforce) ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการทำธุรกิจและ Go Online อีกทั้งยังเป็นการช่วย Workforce ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค Digital Disruption

๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำภารกิจด้าน e-Commerce โดยผลักดันให้ e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ผ่านรูปแบบการทำงานในลักษณะ PMO เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิด Impact ในระดับมหภาค โดยการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติอย่างยั่งยืน

๔. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น Foresight ด้าน e-Transaction และ e-Commerce ในการต่อยอดการกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๓
๑. คู่มือการดำเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ฉบับ
๒. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทำการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์	๑๐ ชุมชน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๓,๔๓๐,๗๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. คู่มือการดำเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ฉบับ	ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียด กิจกรรม
๒. แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการกำกับ สฟธอ.	๑ ฉบับ	
๓. ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย และรายงานข้อมูลวิชาการ เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ ฉบับ	
๔. รายงานการสำรวจตัวเลขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ เรื่อง	
๕. รายงานการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน e-Transaction และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน	๒ เรื่อง	
๖. หลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจขนาดกลางและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต	อย่างน้อย ๑ หลักสูตร	
๗. ชุดข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับ e-Transaction และ e-Commerce ในรูปแบบ Open Government Data	๔ ชุดข้อมูล	
๘. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบ Advanced Machine Learning)	๑ ระบบ	
๙. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทำการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์	๑๐ ชุมชน	
๑๐. สินค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับเพื่อเตรียมขึ้นขายในออนไลน์	อย่างน้อย ๑๐ สินค้า	
๑๑. ชุดข้อมูลด้านอีคอมเมิร์ซ (สินค้าและผู้ประกอบการ) ในรูปแบบ Directory	๑ ชุดข้อมูล	๖ เดือน
๑๒. รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	๑๒ เดือน	
๑๓. สื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัยทางออนไลน์	อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง และไม่น้อยกว่า ๕ ล้านการเข้าชม	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ (Model) แนวทางการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาระดับสินค้าและบริการชุมชน ได้แก่

๑. ได้ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานแล้วเสร็จ

๒. อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เช่น โมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่ห่างไกลของต่างประเทศ ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ และจัดทำ (ร่าง) สารบัญของคู่มือ (Table of Content)

๓. ดำเนินการสำรวจและประเมินความพร้อมของชุมชนแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำคู่มือโมเดลต่อไป คาดว่าจะได้คู่มือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ

ผลการดำเนินการ คือ

๑. การสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซและพัฒนาสินค้าหรือบริการชุมชนร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสินค้าและบริการชุมชน โดยมีแผนการดำเนินงานคือ การพัฒนาแบบสอบถาม การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนทั้ง ๖ ชุมชน (จาก ๑๐ ชุมชน) แล้ว เพื่อวางแผนการพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบและสินค้าในระยะถัดไป แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้วยการใช้อุปกรณ์ทางออนไลน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้แทนชุมชน เช่น การแนะนำให้รู้จักเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมการขายอีคอมเมิร์ซได้ การแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ การสอนทางออนไลน์ Live ให้ผู้แทนชุมชนนันทบุรี นครปฐม เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อโฆษณาขายสินค้า การเล่าเรื่องราวให้สินค้าน่าสนใจ (Storytelling) เป็นต้น และมีแผนงานติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ทางออนไลน์ อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy) อีกด้วย

๒. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Workforces เมื่อปี ๒๕๖๒ ได้นำร่องด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการพัฒนาหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา SWU ๓๔๒ แล้วเสร็จอันประกอบด้วยเนื้อหา เช่น เรียนรู้องค์ประกอบการทำอีคอมเมิร์ซ ประเภทของการทำอีคอมเมิร์ซ การตลาดออนไลน์ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ การเล่าเรื่อง Storytelling ให้น่าสนใจ เป็นต้น

ต่อมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน ๑๔๐ ราย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนา ๕๐๐ ราย) โดยได้พัฒนาศักยภาพวิชาความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบผสมระหว่างออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Module) และการเรียนในห้องด้วยภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งให้นิสิตทำการส่งผลงานเพื่อวัดผลการเรียนรู้โดยการใช้เครื่องมือทดสอบและรายงานผลทางออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาดที่ต้องควบคุมระยะห่าง (Social Distancing) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิต โดยเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้ปรับรูปแบบการสอนโดยดำเนินการผ่านออนไลน์แทนการพบปะกับนิสิต (Face to Face) อันเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือออนไลน์ประกอบการเรียนมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยโรคระบาดอีกด้วย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการด้านการทำ Digital Marketing เพื่อร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน และจัดกิจกรรมนำเสนอแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (Business Pitching) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นอีกทางเลือกของการทำการค้าในยุคดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารวมจำนวน ๑๐๗ ราย ได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติและพัฒนาจริงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ เช่น สมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะของคนไทยด้านอีคอมเมิร์ซ โดยเครื่องมือประเมินสมรรถนะนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและระดับ Digital Literacy ของคนไทยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ และใช้ในการต่อยอดทางการพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาศักยภาพ สร้างกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการพิเศษ เช่น กิจกรรมส่งเสริม e-Commerce โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่กระจายอยู่หลายจังหวัด ครอบคลุม ๘๕ โรงเรียน โดยได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๔ ครอบคลุมกว่า ๓๑ โรงเรียน ซึ่งนอกจากการได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงแล้ว นักเรียนและครูยังได้เรียนรู้ผ่าน e-Learning หลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล การถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าหรือบริการ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์(<http://smartmooc.org/courses/coursev๑:ETDA+ETDA+ETDA๒๐๒๐/about>) ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ทดลองขยายการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซไปยังกลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถานอีก ๒๓ แห่ง โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้เจ้าหน้าที่ จะใช้การทดลองปฏิบัติจริง แต่กรณีผู้ต้องขังจะได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียน (ออฟไลน์) โดยการใช้เนื้อหาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ (นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และทัณฑสถานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ รวมจำนวน ๗๑๙ ราย)

๓. บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (๑๒๑๒ OCC) ให้บริการศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีการให้บริการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทาง สายด่วน ๑๒๑๒, Email, Website และ Facebook โดยมีพนักงานอำนวยความสะดวกให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ปริมาณการติดต่อตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๘ ครั้ง จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน

๔. การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) จัดทำสื่ออย่างง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางออนไลน์ และอาจใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ สามารถรับมือกับปัญหา ช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคาม และทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๙ ชั้น เช่น สื่อเรื่อง “๗ ไม่!! เรื่องเงินเรื่องทอง ของคนรวยจริงในระดับ Top ๓ หรือ Top ๕ ของโลกอย่าง บิลล์ เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์” พร้อมทั้งเผยแพร่ลงบน Website , Facebook ETDA Thailand ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน รวม ๑๙๕ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมสะสมถึง ๑,๔๗๖,๙๗๔ การเข้าชม (reach) ระหว่างพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อสำหรับการเรียนรู้ โดยทดลองนำเข้าระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ
ผลการดำเนินการ คือ

๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สฟธอ. ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานภายใน สฟธอ. และผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ใน ๕ ด้านตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จำนวนรวมกว่า ๒๐๐ คน และจากนั้นจึงนำผลที่ได้มาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix สำหรับนำไปพัฒนาเป็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒. การวิจัยและพัฒนาด้าน e-Transactions และ e-Commerce พร้อมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สฟธอ. จะจัดทำ รายงานการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน e-Transactions และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่อง Digital Taxation พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนกลไกในการกำกับดูแลหรือแนวทางการบริหารจัดการภาษีธุรกิจบริการดิจิทัลในประเทศไทย ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประสาน/พิจารณาขอบเขตร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ แล้วเสร็จ

๒) การวิจัย e-Commerce Market Size มีการศึกษาแนวทางการวิจัยและกำหนดขอบเขต ในเบื้องต้น เพื่อจัดทำ TOR ต่อไป

๓. สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดทำขอบเขตการดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับจุฬาฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สฟธอ.

๔. ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Data Bureau for Future Economy and Internet Governance) แหล่งรวบรวมและสำรวจข้อมูลทางสถิติที่จะสนับสนุนผู้บริหาร ระดับนโยบาย ผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยออนไลน์ และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน e-Commerce ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีความคืบหน้าของการทำ การสำรวจแต่ละเรื่อง ดังนี้

๑) รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior Survey) ซึ่งทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมการใช้เน็ตของคนไทยในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนชั่วโมง การใช้เน็ต กิจกรรมที่ทำผ่านเน็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานผลการสำรวจนี้จะช่วยสะท้อนพฤติกรรมการใช้เน็ตในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถนำข้อมูลไปใช้ ในการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่มีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากอดีต ซึ่งผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสามารถดูผลการสำรวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.etda.or.th/documents-for-download.html> และสำหรับแนวทางการสำรวจในปีนี้ (๒๕๖๓) ได้ดำเนินการออกแบบแบบสอบถาม แล้วเสร็จ และเตรียมการปล่อยแบบสำรวจออนไลน์ตามขั้นตอน ซึ่งในแบบสำรวจที่จะสอบถามประชาชนในครั้งนี้ ยังคงมีหัวข้อการสำรวจเดิม (ส่วนทั่วไป) เพื่อให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการใช้เน็ตในมิติต่าง ๆ ๘ ปีที่ผ่านมา และสำหรับประเด็น Hot Issue ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับการโหวตให้ทำการสำรวจเพิ่มเติม คือ เรื่อง Fake News นอกจากนี้ สฟธอ. ยังได้จัดให้มีการสำรวจ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์สำคัญ จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติม (ประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง) เพื่อมาวิเคราะห์และสรุปผลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมเผยแพร่เป็น Mini Hot Issue รายเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ เช่น สินค้าออนไลน์กับวิกฤตโควิด-19 , สัปดาห์ออนไลน์ในยุค PM 2.5 & Covid-19 , กิจกรรมยอดฮิตช่วงวาเลนไทน์ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้จากเพจเฟซบุ๊ก “ETDA Thailand”

๒) รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) ที่ได้ริเริ่มการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวเลขสำคัญๆ เช่น มูลค่าของอุตสาหกรรมการค้าปลีก มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้าส่ง มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ก็สามารถนำข้อมูลสำคัญดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัย ต่อยอด และเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมสากล ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จึงนับเป็นปีที่ ๖ ที่ สพอ. ได้เดินทางในการสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพข้อเท็จจริงในการนำไปกำหนดนโยบาย และทิศทางในการส่งเสริม e-Transactions และ e-Commerce ของประเทศ ทั้งนี้ ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการวางแผนการสำรวจ/ขอบเขตการศึกษา และยกร่างแบบสอบถาม โดยสามารถดูผลการสำรวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.etda.or.th/documents-for-download.html>

๕. การจัดทำระบบ Advanced Machine Learning ได้มีการศึกษาแนวทางและขอบเขตการพัฒนา ระบบแล้วในเบื้องต้น เพื่อให้สำนักงานฯ มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๖. การจัดทำรายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดำเนินการจัดทำสรุป แนวทางและผลการศึกษาความเห็นต่อการต่ออายุหรือยกเลิก การยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับ Electronic Transmissions (Moratorium) เพื่อเตรียมเสนอผู้บริหารและส่งเสริมให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) แล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวงกว้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เช่น การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาชุมชนในต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้กลุ่ม Workforce เช่น นิสิตนักศึกษาในห้องเรียน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ

แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคงไว้ซึ่งเป้าหมายของการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานนั้น สพอ. มีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเพื่อลดอุปสรรคจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น จัดทำหลักสูตร e-Learning ปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้อยู่ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ จัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. ร้อยละของประชาชนที่มีการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ ๗๐	สศด. สศช. สป.ดศ.	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด ประโยชน์หมายถึง การใช้ ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์หรือ อินเทอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ • รับ-ส่งข้อความ • ค้นหาข้อมูลภาครัฐ • นำเสนอ/ขายสินค้าและบริการ • ค้นหาข้อมูล อ่านหนังสือ • ศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) • หางาน สมัครงาน • ทำธุรกรรมทางการเงิน
	๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่สามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้านดิจิทัล	ร้อยละ ๕	สศด. สศช.	ข้อมูลจากแผนแม่บทการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตั้งเป้าหมาย กลุ่มเด็ก และเยาวชนจำนวน ๑๐ ล้านคน และกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๕ แสนคน มีทักษะเบื้องต้นในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทัน เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างปลอดภัย
	๓. จำนวนผู้ใช้ประโยชน์ในการ ต่อยอดจากการขยายโครงสร้าง พื้นฐานด้านโทรคมนาคม	๑๐๐,๐๐๐ คน	สศช. สป.ดศ. สศด. TOT CAT ปณท สพธอ. สสช. อต.	วัดจากโครงการดังต่อไปนี้ • การขยายโครงข่ายใน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน/เน็ตอาสาประชารัฐ • โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ สู่ชุมชน • โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต • ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
	๔. จำนวนเมืองที่มีการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาและตอบโจทย์ ของเมือง	๒ เมือง	สศด.	ปี ๖๑ = ๑ เมือง (ปาดอง จังหวัดภูเก็ต)

มาตรการ / กลยุทธ์

๑. สร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างโอกาสและกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีมาตรฐาน หรือแปลงข้อมูลองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

๔. วิจัย พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน โมเดลการเรียนการสอน เนื้อหา/สื่อการเรียนรู้

๕. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๖. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา Smart City

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๙ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	สป.ดศ.	๑๕
๒	โครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สศช.	๑๕
๓	โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเชิงเหนือ	สศต.	๑๐
๔	โครงการ Smart Health จังหวัดขอนแก่น	สศต.	๑๐
๕	โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Living	สศต.	๒๐
๖	โครงการ Smart EEC เมืองอัจฉริยะ น่านอยู่ ปลอดภัย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระยะ ๒	สศต.	๒๓
๗	โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกเชิงเหนือ	สศต.	๒๐
๘	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สศต.	๒๐
๙	โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) - กิจกรรม ใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ (ด้านการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์)	สพธอ.	๔๒.๔๖
รวม			๑๙.๕๐

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลระดับอำเภอให้เป็นกลไกการประสานงานและการสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ให้เป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ในการสร้างการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล และข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับดิจิทัล

๓. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯ และอาสาสมัครดิจิทัล พร้อมระบบติดตามประเมินผลให้รองรับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ	๘๗๘ อำเภอ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม เดือนมกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล	พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล	กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๕๕,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ	๘๗๘ อำเภอ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล

กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดจ้างได้ภายในเดือนเมษายน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาจส่งผลกระทบในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ในประเทศไทยระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ใน ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ	ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่ม สามารถเริ่มดำเนินโครงการนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดกรอบ และวิธีการสำรวจ - ทบทวน ปรับปรุงแบบสำรวจ ทดสอบแบบสำรวจ - กำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากร จำนวน ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๔๐๐ คน รวมจำนวน ๓๐,๘๐๐ ตัวอย่าง - กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล - จัดทำคู่มือการปฏิบัติการสำรวจ - ชักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ควบคุมกระบวนการสำรวจ จำนวน ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๓ คน - ดำเนินการสำรวจ ๓๐,๘๐๐ ตัวอย่าง	๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๓ บันทึกข้อมูล และประมวลผล	๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานการสำรวจ รายจังหวัด รายภาค และภาพรวมประเทศ	๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการสำรวจเพื่อเผยแพร่	๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๒๗๗,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ใน ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ	ผลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ใน ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๕ กิจกรรม โดยอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เกิด Tourism City Data Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี จำนวน ๒ แพลตฟอร์ม

๒. เกิดศูนย์บริการจัดการ IOC ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี จำนวน ๒ แห่ง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกิดการแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่	๑๐๐ ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม เดือนมกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมือง	มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform	มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)	มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup	มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล	กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๖๘๓,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกิดการแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่	๑๐๐ ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมือง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการ Smart Health จังหวัดขอนแก่น

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เกิดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วย/ผู้รับการรักษาในโรงพยาบาล ๑ ระบบ
๒. เกิด Data Platform บริการสุขภาพ PHR ในจังหวัดขอนแก่น ๑ Data Platform

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินได้	๓ หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบประมวลผลและแสดงผลข้อมูลแบบ Realtime	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งระบบ	๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ จัดให้มีศูนย์สั่งการอำนวยการ	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตามประเมินผล	กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๑๒๑,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินได้	๓ หน่วยงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว จากนั้นจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ – ๖ จะดำเนินการเมื่อได้ผู้ร่วมโครงการฯ แล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Living

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart SOS)
๒. จัดตั้งศูนย์ควบคุมกลาง เพื่อบริหารจัดการระบบ City Data Platform
๓. เพื่อพัฒนาการบริการติดตามรถฉุกเฉิน
๔. เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart SOS)	๑ ระบบ
๒. ระบบศูนย์ควบคุมกลาง	๑ ระบบ
๓. ระบบบริการติดตามรถฉุกเฉิน	๑ ระบบ
๔. ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๙,๕๕๐,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart SOS)	๑ ระบบ	-
๒. ระบบศูนย์ควบคุมกลาง	๑ ระบบ	-
๓. ระบบบริการติดตามรถฉุกเฉิน	๑ ระบบ	-
๔. ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. โครงการ Smart EEC เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม ปลอดภัย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระยะ ๒

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Mobility สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

๒. เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism ในพื้นที่ชายหาดพัทยา และชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. เกิด data platform ที่เชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ	๒ พื้นที่
๒. เกิดการนำข้อมูลไปขยายผลและต่อยอดในการสร้างแอปพลิเคชัน (Application) และ/หรือ โปรแกรม	๒ ระบบ
๓. เกิดระบบบริการรูปแบบใหม่ของวิสาหกิจเริ่มต้น	๑๐ บริการ มูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท
๔. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมลดลง	ร้อยละ ๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ Smart Mobility เชื่อมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ Smart Tourism ขยายผลการพัฒนาชายหาดพัทยาและชายหาดบางแสน ชลบุรี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบแก่หน่วยงานจังหวัดที่รับผิดชอบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผลความสำเร็จโครงการ	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เกิด data platform ที่เชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ	๒ พื้นที่	-
๒. เกิดการนำข้อมูลไปขยายผลและต่อยอดในการสร้างแอปพลิเคชัน (Application) และ/หรือ โปรแกรม	๒ ระบบ	-
๓. เกิดระบบบริการรูปแบบใหม่ของวิสาหกิจเริ่มต้น	๑๐ บริการ มูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท	-
๔. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมลดลง	ร้อยละ ๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ Smart Mobility เชื่อมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ Smart Tourism ขยายผลการพัฒนาชายหาดพัทยาและชายหาดบางแสน ชลบุรี

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบแก๊สหน่วยงานจังหวัดที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผลความสำเร็จโครงการ

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนไทย - ลาว ในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยสามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยด้านชายแดน	๒ พื้นที่
๒. เกิดการพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่พัฒนา	๒ พื้นที่

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔,๗๖๒,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยสามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยด้านชายแดน	๒ พื้นที่	-
๒. เกิดการพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่พัฒนา	๒ พื้นที่	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมือง (Smart City)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Tourism City Data Platform

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ (IOC)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา Application ร่วมกับ Digital Startup

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจได้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว
๒. เพื่อสร้างโอกาสการตลาดสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว
๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
๔. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่	๑ ระบบ
๒. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบเฝ้าระวังการจราจร	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบ Data Platform	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup	๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตามและประเมินผล	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๔,๙๙๕,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่	๑ ระบบ	-
๒. ระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบเฝ้าระวังการจราจร

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบ Data Platform

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งศูนย์สั่งการอัจฉริยะ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนา Application ร่วมกับ Startup

ผลการดำเนินการคือ ดำเนินการออกประกาศรับสมัครโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรมใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ (ด้านการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยทำงานผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มองตลอด Supply Chain ของการทำอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าบริการ การจัดหาแหล่งเงิน การนำสินค้าบริการ Go Online การช่วยชาวบ้านและชุมชนบริหารระบบหลังบ้าน และช่วยผู้ประกอบการ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทั่วประเทศ

๒. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดแรงงาน (Workforce) ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการทำธุรกิจและ Go Online อีกทั้งยังเป็นการช่วย Workforce ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค Digital Disruption

๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำภารกิจด้าน e-Commerce โดยผลักดันให้ e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ผ่านรูปแบบการทำงาน ในลักษณะ PMO เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิด Impact ในระดับมหภาค โดยการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติอย่างยั่งยืน

๔. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น Foresight ด้าน e-Transaction และ e-Commerce ในการต่อยอดการกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๓
๑. คู่มือการดำเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ฉบับ
๒. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทำการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์	๑๐ ชุมชน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๓,๔๓๐,๗๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. คู่มือการดำเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ฉบับ	ผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียด กิจกรรม
๒. แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการกำกับ สฟธอ.	๑ ฉบับ	
๓. ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย และรายงานข้อมูลวิชาการ เพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ ฉบับ	
๔. รายงานการสำรวจตัวเลขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ เรื่อง	
๕. รายงานการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน e-Transaction และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะชน	๒ เรื่อง	
๖. หลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต	อย่างน้อย ๑ หลักสูตร	
๗. ชุดข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับ e-Transaction และ e-Commerce ในรูปแบบ Open Government Data	๔ ชุดข้อมูล	
๘. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบ Advanced Machine Learning)	๑ ระบบ	
๙. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทำการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์	๑๐ ชุมชน	
๑๐. สินค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับเพื่อเตรียมขึ้นขายในออนไลน์	อย่างน้อย ๑๐ สินค้า	
๑๑. ชุดข้อมูลด้านอีคอมเมิร์ซ (สินค้าและผู้ประกอบการ) ในรูปแบบ Directory	๑ ชุดข้อมูล	๖ เดือน
๑๒. รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	๑๒ เดือน	
๑๓. สื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัยทางออนไลน์	อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง และไม่น้อยกว่า ๕ ล้านการเข้าชม	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาด้านแบบ (Model) แนวทางการพัฒนา ด้านอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาระดับสินค้าและบริการชุมชน ได้แก่

๑. ได้ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานแล้วเสร็จ

๒. อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เช่น โมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่ห่างไกลของต่างประเทศ ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ และจัดทำ (ร่าง) สารบัญของคู่มือ (Table of Content)

๓. ดำเนินการสำรวจและประเมินความพร้อมของชุมชนแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำคู่มือโมเดลต่อไป คาดว่าจะได้คู่มือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ

ผลการดำเนินการ คือ

๑. การสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซและพัฒนาสินค้าหรือบริการชุมชนร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสินค้าและบริการชุมชน โดยมีแผนการดำเนินงานคือ การพัฒนาแบบสอบถาม การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนทั้ง ๖ ชุมชน (จาก ๑๐ ชุมชน) แล้ว เพื่อวางแผนการพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบและสินค้าในระยะถัดไป แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้วยการใช้เครื่องมือทางออนไลน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้แทนชุมชน เช่น การแนะนำให้รู้จักเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมการขายอีคอมเมิร์ซได้ การแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ การสอนทางออนไลน์ Live ให้ผู้แทนชุมชนนันทบุรี นครปฐม เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อโฆษณาขายสินค้า การเล่าเรื่องราวให้สินค้าน่าสนใจ (Storytelling) เป็นต้น และมีแผนงานติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ทางออนไลน์ อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy) อีกด้วย

๒. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Workforces เมื่อปี ๒๕๖๒ ได้นำร่องด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการพัฒนาหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา SWU ๓๔๒ แล้วเสร็จอันประกอบด้วยเนื้อหา เช่น เรียนรู้องค์ประกอบการทำอีคอมเมิร์ซ ประเภทของการทำอีคอมเมิร์ซ การตลาดออนไลน์ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ การเล่าเรื่อง Storytelling ให้น่าสนใจ เป็นต้น

ต่อมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน ๑๔๐ ราย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนา ๕๐๐ ราย) โดยได้พัฒนาศักยภาพวิชาความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบผสมระหว่างออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Module) และการเรียนในห้องด้วยภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งให้นิสิตทำการส่งผลงานเพื่อวัดผล การเรียนโดยการใช้เครื่องมือทดสอบและรายงานผลทางออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาดที่ต้องควบคุมระยะห่าง (Social Distancing) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิต โดยเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้ปรับรูปแบบการสอนโดยดำเนินการผ่านออนไลน์แทนการพบปะกับนิสิต (Face to Face) อันเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือออนไลน์ประกอบการเรียนมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยโรคระบาดอีกด้วย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการด้านการทำ Digital Marketing เพื่อร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน และจัดกิจกรรมนำเสนอแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (Business Pitching) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นอีกทางเลือกของการทำการค้าในยุคดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารวมจำนวน ๑๐๗ ราย ได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติและพัฒนาจริงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ เช่น สมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะของคนไทยด้านอีคอมเมิร์ซ โดยเครื่องมือประเมินสมรรถนะนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและระดับ Digital Literacy ของคนไทยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ และใช้ในการต่อยอดทางการพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาศักยภาพ สร้างกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการพิเศษ เช่น กิจกรรมส่งเสริม e-Commerce โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่กระจายอยู่หลายจังหวัด ครอบคลุม ๘๕ โรงเรียน โดยได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๔ ครอบคลุมกว่า ๓๑ โรงเรียน ซึ่งนอกจากการได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงแล้ว นักเรียนและครูยังได้เรียนรู้ผ่าน e-Learning หลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล การถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าหรือบริการ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์(<http://smartmooc.org/courses/coursev๑:ETDA+ETDA+ETDA๒๐๒๐/about>) ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ทดลองขยายการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซไปยังกลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถานอีก ๒๓ แห่ง โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้เจ้าหน้าที่ จะใช้การทดลองปฏิบัติจริง แต่กรณีผู้ต้องขังจะได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียน (ออฟไลน์) โดยการใช้เนื้อหาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ (นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และทัณฑสถานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ รวมจำนวน ๗๑๙ ราย)

๓. บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (๑๒๑๒ OCC) ให้บริการศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีการให้บริการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทาง สายด่วน ๑๒๑๒ , Email , Website และ Facebook โดยมีพนักงานอำนวยความสะดวกให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ปริมาณการติดต่อตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๘ ครั้ง จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน

๔. การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) จัดทำสื่ออย่างง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางออนไลน์ และอาจใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ สามารถรับมือกับปัญหา ช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคาม และทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๙ ชิ้น เช่น สื่อเรื่อง "๗ ไม่!! เรื่องเงินเรื่องทอง ของคนรวยจริงในระดับ Top ๓ หรือ Top ๕ ของโลกอย่าง บิลล์ เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์" พร้อมทั้งเผยแพร่ลงบน Website , Facebook ETDA Thailand ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน รวม ๑๙๕ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมสะสมถึง ๑,๔๗๖,๙๗๔ การเข้าชม (reach) ระหว่างพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อสำหรับการเรียนรู้ โดยทดลองนำเข้าระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ
ผลการดำเนินการ คือ

๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานภายใน สพธอ. และผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ใน ๕ ด้านตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จำนวนรวมกว่า ๒๐๐ คน และจากนั้นจึงนำผลที่ได้มาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix สำหรับนำไปพัฒนาเป็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒. การวิจัยและพัฒนาด้าน e-Transactions และ e-Commerce พร้อมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จะจัดทำรายงานการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน e-Transactions และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่อง Digital Taxation พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนกลไกในการกำกับดูแลหรือแนวทางการบริหารจัดการภาษีธุรกิจบริการดิจิทัลในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประสาน/พิจารณาขอบเขตร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ แล้วเสร็จ

๒) การวิจัย e-Commerce Market Size มีการศึกษาแนวทางการวิจัยและกำหนดขอบเขตในเบื้องต้น เพื่อจัดทำ TOR ต่อไป

๓. สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดทำขอบเขตการดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับจุฬาฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สพธอ.

๔. ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Data Bureau for Future Economy and Internet Governance) แหล่งรวบรวมและสำรวจข้อมูลทางสถิติที่จะสนับสนุนผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยออนไลน์ และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน e-Commerce ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีความคืบหน้าของการทำการสำรวจแต่ละเรื่อง ดังนี้

๑) รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior Survey) ซึ่งทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานผลการสำรวจนี้จะช่วยสะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากอดีต ซึ่งผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสามารถดูผลการสำรวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.etda.or.th/documents-for-download.html> และสำหรับแนวทางการสำรวจในปีนี้ (๒๕๖๓) ได้ดำเนินการออกแบบแบบสอบถามแล้วเสร็จ และเตรียมการปล่อยแบบสำรวจออนไลน์ตามขั้นตอน ซึ่งในแบบสำรวจที่จะสอบถามประชาชนในครั้งนี้อีกจะมีหัวข้อการสำรวจเดิม (ส่วนทั่วไป) เพื่อให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ๘ ปีที่ผ่านมา และสำหรับประเด็น Hot Issue ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับการโหวตให้ทำการสำรวจเพิ่มเติมคือ เรื่อง Fake News นอกจากนี้ สฟร่อ. ยังได้จัดให้มีการสำรวจ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์สำคัญจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติม (ประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง) เพื่อมาวิเคราะห์และสรุปผลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมเผยแพร่เป็น Mini Hot Issue รายเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ เช่น สินค้าออนไลน์กับวิกฤตโควิด-19 , สั่งอาหารออนไลน์ในยุค PM 2.5 & Covid-19 , กิจกรรมยอดฮิตช่วงวาเลนไทน์ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้จากเพจเฟซบุ๊ก “ETDA Thailand”

๒) รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) ที่ได้ริเริ่มการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวเลขสำคัญๆ เช่น มูลค่าของอุตสาหกรรมการค้าปลีก มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้าส่ง มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ก็สามารถนำข้อมูลสำคัญดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัย ต่อยอด และเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมสากล ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จึงนับเป็นปีที่ ๖ ที่ สฟร่อ. ได้เดินทางในการสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพข้อเท็จจริงในการนำไปกำหนดนโยบาย และทิศทางในการส่งเสริม e-Transactions และ e-Commerce ของประเทศ ทั้งนี้ ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการวางแผนการสำรวจ/ขอบเขตการศึกษา และยกร่างแบบสอบถาม โดยสามารถดูผลการสำรวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.etda.or.th/documents-for-download.html>

๕. การจัดทำระบบ Advanced Machine Learning ได้มีการศึกษาแนวทางและขอบเขตการพัฒนา ระบบแล้วในเบื้องต้น เพื่อให้สำนักงานฯ มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๖. การจัดทำรายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดำเนินการจัดทำสรุปแนวทางและผลการศึกษาความเห็นต่อการต่ออายุหรือยกเลิก การยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับ Electronic Transmissions (Moratorium) เพื่อเตรียมเสนอผู้บริหารและส่งความเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) แล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวงกว้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เช่น การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาชุมชนในต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้กลุ่ม Workforce เช่น นิสิตนักศึกษาในห้องเรียน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ

แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคงไว้ซึ่งเป้าหมายของการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานนั้น สพรอ. มีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเพื่อลดอุปสรรคจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น จัดทำหลักสูตร e-Learning ปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้อยู่ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ จัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๔. ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน/บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล	๑. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น หรือต่อยอดจากเดิม	๓ บริการ	สดช. สป.ดศ. สสช. อต. สศด. สพธอ. TOT CAT ปณท	บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัล ในลักษณะอัตโนมัติที่ผู้รับบริการ สามารถได้รับบริการดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตรประจำวันได้ โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย
	๒. จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	๔๓๐,๐๐๐ ครั้ง	สสช.	
๕. ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุณิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน	๑. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ ๗๗	อต.	ระยะเวลาในการพยากรณ์อากาศ ประกอบด้วย • ระยะสั้น คือ ๒๔ ชั่วโมง • ระยะปานกลาง คือ ๗ วันล่วงหน้า • ระยะยาว คือ ๑ เดือน
	๒. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละ ๗๘	อต.	
	๓. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๙๙	อต.	

มาตรการ/กลยุทธ์

มาตรการ/กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาศักยภาพบริการอัจฉริยะ (Smart service) และนวัตกรรมเพื่อการบริหาร (Service Innovation) ที่อำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
๓. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางสำหรับการให้บริการของภาครัฐ
๔. บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล ให้ประชาชนทราบ
๖. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐ
๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๙. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศรุนแรง
๑๐. พัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องและควบคุมระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศแก่ประชาชน
๑๒. สร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๓๐ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	สป.ดศ.	๑๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาพร้อมกัน ตามกฎ ก.พ.)	สป.ดศ.	๕๐
๓	การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)	สป.ดศ.	๒๐
๔	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)	สศช.	๑๐
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สศช.	๓๐
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	สศช.	๕๓.๓๖
๗	โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	สสช.	๔๐.๖๕
๘	โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	สสช.	๔๓

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๙	โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	สสช.	๕๐
๑๐	โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	สสช.	๒๕
๑๑	โครงการระบบการจับเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)	สสช.	๗๐
๑๒	โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ	สสช.	๑๐๐
๑๓	โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	สสช.	๘๒.๕๐
๑๔	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)	สสช.	๑๘
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	สสช.	๘
๑๖	โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	สสช.	๘
๑๗	โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ	สสช.	๒๗.๘๘
๑๘	โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ	สสช.	๕๙
๑๙	โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี	สสช.	๗๕
๒๐	โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ	สสช.	๗
๒๑	โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	อต.	๓๕
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุทกภัยและเตือนภัย	อต.	๕
๒๓	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	อต.	๒๖.๒๕
๒๔	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	อต.	๔๐.๕๐
๒๕	โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)	อต.	๔๐
๒๖	โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	อต.	๖๓
๒๗	โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน	อต.	๑๕
๒๘	โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization	อต.	๑๕
๒๙	โครงการกำกับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Governance)	สปทอ.	๕๘.๐๗
๓๐	โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud) - กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทำงาน และบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	สปทอ.	๔๔.๐๗
รวม			๔๐.๖๔

๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กongsong)

วัตถุประสงค์

๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. การให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้งสามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
๕. ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยจัดทำสัญญาจ้าง ครั้งละ ๖ เดือน คือ ๑. เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ๒. เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
สัญญาจ้างครั้งที่ ๑	
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
สัญญาจ้างครั้งที่ ๒	
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๘,๗๕๔,๘๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๘,๒๘๘,๕๐๐ บาท

สัญญาจ้างครั้งที่ ๑ จำนวน ๕๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท

สัญญาจ้างครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ คะแนน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ผลการดำเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการจำนวน ๙๕ จุด ผลการดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๙๘๗,๐๔๙ สาย ให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บแชท (Web Chat) จำนวน ๔๕ ครั้ง ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๑,๘๕๗ กระทู้ ตอบในกล่องข้อความ Pantip จำนวน ๔๗๙ ข้อความ และตอบในกล่องข้อความ Facebook จำนวน ๗ ข้อความ

กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ผลการดำเนินการ คือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๒,๑๓๔ ข้อความ

๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๓,๑๙๕ ข้อความ Twitter จำนวน ๓,๑๙๕ ข้อความ โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาพร้อมกัน ตามกฎ ก.พ.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองกลาง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๒
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มกราคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มกราคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๙,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๒
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. ดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กระบวนการบรรจุ แต่งตั้งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ดำเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทำให้ส่วนราชการส่งข้อมูลข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยงานที่จัดอบรมฯ ล่าช้า ทำให้การเสนอขออนุมัติโครงการล่าช้าไปด้วย

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบค.ดศ.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองกลาง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ สป.ดศ. มีแนวทางในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ

๒. เพื่อให้บุคลากรระดับนักบริหารระดับกลาง มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๓. เพื่อให้ที่ปรึกษาทดลองการใช้หลักสูตรและประเมินผลการฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม (Behavior Evaluation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ หลักสูตร

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปีเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างโครงการ / รายละเอียด TOR	ตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
๔. ที่ปรึกษา ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR	เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๕. ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดใน TOR	พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๖. เสร็จสิ้นโครงการ	กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๒๓,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ หลักสูตร	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดทำร่างโครงการ/รายละเอียด TOR	ดำเนินการแล้ว
๒) ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว
๓) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๔) ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR	เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๕) ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดใน TOR	พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๖) เสร็จสิ้นโครงการ	กันยายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ทำให้คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) จะต้องพิจารณา TOR และราคากลางอีกครั้ง เพื่อให้ครบถ้วนตามขั้นตอน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ ร้อยละ ๙๙.๙๙

๓. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานที่นำไปสู่การปรับกระบวนการทำงานและการพัฒนาการบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ

๔. เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
	ปี พ.ศ.๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
	งบปกติ	งบกองทุน		
๑. จำนวน vCPU หน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้	๓๒,๐๐๐ vCPU	๓๒,๐๐๐ vCPU	๔๘,๐๐๐ vCPU	๘๐,๐๐๐ vCPU
๒. จำนวนหน่วยงานสามารถใช้บริการระบบคลาวด์กลางและมีความต่อเนื่องในการให้บริการ	๕๐ หน่วยงาน	๓๐๐ หน่วยงาน	๕๐๐ หน่วยงาน	๗๐๐ หน่วยงาน
๓. จำนวนข้อมูล (Datasets)	๐	๑๕ ชุด	๗ ชุด	๗ ชุด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี (การดำเนินงานภายในปี ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ งบปกติ จำนวน ๔ เดือน และระยะที่ ๒ งบกองทุน จำนวน ๘ เดือน) เริ่ม วันที่ - (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา) สิ้นสุดวันที่ - (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (kickoff workshop) ร่วมกับผู้ว่าจ้างเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโครงการฯ และนำเสนอรายงานและเอกสารต่างๆ ดังนี้ ๑. รายงานการดำเนินงานโครงการแผนการดำเนินการระดับสูงเบื้องต้น (Inception Report) ๒. รายการชุดของเอกสารควบคุม ๓. เอกสารแผนการดำเนินงาน ๔. เอกสารแผนการตรวจสอบการดำเนินการและการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน	ภายใน ๑๕ วันหลังจากลงนามในสัญญา (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๕. เอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ๖. เอกสารโครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ ๗. จัดทำรายงานกระบวนการหลัก ในการบริการคลาวด์	
กิจกรรมที่ ๒ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้ ๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน ๒. รายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่างๆ ขึ้นระบบ GDCC ๓. มีระบบของหน่วยงานอย่างน้อย ๓๐ หน่วยงาน สามารถนำมาขึ้นใช้งาน ได้ในสภาพแวดล้อมของการทดสอบ ที่แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงาน ที่สำคัญ ๔. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้ บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC	ภายใน ๖๐ วันหลังจาก ลงนามในสัญญา (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)
กิจกรรมที่ ๓ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้ ๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน ๒. รายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่างๆ ขึ้นระบบ GDCC ๓. ผู้ให้บริการส่งรายงานการให้บริการอย่างน้อย ๕๐ หน่วยงาน (สะสม) ๔. ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุ รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด	ภายใน ๑๒๐ วันหลังจาก ลงนามในสัญญา (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๙๑,๒๕๗,๙๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน (ยังไม่ได้ลงนาม
ในสัญญา) บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓				ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	งบปกติ		กองทุน					
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จำนวน vCPU หน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐ สะสม	-	๔๘,๐๐๐ สะสม	-	๘๐,๐๐๐ สะสม	-
๒. จำนวนหน่วยงานสามารถใช้บริการระบบคลาวด์กลางและมีความต่อเนื่องในการให้บริการ	๕๐	-	๓๐๐ สะสม	-	๕๐๐ สะสม	-	๗๐๐ สะสม	-
๓. จำนวนข้อมูล (Datasets)	๐	-	๑๕ สะสม	-	๒๒ สะสม	-	๒๙ สะสม	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ ครม. มีมติ “เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) และให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการคลาวด์กลางภาครัฐ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงต้องรอหนังสือแจ้งผล ซึ่งเป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ในกระบวนการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมคิด เสนอแนะ และให้ความเห็นตลอดทุกขั้นตอนของการพัฒนานโยบายสาธารณะในแต่ละประเด็น

๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา ในประเด็นนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๘ ครั้ง
๒. จำนวนกิจกรรม/ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ	๕ กิจกรรม
๓. จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประจำปี	๒๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๘ ครั้ง อาทิ กิจกรรม Design Thinking Workshop กิจกรรม Hackathon ฯลฯ	๑ ม.ค. ๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัย และพัฒนาในประเด็นนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง/กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๓ – ๓๑ ก.ค. ๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี สรุปการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ สดช. จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ก.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๘ ครั้ง	๑ ครั้ง
๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕ กิจกรรม	-
๓. จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประจำปี	๒๐๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๘ ครั้ง อาทิ กิจกรรม Design Thinking Workshop กิจกรรม Hackathon ฯลฯ

ผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยและพัฒนาในประเด็นนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี สรุปการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ สดช. จำนวน ๑ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยประสบกับปัญหาการระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ ไม่สามารถดำเนินการได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒. เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. จำนวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามความจำเป็น	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐
๒. จำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๓. หน่วยงานมีคะแนนการประเมิน ITA	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สดช.	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/ กำหนดการ	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรม/ ขออนุมัติงบประมาณ	เดือน กันยายน ๒๕๖๒
๔. ประสาน/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
๕. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๖. จัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมฯ และให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
๗. ดำเนินการฝึกอบรม	เดือน มกราคม ๒๕๖๓
๘. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๙. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม	เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๔๔,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๔๔,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข้าราชการและพนักงานราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสมรรถนะ	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๕๓.๓๖	ร้อยละ ๙๒	-	ร้อยละ ๙๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากร

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๘

กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการเตรียมการ

กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผลให้ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการที่มีการชุมนุมได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	๖ เล่ม

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท
- งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๗๐๒,๕๗๑.๗๙ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	๖ เล่ม	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

การจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีผลการดำเนินการ คือ

โครงการสำรวจ	ผลการดำเนินงาน
๑. สำรวจการมี การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือนและสถานประกอบการ)	- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ - อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference - จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด

โครงการสำรวจ	ผลการดำเนินงาน
๒. สำรวจยอดขายรายไตรมาส	- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ - อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference - จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด
๓. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ - อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference - จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด
๔. สำรวจที่พักแรม	- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ - อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference - จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด
๕. สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. ๒๕๖๒	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
๖. สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล
๗. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง	- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) และประมวลผลข้อมูลรายเดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)
 - ๑) เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
 - ๒) เพื่อสร้างข้อมูลสำหรับการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่สำคัญ และเพิ่มความพยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากขึ้น
 - ๓) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในอนาคต
 - ๔) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย
๒. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สิทธิพลเมือง โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และการใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น
๓. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) เพื่อประมาณจำนวน และลักษณะของกำลังแรงงานในประเทศและในจังหวัดต่างๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนข้อมูลสถิติด้านสังคม	๗ เล่ม

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท
๓. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕,๘๗๙,๕๖๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้อมูลสถิติด้านสังคม	๗ เล่ม	๓ เล่ม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้ว จำนวน ๓ เล่ม

๑. รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. รายงานผลที่สำคัญโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ข้อมูลในช่วง ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม

การจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

โครงการสำรวจ	ผลการดำเนินงาน
๑. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.)	๑. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลที่สำคัญโครงการ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ - จัดทำข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ - จัดทำ Spec ตารางสถิติ ๒. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ - จัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จัดทำ Data Dictionary ฉบับย่อ คู่มือบรรณาธิการ คู่มือปฏิบัติงานสนาม
๒. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.)	๑. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดทำรายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ้างพิมพ์ปก บทสรุปผู้บริหาร และเข้าเล่มจากโรงพิมพ์ภายนอก ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) - จัดทำรายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัดรายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (เผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ต) - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. และระบบอินเทอร์เน็ต) - เผยแพร่ข้อมูลที่จัดทำ ได้แก่ รายงานผลการสำรวจ ตาราง สถิติ ข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) ของการสำรวจเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลรายเดือนระดับจังหวัด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และข้อมูลไตรมาส ระดับจังหวัด ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดจ้างพิมพ์สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ จากโรงพิมพ์ภายนอก

โครงการสำรวจ	ผลการดำเนินงาน
๒. สํารวจภาวะการทำงาน ของประชากร (สรง.) (ต่อ)	๒. สํารวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ - จัดทำแผนและเตรียมงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) - ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ - ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเตรียมร่างรายงานผลการสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. และเว็บอินทราเน็ต - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด รายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บอินทราเน็ต - เผยแพร่ข้อมูลที่จัดทำ ได้แก่ รายงานผลการสำรวจ ตาราง สถิติ ข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) ของการสำรวจเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้อมูลรายเดือน ระดับจังหวัด เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. สํารวจสถานการณ์ เด็กและสตรี ในประเทศไทย (MICS)	- การจัดทำคู่มือการบรรณาธิกรข้อมูล - การจัดทำรูปแบบตารางสถิติ - การตรวจสอบความแนบเนียนของข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - การประมวลผลตารางสถิติตามรูปแบบที่กำหนด - การจัดเตรียมต้นฉบับรายงานสรุปผลที่สำคัญ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔. ด้านอื่นๆ	- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ - รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การปฏิเสธ ไม่ให้ความร่วมมือของผู้ตอบสัมภาษณ์
๒. การไปหาผู้ตอบสัมภาษณ์ ๓ ครั้ง แล้วไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์
๓. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีผลต่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ลดลง
๔. ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

๒. เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	๖ เล่ม

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การจัดทำข้อมูลสถิติด้านการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท

๓. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๐๗,๔๒๔.๑๔ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	๖ เล่ม	๓ เล่ม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้านการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้รายงาน จำนวน ๓ เล่ม ได้แก่

๑. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ/ คณะรัฐมนตรีรับทราบ

๒. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ/ คณะรัฐมนตรีรับทราบ

๓. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพลและการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ และอนุมัติเผยแพร่แล้ว

๕. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษาสีโลก พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานะ : กำลังดำเนินการประมวลผล นำเสนอผล และจัดทำรายงาน

๖. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานะ : กำลังดำเนินการประมวลผล นำเสนอผล และจัดทำรายงาน

๗. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

สถานะ : กำลังดำเนินการประมวลผล นำเสนอผล และจัดทำรายงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนตามที่อยู่จริงในวันสำมะโน (ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆของที่อยู่อาศัยของประชากร

๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศในอนาคต (Population Projection)

๓. เพื่อจัดทำตัวชี้วัดด้านการประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๑๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๗๒๑,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๑๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาตินำเสนอ และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบวิธี และมาตรฐานในการจัดทำโครงการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะทำงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานโครงการ

๒. จัดทำประมาณการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม ๔ ระดับ การปฏิบัติงานสนาม และการตรวจราชการ

๓. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และการจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินการ

๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๕. การจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารประกอบการบรรยาย จัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) จัดซื้อจัดจ้าง

๖. จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง sim โทรศัพท์ จัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) จัดซื้อจัดจ้าง

๗. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ได้ดำเนินการตรวจหน้าจอโปรแกรมประยุกต์การทำงานเรียบร้อยแล้ว ระบบ และตรวจรับโปรแกรมประยุกต์งานบริหารจัดการระบบ (Administration) เรียบร้อยแล้ว และกำลังตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์งานรับสมัครงาน

๘. กำลังดำเนินการศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจ/สำมะโน กับข้อมูลทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลโครงการสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผลการศึกษาของต่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์บางส่วนแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงมีการปรับแผนให้เลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒. เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย โดยบูรณาการร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานต่างๆ

๓. เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และนำเสนอดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ	ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และนำเสนอดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ในกลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ กลุ่มน้ำ

ผลการดำเนินการ คือ

๑. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อศึกษาต้นน้ำชีวัดต้นแบบ สำหรับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในกลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ กลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) (การเบิกจ่ายงวดที่ ๖ ร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา)

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)) โดยดำเนินการประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีกิจกรรมย่อย คือ การตรวจสอบข้อมูลจากการสำรวจ (Cleansing Data) การจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data) เพื่อนำไปวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสำรวจ/นำเสนอผลข้อมูล รวมทั้งการจัดการอบรมและการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งด้านการจัดหา Tablet และอุปกรณ์สำรองไฟ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม จึงทำให้โครงการล่าช้าจากแผนงานที่กำหนด ดังนี้

๑. ด้านการจัดหา Tablet และอุปกรณ์สำรองไฟ จำนวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง โดยในกิจกรรมนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้เวลาประมาณ ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) ซึ่งมีความล่าช้าจากแผนงาน ประมาณ ๑๒ เดือน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ โดยเฉพาะการจัดการอบรม การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการประมวลผลข้อมูล

๒. ด้านการบริหารจัดการโครงการ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้มีจำนวนเครื่อง Tablet ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในฤดูฝน (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒) ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความลำบาก

๓. ด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ จึงประสบปัญหาในการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการดำเนินโครงการนี้เก็บข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลบางกลุ่มยังขาดทักษะในด้านนี้ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดต้องกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

๔. ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะเป็นงบดำเนินการสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แต่จากการสังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามพบว่า เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าการเก็บข้อมูลเป็นงานที่มีความยากยุ่งยากและได้รับค่าตอบแทนน้อย จึงมีการลาออกในระหว่างปฏิบัติงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่สำคัญเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ทางสถิติของประเทศอาเซียน เช่น กรอบการดำเนินงาน ACSS Open Data Implementation เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน แนวคิดของการใช้ Big Data เพื่อปรับปรุงสถิติทางการ และลดภาระการให้ข้อมูลของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ	๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ดำเนินการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๙๙,๑๕๙.๑๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ	๑๐๐	๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ดำเนินการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ

ผลการดำเนินการ คือ จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนในรอบที่ผ่านมา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย
๒. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว
๓. เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๔๓๐,๐๐๐ ครั้ง	๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง	๔๘๕,๐๐๐ ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำรายงานตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำรายงานตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย	มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแผนปฏิบัติการให้บริการ/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ จัดนิทรรศการ	กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๔,๘๒๖.๐๑ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	๔๓๐,๐๐๐ ครั้ง	๓๕๔,๙๒๔ ครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีการให้บริการข้อมูลสถิติในแต่ละช่องทาง และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความสมบูรณ์ หากแล้วเสร็จจะดำเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์ต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำรายงานตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการดำเนินการ คือ การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในการ กำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจำนวนผู้รับบริการตามช่องทางการให้บริการ ดังต่อไปนี้

ช่องทางการให้บริการ	จำนวน (ครั้ง)
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	๓๔๑,๒๖๗
-www.nso.go.th	๑๙๒,๖๐๗
- www.nic.go.th	๑๖,๑๔๔
- statgis.nso.go.th	๓,๘๑๕
- http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗	๔,๑๐๗
- สถิติจังหวัด	๑๒๔,๑๒๖
- Data Warehouse	๔๖๘
ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD	๑๐,๗๔๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	๑,๐๙๘
ด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๓๒๘
โทรศัพท์/โทรสาร	๑๖๗
หนังสือ/จดหมาย	๑๑๖
Social media	๖๙๘
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	๖๐๐
รวม	๓๕๔,๙๒๔

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำรายงานตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงานต้นฉบับเพื่อขออนุมัติจัดพิมพ์

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงไม่สามารถจัดนิทรรศการได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๒. เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผล และผลิตข้อมูลสถิติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. เริ่มดำเนินโครงการ	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. กำหนดร่างขอบเขตงาน	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔,๗๘๗,๖๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘,๒๗๖,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	๑๐๐	๑๘

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

ผลการดำเนินการ คือ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center เดิมที่มีอายุเกิน ๗ ปี
๒. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. เริ่มดำเนินโครงการ	เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
๒. กำหนดร่างขอบเขตงาน	เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
๓. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	๑๐๐	๘

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ตอบประชาพิจารณ์

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖. โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. จัดหาระบบการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบรวมศูนย์ เพื่อสนับสนุน จัดการ และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ไม่ว่าจะเป็น desktop, tablet, หรือ mobile ให้พร้อมใช้งานในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา

๒. จัดหาระบบสำหรับให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) สนับสนุนการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถควบคุมการเข้าใช้งานระบบที่มีความสำคัญ โดยระบบ VDI สามารถกำหนดได้ถึงระดับบุคคลและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้เข้ามาใช้งาน

๓. จัดหาระบบ Application Performance และ Transaction Monitoring เป็นระบบติดตามผู้ใช้งาน และการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบที่จะกระทบต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติ เพื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ลดการหยุดการให้บริการภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ

๔. จัดหาระบบป้องกัน Advanced Persistent Threat (APT) แบบ Sandboxing เป็นระบบการตรวจสอบ และป้องกันการลักลอบขโมยข้อมูลของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงของชาติ ป้องกันการโจมตีขั้นสูงแบบระบุเป้าหมายและการโจมตีแบบ Zero-day ที่ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบ และจัดการแก้ไขได้

๕. ขยายระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Conference) เนื่องจากระบบการประชุมทางไกลของสำนักงานฯ ได้มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการประชุมทางไกลให้รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (Mobile Device) และเพื่อขยายจากระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. เริ่มดำเนินโครงการ	เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
๒. กำหนดร่างขอบเขตงาน	เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒
๓. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	๑๐๐	๘

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผน ดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ตอบประชาชนพิจารณา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗. โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติ ประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การบริหารจัดการระบบสถิติ	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท
- งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๔๐๓,๓๒๓.๒๓ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๒๗.๘๘

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม การบริหารจัดการระบบสถิติ

ผลการดำเนินการ คือ

- Government Data Catalog อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดการดำเนินงานโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา คือ

- ๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของรายการสถิติทางการ
- ๒) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานสถิติที่สำคัญและจำเป็นในการผลิตสถิติทางการ (ศาสนา พื้นที่ ภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า สินค้าและบริการ)
- ๓) จัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการขั้นพื้นฐาน สำหรับหน่วยสถิติที่ยังไม่มีการจัดการคุณภาพ อย่างเป็นระบบ

๓. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

- ๑) จัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)
- ๒) การรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติฯ จากสำนักงานสถิติจังหวัด

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘. โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ

๒. รวบรวม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

๓. วิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท

๓. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๘๒,๕๐๖.๐๙ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐	๕๙

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดำเนินการ คือ

๑. ศึกษาและกำหนดรายละเอียดข้อมูลสถิติและจัดทำ infographic เรื่อง “ต่างด้าว ๓ สัญชาติ ทดแทน ๓ อุตสาหกรรมไทย” และ “สินค้าหลักของไทยส่งออกไปที่ไหนดี” (ร้อยละ ๙๐)

๒. ศึกษาและกำหนดรายการข้อมูลสถิติเพื่อจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) เรื่อง “ดัชนีความไม่เสมอภาค” และ “ความมั่นคงและสุขภาวะที่ดีในการทำงาน” และ “สถานการณ์การพัฒนสตรี” (ร้อยละ ๕๐)

๓. ศึกษาและจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ Interactive dashboard เรื่อง “IMD World Digital Competitiveness Ranking” (ร้อยละ ๙๐)

๔. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) / ชุดตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๕)

๕. บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา) (ร้อยละ ๓๐)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้สำเร็จการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. หลักสูตรด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๑,๗๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๓๑,๗๐๐ บาท
๓. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๔,๕๗๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้สำเร็จการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๗๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

ผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๙,๑๐,๑๑
๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	๑. สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖ ๒. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ infographics ๓. Advanced Excel รุ่นที่ ๔ ๔. กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๕. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๖. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต ๗. การจัดทำข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์
๓. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ๒. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบน Moodle สำหรับ วิทยากร สสช.
๔. หลักสูตรด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	๑. การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จำนวน ๘ รุ่น ๒. ทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ จำนวน ๒ รุ่น ๓. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ เรื่องการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ
๕. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	การจัดทำโครงการสำรวจ และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ให้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐. โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ ที่บริหารจัดการในลักษณะของการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน (Data Driven) รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐

๒. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดทำ Data Catalog ข้อมูลสถิติ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลสถิติเพื่อการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนำเสนอสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัด สำหรับการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่างๆ ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ

๔. เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ให้กับบุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลด้านสถิติที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. เริ่มดำเนินโครงการ	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. กำหนดร่างขอบเขตงาน	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐให้สามารถรองรับ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐	๗

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เติร์ยมวางแผนดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๑. โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว

(ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานสามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคต กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมีการใช้งานระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการใช้งานมานานเกินกว่า ๑๐ ปี มีการเสื่อมสภาพ อุปกรณ์บางชิ้นมีการยกเลิกสายการผลิต จำเป็นต้องปรับปรุงสถานีเครือข่ายการตรวจวัดของโครงการระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ (ระยะที่ ๑) และระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ (ระยะที่ ๒) ให้มีความพร้อมในการใช้งานเพื่อรายงานและแจ้งเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการดำรงชีพและการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างที่ไม่ทั่วถึง การอยู่อาศัยของประชาชนขาดการศึกษาและวางแผนเชิงป้องกันจากภัยธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตามเกณฑ์และมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรองระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลาง	ธันวาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒	กันยายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบสื่อสารสำหรับสถานีตรวจวัดภาคสนามในต่างจังหวัดและส่วนกลาง	มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบประมวลผลฐานข้อมูล ณ ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินไหวและสึนามิ	กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน	งวดที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ : มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๓,๓๕๙,๖๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๙๒,๙๑๔,๔๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๐๐,๑๔๕,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๓๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๓,๓๕๙,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตามเกณฑ์และมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน	๙๙	๙๙.๒๘	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว และได้เสนอ รว.ดศ. เพื่อขอขยายระยะเวลาของโครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ สข.๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครอบคลุมส่งมอบ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ วงเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลาง

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการส่วนกลางแล้ว เหลืองานติดตั้งระบบเครื่องมือ

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เฟส ๑ และ ๒

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบสื่อสารสำหรับสถานีตรวจวัดภาคสนามในต่างจังหวัดและส่วนกลาง

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบประมวลผล ฐานข้อมูล ณ ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินไหวและสึนามิ

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๒. โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุทกภัยและเตือนภัย

(ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุทกภัยและเตือนภัย กองพัฒนาอุทกนิยามวิทยา กรมอุทกนิยามวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุทกนิยามวิทยา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจวัดทดแทนของเดิม และเพิ่มสารประกอบด้านอุทกนิยามวิทยา ตลอดจนการขยายเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูลให้ครอบคลุม การเตือนสภาวะอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ

๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะของระดับน้ำและปริมาณน้ำที่จะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และน้ำป่าไหลหลาก

๓. สามารถจำลองการคาดการณ์ปริมาณน้ำเพื่อสนับสนุนการเตือนสภาวะอุทกภัยให้มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๔. เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่ายเพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชนและหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวางแผนการจัดการและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับความสำเร็จของการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์อุทกนิยามวิทยาอุทก และเตือนภัย	ระดับ ๕	ระดับ ๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ สถานี	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ ๒๖ สถานี	กันยายน ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งระบบสื่อสาร จัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบประมวลผลและจัดการฐานข้อมูล และระบบแสดงผล	มีนาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๗ จัดทำแบบจำลองด้านอุทกนิยามวิทยาอุทก	มีนาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๘ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบระบบ	มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๒๕,๖๖๖,๕๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๔๙,๘๖๖,๔๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๑๒,๔๖๗,๑๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความสำเร็จของการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์อุทุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย	๕	-	๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์กรมฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR และอยู่ระหว่างคณะกรรมการคุณธรรมฯ ตรวจสอบร่าง TOR

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ สถานี

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ ๒๖ สถานี

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งระบบสื่อสาร จัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบประมวลผลและจัดการฐานข้อมูล และระบบแสดงผล

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ จัดทำแบบจำลองด้านอุทุนิยมวิทยาอุทก

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบระบบ

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

๒๓.๑ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๑ ระบบ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในการบิน การบิน การท่องเที่ยว กิจกรรมขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย

๒. เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ	เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานกระบี่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์	พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครึ่งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครึ่งสุดท้าย	มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๓๐,๗๔๑,๑๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๒๔,๐๔๒,๙๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑๐,๓๐๔.๑๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบให้กรมอุตุนิยมวิทยา เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ทำอากาศยานกระบี่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์

ผลการดำเนินงาน คือ สำรวจพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่กรมทำอากาศยาน อนุญาตใช้พื้นที่

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕,๕๘๙,๐๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ที่ทำอากาศยานกระบี่ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครึ่งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครึ่งสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓.๒ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครึ่งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครึ่งสุดท้าย	กรกฎาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๗๓๘,๘๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๕๔,๙๕๕,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๓๐,๖๔๑,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/พระราชวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวิנדชีเยอร์

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งานที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์ชีเยอร์ที่ทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓.๓ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์ชีียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนกันยายนมีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ	เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์ชีียร์	พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์ชีียร์ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย	มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๓๐,๗๔๑,๑๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๒๔,๐๔๒,๙๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/พระราชวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑๐,๓๐๔.๑๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบให้กรมอุตุนิยมวิทยา เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานอุดรธานี / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวิנדชีเยอร์

ผลการดำเนินงาน คือ สำรวจพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่กรมทำอากาศยานอนุญาตใช้พื้นที่

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕,๕๘๙,๐๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์ชีเยอร์ที่ทำอากาศยานอุดรธานี / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓.๔ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์ชีียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอเมือง
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลา ไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ / เตรียมความพร้อม สถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาไว้นด์ชีียร์	มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์ชีียร์ ที่ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย	สิงหาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๓,๗๓๘,๘๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๒๔,๓๑๔,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๓๐,๖๔๑,๒๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/พระราชวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้
สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ครั้งที่ ๑ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากข้อโครงการไม่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒ ประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ ส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ สำรวจสถานที่ทำอากาศยานขนาดใหญ่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ทำอากาศยานขนาดใหญ่ / ติดตั้งระบบ
เชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

๒๔.๑ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ระบบ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนของเดิมที่ใช้มานานเกิน ๒๐ ปี และเสื่อมสภาพ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในการกิจการ การบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้ง ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย

๓. เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานแพร่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	กุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	ธันวาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	พฤษภาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๓,๗๗๘,๘๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๕,๖๘๘,๘๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กับ บริษัท เอ็กเซลคอนซัลแตนท์ส์ จำกัด วงเงิน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกเงินล่วงหน้า จำนวน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานแพร่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด

ผลการดำเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบสถานที่ และติดต่อราชพัสดุแพร่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ กรมทำอากาศยาน อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และ กองทัพอากาศ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รอระหว่างขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๒ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	๔-มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานเบตง / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	พฤษภาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๓,๗๗๘,๙๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๕,๖๘๘,๙๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข ๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กับ บริษัท เอ็กเซลคอนซัลแตนท์ส์ จำกัด วงเงิน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานเบตง / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด

ผลการดำเนินงาน คือ กรมอุตุนิยมวิทยาส่งมอบพื้นที่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งกรมทำอากาศยานอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานเบตง/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง/ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS)

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย/ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๓ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	กุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ /อบรมเจ้าหน้าที่	ธันวาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	พฤษภาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๓,๗๗๘,๙๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๕,๖๘๘,๙๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	-	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข ๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กับ บริษัท เอ็กเซลคอนซัลแตนท์ส์ จำกัด วงเงิน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน ๕,๕๓๗,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด

ผลการดำเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา มาตรวจสอบสถานที่ และติดต่อราชพัสดุแม่ฮ่องสอน วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ กรมทำอากาศยาน อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และกองทัพอากาศอนุญาตให้ใช้พื้นที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รอระหว่างขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๔ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานน่านนคร / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	มิถุนายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๘๓๒,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๒๑,๔๙๑,๓๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๘,๖๗๒,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้ามาวิจารณ์อยู่ระหว่างคณะกรรมการตอบข้อวิจารณ์

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ

๑. ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๓. มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิค รีเสิร์ช บริษัท เอเชียเมท จำกัด และ บริษัท เอ็นไวรอนส์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด และบริษัท ดี เอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
๔. ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัดรายการละ ๓๗,๙๙๕,๗๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๗๕,๙๙๐,๔๐๐.- บาท ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องมืออุตสาหกรรมวิทยา กรมจะเป็นผู้ขอยกเว้นการนำเข้าให้) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๕. สำนักงานประมาณเห็นชอบความเหมาะสม ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๙/๙๓๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๖. บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอรุทธรณ์คัดค้านการประกวดราคาผลผู้ชนะราคาและขอคำชี้แจงผลการประกวดราคาซื้อโครงการฯ
๗. กรมส่งแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ(ธ ๑) ถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๘. กรมฯมีหนังสือที่ ดศ ๐๓๐๑/๑๐๔๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด
๙. รว.ดศ. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้куп เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามบันทึกข้อความที่ ดศ ๐๒๐๑.๗/๗๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๑๐. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/๐๒๑๘๒๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด
๑๑. กรมฯ ทำสัญญาสัญญาซื้อขายเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าบลาสิงห์ อำเภอน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบกับ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗,๙๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาซื้อขายเลขที่ สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานน่านนคร / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด

ผลการดำเนินงาน คือ ได้สำรวจสถานที่ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยง และทำการทดสอบการทำงานทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอบรมเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ : เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๑ ระบบ ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ จึงไม่มีผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ยังปรากฏใน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการไม่ทันตามสัญญา แต่การดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๕ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๔๓๐ วัน

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม ๒๕๖๐-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานร้อยเอ็ด / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	มิถุนายน ๒๕๖๑-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานร้อยเอ็ด / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	เมษายน-สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๘๓๒,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๒๑,๔๙๑,๓๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๘,๖๗๒,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๗,๙๙๕,๗๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้ามาวิจารณ์อยู่ระหว่างคณะกรรมการตอบข้อวิจารณ์

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้

๑. ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๒. มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชแอนติฟิค รีเสิร์ช บริษัท เอเชียเมท จำกัด และ บริษัท เอ็นไวรอนส์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด และบริษัท ดี เอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด

๓. ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัดรายการละ ๓๗,๙๙๕,๗๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๗๕,๙๙๑,๔๐๐.- บาท ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา กรมจะเป็นผู้ขอยกเว้นการนำเข้าให้) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่พึงประสงค์ต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๑๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔. สำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสม ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๙/๙๓๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๕. บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอรุทธรณ์ คัดค้านการประกวดราคาผลผู้ชนะราคาและขอคำชี้แจงผลการประกวดราคาซื้อโครงการฯ

๖. กรมส่งแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ(อธ ๑) ถึง คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

๗. กรมฯ มีหนังสือที่ ดศ ๐๓๐๑/๑๐๔๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ถึง บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด

๘. รมว.ดศ. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามบันทึกข้อความ ที่ ดศ ๐๒๐๑.๗/๗๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

๙. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/๐๒๑๘๒๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ดีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด

๑๐. กรมฯ ทำสัญญาสัญญาซื้อขายเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน นานนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบกับ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗,๙๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาซื้อขายเลขที่ สข.๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต สำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด

ผลการดำเนินงาน คือ ได้สำรวจสถานที่ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐาน คอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยง และทำการทดสอบการทำงานทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทำการอบรมเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งานสุดท้าย / ตรวจรับ งานสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานงานสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๖ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา/ เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งานที่ ๑ / ตรวจรับงาน งานที่ ๑	ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งานสุดท้าย / ตรวจรับ งานสุดท้าย	ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/พระราชวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้เคียงทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๗ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตำบลลานป่า อำเภอลำสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์/ เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานเพชรบูรณ์ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานเพชรบูรณ์ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๘ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานสกลนคร/ เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้เคียงทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานสกลนคร / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานสกลนคร/ ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๙ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานนครพนม/ เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานนครพนม / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานนครพนม / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานนครพนม / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔.๑๐ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙	๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ทำอากาศยานชุมพร/ เตรียมความพร้อม สถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ทั้ง ๒ จุด	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑	ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ทำอากาศยานชุมพร / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย	ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๗,๓๘๓,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๖,๗๓๔,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายใน เวลาไม่เกิน ๕ นาที	๙๙	๙๙.๘๕	๙๙	-	๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิค รีเสิร์ช โดยเสนอราคา
ต่ำสุดเป็นเงิน ๓๖,๔๘๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ ท่าอากาศยานนครพนม / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างฐานคอนกรีต
สำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง /
ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๕. โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากการเกิดฟ้าผ่าที่เจาะจงพื้นที่ให้สามารถครอบคลุมทั้งประเทศได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กรมฯ จึงต้องพัฒนาระบบเครือข่ายพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าที่มีการใช้งานมานานให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความถูกต้องครอบคลุม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานทันเวลา	๘๕	๘๕	๘๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาธิปไตย	๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ / เตรียมความพร้อม	๙ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบ งานที่ ๑ / ตรวจรับงาน งานที่ ๑	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบ งานที่ ๒ / ตรวจรับงาน งานที่ ๒	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบ/ฝึกอบรม	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงาน	๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๖๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๑๓๔,๓๑๒,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๑๒๕,๖๔๗,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานทันเวลา	๘๕	๘๙.๔๔	๘๕	-	๘๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญา เลขที่ สข.๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๔๙,๒๗๓,๕๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่ / เตรียมความพร้อม

ผลการดำเนินงาน คือ สำรวจสถานที่/จัดเตรียมความพร้อมสถานที่/บริษัทคู่สัญญาได้ดำเนินการจัดซื้อระบบจากต่างประเทศ ได้ดำเนินการผลิตและนำส่งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจเช็คครุภัณฑ์ พร้อมจัดเตรียม เพื่อส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ รับมอบงานงวดที่ ๑ /ทดสอบ

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ

ผลการดำเนินงาน คือ รับมอบอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามรายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า ตรวจสอบจุดติดตั้งและวางแผนตำแหน่งในการจัดวางอุปกรณ์ พร้อมทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องปฏิบัติการหลัก ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ทดสอบเครื่องมือต่างๆ พร้อมซอฟต์แวร์ และทำการติดตั้งเครื่อง Server ที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับติดตั้งภายในสนามบินต่างๆ ดังนี้

๑. ทำการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบฟ้าผ่าไปแล้ว ดังนี้ สอต.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ) สอต.ชุมพร (เกษตรสวี่) สอต.สุราษฎร์ธานี (กาญจนดิษฐ์) สอต.สงขลา (คอหงส์) สอต.พังงา

๒. ทำการก่อสร้าง ทำฐาน เดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบฟ้าผ่า ดังนี้ สอต.ศรีสำโรง สอต.แม่สะเรียง สอต.เชียงราย สกษ.นครพนม สอต.ขอนแก่น สอต.เขื่อนปากมูล

๓. ทำการทดสอบแอปพลิเคชันของระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าบนสมาร์ตโฟน

๔. กรมฯ ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๒๒๔ วันนับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

๕. สถานีเครือข่ายหลัก ๑๒ แห่ง ติดตั้งเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งที่เหลืออีก ๓๔ แห่ง
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบ งวดที่ ๒ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๒

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงาน

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

๒๖.๑ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอกลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการและแจ้ง
เตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการบินอากาศที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๔

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอกลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง	สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๓๐,๒๕๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๔๗,๐๖๑,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๕๕,๘๐๙,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๗๐,๔๑๓,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงิน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ กับ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงิน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจำนวน ๒๒,๑๕๙,๕๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างก่อสร้างหอเรดาร์

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖.๒ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สํารวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหก อำเภอห้วยโข่ง จังหวัดสงขลา	มีนาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง	มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๓๐,๒๕๕,๔๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๔๘,๑๖๑,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๗๑,๓๘๓,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศ ระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงิน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

ผลการดำเนินงาน คือ กองทัพอากาศอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อนุญาตให้ก่อสร้างหอเรดาร์เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างส่งสินค้าจากต่างประเทศ

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน คือ

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน –

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน –

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖.๓ ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอ เรดาร์ ที่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอ วิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์	กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการ ทำงานสถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอ วิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์	ธันวาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๓๔,๕๐๗,๕๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศ ระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๖,๔๗๖,๑๗๕ บาท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ที่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการดำเนินงาน คือ สำรวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖.๔ ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานี อุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	กุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ สถานี อุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๓๔,๔๕๔,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศ ระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๓,๑๒๑,๕๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน ๖,๔๖๘,๑๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ผลการดำเนินงาน คือ สำรวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเบิกเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๒,๑๙๘,๘๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๑๘,๓๒๖,๔๒๕ บาท เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖.๕ ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรองสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงานสถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิทยุเรดาร์ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๓๔,๕๐๗,๕๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน ๖,๔๗๖,๑๗๕ บาท เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ผลการดำเนินงาน คือ สำรวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และเบิกเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๒,๑๙๘,๘๒๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖.๖ ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	กุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๓ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙,๓๘๕,๐๐๐บาท โดย

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๔๗,๓๘๕,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๙,๓๘๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศ ระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๒๘ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยื่นข้อเสนอด้านราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๘๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน คือ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๕๙,๓๘๕,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๘,๙๐๗,๓๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขี้ยว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างส่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ และเบิกเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๓,๐๙๒,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒,๑๔๖,๓๗๕ บาท

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน คือ ทดสอบระบบ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน คือ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖.๗ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๑ เครื่อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขี้ยว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๖ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)	๒๙,๕๔๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ	๒๗,๔๙๔,๕๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ	๕๕,๘๐๙,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ	๓๕,๘๘๐,๙๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๑๓ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงิน ๑๔๗,๕๕๓,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗. โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน

- ๒๗.๑ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
- ๒๗.๒ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ระบบ
- ๒๗.๓ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ตำบลคลองหลา อำเภอกลองหย่อง จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ
- ๒๗.๔ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ ระบบ
- ๒๗.๕ เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ระบบ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดสภาพอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศในระยะประชิดสำหรับเครื่องบินที่จะนำเครื่องขึ้นและร่อนลงในระยะใกล้สนามบินในแนวเส้นทางบิน (Glide Slope) ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อการทำการบิน
๒. เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ ของสนามบิน เช่น ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) หรือระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) เพื่อการพยากรณ์และการเตือนภัยให้มีความถูกต้องแม่นยำและทันเหตุการณ์
๓. เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศร้ายที่ระยะประชิดสนามบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศของสนามบินที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	๗๘	๗๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ธันวาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๑๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งเครื่องมือ	มิถุนายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๕ ฝึกอบรม/ทดสอบ/ทดลอง	ฝึกอบรมครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝึกอบรมครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบ	ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%) ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๒๗,๐๓๘,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๔๘,๓๘๔,๘๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๔๘,๓๘๔,๘๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๒๔,๑๙๑,๘๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	๗๘	-	๗๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๑๓ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ฝึกอบรม/ทดสอบ/ทดลอง

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบ

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๘. โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

๒๘.๑ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ เครื่อง

๒๘.๒ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ เครื่อง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการ และแจ้ง
เตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการบินอากาศที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘	๘๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สรรวจสถานที่/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร์	พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)	มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดย

ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ	๒๙,๕๕๖,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ	๒๗,๔๙๔,๕๐๐	บาท
ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ	๕๕,๘๐๙,๖๐๐	บาท
ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ	๓๘,๘๗๙,๙๐๐	บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	๗๕	๘๘.๘๐	๘๘	-	๘๘	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์

ผลการดำเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๑๓-๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล

ผลการดำเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ทำสัญญา

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๔ สำรวจสถานที่/เตรียมความพร้อม และสร้างหอเรดาร์

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ/ฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน -

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๙. โครงการกำกับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Governance)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับดูแลให้ Digital ID น่าเชื่อถือ รองรับการใช้งานได้ทุกเทคโนโลยี โดยมีมาตรฐานที่อิงแนวทางของสากล และสามารถทำงานร่วมกันใน Sector ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า

๒. เพื่อให้ e-Signature ที่ใช้ในการทำ e-Commerce หรือ e-Transaction มีการดูแลที่น่าเชื่อถือ ไม่เกิดการปลอมแปลง พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือในกลไกระบุตัวบุคคลผู้ลงลายมือชื่อ

๓. ส่งเสริมให้เกิดสนามทดสอบหรือ Sandbox เพื่อให้มีการทดลองนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เริ่มมีการนำมาใช้งานจริงสำหรับการทำ Digital ID และ e-Signature เช่น Blockchain เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และดูแลความเสี่ยงที่อยู่ในสายตารัฐ เพื่อให้รู้ว่าสอดคล้องตามแนวทางและหลักการสำคัญที่ต่างประเทศยอมรับหรือไม่ แม้ว่าบางเทคโนโลยียังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานในระดับสากล แต่จำเป็นต้องมี Guideline หรือ Best Practice เป็นกรอบการดูแลในแบบ Principle base

๔. เพื่อไม่ให้เกิดการ Sanction ทางการค้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุผลว่ากลไกการทำ e-Transaction หรือ e-Commerce ของประเทศไทยไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีมาตรฐาน จึงต้องทำให้มีความเข้มแข็งผ่านการกำหนด Standard ที่ทำงานร่วมกับระบบสากลได้ เพราะหากไม่มีกลไกหรือกติกาที่น่าเชื่อถือแล้ว อาจเป็นผลให้ต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศแทน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. จำนวนร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature	๕ ฉบับ
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการรับรู้ร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำมาตรฐานรองรับ Digital ID และ e-Signature	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำ Guideline หรือ Best Practice รวมทั้งกลไกการทำ Sandbox รองรับ Digital ID และ e-Signature	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการตรวจประเมิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ จัดทำ Recommendation Blockchain Platform มิติ Policy/Practice	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ จัดทำระบบ e-Filling	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒,๒๖๒,๕๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๒,๒๖๒,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature	๕ ฉบับ	๔ ฉบับ
๒. มาตรฐานรองรับ Digital ID และ e-Signature	๓ ฉบับ	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม
๓. Guideline หรือ Best Practice รวมทั้งกลไกการทำ Sandbox รองรับ Digital ID และ e-Signature	๒ ฉบับ	
๔. คู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการตรวจประเมิน	อย่างน้อย ๒ ฉบับ	
๕. Recommendation Blockchain Platform มิติ Policy/Practice	๑ ฉบับ	
๖. ระบบ e-Filling	๑ ระบบ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างกฎหมายลูก/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature

ผลการดำเนินงาน คือ จัดทำกฎหมายลูกลำดับพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎหมายลูกลำดับรองลงมาภายใต้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. และเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พ.ร.ฎ. ผ่านเว็บไซต์ Lawamendment และ ICT Law Center รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ เอกชน กลุ่ม Regulator และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ (เช้า - บ่าย) ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ DID ต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยขณะนี้ได้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครอ.) ต่อไป

ในส่วนของการจัดทำร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลหลักเกณฑ์และวิธีการประกอบธุรกิจ การให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการทบทวนร่างและอยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูลเพื่อหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

นอกจากนี้ สฟธอ. ยังได้มีการจัดทำร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาต การเพิกถอน/พักใช้ การเลิกประกอบธุรกิจในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนร่างและจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาต รวมถึงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อรองรับการทำงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สฟธอ. ได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะการจัดการระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดทำร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การประชุมตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ อีกด้วย

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำมาตรฐานรองรับ Digital ID และ e-Signature

ผลการดำเนินงาน คือ ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่จะประกาศตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากการ เปิดรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ เอกชน กลุ่ม Regulator และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำ Guideline หรือ Best Practice รวมทั้งกลไกการทำ Sandbox รองรับ Digital ID และ e-Signature

ผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินการยกร่างประกาศ Sandbox เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับฟัง ความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศผ่านเว็บไซต์ ICT Law Center รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ เอกชน กลุ่ม Regulator และประชาชนทั่วไป และได้เสนอร่างประกาศ Sandbox ประกอบกับรายงาน สรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขณะนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงร่าง Guideline/Best Practice เพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาบริการในด้านต่างๆ

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการตรวจประเมิน

ผลการดำเนินงาน คือ จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการตรวจประเมินธุรกิจบริการ โดยได้หารือผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแล เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลในขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมที่ ๕ จัดทำ Recommendation Blockchain Platform มิติ Policy/Practice

ผลการดำเนินงาน คือ จัดทำ Recommendation Blockchain Platform ได้วางแผนและกำหนด แนวทางการทำงานในการจัดทำ Recommendation ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลขององค์กรที่มีการศึกษา และดำเนินการในเรื่อง Blockchain

กิจกรรมที่ ๖ จัดทำระบบ e-Filing

ผลการดำเนินงาน คือ มีการพิจารณาปรับแผนชะลอการดำเนินกิจกรรมนี้ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๓๒/๓/๓๙๓ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๑.๑ (๒) รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการ ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามาริณการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ Digital Governance ต้องปรับหน้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง และกฎหมายรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้การดำเนินงานโครงการ Digital Governance มีความล่าช้าในบางขั้นตอน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๐. โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud) : กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทำงาน และบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ให้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาข้อกำหนดและเก็บข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบสำหรับสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เกิด Solution ที่เหมาะสมระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคออนไลน์โดยคำนึงสิทธิของผู้บริโภคและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือและระบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะ (Social Listening) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และการออกแบบระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคออนไลน์และรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของข้อร้องเรียนหรือปัญหาสำคัญของการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทาง e-Commerce Platform โดยเฉพาะปัญหาการหลอกลวงผู้ให้บริการ หรือการให้ข้อมูลขึ้นในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด (Misinformation) ต่อผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก

๓. เพื่อทำให้เกิดการปรับวิถีในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกรอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการซื้อขายทางออนไลน์ รวมถึงการทำให้ สฟทอ. มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และทำนายผลลัพธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสม (Forecast and Advisory Service) ซึ่งจำเป็นในการดูแลผู้ให้บริการออนไลน์

๔. เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และยกระดับความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้บริโภคออนไลน์อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ให้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	๑ ระบบ
๒. กรอบการทำงานเชิงรุกสำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. พัฒนารอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย และประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทุกระดับ และเป็นวงกว้าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. ชักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทำงาน บุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓,๒๖๗,๘๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓,๒๖๗,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	๑ ระบบ	ผลการดำเนินงานตาม รายละเอียดกิจกรรม
๒. กรอบการทำงานเชิงรุกสำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์	๑ ฉบับ	
๓. บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนา	อย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน	๗๐๗ คน
๔. มีการชักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมีหน่วยงานเข้าร่วม	๑ ครั้ง/ ๔ หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนารอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน คือ มีการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนารอบการทำงานเชิงรุกภายใน และประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแผนการทำงานเชิงรุก กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ รวมถึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) กรอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์

กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย และประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในทุกระดับและเป็นวงกว้าง

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ให้แก่บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า ๗๐๗ คน ผ่านการจัดงานต่างๆ ดังนี้

๑. การจัดงาน Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๖ ครั้ง โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน และรับชมทางออนไลน์ ๘,๙๐๙ ราย และในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live โดยมียอดรับชมผ่านทางออนไลน์ จำนวน ๑,๖๔๕ การเข้าชม (Views)

๒. การจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน และบุคคลที่เข้ามาศึกษาดูงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะศึกษาศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๒๘ คน

๓. การจัดงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เช่น การจัดงาน Secure Bangkok 2020 Data Privacy & Security Risk Summit, การจัดงาน Cybersecurity Lesson Learned from Estonia เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๔ คน

กิจกรรมที่ ๓ ชักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผลการดำเนินงาน คือ เตรียมการจัดซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการจัดทำ High Level Scenario สำหรับใช้ในการซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์เชิงเทคนิค และจัดทำ (ร่าง) แผนรับมือ ภัยคุกคามอย่างน้อย ๓ ประเภท ได้แก่ ภัยคุกคามจาก Ransomware, Web Hacking และ E-mail Phishing เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและอยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) เอกสารเกี่ยวกับกลไกรับมือซึ่งมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และหลักสากล

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทำงาน บุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้บริโภค ออนไลน์ (Social Listening)

ผลการดำเนินงาน คือ มีการจัดประชุมหารือภายใน และจัดทำผลการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณา แนวทางในการนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการทำงาน และจัดทำ (ร่าง) ความต้องการสำหรับใช้ในกระบวนการจัดหาเครื่องมือ พร้อมแนวทางการจัดเตรียมกระบวนการทำงานของเครื่องมือ โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ Use Case และการพัฒนาทักษะบุคลากรในโครงการเพื่อนำเครื่องมือมาใช้ตอบโจทย์การทำงานเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๖. กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม	๑. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	๑๐๐,๐๐๐ คน	สพ.ดศ. สศด. สพธอ. CAT TOT สศช.	(๑) กำลังคนด้านดิจิทัลหมายถึงนักเรียน / นักศึกษา บุคลากรด้าน IT และบุคลากรทุกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะด้านดิจิทัล (๒) แผนปฏิบัติการ DE ตั้งเป้า ๕๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๔ (๓) แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตั้งเป้า ๕๐๐,๐๐๐ คน

มาตรการ/กลยุทธ์

- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
- ส่งเสริมการเข้ามาทำงานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
- พัฒนาผู้นำนองค์กรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๓ โครงการ มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	โครงการแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (Coding Thailand)	สศด.	๑๐
๒	โครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป้าหมายเร่งด่วนรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Digital University at EEC)	สศด.	๑๐
๓	โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud) - กิจกรรมยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในประเทศไทย และประชาชน มีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) (ใช้งบประมาณของโครงการ Stop e-Commerce Fraud ในยุทธศาสตร์ที่ ๔)	สพธอ.	๔๔.๐๗
รวม			๒๑.๓๖

๑. โครงการแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (Coding Thailand)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล อันเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถส่งต่อความรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ ทักษะด้านโค้ดดิ้ง
๓. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนทุกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นสูงต่อไปในอนาคต
๔. เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง แบ่งปันความรู้ กิจกรรม และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่
๕. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การโค้ดดิ้ง ตลอดจนความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน อันจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่การสร้างสรรคนวัตกรรมยุคดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. เกิดการพัฒนา Platform ร่วมกับภาคเอกชน ในการส่งเสริมเด็กให้มีการเรียนรู้ด้าน Coding Platform	๒ Platform
๒. เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัศึกษามีพื้นฐานด้าน Coding	๑,๐๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร เพื่อวางระบบ Coding Platform ร่วมกับภาคเอกชน และเครือข่ายสถาบันการศึกษา	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับทักษะครูผู้สอนด้าน Coding	๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ สร้างการรับรู้และการตระหนักรู้ ในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และโค้ดดิ้งผ่านหลากหลายช่องทาง	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลความสำเร็จ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๐๐๒,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เกิดการพัฒนา Platform ร่วมกับภาคเอกชน ในการส่งเสริมเด็กให้มีการเรียนรู้ด้าน Coding Platform	๒ Platform	-
๒. เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีพื้นฐานด้าน Coding	๑,๐๐๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร เพื่อวางระบบ Coding Platform ร่วมกับภาคเอกชน และเครือข่ายสถาบันการศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ ประกาศรับสมัครหน่วยร่วมโครงการ Coding Thailand Platform

กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับทักษะครูผู้สอนด้าน Coding

ผลการดำเนินการ คือ ประกาศรับสมัครหน่วยร่วมโครงการ Coding Thailand Platform

กิจกรรมที่ ๓ สร้างการรับรู้และการตระหนักรู้ ในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และโค้ดดิ้งผ่านหลากหลายช่องทาง

ผลการดำเนินการ คือ ประกาศรับสมัครหน่วยร่วมโครงการ Coding Thailand Platform

กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลความสำเร็จ

ผลการดำเนินการ คือ บริหารจัดการเพื่อให้โครงการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป้าหมายเร่งด่วนรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Digital University at EEC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาสถาบันการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ทั้งระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน และความรู้ขั้นสูง ให้เกิดบุคลากรที่เพียงพอ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

๒. เพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือประสิทธิภาพสูง และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ทันสมัยระดับโลก (เช่น Design Lab, Testing Lab, Co-Working Space, Maker Space) รองรับการพัฒนาบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานยอมรับได้ในระดับสากล และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่

๓. เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป้าหมายที่มีทักษะ IoT, Data Science, AI, Robotics, Digital Entrepreneurship หรือทักษะดิจิทัลอื่น ๆ ที่ขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ ในพื้นที่หลังจากเรียนจบ (อุตสาหกรรมได้รับกำลังคนที่ต้องการ ทำงานได้จริง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไปได้)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. เกิด Digital University ด้าน IoT/AI	๑ แห่ง
๒. เกิดกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่	๔๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร และ platform	๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้และยกระดับทักษะกำลังคน	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากำลังคนดิจิทัลระดับสูง ร่วมกับภาคเอกชนจัดหาห้องปฏิบัติการจริง	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ การบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลโครงการ	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๒,๔๘๔,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เกิด Digital University ด้าน IoT/Ai	๑ แห่ง	-
๒. เกิดกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่	๔๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร และ platform

ผลการดำเนินการ คือ ออกประกาศรับสมัครโครงการฯ แล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ และยกระดับทักษะกำลังคน

ผลการดำเนินการ คือ ออกประกาศรับสมัครโครงการฯ แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากำลังคนดิจิทัลระดับสูง ร่วมกับภาคเอกชนจัดหาห้องปฏิบัติการจริง

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๔ การบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมของโครงการโดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud) : กิจกรรมยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในประเทศไทย และประชาชน มีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) (ใช้งบประมาณของโครงการ Stop e-Commerce Fraud ในยุทธศาสตร์ที่ ๔)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาข้อกำหนดและเก็บข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบสำหรับสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เกิด Solution ที่เหมาะสมระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคและความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือและระบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะ (Social Listening) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และการออกแบบระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคออนไลน์ และรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของข้อร้องเรียนหรือปัญหาสำคัญของการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทาง e-Commerce Platform โดยเฉพาะปัญหาการหลอกลวงผู้ใช้บริการ หรือการให้ข้อมูลขึ้นในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด (Misinformation) ต่อผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก

๓. เพื่อทำให้เกิดการปรับวิถีในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกรอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการซื้อขายทางออนไลน์ รวมถึงการทำให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และทำนายผลลัพธ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสม (Forecast and Advisory Service) ซึ่งจำเป็นในการดูแลผู้ใช้บริการออนไลน์

๔. เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และยกระดับความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้บริโภคออนไลน์อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	๑ ระบบ
๒. กรอบการทำงานเชิงรุกสำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์	๑ ฉบับ
๓. บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนา	อย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน
๔. มีการซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมีหน่วยงานเข้าร่วม	๑ ครั้ง/ ๔ หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนารอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย และประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทุกระดับและเป็นวงกว้าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ ชักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทำงาน บุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓,๒๖๗,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	๑ ระบบ	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม
๒. รอบการทำงานเชิงรุกสำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์	๑ ฉบับ	
๓. บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนา	อย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน	๗๐๗ คน
๔. มีการชักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมีหน่วยงานเข้าร่วม	๑ ครั้ง/ ๔ หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนารอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการใช้สื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน คือ มีการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนารอบการทำงานเชิงรุกภายในและประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแผนการทำงานเชิงรุก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์ รวมถึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) รอบการทำงาน (Framework) เชิงรุก สำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์

กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย และประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ (Cyber Hygiene) ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทุกระดับและเป็นวงกว้าง

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ให้แก่บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าการอบรมไปแล้วกว่า ๗๐๗ คน ผ่านการจัดงานต่างๆ ดังนี้

๑. จัดงาน Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๖ ครั้ง โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน และรับชมทางออนไลน์ ๘,๙๐๙ ราย และในเดือนมีนาคมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live โดยมียอดรับชมผ่านทางออนไลน์จำนวน ๑,๖๔๕ การเข้าชม (Views)

๒. การจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน และบุคคลที่เข้ามาศึกษาดูงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะนักศึกษาศาสนาพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๒๘ คน

๓. จัดงานประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เช่น การจัดงาน Secure Bangkok 2020 Data Privacy & Security Risk Summit, การจัดงาน Cybersecurity Lesson Learned from Estonia เป็นต้น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๒๗๔ คน

กิจกรรมที่ ๓ ชักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผลการดำเนินงาน คือ เตรียมการจัดซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการจัดทำ High Level Scenario สำหรับใช้ในการซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์เชิงเทคนิค และจัดทำ (ร่าง) แผนรับมือภัยคุกคามอย่างน้อย ๓ ประเภท ได้แก่ ภัยคุกคามจาก Ransomware, Web Hacking และ E-mail Phishing เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและอยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) เอกสารเกี่ยวกับกลไกรับมือซึ่งมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ และหลักสากล

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการทำงาน บุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)

ผลการดำเนินงาน คือ มีการจัดประชุมหารือภายใน และจัดทำผลการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการทำงาน และจัดทำ (ร่าง) ความต้องการสำหรับใช้ในกระบวนการจัดหาเครื่องมือ พร้อมแนวทางการจัดเตรียมกระบวนการทำงานของเครื่องมือ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ Use Case และการพัฒนาทักษะบุคลากรในโครงการฯ เพื่อนำเครื่องมือมาใช้ตอบโจทย์การทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๗. ทุกภาคส่วนมีความ เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล	๑. จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ ระเบียบ/มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล	๕ เรื่อง	สป.ดศ. สดช. สศด. สพธอ.	
	๒. ร้อยละความสำเร็จของ เรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือ ป้องปราม และอำนวยความสะดวก ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๙๐	สป.ดศ. ปอท. ปท.	
	๓. ร้อยละของการแจ้งเตือน และดำเนินการเพื่อระงับหรือ ป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผล กระทบรุนแรงกับระบบที่มี การเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมงหลังจาก ได้ผลการวิเคราะห์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔	สพธอ.	
	๔. ร้อยละความเชื่อมั่นในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต	เพิ่มขึ้นจาก ปีฐาน ร้อยละ ๒	สพธอ.	เป็นการสำรวจที่ใช้คำถามจากงาน สำรวจที่ชื่อว่า ๒๐๑๗ CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust, จัดทำโดย บริษัท Ipsos ในนามของศูนย์ นวัตกรรมการกำกับดูแลกิจการ ระหว่างประเทศ (Centre of International Governance Innovation: CIGI) ซึ่งได้รับการ สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ (International Development Research Centre: IDRC) , สังคมอินเทอร์เน็ต (Internet Society) , การประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ การพัฒนา (United Nations Conference on Technology and Development : UNCTAD)

มาตรการ/กลยุทธ์

๑. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๒. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๓. สร้างและส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII)

๔. พัฒนาผู้นำองค์กรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กรพัฒนาภาค การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำธุรกรรมออนไลน์

๕. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ รวมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารหลัก และสื่อสารสำรอง เพื่อรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

๖. พัฒนา ปรับปรุงระบบ หรือเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๒๒ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑	การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ)	สป.ดศ.	๑๐๐
๒	โครงการการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)	สป.ดศ.	๖๕
๓	โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สป.ดศ.	๕๐
๔	โครงการการดำเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC)	สป.ดศ.	๖๐
๕	โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	สป.ดศ.	๑๕
๖	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาวข่าวปลอม (Fake News)	สป.ดศ.	๕
๗	โครงการเข้ารระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค	สป.ดศ.	๑๕
๘	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พอท.) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	สป.ดศ.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๙	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (พอท.) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	สป.ดศ.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๐	โครงการอบรมครูไซเบอร์ (พอท.) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	สป.ดศ.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (พอท.)	สป.ดศ.	๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน (ปอท.)	สป.ตศ.	๐
๑๓	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ปอท.) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	สป.ตศ.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๔	โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจด้านภัยไซเบอร์ (จำฮุกสอนเด็ก) (ปอท.)	สป.ตศ.	๑๕
๑๕	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย (ปอท.)	สป.ตศ.	๑๕
๑๖	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปอท.)	สป.ตศ.	๑๕
๑๗	โครงการจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center) (ปอท.) (ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.)	สป.ตศ.	- (ไม่นำมาคำนวณ)
๑๘	โครงการจัดการระบบสืบค้นเสี่ยงในคลิปีวีดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)	สป.ตศ.	๑๕
๑๙	โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล (Speed-up e-Licensing)	สพ.ธอ.	๔๓.๑๘
๒๐	โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกำหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for Government's Digital Transformation under Electronic Transaction Law) - กิจกรรมพัฒนาระบบ/แพลตฟอร์มในการรับขึ้นทะเบียนของหน่วยตรวจประเมิน และจัดทำหลักเกณฑ์และกลไกการขึ้นทะเบียนของหน่วยตรวจประเมิน	สพ.ธอ.	๔๘.๖๒
๒๑	โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) - กิจกรรมจัดทำคลังข้อมูล (Think Tank) และการมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านอีคอมเมิร์ซและด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	สพ.ธอ.	๔๒.๔๖
๒๒	โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกำหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for Government's Digital Transformation under Electronic Transaction Law) - กิจกรรมเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ (Sector-based CERT for Government) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ Government Monitoring System เพื่อช่วยในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติ (Automatic) ให้ภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา ๓๕	สพ.ธอ.	๔๘.๖๒
รวม			๓๒.๕๒

๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองกฎหมาย (กม.))

วัตถุประสงค์

การพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ	๔ เรื่อง	๒ เรื่อง	๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย เห็นชอบในหลักการ	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ	๔	๓	๒	๔	๑	๓

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย

ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย

ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็นชอบในหลักการ
ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ผลการดำเนินการ คือ ตามแผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กฎหมายแต่ละฉบับเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน จึงอาจส่งผลให้การดำเนินการมีความล่าช้า

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โครงการการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.))

วัตถุประสงค์

เพื่อการผลักดันให้มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
การบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ดังนี้ ๑. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ๒. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) ๓. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ๔. รับผิดชอบและสนับสนุน ด้านงานธุรการ ด้านงานวิชาการ ด้านงานการประชุม ด้านการบริหารงานของสำนักงาน และด้านงานภารกิจตามที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๒ เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรม ดังนี้

๑. คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) โดยมีการดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑) การออกระเบียบคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) การออกประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

๓) เห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การแต่งตั้งเลขาธิการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

๔) การพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. จัดประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมกับหน่วยงาน CII และหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง ๖ ด้าน รวม ๘ ครั้ง (ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) และจะนำผล ที่ได้เสนอต่อ กกม. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)

๓. อยู่ระหว่างการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสำนักงานฯ ร่างโครงสร้าง สำนักงานฯ และแผนอัตรากำลัง ข้อมูลเพื่อเสนอของบทุนประเดิมและระเบียบ/ข้อบังคับ/ระเบียบของสำนักงานฯ และจะนำเสนอต่อ กบส. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ตามที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้

๑. มีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

๒. มาตรา ๘๐ กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๓. มาตรา ๘๓ กำหนดให้การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

โดยการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนดไว้ อาทิ

๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กมช. กคม. และ กบส. ล่าช้า

๒. ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง สกมช. ทั้งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ และตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด มีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องดำเนินการตามลำดับ

๓. บุคลากรของ สป.ดศ. ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดตั้ง สกมช. ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดิมด้วย อีกทั้งจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการกิจและอำนาจหน้าที่ของ สกมช. ในห้วงเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหน้าที่ และนอกเหนือจากการเร่งจัดตั้งสำนักงานฯ ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ยังมีงานด้านวิชาการจำนวนมากและงานด้านเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ และประสบการณ์ตรง อาทิ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านวิจัยและวางแผนกลยุทธ์สำนักงานฯ เป็นต้น ประกอบกับ การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินการที่จำเป็น ทำให้การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(สคส.))

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๑ เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม จัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินการ คือ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๑ ต้องมีการดำเนินการที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ

๑. ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวน ๘ คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

- ๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
- ๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
- ๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
- ๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน

โดยภายหลังวันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับ สป.ดศ. ได้มีหนังสือถึง ๔ หน่วยงานข้างต้น เพื่อขอให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา

เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อยู่ระหว่างที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประธานรัฐสภา จึงทำให้มีผลกระทบต่อการนำเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย และการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๙ ซึ่งส่งผลให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเร่งรัด ตามมาตรา ๙๑ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สป.ดศ. ทำหน้าที่ สคส. ได้นำเรียนปัญหา และอุปสรรคดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการการดำเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.))

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓. เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ศูนย์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการบำรุงรักษา อพเอนด์ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๒. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
บำรุงรักษา อพเอนด์ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๗ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน เริ่มวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	เมษายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๑๖,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บำรุงรักษา อพเอนด์ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๗ รายการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR ได้รับอนุมัติแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ประกอบกับมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข TOR จากฝ่ายพัสดุ ทำให้มีความล่าช้าในขั้นตอนร่าง TOR ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคา คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาวาฬปลอม (Fake News)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ

๒. เพื่อให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงานในการแจ้งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

๔. เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๕. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาวาฬปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาวาฬปลอม	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๓,๔๐๙,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาชาวปหลอม	๑ ศูนย์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการได้รับอนุมัติแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๓ - ๑๒

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติให้พิจารณาปรับลดรายการอุปกรณ์ ปรับลดวงเงินในบางรายการ และให้เพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่จะจัดเข้าในโครงการฯ ซึ่งขณะที่ ปท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดและรอ ศท. แจ้งยืนยันมติที่ประชุม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการเข้าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.))

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริการระบบสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งเป็นระบบสื่อสารกลางที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวงได้ทุกสถานการณ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใช้งานของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่าย ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่กำหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม	เมษายน ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่าหลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม	พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๔๔,๕๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใช้งานของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง	-	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม	-	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่าย ๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาลงนาม โดยมีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่กำหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม

ผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจำเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่า หลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม

ผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.))

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒	สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๐๓,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๘๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ รอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ รอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุ่น จำนวน ๑๔๐ นาย เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนา การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. ร่างโครงการและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๒. ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๓. จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้	มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๙,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ร่างโครงการและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ประสานหน่วยในสังกัด ส่งข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จำสุกสอนเด็ก) (พอท.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีและสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้เคียงได้ปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี	ร้อยละ ๗๕ (จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑,๒๐๐ คน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดำเนินการฝึกอบรม	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี และการปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี พิตักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. จัดทำสรุปและการประเมินผลโครงการ	

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๒๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี	ร้อยละ ๗๕	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ร่างโครงการและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย (พอท.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ให้บริการ ทำสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ สามารถชี้วัดได้ชัดเจนว่าได้ทำการปิดกั้นไปจำนวนเท่าไรและปิดกั้นไปแล้วจริงเท่าไร ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ โดยมีความน่าเชื่อถือ สามารถระบุเว็บไซต์และผู้ให้บริการ เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล สามารถนำทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าการมาตรวจสอบการปิดกั้นเว็บไซต์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอผลการประกวดราคา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ่าช้ากว่ากำหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (พอท.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องมือ ชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑,๒๓๙,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นประชาพิจารณ์

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ่าช้ากว่ากำหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปีดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรม ที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะหรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อจัดหาระบบในการวิเคราะห์และจัดทำรายการคลิปเสียงในวิดีโอที่เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจากข้อมูลที่สืบค้นมา ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔. เป็นเครื่องมือในการค้นหา รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทำงานในเชิงป้องกันเหตุได้	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. การบริหารสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๔๕๔,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทำงานในเชิงป้องกันเหตุได้	๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาลงนาม

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาลงนาม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าต่ำกว่ากำหนด

๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔. โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล (Speed-up e-Licensing)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนมาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้ (Standardization) สำหรับการเปลี่ยนผ่านบริการออกเอกสารสำคัญของรัฐผ่านระบบดิจิทัล เช่น หนังสือรับรอง หรือใบอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วต่อการทำธุรกิจ และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการของภาครัฐกับหน่วยงานและประชาชน (Reliability)

๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง (Secured Environment) ได้แก่ บริการพื้นฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือ (Trusted services) สำหรับบริการประชาชนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๓. จัดเตรียมการจัดทำ Innovation sandbox สนับสนุนการทดลองการให้บริการทางดิจิทัลใหม่ รวมถึงบริการที่สร้างจากเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain ที่ยังไม่มีมาตรฐานสากลกำหนด ให้มีความน่าเชื่อถือเหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยง และร่วมกำหนดระเบียบที่จำเป็น

๔. เพื่อให้มี Compliance รับรองระบบงาน (Accreditation/Certification) ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. จำนวนโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาต/หลักฐานสำคัญภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบอนุญาต
๒. จำนวนบริการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับระบบการให้บริการประชาชนและกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง	๔ บริการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการบริการภาครัฐที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต หรือกระบวนการที่ออกหลักฐานสำคัญทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัลด้วยมาตรฐานที่จำเป็น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ ขยายการบริการพื้นฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือ (Trusted services) สำหรับระบบการให้บริการประชาชน และกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องรูปแบบ ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน (e-Timestamp, e-Document Validation, Digital Identity and Authentication, Code Message Repository)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำสนามทดสอบ หรือ Innovation Sandbox สำหรับทดสอบและทดลองนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทดสอบการนำนวัตกรรมนั้นไปใช้งาน หรือไปใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐที่น่าเชื่อถือ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๒,๔๙๑,๕๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๒,๔๙๑,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาต/หลักฐานสำคัญภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบอนุญาต	๕ ใบอนุญาต
๒. บริการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับระบบการให้บริการประชาชนและกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการ แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง	๔ บริการ	๒ บริการ
๓. สนามทดสอบที่รองรับกระบวนการทำงานของการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านนวัตกรรมใหม่ เช่น Blockchain	๑ ระบบ	ผลการดำเนินงาน รายละเอียดตามกิจกรรม
๔. (ร่าง) มาตรฐานเกี่ยวกับ e-Document และ Exchange Information	อย่างน้อย ๓ ฉบับ	
๕. (ร่าง) มาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐดิจิทัลสำหรับกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตและเอกสารสำคัญของหน่วยงานราชการ	อย่างน้อย ๒ เรื่อง	
๖. (ร่าง) กระบวนการ มาตรฐาน และมาตรการในการรับรองหน่วยงานให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Accreditation Body and Certification Body)	อย่างน้อย ๒ กระบวนการ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการบริการภาครัฐที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต หรือกระบวนการที่ออกหลักฐานสำคัญทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัลด้วยมาตรฐานที่จำเป็น

ผลการดำเนินการ คือ พัฒนาการกระบวนการออกใบอนุญาต หรือ กระบวนการออกหลักฐานสำคัญทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัลด้วยมาตรฐานที่จำเป็น โดยได้หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็น Policy Maker เพื่อกำหนดหน่วยงานนำร่องในการกำหนดเอกสารที่จะเข้าสู่กระบวนการออกหลักฐานสำคัญทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัล โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการนำร่องใน ๒๖ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก ๖ หน่วยงาน รวมเป็น ๓๒ หน่วยงาน ปัจจุบัน สฟธอ. ได้หาหรือหน่วยงานนำร่องเพื่อกำหนดเอกสารที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้ว จำนวน ๒๙ หน่วยงาน รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาต หรือหลักฐานสำคัญทางภาครัฐแล้วจำนวน ๕ รายการ ได้แก่ Certificate , Transcript, e-Receipt, ใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา ๒๘๕ และ ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์

กิจกรรมที่ ๒ ขยายการบริการพื้นฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือ (Trusted services) สำหรับระบบการให้บริการประชาชนและกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องรูปแบบ ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน (e-Timestamp, e-Document Validation, Digital Identity and Authentication, Code Message Repository) มี

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขยายการบริการแล้วทั้ง ๔ บริการ ได้แก่ ๑) e-Timestamp ๒) e-Document Validation ๓) Digital Identity and Authentication ๔) Code Message Repository โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ TEDA Schema ให้สามารถให้บริการกับหน่วยงานที่ต้องการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงบริการระบบ e-Document Validation ให้สามารถนำโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บใน TEDA Schema (Code Message Repository) มาใช้ในการตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้

กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำสนามทดสอบ หรือ Innovation Sandbox สำหรับทดสอบและทดลองนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทดสอบการนำนวัตกรรมนั้นไปใช้งาน หรือไปใช้บริการ

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ภาครัฐในเบื้องต้นแล้ว จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในส่วนของภาคเอกชนได้หารือกับบริษัท Jmart ซึ่งเป็นบริษัทที่ต้องการพัฒนา platform e-Meeting และหารือร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการจัดทำระบบ e-Timestamp

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐที่น่าเชื่อถือ

ผลการดำเนินการ คือ พัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐที่น่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

๑) มาตรฐานใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ สพรอ. ได้จัดทำข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ สพรอ. ได้ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลางและโรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำเสนอระบบต้นแบบการออกใบเสร็จของศิริราช เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และประชุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายและฝ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลางในเรื่องแนวทางการจัดทำใบเสร็จรับเงินภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลัง จากนั้น สพรอ. ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะฯ จากการเวียนร่าง และจากข้อคิดเห็นของการประชุมแต่ละครั้ง และในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อเสนอแนะ e-Document ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะทำงานมีมติให้ปรับปรุง และเห็นชอบร่างข้อเสนอแนะฯ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ที่ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุม ให้ประกาศเป็น ETDA Recommendation ตามขั้นตอนต่อไป

โดยขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสำนักกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

๒) มาตรฐานการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสาร และเวียนร่างมาตรฐานเข้าคณะทำงานจัดทำร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

๓) (ร่าง) มาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐดิจิทัลสำหรับกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตและเอกสารสำคัญของหน่วยงานราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำมาตรการฯ

๔.๔ (ร่าง) กระบวนการ มาตรฐานและมาตรการในการรับรองหน่วยงานให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Accreditation Body and Certification Body) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกระบวนการฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาต หรือ กระบวนการออกหลักฐานสำคัญทางภาครัฐให้เป็นดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐที่น่าเชื่อถือ มีความจำเป็นต้องหารือและดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ในปัจจุบันปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทำให้เกิดความล่าช้าในบางขั้นตอน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕. โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกำหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for Government's Digital Transformation under Electronic Transaction Law)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลักดันมาตรการที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันถือเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่หน่วยงานของรัฐพึงปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการไปเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลดความเสี่ยงและยกระดับความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานของรัฐว่ามีความมั่นคงปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ดำเนินการโดยรัฐ อย่างน้อยด้วยการจัดทำ Cybersecurity Policy และ Privacy Policy ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

๒. เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านคนและการสร้างผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการทำงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ในการติดตามและประเมิน การดำเนินการและวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐเชิงรุก อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย (Secure Environment) และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจ มีความเชื่อมั่น (Trust) ต่อระบบการให้บริการของรัฐ รวมทั้งการผลักดันมาตรการในการสร้าง Incentives เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Law Compliance) ข้างต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓๐ หน่วยงาน
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดให้มีระบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS) เพื่อช่วยในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายมาตรา ๓๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓๐ หน่วยงาน	๑๓๐ หน่วยงาน
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๑ ฉบับ	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม
๓. มีการวัดระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานรัฐที่สำคัญด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ	อย่างน้อย ๑๓๐ หน่วยงาน	๒๕๐ หน่วยงาน
๔. กฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้ได้รับการปรับปรุง อย่างน้อย ๑ ฉบับ	อย่างน้อย ๑ ฉบับ	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อม ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผลการดำเนินการ คือ มีการประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเชิงเทคนิคให้กับหน่วยงานภายใต้โครงการ GMS จำนวน ๒๕๐ หน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และรายการความเสี่ยงด้านสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้โครงการ GMS เพื่อแจ้งความเสี่ยงที่พบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีการดำเนินการตรวจ Security Policy ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยปัจจุบันดำเนินการตรวจแล้วเสร็จ ๓ หน่วยงาน โดยคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยมีมติเห็นชอบ และให้เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาต่อไป ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และอยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และยังอยู่ระหว่างการตรวจจำนวน ๓ หน่วยงาน คือ กรมการค้าภายใน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในส่วนบุคคลไทย และกฎหมายต่างประเทศ และจัดทำ Privacy Notice ของบริการ NRCA และบริการการรับรองสิ่งพิมพ์ออก โดยวิเคราะห์ Business Process Data Classification และ Data life-cycle เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแนวปฏิบัติภายใต้ มาตรา ๓๕ ต่อไป

กิจกรรมที่ ๓ จัดให้มีระบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS) เพื่อช่วยในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายมาตรา ๓๕

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการศึกษาระบบต้นแบบสำหรับพิจารณาทดแทนแนวทางของระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ และมีระบบและกลไกดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ (GMS) จำนวน ๑๓๐ หน่วยงาน พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ โดยมีผลลัพธ์ของการตอบสนองตาม SLA อยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๗๑

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖. โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) : กิจกรรมจัดทำคลังข้อมูล (Think Tank) และการมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านอีคอมเมิร์ซและด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยทำงานผ่านชุมชนที่มีความเข้มแข็งมองตลอด Supply Chain ของการทำอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าบริการ การจัดหาแหล่งเงิน การนำสินค้าบริการ Go Online การช่วยชาวบ้านและชุมชนบริหารระบบหลังบ้าน และช่วยผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย e-Directory ที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการให้เห็นภาพทั่วประเทศ

๒. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดแรงงาน (Workforce) ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการทำธุรกิจและ Go Online อีกทั้งยังเป็นการช่วย Workforce ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ตกงานแม้อยู่ในยุค Digital Disruption

๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำภารกิจด้าน e-Commerce โดยผลักดันให้ e-Commerce เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ผ่านรูปแบบการทำงานในลักษณะ PMO เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิด Impact ในระดับมหภาค โดยการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติอย่างยั่งยืน

๔. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น Foresight ด้าน e-Transaction และ e-Commerce ในการต่อยอดการกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๓
๑. คู่มือการดำเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ฉบับ
๒. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทำการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์	๑๐ ชุมชน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๓,๔๓๐,๗๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. คู่มือการดำเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)	๑ ฉบับ	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม
๒. แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการกำกับ สพรอ.	๑ ฉบับ	
๓. ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย และรายงานข้อมูลวิชาการ เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ ฉบับ	
๔. รายงานการสำรวจตัวเลขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ เรื่อง	
๕. รายงานการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน e-Transaction และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน	๒ เรื่อง	
๖. หลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต	อย่างน้อย ๑ หลักสูตร	
๗. ชุดข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับ e-Transaction และ e-Commerce ในรูปแบบ Open Government Data	๔ ชุดข้อมูล	
๘. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบ Advanced Machine Learning)	๑ ระบบ	
๙. ชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทำการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์	๑๐ ชุมชน	
๑๐. สินค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับเพื่อเตรียมขึ้นขายในออนไลน์	อย่างน้อย ๑๐ สินค้า	
๑๑. ชุดข้อมูลด้านอีคอมเมิร์ซ (สินค้าและผู้ประกอบการ) ในรูปแบบ Directory	๑ ชุดข้อมูล	๖ เดือน
๑๒. รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	๑๒ เดือน	
๑๓. สื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัยทางออนไลน์	อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง และไม่น้อยกว่า ๕ ล้านการเข้าชม	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างกรอบการทำงานด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และการบริหารในลักษณะ Project Management Office (PMO)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาด้านแบบ (Model) แนวทางการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาระดับสินค้าและบริการชุมชน ได้แก่

๑. ได้ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานแล้วเสร็จ

๒. อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เช่น โมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่ห่างไกลของต่างประเทศ ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ และจัดทำ (ร่าง) สารบัญของคู่มือ (Table of Content)

๓. ดำเนินการสำรวจและประเมินความพร้อมของชุมชนแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำคู่มือโมเดลต่อไป คาดว่าจะได้คู่มือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ

ผลการดำเนินการ คือ

๑. การสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซและพัฒนาสินค้าหรือบริการชุมชนร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสินค้าและบริการชุมชน โดยมีแผนการดำเนินงานคือ การพัฒนาแบบสอบถาม การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนทั้ง ๖ ชุมชน (จาก ๑๐ ชุมชน) แล้ว เพื่อวางแผนการพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบและสินค้าในระยะถัดไป แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้วยการใช้อุปกรณ์ทางออนไลน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้แทนชุมชน เช่น การแนะนำให้ผู้จักเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมการขายอีคอมเมิร์ซได้ การแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ การสอนทางออนไลน์ Live ให้ผู้แทนชุมชนนันทบุรี นครปฐม เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อโฆษณาขายสินค้า การเล่าเรื่องราวให้สินค้าน่าสนใจ (Storytelling) เป็นต้น และมีแผนงานติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ทางออนไลน์ อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy) อีกด้วย

๒. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Workforces เมื่อปี ๒๕๖๒ ได้นำร่องด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการพัฒนาหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา SWU ๓๔๒ แล้วเสร็จอันประกอบด้วยเนื้อหา เช่น เรียนรู้องค์ประกอบการทำอีคอมเมิร์ซ ประเภทของการทำอีคอมเมิร์ซ การตลาดออนไลน์ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ การเล่าเรื่อง Storytelling ให้น่าสนใจ เป็นต้น

ต่อมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน ๑๔๐ ราย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนา ๕๐๐ ราย) โดยได้พัฒนาศักยภาพวิชาความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบผสมระหว่างออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Module) และการเรียนในห้องด้วยภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งให้นิสิตทำการส่งผลงานเพื่อวัดผล การเรียนโดยการใช้เครื่องมือทดสอบและรายงานผลทางออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาดที่ต้องควบคุมระยะห่าง (Social Distancing) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิต โดยเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้ปรับรูปแบบการสอนโดยดำเนินการผ่านออนไลน์แทนการพบปะกับนิสิต (Face to Face) อันเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือออนไลน์ประกอบการเรียนมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยโรคระบาดอีกด้วย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการด้านการทำ Digital Marketing เพื่อร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน และจัดกิจกรรมนำเสนอแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (Business Pitching) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นอีกทางเลือกของการทำการค้าในยุคดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารวมจำนวน ๑๐๗ ราย ได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติและพัฒนาจริงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ เช่น สมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะของคนไทยด้านอีคอมเมิร์ซ โดยเครื่องมือประเมินสมรรถนะนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและระดับ Digital Literacy ของคนไทยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ และใช้ในการต่อยอดทางการพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาศักยภาพ สร้างกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการพิเศษ เช่น กิจกรรมส่งเสริม e-Commerce โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่กระจายอยู่หลายจังหวัด ครอบคลุม ๘๕ โรงเรียน โดยได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๔ ครอบคลุมกว่า ๓๑ โรงเรียน ซึ่งนอกจากการได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงแล้ว นักเรียนและครูยังได้เรียนรู้ผ่าน e-Learning หลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล การถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าหรือบริการ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์(<http://smartmooc.org/courses/courseve๑:ETDA+ETDA+ETDA๒๐๒๐/about>) ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ทดลองขยายการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซไปยังกลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถานอีก ๒๓ แห่ง โดยในส่วนของพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้เจ้าหน้าที่ จะใช้การทดลองปฏิบัติจริง แต่กรณีผู้ต้องขังจะได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียน (ออฟไลน์) โดยการใช้เนื้อหาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ (นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และทัณฑสถานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ รวมจำนวน ๗๑๙ ราย)

๓. บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (๑๒๑๒ OCC) ให้บริการศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีการให้บริการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทาง สายด่วน ๑๒๑๒, Email, Website และ Facebook โดยมีพนักงานอำนวยความสะดวกให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ปริมาณการติดต่อตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๘ ครั้ง จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน

๔. การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) จัดทำสื่ออย่างง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางออนไลน์ และอาจใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ สามารถรับมือกับปัญหา ช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคาม และทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๙ ชิ้น เช่น สื่อเรื่อง "๗ ไม่!! เรื่องเงินเรื่องทอง ของคนรวยจริงในระดับ Top ๓ หรือ Top ๕ ของโลกอย่าง บิลล์ เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์" พร้อมทั้งเผยแพร่ลงบน Website , Facebook ETDA Thailand ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน รวม ๑๙๕ ครั้ง โดยมียอดการเข้าชมสะสมถึง ๑,๔๗๖,๙๗๔ การเข้าชม (reach) ระหว่างพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อสำหรับการเรียนรู้ โดยทดลองนำเข้าระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

กิจกรรมที่ ๓ การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ

ผลการดำเนินการ คือ

๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานภายใน สพธอ. และผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ใน ๕ ด้านตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จำนวนรวมกว่า ๒๐๐ คน และจากนั้นจึงนำผลที่ได้มาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix สำหรับนำไปพัฒนาเป็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒. การวิจัยและพัฒนาด้าน e-Transactions และ e-Commerce พร้อมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จะจัดทำรายงานการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน e-Transactions และ e-Commerce ที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะชน ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่อง Digital Taxation พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนกลไกในการกำกับดูแลหรือแนวทางการบริหารจัดการภาษีธุรกิจบริการดิจิทัลในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประสาน/พิจารณาขอบเขตร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ แล้วเสร็จ

๒) การวิจัย e-Commerce Market Size มีการศึกษาแนวทางการวิจัยและกำหนดขอบเขตในเบื้องต้น เพื่อจัดทำ TOR ต่อไป

๓. สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดทำขอบเขตการดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับจุฬาฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สพธอ.

๔. ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Data Bureau for Future Economy and Internet Governance) แหล่งรวบรวมและสำรวจข้อมูลทางสถิติที่จะสนับสนุนผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยออนไลน์ และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน e-Commerce ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีความคืบหน้าของการทำการสำรวจแต่ละเรื่อง ดังนี้

๑) รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior Survey) ซึ่งทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานผลการสำรวจนี้จะช่วยสะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากอดีต ซึ่งผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสามารถดูผลการสำรวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.etda.or.th/documents-for-download.html> และสำหรับแนวทางการสำรวจในปีนี้ (๒๕๖๓) ได้ดำเนินการออกแบบแบบสอบถามแล้วเสร็จ และเตรียมการปล่อยแบบสำรวจออนไลน์ตามขั้นตอน ซึ่งในแบบสำรวจที่จะสอบถามประชาชนในครั้งนี้ยังคงมีหัวข้อการสำรวจเดิม (ส่วนทั่วไป) เพื่อให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ ๘ ปีที่ผ่านมา และสำหรับประเด็น Hot Issue ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับการโหวตให้ทำการสำรวจเพิ่มเติมคือ เรื่อง Fake News นอกจากนี้ สฟรอ. ยังได้จัดให้มีการสำรวจ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์สำคัญจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติม (ประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง) เพื่อมาวิเคราะห์และสรุปผลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมเผยแพร่เป็น Mini Hot Issue รายเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ เช่น สินค้าออนไลน์กับวิกฤตโควิด-19 , สั่งอาหารออนไลน์ในยุค PM 2.5 & Covid-19 , กิจกรรมยอดฮิตช่วงวอลเลย์บอล เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้จากเพจเฟซบุ๊ก “ETDA Thailand”

๒) รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) ที่ได้ริเริ่มการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัวเลขสำคัญๆ เช่น มูลค่าของอุตสาหกรรมการค้าปลีก มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้าส่ง มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ก็สามารถนำข้อมูลสำคัญดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัยต่อยอด และเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมสากล ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จึงนับเป็นปีที่ ๖ ที่ สฟรอ. ได้เดินทางในการสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพข้อเท็จจริงในการนำไปกำหนดนโยบาย และทิศทางการส่งเสริม e-Transactions และ e-Commerce ของประเทศ ทั้งนี้ ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการวางแผนการสำรวจ/ขอบเขตการศึกษาและยกร่างแบบสอบถาม โดยสามารถดูผลการสำรวจที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.etda.or.th/documents-for-download.html>

๕. การจัดทำระบบ Advanced Machine Learning ได้มีการศึกษาแนวทางและขอบเขตการพัฒนา ระบบแล้วในเบื้องต้น เพื่อให้สำนักงานฯ มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๖. การจัดทำรายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดำเนินการจัดทำสรุปแนวทางและผลการศึกษาค้นคว้าเห็นต่อการต่ออายุหรือยกเลิก การยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับ Electronic Transmissions (Moratorium) เพื่อเตรียมเสนอผู้บริหารและส่งความเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) แล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวงกว้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เช่น การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาชุมชนในต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้กลุ่ม Workforce เช่น นิสิตนักศึกษาในห้องเรียน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ

แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคงไว้ซึ่งเป้าหมายของการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานนั้น สพรอ. มีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเพื่อลดอุปสรรคจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายในมาตรการป้องกันโรคระบาดและการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น จัดทำหลักสูตร e-Learning ปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้อยู่ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ จัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗. โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกำหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for Government's Digital Transformation under Electronic Transaction Law)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลักดันมาตรการที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันถือเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่หน่วยงานของรัฐพึงปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการไปเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลดความเสี่ยงและยกระดับความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานของรัฐว่ามีความมั่นคงปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ดำเนินการโดยรัฐ อย่างน้อยด้วยการจัดทำ Cybersecurity Policy และ Privacy Policy ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

๒. เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านคนและการสร้างผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการทำงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินการดำเนินการและวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐเชิงรุก อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย (Secure Environment) และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น (Trust) ต่อระบบการให้บริการของรัฐ รวมทั้งการผลักดันมาตรการในการสร้าง Incentives เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Law Compliance) ข้างต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓๐ หน่วยงาน
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดให้มีระบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS) เพื่อช่วยในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายมาตรา ๓๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๖,๗๓๗,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓๐ หน่วยงาน	๑๓๐ หน่วยงาน
๒. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๑ ฉบับ	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม
๓. มีการวัดระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานรัฐที่สำคัญด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ	อย่างน้อย ๑๓๐ หน่วยงาน	๒๕๐ หน่วยงาน
๔. กฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้ได้รับการปรับปรุง อย่างน้อย ๑ ฉบับ	อย่างน้อย ๑ ฉบับ	ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ประเมินและตรวจสอบความพร้อม ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผลการดำเนินการ คือ มีการประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเชิงเทคนิคให้กับหน่วยงานภายใต้โครงการ GMS จำนวน ๒๕๐ หน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และรายการความเสี่ยงด้านสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้โครงการ GMS เพื่อแจ้งความเสี่ยงที่พบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีการดำเนินการตรวจ Security Policy ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยปัจจุบันดำเนินการตรวจแล้วเสร็จ ๓ หน่วยงาน โดยคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยมีมติเห็นชอบ และให้เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาต่อไป ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และอยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และยังอยู่ระหว่างการตรวจจำนวน ๓ หน่วยงาน คือ กรมการค้าภายใน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาและทบทวนกฎหมายลูกภายใต้มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ ที่มีการประกาศใช้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในส่วนของกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ และจัดทำ Privacy Notice ของบริการ NRCA และบริการการรับรองสิ่งพิมพ์ออก โดยวิเคราะห์ Business Process Data Classification และ Data life-cycle เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแนวปฏิบัติภายใต้ มาตรา ๓๕ ต่อไป

กิจกรรมที่ ๓ จัดให้มีระบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐ (GMS) เพื่อช่วยในการติดตามและดูแลแบบระบบอัตโนมัติให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายมาตรา ๓๕

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการศึกษาระบบต้นแบบสำหรับพิจารณาทดแทนแนวทางของระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ และมีระบบและกลไกดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ (GMS) จำนวน ๑๓๐ หน่วยงาน พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ โดยมีผลลัพธ์ของการตอบสนองตาม SLA อยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๗๑

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓