



รายงานผลการดำเนินงานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

.....
แผนปฏิบัติการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 119 โครงการ ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) มีความก้าวหน้าดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)			ความก้าวหน้า Q1 (ร้อยละ)		
			ตามแผน	เร็วกว่าแผน	ช้ากว่าแผน	แผน	ผล	เร็ว/ช้า
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1*	13	11	1	1	24	25	1
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2	25	18	4	3	29	30	1
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3	47	27	3	17	37	32	(5)
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	7	1	1	24	26	2
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5*	25	21	1	3	20	20	0
รวม		119	84	10	25	27	26	(1)

หมายเหตุ : * - ยุทธศาสตร์ที่ 1 เดิมมี 14 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 13 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เดิมมี 26 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 25 โครงการ

จากตารางข้างต้น พบว่า จากโครงการทั้งหมด จำนวน 119 โครงการ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ จำนวน 84 โครงการ และช้ากว่าแผน จำนวน 25 โครงการ สรุปได้ว่าในภาพรวมผลการดำเนินงาน ของ ดศ. ในไตรมาสที่ 1 มีก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26 ซึ่งช้ากว่าแผนร้อยละ 1

โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าประสงค์ 1 : มีระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยที่พร้อมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละของบริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID)	ร้อยละ 90	หน่วยงานขับเคลื่อน : ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สพรอ. หน่วยงานประมวลผลข้อมูล : สพรอ.	การให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service) คือ การจัดการบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างก้าวหน้าทันสมัย
2. มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP	ร้อยละ 8.00	หน่วยงานขับเคลื่อน : ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สดช. หน่วยงานประมวลผลข้อมูล : สดช.	อุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย 6 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) 3. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) 4. อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 5. อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) 6. อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication)

หมายเหตุ :

(1) **ตัวชี้วัด 1**

วิธีการคำนวณ

$$\text{ร้อยละของการให้บริการ} = \frac{\text{จำนวนบริการ e-Service ที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (DiD)*}}{1,626 \text{ บริการรัฐ}} \times 100$$

หมายเหตุ: จำนวน 1,626 บริการรัฐ นำมาจากจำนวนรายการ e-Service ของหน่วยงานรัฐที่ ก.พ.ร. กำหนดในปี 2567

(2) **ตัวชี้วัด 2**

วิธีการคำนวณ

$$\text{มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP} = \frac{\text{DVA}_t}{\text{GDP}_t} \times 100$$

โดยที่ DVA_t คือ มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปี (บาท) และ GDP_t คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประจำปี (บาท)

มาตรการ/กลยุทธ์


- 1) ผลักดันการนำระบบ ThaiD มาใช้ในการยืนยันตัวตน แทนการลงรายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี และเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการยืนยันตัวตน (ตัวชี้วัด 1)
- 2) ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (AI, IoT, ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) รวมถึงการศึกษา พัฒนาแนวทางในการ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล (ตัวชี้วัด 2)
- 3) ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น/พื้นที่ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และยกระดับ การใช้ดิจิทัลของเมือง (ตัวชี้วัด 2)
- 4) ประสานความร่วมมือกับผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) ที่ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจได้อย่างแท้จริง (ตัวชี้วัด 2)
- 5) จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มี คุณภาพครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด 2)
- 6) พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยในทุกมิติ (ตัวชี้วัด 2)
- 7) ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้ ประชาชนทราบ รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) เพื่อการบริหาร จัดการของภาครัฐและเอกชน (ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 14 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	40	40
2	โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ยกเลิกโครงการ	
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)			
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2569	15	15
4	โครงการ Thailand Digital Outlook กิจกรรมจัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2569	15	15
5	โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล กิจกรรม ยกระดับสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ยุคใหม่ของประเทศ	15	15

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
6	โครงการส่งเสริมและกำกับดูแล Digital ID  (โครงการสำคัญปี 69)	25	25
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
7	โครงการส่งเสริมมาตรฐานและบัญชีดิจิทัลเพื่อคนไทยไม่โดนหลอก	25	44
8	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อเศรษฐกิจไทย (OFOS)	25	25
9	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย	25	25
10	โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน (Smart District Championship)	25	25
11	โครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งและเว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทย	25	25
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)			
12	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่	25	25
13	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล	25	25
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT)			
14	โครงการบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	25	20
รวมทั้งสิ้น		24	25

หมายเหตุ:

 โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

*** โครงการที่ 2 ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพ.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อสอบถามข้อมูลกับส่วนราชการโดยตรง
- 3) เพื่อตอบสนองนโยบาย Digital Government ของรัฐบาล
- 4) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ด้านรูปแบบการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ด้านบุคลากร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ด้านการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,280,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 88,280,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 44,140,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที	6 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ % Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 95.66
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)	ร้อยละ 4.89

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ด้านรูปแบบการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกช่องทางทางการติดต่อ (Omni Channel Contact Center) ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน 1111 ที่รองรับการสื่อสารแบบสองทางทั้งรับสายเข้า และโทรออก ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่มีผัง และขั้นตอนการให้บริการ (Menu Structure & Call flow) การบันทึกเสียง (Audio Text) และจัดให้มีเสียงเพลงรอสายเพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างรอรับบริการ รวมถึงการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ www.gcc.go.th, E-mail, LINE, Facebook, X, Instagram, TikTok และแพลตฟอร์มภายนอกอย่าง www.pantip.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการภาครัฐ พร้อมทั้งรองรับภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 2 ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง และจัดทำชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (CMS) ครอบคลุมคำถาม – คำตอบ โครงการสำคัญของภาครัฐ และข้อมูลที่จำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของประชาชน เพื่อนำไปใช้ประเมินแนวโน้ม ความต้องการ และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้อง ความเหมาะสม และความปลอดภัยของข้อมูล มีการควบคุมการบรรจุข้อมูลไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด จำกัดการใช้ข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในสัญญา และรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 3 ด้านบุคลากร

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีพนักงานรับสายอย่างน้อย 95 จุดบริการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน และการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุม และติดตามคุณภาพ การให้บริการตามมาตรฐานสากลผ่านการทบทวนการทำงาน และการประชุมก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ความสำคัญกับ

การคุ้มครองข้อมูล โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมที่ 4 ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการยกระดับการให้บริการสู่การเป็นศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบ Chatbot มาใช้ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.gcc.go.th และแพลตฟอร์ม LINE : @GCC1111 เพื่อตอบสนองประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระพนักงานรับสาย และขยายการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มองค์ความรู้ของระบบ Chatbot อย่างต่อเนื่องจากการวิเคราะห์คำถามที่ไม่สามารถตอบได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และประสิทธิภาพการให้บริการ ควบคู่กับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการ GCC 1111 แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ซึ่งมีกำหนดกรอบเวลาของแผนเป็นระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570)

ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา Chatbot แบบ Generative AI ระบบ Big Data เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ และระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก และการนำ AI Automation มาใช้บริหารจัดการกระบวนการข้อมูล และแดชบอร์ดอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันสมัย และยั่งยืน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ GCC 1111 ได้ศึกษาและพัฒนากำหนดนำเทคโนโลยี Generative มาประยุกต์ใช้ กับ GCC Chatbot ในการตอบคำถามด้านภาษีของกรมสรรพากร การดำเนินการ ในไตรมาสที่ 1 นี้ จะเป็นการทดสอบความถูกต้องและปรับปรุงฐานความรู้ของ Chatbot หลังการทดสอบ GCC 1111 ได้ทำการทดสอบทั้งหมด 6 ครั้ง ด้วยชุดคำถามที่แตกต่างกันทั้งหมด 1,688 คำถาม ปัจจุบันระบบสามารถทำงานได้ที่ระดับความถูกต้อง ที่ 85.79% รายละเอียดการทดสอบแสดงดังตาราง

ผลการทดสอบ

ครั้งที่	จำนวนคำถามทั้งหมด	คำตอบถูกต้อง/ครบถ้วน/สอดคล้อง	คำตอบยังไม่สมบูรณ์	ร้อยละความถูกต้อง
1	184 ข้อ	132 ข้อ	52 ข้อ	71.70%
2	154 ข้อ	121 ข้อ	33 ข้อ	78.60%
3	102 ข้อ	83 ข้อ	19 ข้อ	81.37%
4	500 ข้อ	411 ข้อ	89 ข้อ	82.20%
5	565 ข้อ	474 ข้อ	91 ข้อ	83.89%
6	183 ข้อ	157 ข้อ	26 ข้อ	85.79%

GCC 1111 ได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลสถิติการสอบถามข้อมูลภาครัฐ และการให้บริการจาก 32 หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการแสดงผลบนระบบ Dashboard รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalize Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการดำเนินการในไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

GCC 1111 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สู่สาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ พร้อมการจัดทำเมทาดา โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Linked Data) สนับสนุนความโปร่งใส และการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ซึ่งการดำเนินการในไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้วางแผนการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111” ประจำปีตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะจัดขึ้นภายในช่วงเดือน มิถุนายน 2569 ถึงเดือน สิงหาคม 2569 โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน สร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของ GCC 1111 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การบรรยาย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของภาครัฐอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 6 ด้านการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการอย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่การสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อนำผลไปปรับปรุงคุณภาพการทำงานของพนักงานรับสาย โดยให้มีการรักษามาตรฐานการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สากล การพัฒนาบริการเชิงรุกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data มายกระดับการสนับสนุนการทำงานของพนักงานรับสาย รวมถึงการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โดยการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่น และความยั่งยืนของการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 GCC 1111 ได้ดำเนินการบริการใหม่เชิงรุก (New proactive services) รวมทั้งหมด 11 บริการ ได้แก่

1. การให้บริการ “ยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ช่วยแนะนำการกรอกแบบยื่นภาษี และให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
2. การให้บริการ “เกษียณสุข (Happy Retirement)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ
3. การให้บริการ “กฎหมายเยาวชนและครอบครัว” ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายเยาวชน และครอบครัว
4. การให้บริการ “ไทยมีงานทำ” ให้บริการจัดหางานและคำแนะนำการสมัครงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแนะนำการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”
5. การให้บริการ “ออมกับ กอช.” ให้บริการแนะนำการออม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

6. การให้บริการ “รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์” ให้บริการให้คำปรึกษาภัยออนไลน์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ การแจ้งความกับสถานีตำรวจ และคดีช่องทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

7. การให้บริการ “ภัยพิบัติป้องกันได้” ให้บริการที่มุ่งเน้นการเตรียมตัว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยให้ข้อมูลและคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการแจ้งเตือน และให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออัปเดตข้อมูลและการแจ้งเตือนภัย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง

8. การให้บริการ “เส้นทางโดยสารสาธารณะ” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับคนทุกกลุ่มในทุก ๆ วัน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในการให้ข้อมูลเส้นทางรถโดยสารสาธารณะและตารางการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น Gen B, Gen Z, Gen X, Gen Y และกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

9. การให้บริการ “เสพติดบำบัดดีไหม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงสาธารณสุขในการให้ข้อมูลสถานบำบัดทั้งของรัฐ และเอกชน และการประสานงานเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟู

10. การให้บริการ “สมรสเท่าเทียม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงการให้คำปรึกษา

ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การจดทะเบียนสมรส และสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกเพศสภาพ

11. การให้บริการ “ภาษีที่ดินไม่มากอย่างที่คิด” ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการจัดเก็บภาษี และลดความกังวลเกี่ยวกับภาระภาษี GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงการคลังหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านกฎหมาย

กิจกรรมที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้รวดเร็วมากขึ้น มีการโพสต์ข้อความภาพ และคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ได้ดังนี้

ช่องทาง	จำนวนโพสต์ (ครั้ง)	ผู้เข้าชมโพสต์ (ครั้ง)	จำนวนผู้ติดตาม (คน)
เว็บไซต์ (www.gcc.go.th)	2,904	1,073,161	-
Facebook	1,117	3,794,140	54,751
X	1,115	1,690,020	117,104
Instagram	1,117	235,692	3,579
TikTok	45	1,726,046	6,094
LINE	43	88,520	6,919

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
40	40	60	-	80	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

2. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ 1	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
- ดำเนินงานงวดที่ 2	1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569
- ดำเนินงานงวดที่ 3	1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569
- ดำเนินงานงวดที่ 4	1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบงานฯ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
- ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 1	มกราคม 2569
- ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 2	เมษายน 2569
- ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 3	กรกฎาคม 2569
- ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 4	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 1 ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1** จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 2** ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 3** ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 4** ตรวจสอบงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. ไม่มีการดำเนินโครงการฯ เนื่องจาก สป.ดศ. ได้ขอใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ภายใต้อุปกรณ์ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ของ สดช. แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล
2. ศท. ได้คืนงบประมาณโครงการฯ แล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ 0206.4/252 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (ยกเลิกโครงการ)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ยกเลิกโครงการ		-	-	-	-	-	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to GDP) ที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบายและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2569
1. ชุดข้อมูลมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	1 ชุดข้อมูล
2. ชุดข้อมูล Digital Supply and Use Table ตามกรอบการดำเนินการ Digital Economy Satellite Accounts (DESA)	1 ชุดข้อมูล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนมกราคม 2569 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทบทวนการกำหนดนิยามความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดทำนิยามกลุ่ม Broad และศึกษาการจัดกลุ่มรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) ให้สอดคล้องกับนิยามกลุ่ม Broad และกำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดการประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีบริวารเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต รายจ่าย รายได้ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล	มีนาคม - พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ประกอบการจัดทำมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 สํารวจและประเมินมูลค่าเชิงพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประมาณมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีประชาชาติ การวิเคราะห์ คำนวณมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล	สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประมาณการมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล	สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการศึกษา	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,784,300 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ชุดข้อมูลมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	1 ชุดข้อมูล	-

ตัวชี้วัด	ปี 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. ชุดข้อมูล Digital Supply and Use Table ตามกรอบการดำเนินการ Digital Economy Satellite Accounts (DESA)	1 ชุดข้อมูล	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทบทวนการกำหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดทำนิยามกลุ่ม Broad และศึกษาการจัดกลุ่มรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) ให้สอดคล้องกับนิยามกลุ่ม Broad และกำหนดแนวทางการพัฒนาบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดการประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีบริวารเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต รายจ่าย รายได้ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

กิจกรรมที่ 4 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ประกอบการจัดทำมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 สำรวจและประเมินมูลค่าเชิงพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประมาณมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีประชาชาติ การวิเคราะห์ คำนวณมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประมาณการมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
15	15	25		35		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการ Thailand Digital Outlook

กิจกรรม จัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้มีข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ตามกรอบแนวทางในระดับสากล
- 2) เพื่อทบทวนการดำเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
- 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทย ประเมินผลการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเปรียบเทียบแนวทางของประเทศไทยกับแนวทางขององค์กรระดับสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล	ชุดข้อมูล 1 ชุด
2. จำนวนรายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD	รายงาน 1 ฉบับ
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	รายงาน 1 ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)	มีนาคม – กรกฎาคม 69
กิจกรรมที่ 3 1) จัดทำรายงานผลการศึกษาระดับกลาง (Interim Report) 2) จัดทำคู่มือการศึกษารวบรวม สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล 3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	กรกฎาคม – ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 1) รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบายและแผนระดับชาติ 2) จัดทำ Infographic ขนาด A5 3) จัดทำรายงานประจำปี Thailand Digital Outlook 4) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,819,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน – บาท (อยู่ระหว่างนัดหมายลงนามในสัญญา)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิจิทัล	ชุดข้อมูล 1 ชุด	-
2. จำนวนรายงานผลการศึกษาและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Measuring the Digital Transformation และ Digital Economy Outlook ของ OECD	รายงาน 1 ฉบับ	-
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบาย และแผนระดับชาติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	รายงาน 1 ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงาน กรอบแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3

- 1) จัดทำรายงานผลการศึกษาระดับกลาง (Interim Report)
- 2) จัดทำคู่มือการศึกษารวบรวม สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล
- 3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 4

- 1) รายงานผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานภาพการดำเนินงานของแผนนโยบายและแผนระดับชาติ
- 2) จัดทำ Infographic ขนาด A5
- 3) จัดทำรายงานประจำปี Thailand Digital Outlook
- 4) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
- 5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
15	15	40		70		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล

กิจกรรม ยกกระต๊อบสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศไทย

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในด้านกิจการอวกาศ และระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศไทยแก่เยาวชน

3. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของเศรษฐกิจอวกาศต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนรายงานผลการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ	1 ฉบับ
2. จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ	ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 500 คน
3. จำนวนการประชุมระดมเสนอร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
4. จำนวนการประชุมสัมมนาวิชาการระดับสมรรถนะบุคลากรฯ	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน
5. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอภาพรวมของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	อย่างน้อย 4 ชุด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) กรอบแนวคิดและแผนการดำเนินงาน	1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress report 1) ผลการศึกษา	1 เมษายน – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress report 2) (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯและรายงานความก้าวหน้า	1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 (Progress report 3) (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯและรายงานความก้าวหน้า	1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	1 กันยายน – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,061,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนรายงานผลการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ	1 ฉบับ	-
2. จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ	ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 500 คน	-
3. จำนวนการประชุมระดมสมองร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน	-
4. จำนวนการประชุมสัมมนาวิชาการระดับสมรรถนะบุคลากรฯ	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน	-
5. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอภาพรวมของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	อย่างน้อย 4 ชุด	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) กรอบแนวคิดและแผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress report 1) ผลการศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress report 2) (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ

และรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 (Progress report 3) (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ

และรายงานความก้าวหน้า

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีการคัดเลือก (ได้ออกหนังสือเชิญต่อรองราคาแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
15	15	40		70		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการส่งเสริมและกำกับดูแล Digital ID ของประเทศ

(โครงการสำคัญปี 69)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับธุรกรรมออนไลน์ให้ใช้งานสะดวกและเข้าถึงง่าย (Enhance User Convenience & Accessibility) ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้หลากหลายอย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงลดระยะเวลาและลดขั้นตอนการลงทะเบียนซ้ำซ้อน ในการเข้าใช้บริการของภาครัฐที่ได้ยกระดับ การให้บริการไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

2) เพื่อขยายผลและต่อยอดการใช้ Digital ID โดยให้มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษใน รูปแบบเอกสารรับรองดิจิทัล เอกสารสำแดงดิจิทัลและกระเป๋าเอกสารดิจิทัล (Document Wallet) ทำให้ เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ รวมถึงเลือกส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็น ให้แก่ผู้ขอข้อมูลและใช้บริการที่เชื่อถือได้ (Trust Services) ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยง จากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและการปลอมแปลงตัวตนเพื่อสวมสิทธิ์

3) เพื่อบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนในประเทศและระหว่างประเทศ (Foster Seamless Integration & Interoperability) เชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและคนต่างด้าวจาก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างครอบคลุม (Authoritative Source-AS) ซึ่งช่วยลดการกรอกข้อมูลและการขอ ข้อมูลซ้ำซ้อนที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้ออกข้อมูลให้ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะมี Digital ID

4) เพื่อเพิ่มการใช้งานให้แพร่หลายเป็นวงกว้างครอบคลุมทุกภาคส่วน (Achieve Widespread Adoption & Social Inclusion) โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลในการรองรับการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ในทุกกลุ่ม

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และคนต่างด้าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้เยาว์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5) เพื่อสร้างกลไกให้เกิดธรรมาภิบาลในการให้บริการ (Establish Strong Governance & Evaluation) ผ่านการกำหนดมาตรฐานการให้บริการและการตรวจสอบติดตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในระบบ นิเวศของการให้บริการ Digital ID โดยตรวจสอบการรับบริการและการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน

6) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน โดยครอบคลุมหน่วยงาน ในต่างจังหวัด ให้พร้อมดำเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละของบริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID)	ร้อยละ 90
2. บริการเอกชนมีการใช้ DID เช่น ท่องเที่ยว การค้าดิจิทัล (แพลตฟอร์มดิจิทัล)	อย่างน้อย 1 Sector
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและขยายผลการใช้งาน Digital ID	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาให้เกิดบริการกระเป๋าเอกสารดิจิทัล และมีการใช้เอกสารรับรองดิจิทัลและเอกสารสำแดงดิจิทัล เพื่อให้ประชาชน ใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การขยายองค์ความรู้ (ผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการ)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 42,737,700 บาท
- 2) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละของบริการภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID)	ร้อยละ 90	-
2. บริการเอกชนมีการใช้ DID เช่น ท่องเที่ยว การค้าดิจิทัล (แพลตฟอร์มดิจิทัล)	อย่างน้อย 1 Sector	-
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและขยายผลการใช้งาน Digital ID

ผลการดำเนินการ คือ สพธอ. มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจงกรอบการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2568 – 2570) โดยเฉพาะเป้าหมายที่กำหนดในการเชื่อมต่อ Digital ID กับ e-Service ในปี 2569 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบเป้าหมายและร่วมดำเนินงานกับ สพธอ. พร้อมทั้งมีการหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ได้ข้อสรุปรายการบริการ e-service ภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับปรุงใหม่และนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบริการ e-Service ที่จำเป็นต้องใช้ Digital ID รวมถึงแผนภาพภูมิทัศน์ระดับนโยบายของระบบ Digital ID (Digital ID Landscape)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาให้เกิดบริการกระเป๋าเอกสารดิจิทัล และมีการใช้เอกสารรับรองดิจิทัลและเอกสารสำแดงดิจิทัลเพื่อให้ประชาชน ใช้ในทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ

ผลการดำเนินการ คือ สพธอ. เตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันระบบ Mobile ID ให้พร้อมให้บริการในภาคเอกชนในกลุ่มของภาคการเงินและธนาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและนโยบายเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ Digital ID และปรับปรุงระบบของผู้ให้บริการในส่วนของภาคการเงินและธนาคารเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือน มกราคม 2569

กิจกรรมที่ 3 การขยายองค์ความรู้ (ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ)

ผลการดำเนินการ คือ สพธอ. ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในช่วงวันที่ 12-14 พ.ย. 2568 หัวข้อ ออนไลน์เซฟตี้ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Digital ID และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของ Digital ID ในปี 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการส่งเสริมมาตรฐานและบัญชีดิจิทัลเพื่อคนไทยไม่โดนหลอก

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมมาตรฐานบริการดิจิทัลของไทยแก้ไขปัญหาสินค้าด้อยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ข้อมูล และความสามารถในการทำงาน ป้องกันประชาชนโดนหลอก และป้องกันสินค้านำเข้าด้อยมาตรฐาน รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสู่ตลาด และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล อุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	1 ระบบ
2. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GMIS	1 ระบบ
3. ผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	150 รายการ
4. ผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	350 รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GMIS	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 74,500,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 74,500,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,200,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform	1 ระบบ	-
2. เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GMIS	1 ระบบ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
3. ผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	150 รายการ	2 รายการ
4. ผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล	350 รายการ	214 รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับ E-Commerce platform

ผลการดำเนินการ คือ ติดต่อ ประสานงานกับ E-Commerce platform เพื่อเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัล

กิจกรรมที่ 2 เชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ GFMS

ผลการดำเนินการ คือ ติดต่อ ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเชื่อมโยงบัญชีบริการดิจิทัลกับระบบ e-GP ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบ GFMS

กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) <https://techhunt.depa.or.th/> ให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Hardware ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE แล้ว 2 รายการ

กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) <https://techhunt.depa.or.th/> ให้รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Software ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ dSURE แล้ว 214 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 44 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	44	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจากมีผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่ได้มาตรฐาน dSURE และบริการดิจิทัลบน

ระบบ TECHHUNT เป็นจำนวนมาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อเศรษฐกิจไทย (OFOS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเกม แอนิเมชัน และคาแรคเตอร์ สามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพได้ พร้อมผลักดันให้เกิดการผลิตผลงานจนสามารถต่อยอดในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการเป็นผู้รับผลิตแอนิเมชัน (ASEAN Animation Hub) ในรูปแบบผู้รับผลิตตามความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่น (Original equipment manufacturer: OEM) เพื่อใช้สำหรับการโฆษณา ภาพยนตร์สั้น หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	400 ราย
2. เด็ก เยาวชน นักศึกษาได้รับการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต	5,000 ราย
3. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเริ่มต้น	5 ราย
4. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเติบโต	5 ราย
5. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House	5 ราย
6. ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	30 ราย
7. วิสาหกิจดิจิทัลในระยะไฮเดี่ยธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ	30 ราย
8. มหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน	1 มหกรรม
9. นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมมหกรรมเกมนานาชาติ	200,000 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ยกกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็กเยาวชน นักศึกษา	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออก และในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 138,500,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 138,500,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 53,738,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง	400 ราย	-
2. เด็ก เยาวชน นักศึกษาได้รับการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต	5,000 ราย	-
3. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเริ่มต้น	5 ราย	-
4. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกในระยะเติบโต	5 ราย	-
5. เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House	5 ราย	-
6. ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ	30 ราย	-
7. วิสาหกิจดิจิทัลในระยะไอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ	30 ราย	-
8. มหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน	1 มหกรรม	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
9. นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมมหกรรมเกมนานาชาติ	200,000 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยพร้อมเรตติ้ง

ผลการดำเนินการ คือ เพิ่มประเภทสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย และเตรียมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียน

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับการอุดหนุนผ่านมาตรการคุ้มครองดิจิทัล

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกมเพื่อการส่งออกและในอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้าน Production House

ผลการดำเนินการ คือ ประกาศมาตรการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ

ผลการดำเนินการ คือ

1. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับการอุดหนุนผ่านมาตรการคุ้มครองดิจิทัล
2. ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการอุดหนุนผ่านมาตรการคุ้มครองดิจิทัล เพื่อขยายตลาด

ของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 30 ราย

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลในระยะโอเดียธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ

ผลการดำเนินการ คือ ประกาศมาตรการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

กิจกรรมที่ 6 จัดมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติรัฐร่วมเอกชน

ผลการดำเนินการ คือ ทหาเรือการจัดงานมหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติ ปี 2026 เบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย, Expolink. DITP

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI และนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีเดิมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มูลค่าสูง ที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI และกระตุ้นให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI ในการวางแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในการลดต้นทุนของธุรกิจ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI	210 ราย
2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI	1,950 ราย
3. วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service	1 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 114,400,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 114,400,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 30,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI	210 ราย	-
2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI	1,950 ราย	-
3. วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service	1 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI

ผลการดำเนินการ คือ

1. ประกาศมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล: Thailand Digital Catalog ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิต (ผู้ประกอบการโรงงาน) ธุรกิจการค้าและการบริการ และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

2. มี Digital Provider สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 30 ราย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการคัดกรอง เพื่อคัดเลือก Digital Provider ให้ทำหน้าที่สรรหาผู้ประกอบการที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน AI

ผลการดำเนินการ คือ

1. ประกาศมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล: Thailand Digital Catalog ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิต (ผู้ประกอบการโรงงาน) ธุรกิจการค้าและการบริการ และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

2. มี Digital Provider สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 30 ราย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการคัดกรอง เพื่อคัดเลือก Digital Provider ให้ทำหน้าที่สรรหาผู้ประกอบการที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 3 วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้บริการ AI as a Service

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเตรียมประกาศมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการยกระดับเมืองนำอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน (Smart District Championship)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศท.)

วัตถุประสงค์

1. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเมืองนำอยู่อัจฉริยะอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านศูนย์บริการ และกระตุ้นเมืองรองให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาเมืองนำอยู่อัจฉริยะ สร้างเครือข่ายบุคลากรของเมืองในการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2. พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ด้านข้อมูล และ API เมืองสำหรับการต่อยอดทางนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้าง ecosystem สำหรับทดลอง ทดสอบ และพัฒนาบริการของเมืองนำอยู่อัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเครื่องมือในการจัดอันดับเมืองนำอยู่อัจฉริยะของประเทศไทย เพื่อผลักดันสู่การจัดอันดับเมืองนำอยู่อัจฉริยะระดับสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. พื้นที่ที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต (Smart Living)	8 พื้นที่
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาที่ฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์	14 พื้นที่

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ด้านสาธารณสุข	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 90,000,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 90,000,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20,000,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. พื้นที่ที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต (Smart Living)	8 พื้นที่	
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยชีวิตภาคประชาชนในนาที่ฉุกเฉินผ่านศูนย์บริหาร จัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์	14 พื้นที่	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ด้านสาธารณสุข

ผลการดำเนินการ คือ

1. จัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ประสาน ติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อประสานความร่วมมือและยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

3. พิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการสตาร์ทอัพคนละครั้งและเว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลจากระยะเริ่มต้นถึงระยะการเติบโต (Growth stage) ให้สามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตในระดับนานาชาติ และประสบผลสำเร็จในการระดมทุน และสามารถขยายบริการ (Scale up) ในลักษณะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง สามารถใช้ประโยชน์และสร้างโอกาสจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ (Digital disruption) โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจ และเปิดพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรม (Sandbox) โดยหน่วยงานภาครัฐ เกิดการใช้ตลาดภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Government procurement for startups) กระตุ้นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคเอกชนในประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจัดตั้งธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	20 ราย
2. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	15 ราย
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	250 ราย
4. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	250 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจัดตั้งธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือนักลงทุนต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 155,000,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 155,000,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 41,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจัดตั้งธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	20 ราย	-
2. จำนวนวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจ กลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0	15 ราย	-
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ	250 ราย	-
4. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ	250 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเริ่มต้นสามารถจัดตั้งธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0

ผลการดำเนินการ คือ

1. จัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)
2. ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) เพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนในระยะเริ่มต้น
3. มีผู้สมัครขอรับการส่งเสริม สนับสนุนระยะก่อตั้งธุรกิจ 10 ราย และทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่รอบ Investor Pitch

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล ในระยะเติบโตสามารถขยายธุรกิจกลุ่ม Deep Tech และ Web 3.0

ผลการดำเนินการ คือ

1. จัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)

2. ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) เพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนในระยะเติบโต

3. มีผู้สมัครขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ระยะเติบโตธุรกิจ 3 ราย และทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่รอบ Investor Pitch

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศ

ผลการดำเนินการ คือ วางแผน เตรียมการ เพื่อจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและจับคู่ธุรกิจ

ผลการดำเนินการ คือ วางแผน เตรียมการสำหรับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนประเทศ
- 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้งานทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ
- 3) เพื่อทำให้อุตสาหกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีการขยายตัวและมีผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้น
- 4) เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บทะเบียนผู้เล่นสำคัญในวงการข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ	30 ราย
2. กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้การนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบ นิทรรศการ	2 ภูมิภาค
3. ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่ายด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ได้รับการปรับปรุง	1 ระบบ
4. ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในประชาคมออนไลน์	25,000 คน
5. บัญชีข้อมูลที่รวบรวมชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐและเอกชนให้มีความทันสมัย	1 ฐานข้อมูล
6. กิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	1 ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1: IPP Ecosystem พัฒนาและขยายระบบนิเวศ อุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (Data & AI Ecosystem Expansion)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2: IPP Community เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนแห่ง ความรู้ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI Community of Practice)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 : PR External - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders) และพัฒนากลไกการจัดการวิกฤติด้านภาพลักษณ์ องค์กร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,827,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 47,827,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 31,568,700 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ	30 ราย	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
2. กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้การนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบนิทรรศการ	2 ภูมิภาค	-
3. ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่ายด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ได้รับการปรับปรุง	1 ระบบ	-
4. ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในประชาคมออนไลน์	25,000 คน	3,346คน
5. บัญชีข้อมูลที่รวบรวมชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐและเอกชนให้มีความทันสมัย	1 ฐานข้อมูล	-
6. กิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	1 ครั้ง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: IPP Ecosystem พัฒนาและขยายระบบนิเวศอุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (Data & AI Ecosystem Expansion)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในกระบวนการพัสดุ ในกิจกรรมย่อย ข้อ 1 และ ข้อ 2 ได้แก่

- 1) ของเขตงานส่งเสริมและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่หรือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญญาประดิษฐ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (The UP 2026)
- 2) ของเขตงานกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม Ecosystem เพื่อสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจและให้บริการข้อมูลผู้ประกอบการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (BRIDGE.bdi.or.th)
- 3) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการสนับสนุนทุน แก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีข้อมูล (Focus Group) ได้ดำเนินกิจกรรม focus group แล้วเสร็จ มีการนำเสนอผลที่ได้จาก focus group ให้กับคณะอนุกรรมการ และได้รับคำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอ / หลักเกณฑ์ / กระบวนการ ที่เหมาะสมกับสถาบันมาดำเนินการจัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรมที่ 2: IPP Community เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งความรู้ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI Community of Practice)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในกระบวนการพัสดุ ในกิจกรรมย่อย ได้แก่

- 1) ของเขตงานจ้างพัฒนาและออกแบบเนื้อหาสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (BDI on Tour – Contents 2026)
- 2) ของเขตงานประสานเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (Connect the Dots – Events 2026)
- 3) ของเขตงานส่งเสริมการรับรู้สู่ภูมิภาคให้เกิดการนำข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (BDI on Tour2026)
- 4) ขอบเขตงานผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ (IPP BizVDO)

กิจกรรมที่ 3 : PR External - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders) และพัฒนากลไกการจัดการวิกฤติด้านภาพลักษณ์องค์กร

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในกระบวนการพัสดุ ในกิจกรรมย่อย ข้อ 1 ได้แก่

1) ของเขตงานจ้างเหมาสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างระบบนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

2) กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนจัดให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Events) ในกิจกรรมนี้: อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเพื่อจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

13. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำตัวชี้วัดเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย (Data-Driven Thailand Report) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินระดับและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

2) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ฯ (Midterm Review) ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของ สขญ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ

3) เพื่อสร้างความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
1. ข้อเสนอแนะมาตรการกระตุ้นการแบ่งปันข้อมูล	1 ชุด
2. เครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล	1 ชุด
3. รายงานตัวชี้วัดเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย	1 รายงาน
4. รายงานทบทวนการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2568 - 2570	1 รายงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Big Data & AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2569 – 2570	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 25,547,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,547,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,645,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
1. ข้อเสนอแนะมาตรการกระตุ้นการแบ่งปันข้อมูล	1 ชุด	-
2. เครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล	1 ชุด	-
3. รายงานตัวชี้วัดเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย	1 รายงาน	-
4. รายงานทบทวนการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2568 - 2570	1 รายงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Big Data & AI

ผลการดำเนินการ คือ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ 1.1 จัดทำตัวชี้วัดสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย (Data-Driven Thailand Report) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 1.2 จัดทำกรณีตัวอย่างการกำหนดนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 1.3 จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการกระตุ้น/แรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Incentives) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2569 – 2570

ผลการดำเนินการ คือ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำ Midterm Review เพื่อทบทวนการดำเนินงานครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2569 – 2570 และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของ สชญ. ให้สอดคล้องกับผลการทบทวน Midterm Review แผนยุทธศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 2.2 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ราย sector/agenda-based 2569 – 2570 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 2.3 สร้างความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านเครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ (1) standard technology stack for development (2) guideline for digital procurement

กิจกรรมที่ 3 การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ 3.1 ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายการแบ่งปันข้อมูล และการจัดทำกฎหมายลำดับรอง รวมถึงแนวทาง/ มาตรฐาน/ แม่แบบกลาง ในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ 3.2 รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ หรือการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายฯ

กิจกรรมที่ 3.3 เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอร่างกฎหมายฯ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องตามหลักเกณฑ์การเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

14. โครงการบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลของประเทศไทยให้เป็นไปตามพันธกรณีต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในฐานะประเทศภาคีสมาชิก

2) เพื่อให้ระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลมีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางทะเล

3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านการเดินเรือพาณิชย์ การประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล

4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เดินเรือในน่านน้ำไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2569
มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ และสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง	ระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 1	1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 2	1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 3	1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 4	1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 77,404,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 77,404,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมายสะสม	ผลที่ได้
มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ และสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง	ระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล 1ระบบ	ระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล 1ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3600007682 (จพทง.) ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568

กิจกรรมที่ 2 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 1

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 3 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 2

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 3

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะที่ 4

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลามากกว่าที่คาดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	20	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลามากกว่าที่คาดไว้ โดยปัจจุบันได้

ลงนามสัญญาแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ 90	หน่วยงานขับเคลื่อน : สศช. สป.ดศ. สศค. สพรอ. และ NT หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สสช. หน่วยงานประมวลผล : สสช.	ประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่าง ๆ ระหว่าง 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Netbook) Tablet และโทรศัพท์มือถือ (ผลจากการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ของ สสช.)
2. จำนวนประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	15 ล้านครั้ง	หน่วยงานขับเคลื่อน : สศช. สสช. สศค. สพรอ. และ สขญ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สศช. สพรอ. สศค. หน่วยงานประมวลผล : สป.ดศ.	ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการภายใต้ ดศ. ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านแพลตฟอร์ม และช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

หมายเหตุ

(1) **ตัวชี้วัด 1**

วิธีการคำนวณ ผลสำรวจของโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (สสช.) ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จากครัวเรือนตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

$$\text{ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต} = \frac{\text{จำนวนประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต}}{\text{จำนวนประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด}} \times 100$$

(2) **ตัวชี้วัด 2**

วิธีการคำนวณ นับรวมจำนวนครั้งของ ผู้เข้าร่วมอบรม และเข้าถึงผ่านโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภายใน ดศ (สะสม)

มาตรการ/กลยุทธ์


- 1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตัวชี้วัด 1)
- 2) ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ตัวชี้วัด 1)
- 3) พัฒนาทักษะและจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด 2)
- 4) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด 2)
- 5) ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่มีความพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันทั้งใน ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 25 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)	25	25
2	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2026	10	10
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)			
3	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน)	70	60
4	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม)	25	28
5	โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ)	20	27
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	25	31
7	โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	25	25
8	โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570	25	25
9	โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568	30	28
10	โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570	25	25
11	โครงการประเมินผลตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ชื่อสัตย์สุจริต	25	25
12	โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง	20	20

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
13	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติและดิจิทัล	10	39
14	โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569	25	25
15	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568	100	100
16	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	-
17	โครงการสำรวจติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569*	25	25
18	โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ	10	10
19	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์	25	12
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)			
20	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	15	15
21	โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	15	15
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
22	โครงการจัดการปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน	25	25
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
23	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD)	25	25
24	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล  (โครงการสำคัญปี 69)	25	25
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน (ปณท)			
25	แผนงานการบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Omni-Channel	100	100
รวมทั้งสิ้น		29	30

หมายเหตุ * งบประมาณจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน และความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน
- 2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน
- 3) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับ
- 4) เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ร้อยละของงานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดทำคอนเทนต์ การกำหนดทิศทางเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกระทรวงฯ การจัดทำปฏิทินเผยแพร่เนื้อหา (Content Calendar) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรม ผู้ใช้งาน และการวางแผนการผลิตเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกระตุ้นการเพิ่ม จำนวนผู้ติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,865,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,865,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของงานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100 คน	ร้อยละ 25

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน

มีผลการดำเนินการ คือ บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน ไปแล้วเป็นจำนวน - ชิ้นงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ประกอบด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดทำคอนเทนต์ การกำหนดทิศทางเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกระทรวงฯ การจัดทำปฏิทินเผยแพร่เนื้อหา (Content Calendar) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรม ผู้ใช้งาน และการวางแผนการผลิตเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกระตุ้นการเพิ่ม จำนวนผู้ติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ประกอบด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดทำคอนเทนต์ การกำหนดทิศทางเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจ

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีผลการดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2026

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เยาวชนหญิงจำนวน 100 คนมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวน 100 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	1 ธันวาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	31 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน	1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 139,200 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 139,200 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชนหญิงมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และ เทคโนโลยีดิจิทัล	100 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการฝึกอบรม/กำหนดการ
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 3 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	40	-	60	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรง. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ

2) เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ จำนวน 2,715 EA ทั่วประเทศ	2,715 EA
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (งบดำเนินงาน)	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
3. การประมวลผลข้อมูล	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
4. การนำเสนอผล	เมษายน - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,655,370 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,655,370

บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,431,270 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ จำนวน 2,715 EA ทั่วประเทศ	2,715 EA	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. . การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : - จัดเตรียม Spec และเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการจัดเตรียมโปรแกรม - จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2569 (สพค.69)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : สจจ. และ บจ.ปฏิบัติงานนับจดข้อมูลรายครัวเรือนด้วยเครื่อง Tablet ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ตามบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้
3. การประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแนบนำของข้อมูลที่นับจดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง จำนวน 1,810 EA ทั่วประเทศ
4. การนำเสนอผล	ไตรมาสที่ 3 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
70	60	90		100		-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

**4. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม)**

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน จัดทำตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม การประมาณการกำลังแรงงาน

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัว และการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งประชากรแฝงที่มีการใช้สาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ ทำให้การบริการภาครัฐไม่เพียงพอ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการวางแผนและวิเคราะห์ความแตกต่างในการเข้าถึงสิทธิของภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการเจ็บป่วย การส่งเสริมและการใช้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงการเข้ารับบริการทันตกรรม ให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการติดตามสถานการณ์การใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณสุข จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
<p>เชิงปริมาณ :</p> <p>1) จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน 4 เรื่อง) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 4. รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569 <p>2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม (จำนวน 1 เรื่อง) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานตัวชี้วัดแรงงาน 	5 เรื่อง
<p>เชิงคุณภาพ :</p> <p>ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (ร้อยละ 100)</p>	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	กรกฎาคม - กันยายน 2569
3. สำรวจแรงงานนอกระบบ	
ปี 2568	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
ปี 2569	เมษายน - กันยายน 2569
4. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
5. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2570	
ปี 2569	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,862,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,862,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,261,255 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<p>เชิงปริมาณ :</p> <p>1) จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม (จำนวน 4 เรื่อง) ได้แก่</p> <p>(1) รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.2568</p> <p>(2) รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568</p> <p>(3) รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568</p> <p>(4) รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569</p> <p>2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม (จำนวน 1 เรื่อง) ได้แก่</p> <p>(1) รายงานตัวชี้วัดแรงงาน</p>	5 เรื่อง	
<p>เชิงคุณภาพ :</p> <p>ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม (ร้อยละ 100)</p>	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร	
1.1 ปี 2568	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนกันยายน ตุลาคม และ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 3/2568 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 3/2568 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำ และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง. เดือนธันวาคม 2568 <p>ไตรมาสที่ 2 :</p>
1.2 ปี 2569	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ สรง. 2569 - จัดทำประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2569 - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือปฏิบัติงานสนาม เอกสารประกอบการประมวลผลข้อมูล - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สรง.2569

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. สํารวจการย้ายถิ่นของประชากร	
2.1 ปี 2568	ไตรมาสที่ 1 : - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบแน่น และความเป็นไปได้ของข้อมูล สยป. เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2568 - จัดทำ (ร่าง) รูปแบบตารางสถิตินำเสนอผล - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2568 - จัดทำ (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร และ Infographic ไตรมาสที่ 2 :
2.1 ปี 2569	ไตรมาสที่ 4 :
3. สํารวจแรงงานนอกระบบ	
3.1 ปี 2568	ไตรมาสที่ 1 : - จัดทำรายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรน.68 เผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
3.1 ปี 2569	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. สํารวจอนามัยและสวัสดิการ	
4.1 ปี 2569	ไตรมาสที่ 1 : - จัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต - จัดทำคู่มือบรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Edit - ประสานงานกับกองนโยบายและวิชาการสถิติเพื่อจัดทำแผนการสุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และคู่มือการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง - จัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
5. สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2570	
5.1 ปี 2569	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 28 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	28	50		75		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจากลดขั้นตอนในการเข้าประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง/พิจารณาโครงการ.
สำมะโน/สำรวจ ทำให้สามารถจัดทำสรุปที่สำคัญรายเดือน และรายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร.
ได้รวดเร็วกว่าแผน

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

**5. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ)**

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในภาคครัวเรือน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมพัทธ์วัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก จำนวนผู้ที่มาพัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ต่อไป

- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ และจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เช่น ลักษณะการดำเนินการ คนทำงาน ค่าตอบแทนแรงงาน รายรับ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินขององค์การทั่วประเทศ ที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ สมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมการค้า หอการค้า สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน องค์การศาสนา องค์การเอกชนต่างประเทศ องค์การด้านการศึกษา องค์การด้านสุขภาพ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 2) จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (3 เรื่อง) ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100 3 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
งานตามภารกิจ	
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
งานนโยบาย/ข้อสั่งการ/นวัตกรรม	
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ.2569 (ประมวลผลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.66 และจากข้อมูลทะเบียน) (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอบตัวอย่างและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร)	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 9 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 10 โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดยสาร(Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโน/สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการรูปแบบใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลใหม่ทางด้านดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการสร้างเคราะห์ข้อมูล (Synthetic Data Techniques) จากข้อมูลโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาการประมวลผล ข้อมูลสถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศ	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,214,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,214,000 บาท (งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 จำนวน 11,930 บาท)
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,930 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 2) จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ (3 เรื่อง) ได้แก่ <ol style="list-style-type: none">1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 25682. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 25683. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 14 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
งานตามภารกิจ	
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี พ.ศ. 2568	ไตรมาสที่ 1 :
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 : อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สสช.
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูล และขอความเห็นชอบในการจัดทำแบบสอบถาม
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 2 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี พ.ศ. 2568	ไตรมาสที่ 1 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ต.ค.) และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้น (ไตรมาส 3) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน พ.ย. 68 ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 3 สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	
ปี พ.ศ. 2568	ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาส 4/68 อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาส 1/2569 จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมประมวลผล รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 4 สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูล และขอความเห็นชอบในการจัดทำแบบสอบถามพร้อมจัดส่ง ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
<u>งานนโยบาย/ข้อสั่งการ/นวัตกรรม</u>	
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตร พ.ศ. 2569 (ประมวลข้อมูลที่ปรับปรุงจากฐาน สก.66 และจากข้อมูลทะเบียน) (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับกรอบตัวอย่างและข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร)	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานขอเข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร - รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับรายการข้อมูลทะเบียนจากแหล่งต่าง ๆ - กำหนดแนวทางและวิธีทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงจากแหล่งต่าง ๆ ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลของประเทศไทย	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับประชุม ศูนย์/กอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 7 โครงการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : ประสานส่ง One-page บทวิเคราะห์ฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติเผยแพร่ต่อไป ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาการจัดทำสถิติการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : ผนวกกิจกรรมช่วง ต.ค. - ธ.ค. 68 ร่วมกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 9 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนการเกษตรโดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูล	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำสำมะโนการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญจาก FAO - อยู่ระหว่างพิจารณาร่างแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐาน FAO - อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 10 โครงการศึกษา “การจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) และการขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation) จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างกำหนดแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดทำสำมะโน/สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ รูปแบบใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาโครงสร้างข้อมูลและนิยามวิเคราะห์ความครอบคลุมของรายการข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2569	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับประชุม ศูนย์/กอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลใหม่ทางด้านดิจิทัล โดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล (Synthetic Data Techniques) จากข้อมูลโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาการประมวลผลสถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2569	
ปี พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจัดทำเอกสารประกอบการประมวลผล
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 27 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	27	40		60		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

**6. โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ)**

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2568	3 เรื่อง
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม 4 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 4. รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569	4 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติต้นเศรษฐกิจ	
1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 - ปี 2568 - ปี 2569	ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 - ปี 2568 - ปี 2569	ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2568 - ปี 2568 - ปี 2569	ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม	
1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร - ปี 2568 - ปี 2569	ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร - ปี 2568 - ปี 2569	ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2569 กรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569
3. สำรวจแรงงานนอกระบบ - ปี 2568 - ปี 2569	ตุลาคม 2569 - ธันวาคม 2568 เมษายน 2569 - กันยายน 2569
4. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ - ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
5. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศ พ.ศ. 2570 - ปี 2569	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,462,800 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 39,462,800 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,644,825.37 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2568 3. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2568	3 เรื่อง	
จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม 4 เรื่อง ได้แก่ 1. รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2568 2. รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2568 4. รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569	4 เรื่อง	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ	
กิจกรรมที่ 1 สำรวจยอดขายรายไตรมาส	
ปี 2568	ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 3/2569 อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล จัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส จัดทำตารางสถิติให้ผู้ใช้ข้อมูล เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สสช.
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี 2569	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับผู้ให้ข้อมูล และขอความเห็นชอบในการจัดทำแบบสอบถาม
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ 2 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	
ปี 2568	ไตรมาสที่ 1:

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (ต.ค.) และจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลเบื้องต้น (ไตรมาส 3) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน พ.ย. 68</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
ปี 2569	<p>ไตรมาสที่ 1: อยู่ในขั้นการวางแผนและเตรียมงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประมวลผลแล้วเสร็จ</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>กิจกรรมที่ 3 สสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน</p>	
ปี 2568	<p>ไตรมาสที่ 1: ไตรมาส 4/2568 อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมูล</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
ปี พ.ศ. 2569	<p>ไตรมาสที่ 1: ไตรมาส 1/2569 จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมประมวลผล รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>2. การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</p>	
<p>2.1 สสำรวจภาวะการทำงานของประชากร</p>	
ปี 2568	<p>ไตรมาสที่ 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรง.ไตรมาส 3/2568 - จัดทำรายงานการสำรวจ สรง.ไตรมาส 3/2568 - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบเนียน และความเป็นไปได้ของข้อมูล สรง. เดือนธันวาคม 2568 <p>ไตรมาสที่ 2 :</p>
ปี 2569	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ สรง.2569 - จัดทำประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2569 - จัดทำแบบสอบถาม คู่มือปฏิบัติงานสนาม เอกสารประกอบการประมวลผลข้อมูล - จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม สรง. 2569
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2.2 สำรองการย้ายถิ่นของประชากร	
ปี 2568	ไตรมาสที่ 1 : <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบเนียน และความเป็นไปได้ของข้อมูล สยป. เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2568 - จัดทำ (ร่าง) รูปแบบตารางสถิตินำเสนอผล - จัดทำ (ร่าง) รายงานการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2568 - จัดทำ (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร และ Infographic
	ไตรมาสที่ 2 :
ปี 2569	ไตรมาสที่ 4 :
2.3 สำรองแรงงานนอกระบบ	
ปี 2568	ไตรมาสที่ 1 : <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2568 - จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด สรณ.68 เผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี 2569	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2.4 สำรองอนามัยและสวัสดิการ	
ปี 2569	ไตรมาสที่ 1 : <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต - จัดทำคู่มือบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Edit - ประสานงานกับกองนโยบายและวิชาการสถิติเพื่อจัดทำแผนการสุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และคู่มือการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง - จัดทำประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรองอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2.5 สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2570	
ปี 2569	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 31 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	31	50		75		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

7. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ การใช้บริการของภาครัฐ และความไม่มั่นคงทางอาหาร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : - จำนวนรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (จำนวน 3 เล่ม) (1) บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (2) Infographic การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 (3) รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568	3 เรื่อง

เชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100
---	------------

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี 2568	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
ปี 2569	มกราคม - กันยายน 2569
3. การประมวลผลข้อมูล	
ปี 2568	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
ปี 2569	มกราคม - กันยายน 2569
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี 2568	มีนาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,750,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18,750,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,484,994 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : - จำนวนรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (จำนวน 3 เล่ม) 1. บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 2. Infographic การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568 3. รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2568	3 เรื่อง	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	
ปี 2569	ไตรมาสที่ 1 : - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล - จัดทำคู่มือประกอบการประมวลผลข้อมูล (Data Dictionary และ Machine Edit) - จัดเตรียมสูตรการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักและค่า CV - จัดเตรียม (ร่าง) ตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation specification) - ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูล และ Machine Edit
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ปี 2568	ไตรมาสที่ 1 : - เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 เสร็จเรียบร้อย - ได้รับไฟล์ข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 เสร็จเรียบร้อย ส่วนเดือนธันวาคม ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากคาบการปฏิบัติงาน คือ ภายในวันที่ 10 เดือนมกราคม 2569
ปี 2569	ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
3. การประมวลผลข้อมูล	
ปี 2568	ไตรมาสที่ 1 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- บรรณาธิการข้อมูลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
ปี 2569	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	
ปี 2568	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

8. โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็ก วัยรุ่น สตรี และครัวเรือนในประเทศไทย

2) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถจำแนกกลุ่มย่อย ที่แสดงถึงความแตกต่างหรือความไม่เสมอภาค สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการยอมรับและการคุ้มครองทางสังคม

3) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านเด็กและสตรี

4) เพื่อให้มีข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ฉบับร่างที่ปรับให้เข้ากับบริบทประเทศไทย (จำนวน 1 ชุด)	1 ชุด
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ของปีงบประมาณ 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570	
การวางแผนและเตรียมงาน 1. การเตรียมงานเบื้องต้น (ขออนุมัติจัดทำโครงการ) 2. การจัดทำคำสั่ง สสช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการและคณะทำงานวิชาการฯ 3. การประสาน/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล - การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการสำรวจ (Survey Design Workshop)” - การประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ และคณะทำงานวิชาการโครงการสำรวจฯ (3 ด้าน)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 540,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 540,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ฉบับร่างที่ปรับให้เข้ากับบริบทประเทศไทย (จำนวน 1 ชุด)	1 ชุด	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 ของปีงบประมาณ 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2571

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การวางแผนและเตรียมงาน	
1. การเตรียมงานเบื้องต้น (ขออนุมัติจัดทำโครงการ)	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <p>1.1 จัดทำข้อเสนอโครงการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)</p> <p>1.2 จัดทำคำขอขบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โครงการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570)</p> <p>1.3 ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)</p> <p>1.4 ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570</p> <p>1.5 จัดประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย</p> <p>1.6 จัดทำตัวชี้วัดของ MICS7 เป็นฉบับภาษาไทย และแบบบันทึกสถานะการใช้ตัวชี้วัด MICS7 สำหรับประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ</p> <p>1.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2570 (3 ครั้ง ในวันที่ 20-21 พ.ย. และ 2 ธ.ค. 2568)</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1.8 สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และจากเอกสารประกอบการ Workshop แบบบันทึกสถานะการใช้ตัวชี้วัด MICS7
2. การจัดทำคำสั่ง สสช. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการวิชาการฯ	ไตรมาสที่ 1 : 2.1 อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่ง สสช. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการวิชาการฯ 2.2 จัดประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
3. การประสาน/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้ข้อมูล - การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการสำรวจ (Survey Design Workshop)” - การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ และ คณะทำงานวิชาการโครงการสำรวจฯ (3 ด้าน)	ไตรมาสที่ 1 : 3.1 จัดประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

9. โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ปีงบประมาณ 2569)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลสำหรับการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และความแม่นยำของข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
- 2) เพื่อจัดทำรายงานผลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568
- 3) เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. ข้อมูลระดับย่อยด้านประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยของประชากร (1 ชุด) 2. รายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม 3. รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 - ทิวราชาอาณาจักร จำนวน 1 เล่ม - ระดับภาค (7 ภาค) จำนวน 7 เล่ม	1 ชุด 1 เล่ม 1 เล่ม 7 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ตามแผนการดำเนินงานปี 2569	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ปีงบประมาณ 2569)	
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ - การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล • การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ • การตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูล • การจัดการข้อมูลสูญหาย • การประมวลผลข้อมูลตามรูปแบบตารางสถิติที่กำหนด • การตรวจสอบความแม่นยำของตารางสถิติ • การทวนสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ - การจัดทำต้นฉบับรายงาน - การเผยแพร่รายงาน	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,652,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,652,100 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 74,220 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ข้อมูลระดับย่อยด้านประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยของประชากร (1 ชุด) 2. รายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม 3. รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 - ทัวราชอาณาจักร จำนวน 1 เล่ม - ระดับภาค (7 ภาค) จำนวน 7 เล่ม	1 ชุด 1 เล่ม 1 เล่ม 7 เล่ม	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ตามแผนการดำเนินงานปี 2569	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ - การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล • การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ • การตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูล • การจัดการข้อมูลสูญหาย • การประมวลผลข้อมูลตามรูปแบบตารางสถิติที่กำหนด • การตรวจสอบความแม่นยำของตารางสถิติ • การทวนสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	1. พัฒนาและทดสอบระบบประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. การประมวลผลค่าน้ำหนักของ CANCEIS ด้วยโปรแกรม R 3. การจัดการข้อมูลสูญหายของ CANCEIS ด้วยโปรแกรม Python 4. ศึกษาโปรแกรม CANCEIS สำหรับจัดการข้อมูลสูญหาย - การติดตั้งโปรแกรม - การเตรียมข้อมูลนำเข้า - Distance Function - Weight 5. ตัดข้อมูลสมาชิกที่ซ้ำกันภายในครัวเรือนเดียวกัน จำนวน 77 จังหวัด 6. ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ครั้งที่ 1 - ตรวจสอบขอบเขตของข้อมูล (Range Check) และตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูล (Consistency Check) ตัว

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>แปรประเภทบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ประเภทของครัวเรือน เพศกำเนิด เดือนเกิด ปีเกิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none">- แก้ไขข้อมูลที่บันทึก พ.ศ. เกิด (ยกเว้น พ.ศ. 2567-2568) และมีอายุ 0 ปี โดยให้คำนวณอายุใหม่ตาม พ.ศ. เกิด จำนวน 77 จังหวัด <p>7. เตรียมข้อมูลนำเข้าในโปรแกรม CANCEIS เพื่อเติมเต็มข้อมูลสูญหาย ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด</p> <p>8. เติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS</p> <ul style="list-style-type: none">- หาค่าน้ำหนัก ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด- ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล- เติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังเติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ จำนวน 77 จังหวัด <p>9. นำข้อมูลที่ทำกรเติมเต็มข้อมูลด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศกำเนิด และอายุ แทนค่ากลับในข้อมูลตั้งต้นที่สูญหาย และทำการประมวลผลข้อมูล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- จำนวนประชากรรายอายุ จำแนก ชาย หญิง ตามเขตแ่งนั้บ จำนวน 77 จังหวัด- จำนวนครัวเรือน ตามเขตแ่งนั้บ จำนวน 77 จังหวัด <p>10. ประมวลผลข้อมูลตามรูปแบบตารางที่กำหนดเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับกำหนดเงื่อนไขการบรรณาริกรข้อมูล</p> <p>11. ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ครั้งที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบข้อมูล (Consistency Check) ตัวแปรค่าน้ำหน้าชื่อ การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ระยะเวลาการอยู่อาศัย ลักษณะการย้ายถิ่น เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ จำนวน 77 จังหวัด <p>12. จัดการกับข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS โดยการหาค่าน้ำหนัก ตัวแปรค่าน้ำหน้าชื่อ อายุ เพศกำเนิด ประเภทบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ประเภทครัวเรือน ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย ลักษณะการครอบครองที่ดิน ลักษณะของบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77 จังหวัด</p> <p>13. ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ครั้งที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบขอบเขตของข้อมูล (Range Check) และตรวจสอบความแนบกันของข้อมูล (Consistency Check) ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>การศึกษาสูงสุดที่เรียนจบและสถานภาพการทำงาน จำนวน 32 จังหวัด</p> <p>14. จัดการกับข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - หาค่าน้ำหนัก ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ระยะเวลาการอยู่อาศัย ลักษณะการย้ายถิ่น <p>เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ จำนวน 32 จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้า ครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน จังหวัดอื่น ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเทศบาล/อบต.นี้ ลักษณะการย้ายถิ่น จังหวัดที่ย้าย ประเทศที่ย้าย เหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ <p>จำนวน 32 จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังการจัดการข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน สัญชาติ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ สถานภาพการทำงาน การมีชื่อในทะเบียนบ้าน การมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่น ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเทศบาล/อบต.นี้ ลักษณะการย้ายถิ่น จังหวัดที่ย้าย ประเทศที่ย้ายเหตุผลในการย้ายถิ่น และเพศสภาพ จำนวน 32 จังหวัด <p>15. อัปเดตข้อมูลที่มีการเติมเต็มข้อมูลสูญหายด้วยโปรแกรม CANCEIS ตัวแปรเพศ และอายุในฐานข้อมูลระบบบรรณานุกรม ข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568</p> <p>16. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการทวนสอบกับข้อมูลของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมพัฒนาชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2568 - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่วราช ประจำเดือนเมษายน 2568 - สำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือในประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2568
	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสำ มมะโนประชากรและเคหะ - การจัดทำต้นฉบับรายงาน - การเผยแพร่รายงาน	ไตรมาสที่ 1 : 1. จัดทำโครงร่างตารางเพื่อเสนอผลในรายงานผลเบื้องต้น โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 2. จัดทำโครงร่างตารางเพื่อเสนอผลในรายงานผลล่วงหน้า โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 3. จัดทำร่างเล่มรายงานผลเบื้องต้นโครงการสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2568
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 28 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
30	28	50		80		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีการขยายคาบการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเดิมวันที่ 21

เมษายน - 19 มิถุนายน 2568 เป็นวันที่ 21 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้คาบเวลาในการ
ประมวลผลล่าช้าออกไป

10. โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วยจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม
จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและ
รายรับส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (พื้นที่ นำร่อง 10 จังหวัด) ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใน 10 จังหวัด นำร่อง (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลของสถานประกอบการใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (โครงการนำร่อง)	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569
3. การประมวลผลข้อมูล	เมษายน 2569 - กันยายน 2569
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	สิงหาคม 2569 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,751,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,751,600 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 26,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (พื้นที่ นำร่อง 10 จังหวัด) ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลของสถานประกอบการใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : <ul style="list-style-type: none">- ประสานขอข้อมูลกรอบตัวอย่างสถานประกอบการภาคการผลิตจากฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)- จัดประชุมการดำเนินโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (19 ธ.ค. 68)- ประสานกับผู้ใช้ข้อมูลหลักเพื่อระบุความต้องการ/พิจารณาแบบสอบถาม โดยมี 10 หน่วยงานที่ตอบกลับมา (จาก 11 หน่วยงาน) ได้แก่<ol style="list-style-type: none">1) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า4) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม5) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม6) ธนาคารแห่งประเทศไทย7) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม8) กรมโรงงานอุตสาหกรรม9) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย10) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ- อยู่ระหว่างดำเนินการ<ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลกรอบตัวอย่างสถานประกอบการ- ร่าง/ปรับปรุงแบบสอบถาม- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์/ผลิตสื่อ- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)- จัดทำ/ปรับปรุง โปรแกรมบันทึกข้อมูล โปรแกรม Edit Update
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 3 :
3. การประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 8 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

11. โครงการประเมินผลตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วยจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (พื้นที่ นำร่อง 10 จังหวัด) ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100) 2. ร้อยละของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใน 10 จังหวัด นำร่อง (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลของสถานประกอบการใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการ ส้ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (โครงการนำร่อง)	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569
3. การประมวลผลข้อมูล	เมษายน 2569 - กันยายน 2569
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	สิงหาคม 2569 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,751,600 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,751,600 บาท
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 26,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส้ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (พื้นที่ นำร่อง 10 จังหวัด) ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	
2. ร้อยละของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 80	
เชิงคุณภาพ :		
ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลของสถานประกอบการใน 10 จังหวัดนำร่อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ประสานขอข้อมูลรอบตัวอย่างสถานประกอบการภาคการผลิต จาก ฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) - จัดประชุมการดำเนินโครงการส้ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2570 (19 ธ.ค. 68)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>- ประสานกับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อระบุความต้องการ/พิจารณาแบบสอบถาม โดยมี 10 หน่วยงานที่ตอบกลับมา (จาก 11 หน่วยงาน) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6) ธนาคารแห่งประเทศไทย 7) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 9) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10) สมาพันธ์การเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลกรอบตัวอย่างสถานประกอบการ - ร่าง/ปรับปรุงแบบสอบถาม - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์/ผลิตสื่อ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) - จัดทำ/ปรับปรุง โปรแกรมบันทึกข้อมูล โปรแกรม Edit Update
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 3 :
3. การประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 8 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

12. โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชนและผลการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2) ประชาชนมีการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 6 เรื่อง)	6 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	
1. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2568	

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2568
1.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ตุลาคม 2568
1.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ตุลาคม 2568
2. โครงการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2569 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
2.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	พฤศจิกายน 2568
2.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568
2.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ธันวาคม 2568
3. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2568	
3.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ธันวาคม 2568
3.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ธันวาคม 2569 - มกราคม 2569
3.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มกราคม 2568
4. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 1)	
4.1 การวางแผนและเตรียมงาน	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	มีนาคม 2569
4.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	มีนาคม - เมษายน 2569
4.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	เมษายน 2568
5. โครงการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2569 (ถามเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่/ผู้นำชุมชน)	
5.1 การวางแผนและเตรียมงาน	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	เมษายน 2569
5.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤษภาคม 2569
5.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	มิถุนายน 2568
6. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2569	
6.1 การวางแผนและเตรียมงาน	เมษายน - พฤษภาคม 2569
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	มิถุนายน 2569
6.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
6.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กรกฎาคม 2568
7. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2)	
7.1 การวางแผนและเตรียมงาน	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	สิงหาคม 2569
7.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	สิงหาคม - กันยายน 2569
7.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	กันยายน 2568
8. โครงการสำรวจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	
8.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569
8.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569
8.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,350,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,350,000 บาท (งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 จำนวน 305,793 บาท)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 6 เรื่อง)	6 เรื่อง	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2568	
1.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงานแบบสอบถามการสำรวจฯ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 68
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : - เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 17 - 23 ต.ค. 68
1.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 1 : - ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าระหว่างวันที่ 24 - 27 ต.ค. 68
1.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 ต.ค. 68 - แลกงข้อต่อสาธารณะและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 - เผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 68 - นำเสนอผลการสำรวจต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 68

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2. โครงการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2569 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)	
2.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ดำเนินการขออนุมัติหลักการฯ แผนการปฏิบัติงานแบบสอบถามการสำรวจฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 68
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : - เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 18 - 23 พ.ย. 68
2.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 1 : - ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย. 68
2.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 68 - แลกง้าวต่อสาธารณะและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 68 - เผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 68 - นำเสนอผลการสำรวจต่อปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68
3. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2568	
3.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : เลื่อนการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : เลื่อนการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
3.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 1 : เลื่อนการสำรวจตามนโยบายผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสที่ 2 : -
3.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 2 : -
4. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 1)	
4.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 2 :
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 2
4.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 :
4.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 3 :
5. โครงการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2569 (ถามเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่/ผู้นำชุมชน)	
5.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 2 :
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 3 :
5.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 3 :
5.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 3 :
6. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2569	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
6.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 3 :
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 3 :
6.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
6.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 4 :
7. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2)	
7.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 4
7.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 4 :
7.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 4 :
8. โครงการสำรวจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	
8.1 การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : . โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง - ดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน - สร้างแบบสอบถาม - จัดเตรียมโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง - เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 68
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
8.3 การประมวลผลและการประมาณค่า	ไตรมาสที่ 1 : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง - ดำเนินการประมวลผลและการประมาณค่าระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 68
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
8.4 การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 1 : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานระหว่างวันที่ 2 - 3 ธ.ค. 68

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- นำเสนอผลการสำรวจต่อปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 68
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	20	40		70		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

13. โครงการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติและดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนในทุกภาคส่วนการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (เขต /แขวง /หมู่บ้าน /ชุมชน) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก การปฏิบัติงานเชิงสถิติ

2) เพื่อสร้างการรับรู้ และให้เห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล และนำมาซึ่งความร่วมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนและการสำรวจโครงการต่างๆ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

3) เพื่อส่งเสริมประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. 2569	
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถิติ (จำนวน 5,000 คน)	5,000 คน	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 80	

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติและดิจิทัล	
1. ประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
3. การลงพื้นที่เพื่อประเมินผล	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,500,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,500,000 บาท

บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถิติ (จำนวน 5,000 คน)	5,000 คน	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 80	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2571

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไตรมาสที่ 1 : ผลการประสานกับเครือข่ายสถิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 95 แห่ง (76 ชุมชน 19 โรงเรียน/วิทยาลัย)
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านสถิติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไตรมาสที่ 1 : มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน 1,939 คน
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การลงพื้นที่เพื่อประเมินผล	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 39 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	39	40		80		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก ผู้ประสานงานได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการ ฯ ทำให้เครือข่ายสถิติมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ให้เครือข่ายสถิติมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

14. โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญในด้านการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารการมีกิจกรรมทางกาย มลพิษสิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต และการมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2) เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการติดตาม และประเมินปัจจัยทางด้านสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ

3) เพื่อศึกษาความชุกจากปัจจัยทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย รวมถึงยังมีการศึกษาปัจจัยด้านสุขภาพเพิ่มเติม ได้แก่ มลพิษสิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต

4) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และภาคีเครือข่าย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและลดจำนวนการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 เล่ม)	1 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 3 เดือน

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
2. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1.1 การวางแผนและออกแบบโครงการ	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
1.2 ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสนามและการปฏิบัติงานสนาม	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569
1.3 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	มีนาคม - มิถุนายน 2569
1.4 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	กรกฎาคม - กันยายน 2569
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
1.5 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 19,388,500 บาท
 - 1.1) วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 18,694,260 บาท
 - 1.2) วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 694,240 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรือ งบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18,694,260 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,592,763 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 เล่ม)	1 เล่ม	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ประชากร พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2570

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1.1 การวางแผนและออกแบบโครงการ	ไตรมาสที่ 1 : <ol style="list-style-type: none">1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ2. จัดทำแบบสอบถามและคู่มือการปฏิบัติงานสนาม จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่อง แท็บเล็ต3. จัดทำเอกสารเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา4. ดำเนินการทดสอบแบบสอบถามภาคสนาม และจัดทำรายงาน สรุปผลการทดสอบ5. จัดทำบันทึกและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนคร่ำเรือน สำหรับ เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล6. จัดทำบันทึกและประสานงานเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการ เดินทางเข้าร่วมการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ของเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	7. จัดทำคู่มือการบรรณาธิกรข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Edit)
1.2 ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน สนามและการปฏิบัติงานสนาม	ไตรมาสที่ 1 : 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดการประชุมและการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 2. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 3. จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 :
1.3 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 :
1.4 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	ไตรมาสที่ 4 :
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
1.5 จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูล	ไตรมาสที่ 1/2570 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบโครงการรวมถึงการจัดประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสนามและการปฏิบัติงานสนามยังเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา อาจมีบางขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการบริหารจัดการและปรับแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ภาพรวมของโครงการยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะถัดไปอย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1/2570	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)
25	25	50		75		100	-	100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

15. โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชน
- 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่/ประจำที่ และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่/ประจำที่
- 3) เพื่อศึกษาการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ของประชาชน
- 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์/รับฟังรายการวิทยุ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 2 เรื่อง) 1. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. 2568 2. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. 2568	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	(ไม่มีในรายละเอียดแผนงบประมาณ 2569)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตุลาคม 2568
3. การประมวลผลและประมาณค่า	พฤศจิกายน 2568
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,983,423 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 2 เรื่อง) 1. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. 2568 2. การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ. 2568	2 เรื่อง	2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2568 (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการวางแผนและเตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วในงบประมาณ 2568
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว (คาบการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2568)
3. การประมวลผลและประมาณค่า	ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เรื่อง และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
100	100	-		-		-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

16. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

2) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 1 เรื่อง)	1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	เมษายน - มิถุนายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม 2569
3. การประมวลผลและประมาณค่า	สิงหาคม 2569
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,300,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการสำรวจ (จำนวน 1 เรื่อง)	1 เรื่อง	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 3 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 4 :
3. การประมวลผลและประมาณค่า	ไตรมาสที่ 4 :
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-		15		100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

17. โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินภาวะเศรษฐกิจของการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน และประกอบการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของประเทศ ได้แก่

- 1) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติการใช้จ่ายเงิน การออม การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต พฤติกรรมการทางการเงิน และการวัดระดับความรู้ทางการเงินของครัวเรือน
- 2) การเข้าถึงบริการทางการเงิน
- 3) การใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- 4) ภาระหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 แบบ)	1 แบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569	
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	-
3. การประมวลผลข้อมูล	-
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	-

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : แบบสอบถามโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 (จำนวน 1 แบบ)	1 แบบ	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้ข้อมูล เพื่อ ทบทวนรายการข้อถามในแต่ละตอนของแบบสอบถาม ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	หมายเหตุ
3. การประมวลผลข้อมูล	หมายเหตุ
4. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	หมายเหตุ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (Data Literacy) ให้แก่ประชาชน ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ
- 2) เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 1,800 คน	1,800 คน
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 18 ครั้ง	18 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 70	ร้อยละ 70

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	เมษายน - มิถุนายน 2569
3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการฯ	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,700,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,700,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 1,800 คน	1,800 คน	
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด 18 ครั้ง	18 ครั้ง	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 70	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ 1 : 1 ขออนุมัติหลักการโครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ 2 ขอความเห็นชอบการจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 2 ครั้ง
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	ไตรมาสที่ 3 :
3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	ไตรมาสที่ 4 :
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างการเตรียมการตรวจราชการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	-40		-70		-100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน
- 3) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ :	
1. จำนวนสื่อแนะนำการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย	9 เรื่อง
2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	25 เรื่อง
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	8 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :	
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ ผู้ใช้ข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติ ในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้าง การตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบ ออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	เมษายน - พฤษภาคม 2569
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน – บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ ทันสมัย	9 เรื่อง	

2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง	25 เรื่อง	
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติ ไปใช้ประโยชน์ 8 ครั้ง	8 ครั้ง	
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88	
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จาก การเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
(กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ)	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : ยังไม่มีการดำเนินการในไตรมาสที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ไตรมาสที่ 1 : จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 3 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	ไตรมาสที่ 1 : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 14 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ไตรมาสที่ 1 : ยังไม่มีการดำเนินการในไตรมาสที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
	ไตรมาสที่ 2 :
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	ไตรมาสที่ 3 :
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	ไตรมาสที่ 3 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 12 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	12	50		75		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

20. โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กิจกรรม การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเข้าใช้อุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- 2) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกที่ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
- 3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1,080 วัน เริ่ม 8 สิงหาคม 2568 ถึง 23 กรกฎาคม 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 - 2570

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 634,000,000 บาท
 - 1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 167,988,500 บาท
 - 1.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 35,806,800 บาท
 - 1.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 430,204,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์	ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มีผลการดำเนินการ คือ

- สัญญาจ้างเลขที่ 29/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เริ่มสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฎาคม 2571
- ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1/11 เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ตามหนังสือ ดศ 0411.4/387 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568
- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2/11 ติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่งครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 5 มกราคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
15	15	30	30	50	50	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

21. โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับสมรรถนะประชากรด้านการเข้าใจดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ของกลุ่มประชากร อาทิตี เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน (รวมถึงกลุ่ม NEET) ผู้หญิง-ผู้ชาย พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ผ่านอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

3) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับสำหรับคนทุกกลุ่มได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. มีหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	มี 3 หลักสูตร
2. มีผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน
3. มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบออนไลน์	จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	1 – 28 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสต.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	1 – 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นในกลุ่มภาคีรัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม	1 – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นชุดการสอน	1 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสต.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	1 กรกฎาคม 2569 – 31 ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบออนไลน์	1 พฤศจิกายน 2569 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital CT) และระบบ Cyber Community Thailand	1 – 31 มกราคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,490,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,090,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสต.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	มี 3 หลักสูตร	
2. มีผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสต.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน	
3. มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบออนไลน์	จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG)	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นในกลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม ผลการดำเนินการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นชุดการสอน	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) และหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ผลการดำเนินการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 6 จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบออนไลน์	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital CT) และระบบ Cyber Community Thailand ผลการดำเนินการ	เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ต้องมีการดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาดในการกำหนด (ร่าง) ราคากลางโครงการฯ ไปยังผู้มีอาชีพให้บริการตามขอบเขตงานของโครงการฯ เพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) ราคากลางโครงการฯ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
15	15						

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการจัดการปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน ที่จะส่งผลให้ขยายการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมและบริการ

2) เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3) เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายความร่วมมือของการช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์

4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน

5) เพื่อให้เกิดหลักสูตรแหล่งความรู้สำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการต่อยอดการสร้างอาชีพโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (Lifelong Learning)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ 90
2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือฯ	ร้อยละ 90
3. พัฒนากลไกหรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ตำรวจ สมอ. ศาล (สินค้าไม่ได้มาตรฐาน, มาตรการ take down)	2 กลไก/กระบวนการ
4. ร้อยละความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย	ร้อยละ 80
5. จำนวน Trainer	ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
6. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ และจัดเก็บมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติม	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ เชื่อมโยงการรับเรื่องฯ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างหน่วยงานฯ เช่น ตำรวจ สมอ. และศาล	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ จากปัญหาที่พบ เพื่อลดปัญหาหลอกหลวงออนไลน์	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 120,554,200 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ 90	ร้อยละ 99.67 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสม เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2568)
2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือฯ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 96.44 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสม เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2568)
3. พัฒนากลไกหรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ตำรวจ สมอ. ศาล (สินค้าไม่ได้ มาตรฐาน, มาตรการ take down)	2 กลไก/กระบวนการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
4. ร้อยละความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
5. จำนวน Trainer	ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย	204 ราย
6. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าทัน และสามารถ ใช้ ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิต	ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง	220,000 ครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ และจัดเก็บมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติม

มีผลการดำเนินการ คือ ร้อยละการแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์ โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ร้อยละ 99.67 และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ร้อยละ 96.44 (ข้อมูลเฉลี่ยสะสมเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2568)

กิจกรรมที่ 2 การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการรับเรื่องฯ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างหน่วยงานฯ เช่น ตำรวจ สมอ. และศาล

มีผลการดำเนินการ คือ มีการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาที่เกิดจากออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” โดยอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียน ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้จากปัญหาที่พบ เพื่อลดปัญหาหลอกลวงออนไลน์

มีผลการดำเนินการ คือ มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ฝึกสอน หลักสูตรการสร้างความรู้ตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 204 ราย, มีการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้รับการพัฒนาความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 220,000 ครั้ง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

23. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการเกษตร และเครื่องจักรทางการเกษตรอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการทำงาน และการสร้างรายได้ และยกระดับให้มีพื้นที่พัฒนาทักษะการป็นและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการออกใบอนุญาต การบังคับโดรนเพื่อการเกษตร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชน และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	5 ชุมชน
2. ธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	50 ชุมชน
3. พัฒนาทักษะเกษตรกรผู้นำบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	100 ราย
4. ธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	30 ชุมชน
5. เกษตรกรได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	60 ราย
6. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุงด้านการบินโดรนเพื่อการเกษตร	25 ชุมชน
7. ธุรกิจในการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร	250 ชุมชน
8. เกษตรกรได้รับการยกระดับทักษะสู่การบินโดรนเพื่อการเกษตร	500 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะเกษตรกรผู้นำบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุงด้านการบินโดรนเพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมธุรกิจในการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับการยกระดับทักษะสู่การบินโดรนเพื่อการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 114,000,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 114,000,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 70,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	5 ชุมชน	-
2. ธุรกิจบริการรีโมทแทรกเตอร์ 5G เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ	50 ชุมชน	-
3. พัฒนาทักษะเกษตรกรสู่นักบังคับรีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร	100 ราย	-
4. ธุรกิจของชุมชนในการจัดการแปลงเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	30 ชุมชน	-
5. เกษตรกรได้รับการปรับทักษะเพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ Smart Farm	60 ราย	-
6. ธุรกิจชุมชนในการซ่อมบำรุงด้านการบินโดรนเพื่อการเกษตร	25 ชุมชน	-
7. ธุรกิจในการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร	250 ชุมชน	-
8. เกษตรกรได้รับการยกระดับทักษะสู่การบินโดรนเพื่อการเกษตร	500 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 – 8 มีผลการดำเนินการ คือ

1. ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซั่น 3 (One Tambon One Digital : OTOD #3) เพื่อยกระดับทักษะด้านการเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตร ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร รีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติ และบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการบริการดิจิทัลด้านการเกษตร และประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รับสมัครผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ผลิตเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการเกษตร รีโมทแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติและบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล มีผู้ประกอบการสมัคร 3 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

24. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตร ยกกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล	15,000 ราย
2. เกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อการเพิ่มรายได้	7,500 ราย
3. เกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ	3,500 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัลให้แก่เกษตรกร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 127,500,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 127,500,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 33,750,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัล	15,000 ราย	-
2. เกษตรกรรายย่อยยากจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อการเพิ่มรายได้	7,500 ราย	-
3. เกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ	3,500 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรดิจิทัลให้แก่เกษตรกร

ผลการดำเนินการ คือ ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทูเรียนดิจิทัล) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

ผลการดำเนินการ คือ ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทูเรียนดิจิทัล) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน แผนการติดตามการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการน้ำด้วย IoT

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้บริการดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินการ คือ ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล (OTOD ทูเรียนดิจิทัล) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน แผนการติดตามการบันทึกข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์ม Big Data ด้านการเกษตร ประสาน Startup ด้าน Big Data การเกษตร

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

25. แผนงานการบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Omni-Channel

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไพรซ์มินิไทย จำกัด (ปณท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ปณท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในลักษณะของ Omni-Channel ผสมผสานช่องทางรูปแบบที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายสินค้าเลือกใช้ช่องทางของ ปณท ในการวางจำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางของ ปณท ตลอดจนตอบสนองพฤติกรรมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ต่อแบรนด์ของ ปณท ในระยะยาวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของ ปณท อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมีความทันสมัย และมีการเชื่อมโยงกับบริการกลุ่มอื่นๆของ ปณท ที่มีอยู่เพื่อสร้างบริการในลักษณะ Solution Service รองรับการใช้ บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น	มีช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. วิเคราะห์การดำเนินงานและปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้ระบบการซื้อขาย รูปแบบ Omni-Channel สามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ/ร้านค้า ได้อย่างเหมาะสม	1 มกราคม 2568 – 31 มีนาคม 2568
2. คัดเลือกสินค้าที่มีโอกาสจำหน่ายภายใต้สโลแกน "ตัวท็อปใกล้ไกล ส่งให้ถึงมือ มาวางจำหน่ายผ่านช่องทางไปรษณีย์	1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
3. จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้ และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท	1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
4. ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาด ปี 2569	1 มีนาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมาจากรายได้ของ ปณท. รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ล้านบาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวนบาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมีความทันสมัย และมีการเชื่อมโยงกับบริการกลุ่มอื่นๆของ ปณท ที่มีอยู่ เพื่อสร้างบริการในลักษณะ Solution Service รองรับการใช้ บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น	มีช่องทางการจำหน่ายที่มีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน	พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าไปยังปลายทางระหว่างประเทศบนหน้าเว็บไซต์ ThailandPostMart.com รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อ การคำนวณค่าขนส่งระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์การดำเนินงานและปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้ระบบการซื้อขาย รูปแบบ Omni-Channel สามารถรองรับ	ดำเนินการพัฒนาระบบ ThailandPostMart ดังนี้ 1. พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าไปยังปลายทางระหว่างประเทศบนหน้าเว็บไซต์ ThailandPostMart.com รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อ การคำนวณค่าขนส่งระหว่างประเทศ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>ความต้องการและพฤติกรรม ผู้ใช้บริการ/ร้านค้า ได้อย่าง เหมาะสม</p>	<p>และการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้สามารถรองรับการทำธุรกรรม ข้ามพรมแดน และอบรมการใช้งานระบบจำหน่ายสินค้าไปยัง ปลายทางระหว่างประเทศได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. การพัฒนาระบบไลฟ์สด ได้ผ่านการทดสอบ UAT (User Acceptance Testing) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นขั้นตอนสำคัญใน การตรวจสอบความถูกต้องของระบบก่อนเปิดใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจ ว่าฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามที่กำหนด และสามารถรองรับ การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสินค้าที่มี โอกาสจำหน่ายภายใต้สโลแกน "ตัวท็อปใกล้ไกล ส่งให้ถึงมือ มา วางจำหน่ายผ่านช่องทางไปรษณีย์</p>	<p>คัดเลือกร้านค้าที่มีสินค้าตามรูปแบบและมาตรฐานที่ ปณท กำหนดไว้ นำสินค้ามาจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ และการจำหน่าย ณ ที่ทำ การไปรษณีย์ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2568 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ThailandPostMart.com จำนวน 229 ร้านค้า 2. รูปแบบ Offline ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 32 ร้านค้า
<p>กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม การตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อ กระตุ้นรายได้และสร้าง ประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท</p>	<p>จัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นรายได้และสร้าง ประสบการณ์ที่ดีต่อ ปณท ผ่านช่องทางต่าง ๆ (Line Facebook TikTok YouTube) เช่น 12.12 ซ้อปเฟลลิน เติมพลังสุขภาพ, เติมสุข อร้อยจัดเต็ม ดันตำรับแหมมเนือง 2 เจ้าดัง, ผลัดภัณฑ์ส่งตรงจาก ลูกค้า ธ.ก.ส., ส่งท้ายปีให้ปัง ซ้อปจัดหนัก ทริพย์จัดเต็ม รวมถึงจัด กิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับสินค้าที่จำหน่ายช่องทางออนไลน์ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โค้ดส่วนลด MEGA15 : ซ้อ 1,000 ลด 15% 2) โค้ดส่วนลด CHEER25 : ซ้อ 800 ลด 30% 3) โค้ดส่วนลด BAACGIFT : ซ้อ 300 ลด 100 4) โค้ดส่วนลด NWY : ซ้อ 1,000 ลด 25% 5) โค้ดส่วนลด MEGA10 : ซ้อ 600 ลด 10% <p>นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริม การขายให้กับสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์ โดยสามารถสร้าง รายได้จากการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 744.90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากช่องทาง Offline เป็นเงิน 732.81 ล้านบาท ช่องทาง Online เป็นเงิน 12.09 ล้านบาท</p>
<p>กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาด ปี 2569</p>	<p>จัดทำข้อมูลการซื้อขายสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการจัดทำกลยุทธ์ ทางการตลาด การกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในปี 2569 ต่อไป</p>

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1. ปัญหาด้านสินค้า

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ปัจจุบันมีการคัดเลือกสินค้าที่เป็นกระแสนิยม และสินค้า
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเพื่อเพิ่ม Traffic การเข้าเว็บไซต์และอัตราการสั่งซื้อให้เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ กระโปรงข้าง โคม
ไฟ แลมบ์ตัน มากส์หน้าขาวข้าว หอมมะลิ ร้าน Finn Shop เป็นต้น

2. ปัญหาด้านการแข่งขัน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา นำเสนอบริการ ThailandPostMart พร้อมกับบริการอื่นๆ ของ ปณท ได้แก่ ช่องทางจำหน่ายผ่านที่ทำการไปรษณีย์และเครือข่ายเจ้าหน้าที่บริการขนส่งและบริการ คลังสินค้าแบบครบวงจร เพื่อสร้าง ecosystem สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว

3. ปัญหาด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา เน้นการใช้ Data ลูกค้าของ ปณท ในการทำการวิเคราะห์ และใช้กลยุทธ์สื่อสาร การตลาดแบบ Personalize แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการบริหารต้นทุนการโฆษณาให้ ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง การใช้เครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐ/เอกชน ในการสื่อสาร ThailandPostMart ผ่านโครงการต่างๆ ร่วมกัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2568)		ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2568)		ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย. 2568)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2568) <small>*ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</small>	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
46	46	64	64	82	82	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4 (ปีปฏิทิน)

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2569	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
<p>1. ร้อยละของระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบภายในหน่วยงานรัฐขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานตามบัญชีบริการคลาวด์ภาครัฐ</p>	<p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p>	<p>หน่วยงานขับเคลื่อน : สคช. และทุกหน่วยงานในสังกัด ศค.</p> <p>หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สคช.</p> <p>หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : สคช.</p>	<p>หน่วยงานของรัฐ มีระบบงานภายในหน่วยงาน ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานจากผู้ให้บริการคลาวด์ตามบัญชีบริการคลาวด์ภาครัฐ โดยผ่านกลไกขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยระบบงานหมายถึงระบบงานทั้งหมดของหน่วยงานทั้งส่วนที่เป็นบริการภายนอกหน่วยงาน เช่น ระบบบริการประชาชนและภาครัฐ (e-Service) เว็บไซต์สำนักงาน เป็นต้น รวมถึงระบบงานภายในหน่วยงาน เช่น ระบบงาน Back Office ต่าง ๆ ระบบสารบรรณ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และบัญชี เป็นต้น</p>
<p>2. จำนวนบัญชีผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ</p>	<p>จำนวน 2 ล้านบัญชี</p>	<p>หน่วยงานขับเคลื่อน : สป.ศค. และทุกหน่วยงานในสังกัด ศค.</p> <p>หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สป.ศค.</p> <p>หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : สป.ศค.</p>	<p>ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หมายถึง ระบบบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ซึ่งมีความสามารถในการสร้าง แก้ไข ลงนาม จัดเก็บ และส่งต่อเอกสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการค้าดำเนินงานในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ ระบบ e-office ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เช่น ราชการจะบริการด้วยระบบ Paperless (Connectivity) ของรัฐ โดยทำให้การติดต่อราชการของประชาชนไม่จำเป็นต้อง</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			เข้ามาดำเนินการ ณ สถานที่ราชการ รวมถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์
3. จำนวนนวัตกรรมดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา สำหรับให้บริการทุกภาคส่วน	15 นวัตกรรม	หน่วยงานขับเคลื่อน : ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ. หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : สป.ดศ.	นวัตกรรมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลฯ หมายถึง การพัฒนากระบวนการด้านดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกและก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

(1) **ตัวชี้วัด 1**

วิธีการคำนวณ จัดเก็บข้อมูลจากสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดภายใต้งบประมาณการรัฐบาลดิจิทัล โดยแต่ละหน่วยงานจะคำนวณจาก

$$\text{ร้อยละของระบบงานที่ใช้คลาวด์} = \frac{\text{จำนวนระบบงานที่มีการใช้ระบบคลาวด์}}{\text{จำนวนระบบงานทั้งหมด}} \times 100$$

(2) **ตัวชี้วัด 2**

วิธีการคำนวณ นับจำนวนบัญชีผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ (สะสม)

(3) **ตัวชี้วัด 3**

วิธีการคำนวณ นับจำนวนนวัตกรรมดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ให้บริการทุกภาคส่วน ที่มีการปรับปรุง application และระบบ หรือกระบวนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่เดิม และสร้างใหม่เพื่อตอบสนองการทำงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สะสม)

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริการภาครัฐสู่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ (ตัวชี้วัด 1)
2. ผลักดันให้กระทรวงฯ เป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานในระดับจังหวัดดำเนินการ (ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัด 3)
3. พัฒนาระบบงานและบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางสำหรับการให้บริการของภาครัฐ (ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัด 3)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องแม่นยำ และควบคุมระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวชี้วัด 3)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 47 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการดีอีร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลดการทุจริต	17	17
2	โครงการขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด	-	-
3	โครงการเข้าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)	-	-
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)			
4	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศ	25	25
5	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ	50	10
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมสำหรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ราชการ โซนซี	50	10
7	โครงการบูรณาการการเข้าใช้ซอฟต์แวร์และการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	25	19
8	โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ	25	18
9	โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	25	25
10	โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ	10	24
11	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog	100	80
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)	10	10
13	โครงการศึกษาการพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligent)	10	10
14	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์	25	12
15	โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ	10	10
16	โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	15	23
17	โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0	10	10
18	โครงการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล	25	25
19	โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.	20	20
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)			
20	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)	25	15

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
21	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	35	35
21.1	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ	30	30
21.2	กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางสาธารณสุข	40	40
22	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	25	15
กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)			
23	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน	50	50
24	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	40	28
25	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (Awos)	60	58
26	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	25	20
27	โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)	90	82
28	โครงการก่อสร้างหอบเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	50	50
29	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	100	95
30	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	100	100
31	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)	40	40
32	โครงการปรับปรุงและเพิ่มสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	100	100
33	ระบบตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรดิจิทัลของประเทศไทย	40	40
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
34	โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์	25	25
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
35	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนผ่านระบบคลาวด์แบบเบ็ดเสร็จ	25	30
36	โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อเมืองอัจฉริยะท้องถิ่น	25	20
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)			
37	โครงการบริหารจัดการระบบคลาวด์เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	25	25
38	โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)	25	25
39	โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	25	25
40	โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)	25	25

41	โครงการแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)	25	25
42	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	25	25
43	โครงการพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Traveler Data Tracking and Analytics Project)	25	25
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)			
44	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	20	5
45	โครงการระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์	20	15
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน (ปณท)			
46	แผนงานบริการ Prompt Post	100	100
47	แผนงานโครงการ D/ID (Digital Post ID)	100	43
	รวมทั้งสิ้น	37	32

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการดีอีร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลอดภัยทุจริต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ส.ป.ด.ศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติและสร้างค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ (89 คะแนนขึ้นไป) ทุกหน่วยงาน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	89 คะแนน
2. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	495 คน
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อด้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	มิถุนายน - สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมธรรมะจิตอาสา สร้างสำนึกดี สู้สังคมใสสะอาด	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 457,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 457,700บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 63,550 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	3,600 คน	-
2. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	495 คน	-
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ 85	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ NT auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประมวลจริยธรรม และนโยบายต่อต้านการทุจริตของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทั้งสร้างและขยายผลวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความสุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1) การประกาศเจตนารมณ์ “No Gift Policy” และการแสดงพลังความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน จากการปฏิบัติหน้าที่

2) พิธีมอบโล่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3) การเสวนา ในหัวข้อ “องค์กรคุณธรรมไม่ใช่แค่ป้ายประกาศ : แนวทางขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การปฏิบัติ”

4) การจัดแสดงบูชนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” เพื่อแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 10 หน่วยงานและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จำนวน 7 หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 280 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2569

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อด้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2569

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมธรรมะจิตอาสา สร้างสำนึกดี สู้สังคมใสสะอาด

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ล่าช้าไปกว่าปีก่อนๆ ทำให้การดำเนินงานของบางกิจกรรมอาจจะเกิดความล่าช้าไปกว่าที่กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
17	17	50	-	67	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้หน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน

2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและการติดต่อราชการในชีวิตประจำวันของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	1,200 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เมษายน - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3	เมษายน - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4	กรกฎาคม - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,036,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. กิจกรรมที่ 1 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	400 คน	
2. กิจกรรมที่ 2 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	
3. กิจกรรมที่ 3 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	
4. กิจกรรมที่ 4 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	
5. กิจกรรมที่ 5 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 การอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 การอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 การอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
		20		40		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่สามารถที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และเป็นการยกระดับความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบ Cell Broadcast สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2569 สิ้นสุดเดือนมกราคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ	16 ธันวาคม 2568 - 15 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	16 มกราคม - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	1 เมษายน - 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	1 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 1)	29 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 2)	29 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 3)	29 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 8 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 4)	29 พฤศจิกายน 2569 - 28 มกราคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,946,200 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- 1 อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - 2 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 - 3 จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - 4 ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - 5 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 1)
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - 6 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 2)
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - 7 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 3)
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - 8 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 4)
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	20	-	60	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- 2) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
- 3) เพื่อจัดทำกรอบตัวอย่างสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการสำมะโน/สำรวจตัวอย่าง รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการของประเทศได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลในฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/ เดือน/ปี)
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	กรกฎาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
4. บริการและเผยแพร่ข้อมูล	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,807,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,807,000 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 16,250 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง ด้านสถานประกอบการของประเทศได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลในฐานข้อมูล กลางด้านสถานประกอบการ	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การวางแผนและเตรียมงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นถึงแนวทางการจัดทำระบบการบันทึกข้อมูล (26 ธ.ค. 68) - อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง MOU ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้าน สถานประกอบการของประเทศ
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ไตรมาสที่ 4 :
3. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	ไตรมาสที่ 4 :
4. บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 42 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	40		60		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
- 2) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสำหรับงานพัฒนาโปรแกรม และการประมวลผลข้อมูลสถิติ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ ทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตุลาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	ตุลาคม 2568
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พฤศจิกายน 2568
4. ลงนามสัญญา	ธันวาคม 2568
5. เริ่มดำเนินโครงการ	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569
6. ส่งมอบงาน จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	มีนาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,145,200 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติในหลักการฯ (หนังสือเลขที่ 08.6/1563 ลงวันที่ 9 ต.ค.68) ผสช.อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 68 - เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (หนังสือเลขที่ 08.6/1644 ลงวันที่ 31 ต.ค. 68) - คำสั่งแต่งตั้งเลขที่ 01.5/2317 ลงวันที่ 4 พ.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 68 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 68 - ส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้พัสดุนำขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 (หนังสือเลขที่ 08.5/1737 ลงวันที่ 18 พ.ย. 68)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - พัสตุนำร่าง TOR ขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 68 โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธ.ค. 68 โดยมีผู้วิจารณ์ - คณะกรรมการฯ ตอบประชาพิจารณ์ โดยมีการปรับแก้ TOR และส่งให้พัสตุนำขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 (หนังสือเลขที่ 08.5/1991 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 68) - พัสตุนำขึ้นร่าง TOR ที่ปรับแก้ไขขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค. 68 โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ 5–7 ม.ค. 69
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ในช่วงระหว่างประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 7 ม.ค. 69
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาสที่ 1 :-
4. ลงนามสัญญา	ไตรมาสที่ 1 :-
5. เริ่มดำเนินโครงการ	ไตรมาสที่ 1 :-
	ไตรมาสที่ 2 :-
6. ส่งมอบงาน จัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	ไตรมาสที่ 2 :-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
50	10	100					

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก นำร่างขอบเขตของงานฯ ขึ้นประชาพิจารณ์ 3 ครั้ง เพราะมีผู้วิจารณ์ และคณะกรรมการฯ ได้ปรับแก้ขอบเขตของงานฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมสำหรับการปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ราชการ โชนซี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการจัดทำระบบภายในห้องประชุมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ โชนซี	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมสำหรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ โชน ซี	
1. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตุลาคม 2568
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พฤศจิกายน 2568
4. เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding	ธันวาคม 2568
5. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)	ธันวาคม 2568
6. ลงนามสัญญา	มกราคม 2569
7. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน). ลงนามสัญญา	มกราคม - มีนาคม 2569
8. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ	มีนาคม 2569
9. เบิกจ่ายเงิน	มีนาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,100,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ โซนซี	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องในการติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ 100	

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2569

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติในหลักการฯ (หนังสือเลขที่ 08.5/1611 ลงวันที่ 21 ต.ค.68) อนุมัติเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 68 - เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (หนังสือเลขที่ 08.5/1746 ลงวันที่ 19 พ.ย. 68) - คำสั่งแต่งตั้งเลขที่ 01.5/2484 ลงวันที่ 25 พ.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 68 - ส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้พัสดุนำขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 (หนังสือเลขที่ 08.5/1982 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 68) - พักสนำขึ้นประกาศประชาพิจารณ์ วันที่ 26 ธ.ค. 68 โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระหว่างวันที่ 29 - 5 ม.ค. 69
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 โดยนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์สำนักงานฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 และเปิดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระหว่างวันที่ 29 - 5 ม.ค. 69
3. ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาสที่ 1 : -
4. เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding	ไตรมาสที่ 1 : -

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
5. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	ไตรมาสที่ 1 :-
6. ลงนามสัญญา	ไตรมาสที่ 2 :
7. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	ไตรมาสที่ 2 :
8. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับ	ไตรมาสที่ 2 :
9. เบิกจ่ายเงิน	ไตรมาสที่ 2 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
50	10	100					

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (TOR) มีรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ จำนวนมาก

ทำให้ต้องตรวจสอบและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณ

7. โครงการบูรณาการการเข้าใช้ซอฟต์แวร์และการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อบำรุงรักษาและเข้าใช้ซอฟต์แวร์ รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนทั่วไป
- 2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 3) เพื่อให้ สสช. สามารถให้บริการสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ สสช. ใช้งานถูกติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ ตามนโยบายการใช้คลาวด์ (Cloud First Policy)	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศและระบบบริการของ สสช. สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ใน SLA (99.99%)	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการบูรณาการการเข้าใช้ซอฟต์แวร์และการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	
1. เข้าชุดโปรแกรมการนำเสนอ ข้อมูลสถิติ (Power BI)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. เข้าใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. เข้าชุดโปรแกรม จำนวน 2 รายการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. จ้างบริการบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
5. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณสุขออนไลน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
6. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
7. จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
8. จ้างบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
9. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการจแนงนับ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
10. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
11. จ้างบำรุงรักษาโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
12. เข้าใช้ซอฟต์แวร์ Generative AI	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 17,810,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 14,377,764.54 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ สสช. ใช้งานถูกติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ ตามนโยบายการใช้คลาวด์ (Cloud First Policy)	ร้อยละ 100	
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศและระบบบริการของ สสช. สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ใน SLA (99.99%)	ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. เข้าร่วมโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ (Power BI)	ไตรมาสที่ 1 : ประกาศยกเลิกประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2568 และอยู่ในระหว่างขออนุมัติหลักการฯ ครั้งที่ 4
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. เข้าใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อสนับสนุน การจัดประชุมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเช่าแพลตฟอร์มเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 002/2569 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 97,798 บาท (เบิกจ่ายงวดเดียว)
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. เข้าร่วมโปรแกรม จำนวน 2 รายการ	ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเช่าชุดโปรแกรมเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 003/2569 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) (Canva 100 สิทธิ์ สิทธิ์ละ 2,590 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,000 บาท Mentimeter (Pro) จำนวน 1 สิทธิ์ สิทธิ์ละ 14,270 บาท รวม 2 รายการเป็นเงิน 292,398.90 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,128.90 บาท) แบ่งการเบิกจ่าย 2 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 146,199.45 บาท - งวดที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 146,199.45 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>- อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>4. จ้างบริการบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 019/69 ระยะเวลา 9 เดือน 10 วัน (22 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 4,226,236.57 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 (22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 146,236.60 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 1,359,999.99 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 1,359,999.99 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,359,999.99 บาท <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>5. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณสุขออนไลน์</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68 สัญญาเลขที่ 006/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 2,123,187 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 530,796.75 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 530,796.75 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 530,796.75 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 530,796.75 บาท <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>6. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 018/69 ระยะเวลา 9 เดือน 10 วัน (22 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,449,354.80 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 (22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 119,354.80 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 1,110,000 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 1,110,000 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,110,000 บาท <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
7. จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	<p>ไตรมาสที่ 4 :</p> <p>ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 013/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,285,000 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 321,250 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 321,250 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 321,250 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 321,250 บาท <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
8. จ้างบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	<p>ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 020/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 526,800 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 131,700 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 131,700 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 131,700 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 131,700 บาท <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
9. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแ่งนั้บ	<p>ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 015/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 324,000 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 12 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ต.ค. 68) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 2 (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 68) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 3 (1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 4 (1 ม.ค. - 31 ม.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 5 (1 ก.พ. - 28 ก.พ. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 6 (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 7 (1 เม.ย. - 30 เม.ย. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 8 (1 พ.ค. - 31 พ.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 9 (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 10 (1 ก.ค. - 31 ก.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	- งวดที่ 11 (1 ส.ค. - 31 ส.ค. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท - งวดที่ 12 (1 ก.ย. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 27,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
10.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไข ระบบบันทึกเวลา ปฏิบัติงานและการลาออนไลน์	ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 016/69 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 139,098.93 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 12 งวด - งวดที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ต.ค. 68) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 2 (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 68) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 3 (1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 4 (1 ม.ค. - 31 ม.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 5 (1 ก.พ. - 28 ก.พ. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 6 (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 7 (1 เม.ย. - 30 เม.ย. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 8 (1 พ.ค. - 31 พ.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 9 (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 10 (1 ก.ค. - 31 ก.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 11 (1 ส.ค. - 31 ส.ค. 69) เป็นเงิน 11,591.58 บาท - งวดที่ 12 (1 ก.ย. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 11,591.55 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
11. จ้างบำรุงรักษาโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration)	ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 68 สัญญาเลขที่ 012/69 ระยะเวลา 10 เดือน 14 วัน (17 พ.ย. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 1,281,390.34 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (17 พ.ย. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 179,557.87 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 367,277.49 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 367,277.49 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 367,277.49 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
	ไตรมาสที่ 1 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ 017/69

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
12. เข้าใช้ซอฟต์แวร์ Generative AI	ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 632,500 บาท แบ่งการเบิกจ่าย 4 งวด - งวดที่ 1 (1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 68) เป็นเงิน 63,250 บาท - งวดที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69) เป็นเงิน 189,750 บาท - งวดที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69) เป็นเงิน 189,750 บาท - งวดที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 69) เป็นเงิน 189,750 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 19 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	19	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 “ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ไว้แล้ว แต่ยังมีได้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (National Cloud) ของประเทศไทยตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)” (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 341 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568) ส่งผลกระทบต่อการจัดจ้างบำรุงรักษาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการการเข้าใช้ซอฟต์แวร์และจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (งบบุรณาการฯ) ต้องชะลอการดำเนินโครงการฯ ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า

8. โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ	
1. ร้อยละสถิติทางการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถผลิต Business intelligence	ร้อยละ 20

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ	
1. การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยตามร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
3. การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ 3	กรกฎาคม - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 300,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 300,000 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,640 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละสถิติทางการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถผลิต Business intelligence	ร้อยละ 20	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติ ประเทศไทยตามร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ไตรมาสที่ 1 : - สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2569 - 2570) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณานำเสนอร่างแผนฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามขั้นตอนการเสนอแผน ระดับที่ 3 ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) (ตามหนังสือ สสช. ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0510/3563 วันที่ 24 ธันวาคม 2568)
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการในการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3	ไตรมาสที่ 1 : - สสช. จัดประชุมทบทวนร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพื่อพิจารณาการทบทวน/ปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับลด ระยะเวลาของร่างแผนฯ (จากเดิมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็น ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2569 - 2570)) และมีการปรับลดค่าเป้าหมายในบางตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
	ไตรมาสที่ 2 :
3. การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 : - ดำเนินการตรวจสอบสถานะของสถิติทางการ ที่หน่วยงานนำขึ้นชุด ข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) และ ลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) พร้อมทั้ง ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเตรียมจัดประชุมหารือการขับเคลื่อน การพัฒนาสถิติทางการ - จัดประชุมการขับเคลื่อนคณะเนตซ์นิสมรรณะทางสถิติ (SPI) ตามตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา คณะเนตซ์ SPI ตามตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทฯ - สสช. นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอ ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ แต่เนื่องจากการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568
	ไตรมาสที่ 2 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	สำนักงานรัฐมนตรี (สร.ตศ.) จึงได้ประสานงานแจ้งให้ สสช. พิจารณาเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เมื่อมีการแต่งตั้ง ครม. ชุดใหม่ (ตามหนังสือ สสช. ลับ ด่วนที่สุด ดศ(ล) 0510/141 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568)
	ไตรมาสที่ 2 :-
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :-
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ 3	ไตรมาสที่ 4 :-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย (แต่งตั้งตามมติ ครม.) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ครม. ส่งผลให้ไม่สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ เพื่อมาขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการได้อย่างอย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 18 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	18	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่

12 ธันวาคม 2568 ทำให้การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย (แต่งตั้งตามมติ ครม.) และการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางผ่านคณะอนุกรรมการสถิติ ต้องล่าช้าจากแผนงานที่กำหนด

9. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้มีรายการสถิติทางการที่มีคุณภาพตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นสำคัญ และตัวชี้วัดสากล ที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- 2) เพื่อให้มีรายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับได้
- 3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติด้านการบริหารจัดการระบบสถิติและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดให้เป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 2. จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. ร้อยละของจังหวัดที่มีสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพที่เป็นการแสดงผลเชิงโต้ตอบตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ	ร้อยละ 100 47 จังหวัด ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติในระดับพื้นที่	ร้อยละ 60

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. ศึกษาวิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับ 1 – 3 และตัวชี้วัดสากล	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
2. ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติ จัดทำสารสนเทศในรูปแบบภาพที่แสดงผลเชิงโต้ตอบและบทวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ผ่านการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด และเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ	มกราคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 18,703,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18,703,500 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,600,645.14 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 2. จำนวนจังหวัดที่พัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. ร้อยละของจังหวัดที่มีสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพที่เป็นการแสดงผลเชิงโต้ตอบตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ	ร้อยละ 100 47 จังหวัด ร้อยละ 100	- - -
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดและเครือข่ายสถิติที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติในระดับพื้นที่	ร้อยละ 60	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับ 1 – 3 และตัวชี้วัดสากล	ไตรมาสที่ 1 : สำนักงานสถิติจังหวัด (สจจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสอดคล้องของประเด็น การพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา จังหวัดฉบับปัจจุบันกับแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และตัวชี้วัดสากล เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไตรมาสที่ 2 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2. ตรวจสอบรายการสถิติในประเด็น การพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ และ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อม จัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการ สถิติ จัดทำสารสนเทศในรูปแบบ ภาพที่แสดงผลเชิงโต้ตอบและบท วิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ไตรมาสที่ 1 : สจร. อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบสถานะความ พร้อมเผยแพร่ของรายการสถิติทางการ (Check stock) ที่สอดคล้อง กับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้บริหารในจังหวัด พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูลของรายการสถิติให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. ประสานงาน ติดตาม และ ประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ผ่าน การประชุมคณะทำงาน/ คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และการประชุมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ไตรมาสที่ 1 : สจร. อยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุมคณะทำงาน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ คณะกรรมการสถิติ และประเมินผล เพื่อ พัฒนา ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานสถิติจังหวัดและ เครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ให้มี ศักยภาพและองค์ความรู้ด้าน การบริหารจัดการระบบสถิติ	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลสถิติจากทุกภาคส่วนทั้งระดับภารกิจและระดับพื้นที่ เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญหรือสถิติทางการและเป็นปัจจุบันของประเทศเพื่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
- 2) ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้แก่หน่วยงานถึงความสำคัญในการให้บริการและเผยแพร่สถิติทางการตามมาตรฐาน SDMX พร้อมทั้งผลักดันมาตรฐาน SDMX เพื่อประกาศเป็น 1 ในมาตรฐานสถิติของประเทศไทย
- 3) ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้จัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
- 4) ส่งเสริมหน่วยงานมาลงทะเบียนบัญชีข้อมูลสำคัญในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยตรวจสอบความมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล ความเป็นเจ้าของข้อมูล และคำอธิบายชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
- 5) สนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละสถิติทางการ (Tier 1) ที่สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติและนำขึ้นระบบแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)	ร้อยละ 70
2) มีศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดที่รวบรวมและให้บริการชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด	มีชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานให้บริการผ่านศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดอย่างน้อย 50 ชุด
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 60

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
1) ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้แก่หน่วยงานถึงความสำคัญในการเผยแพร่สถิติทางการตามมาตรฐาน SDMX พร้อมทั้ง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน SDMX เพื่อประกาศเป็น 1 ในมาตรฐานสถิติของประเทศ	
2) ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
3) ตรวจสอบการมีอยู่ของสถิติทางการ (Tier 1) บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569
4) รวบรวมข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางด้วยระบบ Data Integration และ RPA	ธันวาคม 2568 – เมษายน 2569
5) กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569
6) ตรวจสอบและจัดทำข้อมูล SDMX-CSV ตามกระบวนการส่งต่อข้อมูล (Data Pipeline)	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569
7) นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	มีนาคม - พฤษภาคม 2569
8) Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ .Stat data lifecycle manager	เมษายน - มิถุนายน 2569
9) เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติทางการ (Tier 1) ตามมาตรฐาน SDMX	มิถุนายน - สิงหาคม 2569
10) ดูแลรักษาระบบของโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) ให้ใช้งานได้ตามปกติ	ตุลาคม 2568 – สิงหาคม 2569
11) ดูแลรักษาระบบ SDMX ให้ใช้งานได้ตามปกติ	ตุลาคม 2568 – สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)	
1) กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตุลาคม – พฤศจิกายน 2568
2) ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้าของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม 2568 , เมษายน 2569, สิงหาคม 2569
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม และ พฤษภาคม 2569
4) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	มกราคม - เมษายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
5) สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	เมษายน - กรกฎาคม 2569
6) สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจากศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง และบำรุงรักษาบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
7) ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ใช้งานได้ตามปกติ	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
1) สนับสนุนองค์ความรู้และคำปรึกษาการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและจังหวัด	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
2) สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และจังหวัด	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้ใช้งานได้ตามปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API)	
ดูแลรักษาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (NO Code API) ให้ใช้งานได้ตามปกติ และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานระบบฯ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 80,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,550 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละสถิติทางการ (Tier 1) ที่สามารถรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติ และนำขึ้นระบบแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)	ร้อยละ 70	
2) มีศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดที่รวบรวมและให้บริการชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด	มีชุดข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานให้บริการผ่านศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดอย่างน้อย 50 ชุด	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 60	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กิจกรรม การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SDMX	
1.1 ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้แก่หน่วยงานถึงความสำคัญในการเผยแพร่สถิติทางการตามมาตรฐาน SDMX พร้อมทั้งผลักดันมาตรฐาน SDMX เพื่อประกาศเป็น 1 ในมาตรฐานสถิติของประเทศ	<p>ไตรมาสที่ 1 : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เห็นชอบให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ผลักดันและนำเสนอ SDMX ผ่านกลไกผู้เชี่ยวชาญและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติของประเทศ</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
1.2 ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อมูลบนศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบชุดข้อมูลและปรับโครงสร้างของชุดข้อมูลจากโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล Data Integration เพื่อนำมาบูรณาการกับชุดข้อมูลที่อยู่บน Stathub ที่มีความเกี่ยวเนื่องหรืออยู่ภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกัน - ตรวจสอบรายการข้อมูลสถิติ รวมถึงปรับปรุงความเป็นปัจจุบัน (update) และนำเข้าข้อมูล SDMX CSV สู่ระบบ StatHub
1.3 ตรวจสอบการมีอยู่ของสถิติทางการ (Tier 1) บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้นำขึ้นระบบ osstat แล้ว ตามจำนวนที่ กองบริหารจัดการระบบสถิติ (บส.) แจ้งให้นำขึ้น จำนวน 339 จาก 565 รายการ บนลิงก์ osstat.nso.go.th (เนื่องจาก บส. ได้พัฒนาระบบใหม่แล้ว จึงอาจมีการแจ้งยกเลิกการเผยแพร่ที่ระบบ osstat) <p>ไตรมาสที่ 2 :</p>
1.4 รวบรวมข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต้นทางด้วยระบบ Data Integration และ RPA	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนตุลาคม 2568 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 529 ชุดข้อมูล หรือ 2,308 รายการสถิติ - เดือนพฤศจิกายน 2568 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 534 ชุดข้อมูล หรือ 2,378 รายการสถิติ - เดือนธันวาคม 2568 ตรวจสอบยอดจำนวนรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration จำนวน 534 ชุดข้อมูล หรือ 2,378 รายการสถิติ - ตรวจสอบรายการสถิติบน Stathub ทั้งหมดและตรวจสอบความเข้ากันได้กับรายการสถิติที่รวบรวมด้วยระบบ Data Integration เพื่อปรับปรุงคุณภาพบนคลังข้อมูล

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>1) ตรวจสอบรายการสถิติและลิงก์ URL ต้นทางของข้อมูลจากทะเบียนข้อมูลรายสาขาที่ออกแบบไว้ และเพิ่มการใส่ข้อมูลลิงก์ URL ของทรัพยากรข้อมูล</p> <p>2) ตรวจสอบชื่อรายการสถิติที่ซ้ำกัน แก้ไขโดยการใส่การจัดจำแนกต่อท้ายชื่อรายการข้อมูล</p> <p>- เตรียมการรวบรวม และนำเข้าข้อมูลที่มีโครงสร้างชุดใหม่ (Data Integration)</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>
1.5 กำหนดกรอบชุดข้อมูล ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>
1.6 ตรวจสอบและจัดทำข้อมูล SDMXCSV ตามกระบวนการส่งต่อข้อมูล (Data Pipeline)	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>
1.7 นำเข้า SDMX-CSV ตามข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูล	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>
1.8 Mapping ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลบนระบบ Stat data lifecycle manager	<p>ไตรมาสที่ 3 :</p>
1.9 เผยแพร่และให้บริการ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันชุดข้อมูลสถิติทางการ (Tier 1) ตามมาตรฐาน SDMX	<p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
1.10 ดูแลรักษาระบบของโครงการการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) ให้ใช้งานได้ตามปกติ	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกเดือน - ทำการตรวจสอบช่องโหว่ เป็นประจำทุกวัน - เตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) <p>1) ตามสัญญาเลขที่ 012/69 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำบันทึก ดศ 0509/3466 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อทำการ Pentest ระบบ <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>1.11 ดูแลรักษาระบบ SDMX ให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>	<p>ไตรมาสที่ 4 :</p> <p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกเดือน - ทำการตรวจสอบช่องโหว่ เป็นประจำทุกวัน - ปรับปรุงพัฒนาระบบใหม่เพื่อรองรับการจัดทำ Data Model ชุดใหม่ที่สามารถเผยแพร่บนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติเวอร์ชันล่าสุดได้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติประสานการทำงานร่วมกับ ESCAP 2) จัดประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งทีมด้านไอที และทีมจัดทำข้อมูลและข้อกำหนด (กคร. กมส.) - ดำเนินการขอพื้นที่คลาวด์ Openstack 4 เครื่อง - ติดตั้งและปรับจูนระบบศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (ใหม่) <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>2. กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)</p>	
<p>2.1 กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมตามแผนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
<p>2.2 ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ความก้าวหน้าของบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมเนื้อหาและแนวทางการพัฒนากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>2.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>
<p>2.4 สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามแนวทางการจัดทำบัญชี ข้อมูล</p>	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ภาครัฐ และเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	
2.5 สนับสนุนเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนชุดข้อมูลเปิดบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2.6 สนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าของชุดข้อมูลจากศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง และบำรุงรักษาบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไตรมาสที่ 1 : - ตรวจสอบชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น ที่ไม่สามารถแสดงผลหรือ preview ไม่ได้ - ทบทวนและตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ของปีงบประมาณ 2569)
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2.7 ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ใช้งานได้ตามปกติ	ไตรมาสที่ 1 : - ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ รุ่นโปรแกรม: 3.0.0 สนับสนุนระบบ Thai-GDC โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 ระบบใช้งานได้ตามปกติ
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. กิจกรรม การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
3.1 สนับสนุนองค์ความรู้และคำปรึกษา การลงทะเบียนบัญชีข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและจังหวัด	ไตรมาสที่ 1 : - จัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับหน่วยงานเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
	ไตรมาสที่ 1 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
3.2 สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และจังหวัด	<p>- จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน ตุลาคม 2568 มีชุดข้อมูล ทั้งสิ้น 19,798 ชุดข้อมูล</p> <p>- จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน พฤศจิกายน 2568 มีชุดข้อมูล ที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 183 ชุดข้อมูล (0.92%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 19,981 ชุดข้อมูล</p> <p>- จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (https://gdcatalog.go.th) ณ เดือน ธันวาคม 2568 มีชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น 94 ชุดข้อมูล (0.47%) รวมมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 20,075 ชุดข้อมูล</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
4. กิจกรรม การบริหารจัดการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	
4.1 ดูแลรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้ ใช้งานได้ตามปกติ	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <p>- ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานไม่ได้ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากไฟลเตอร์ Lib หาย แก้ปัญหาโดยนำไฟลเตอร์ Lib กลับมา</p> <p>- ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน พฤศจิกายน 2568-ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน ธันวาคม 2568</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
5. กิจกรรม การบริหารจัดการระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช่ชุดคำสั่ง (No Code API)	
5.1 ดูแลรักษาระบบบริการสร้าง API แบบ ไม่ใช่ชุดคำสั่ง (NO Code API) ให้ใช้งานได้ตามปกติ และสนับสนุนหน่วยงาน ภาครัฐในการใช้งานระบบฯ	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <p>- ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช่ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน ตุลาคม 2568</p> <p>- ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช่ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน พฤศจิกายน 2568</p> <p>- ระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช่ชุดคำสั่ง (No Code API) ใช้งานได้ปกติตลอดเดือน ธันวาคม 2568</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 24 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	24	30		60		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 268 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 76 จังหวัดมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานครบถ้วน
- 2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด นำชุดข้อมูลที่หน่วยงานและจังหวัดเป็นเจ้าของมาลงทะเบียน เพื่อบูรณาการและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- 3) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและจังหวัด ใช้ประโยชน์ระบบบัญชีข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เชิงปริมาณ :	
1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ (268 หน่วยงาน 76 จังหวัด) ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้	ร้อยละ 100
2. จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	14,000 ชุดข้อมูล
3. ร้อยละหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมการบริหารจัดการชุดข้อมูลให้เป็นระบบ และการวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเครื่องมือ Power BI	ร้อยละ 80
4. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 50

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดแบบมีโครงสร้าง ที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ 60
--	-----------

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาจัดงาน Government Data Catalog Day	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2568
2. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	มิถุนายน - สิงหาคม 2568
3. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	สิงหาคม - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ	
1. กำหนดแผนการดำเนินงานและเสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ	พฤศจิกายน 2567
2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหา และเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม	ธันวาคม 2567-มกราคม 2568
3. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลจำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น	กุมภาพันธ์-เมษายน 2568
4. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล 2 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น	มีนาคม- เมษายน 2568
5. จัดการประชุมการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น	เมษายน- มิถุนายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,333,700 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,333,700 บาท
- งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 432,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ (268 หน่วยงาน 76 จังหวัด) ที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่พร้อมใช้ 2. จำนวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ นำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 3. ร้อยละหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมการบริหารจัดการชุดข้อมูลให้เป็นระบบ และการวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเครื่องมือ Power BI 4. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ	ร้อยละ 100 14,000 ชุดข้อมูล ร้อยละ 80 ร้อยละ 50	- - -

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดแบบมีโครงสร้าง ที่นำมาลงทะเบียนที่ระบบ บัญชีข้อมูลภาครัฐต้องเข้าถึงได้ในรูปแบบ Machine Readable Format	ร้อยละ 60	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาจัดงาน Government Data Catalog Day	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 01.5/570 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประชุมคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> ขออนุมัติเพิ่มเติมรายละเอียดในอนุมัติหลักการโครงการฯ และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ 01.5/932 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดประชุมคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 จัดประชุมคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ และกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กรกฎาคม 2568
2. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)	<p>ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3</p> <ol style="list-style-type: none"> กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา) <ol style="list-style-type: none"> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตาม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568</p> <p>1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)</p> <p>1.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ สำหรับ e-bidding รอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 กิจกรรม จ้างเหมา จัดงาน Government Data Catalog Day</p> <p>1.4 กำหนดยื่นข้อเสนอราคาฯ รอบที่ 2 ภายใน วันที่ 19 สิงหาคม 2568</p> <p>1.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 22 สิงหาคม 2568</p> <p>1.6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 สิงหาคม 2568</p> <p>1.7 ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568</p> <p>2. ดำเนินการตามสัญญา (งวดงาน)</p> <p><u>งวดที่ 1</u> (30 วัน) ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 10 ตุลาคม 2568</p> <p><u>งวดที่ 2</u> (120 วัน) ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 8 มกราคม 2569</p> <p>2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568</p>
<p>3. ส่งมอบงานและจัดทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>ไตรมาสที่ 4 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 กำหนดจัดงานประชุมสัมมนา Government Data Catalog Day ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568</p>
<p>กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ</p>	
<p>1. กำหนดแผนการดำเนินงานและเสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <p>1. อยู่ระหว่างร่างหนังสือขออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ</p> <p>2. อยู่ระหว่างเตรียมร่าง TOR เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี 67</p>
<p>2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหาและเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน และกำหนดหลักสูตร เนื้อหาการอบรม</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>1. กำหนดแผนการดำเนินงานและเสนออนุมัติหลักการการดำเนินโครงการ</p> <p>- ผู้บริหารเห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการฯ วันที่ 16 มกราคม 2568 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน และกำหนดหลักสูตรสำหรับการอบรม</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>- เนื่องจากกิจกรรมของโครงการส่งเสริม GD Catalog ปีงบประมาณ 67 มีการเลื่อนคาบของกิจกรรม มาถึงปีงบประมาณ 68 เพราะการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องดำเนินงานของปี 67 ให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งมี</p> <p>- กิจกรรมสำหรับการประชุมและการจัดอบรมเช่นเดียวกัน</p> <p>2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหาและเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน และกำหนดหลักสูตรสำหรับการอบรม</p>
<p>3. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูล จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น</p>	<p>ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการเตรียมหลักสูตร และพิจารณาหน่วยงาน</p> <p>ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 :</p> <p>2. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานเนื้อหา และเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม -จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568</p> <p>3. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบ บัญชีข้อมูล จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น</p> <p>-เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จากการอบรมเป็นการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (กิจกรรมที่ 5)</p>
<p>4. จัดการประชุม สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลจำนวน 2 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น</p>	<p>ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการเตรียมหลักสูตร และพิจารณาหน่วยงาน</p> <p>ไตรมาสที่ 3 : เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จากการอบรมเป็นการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (กิจกรรมที่ 5)</p>
<p>5. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น</p>	<p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย จากผู้เข้าอบรมในกิจกรรมข้อ 3 และ 4 เป็นผู้เข้าประชุม เชิงปฏิบัติการฯ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568</p> <p>3. กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ</p> <p>ไตรมาสที่ 4 : (การดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ล่วงเวลาถึงไตรมาสที่ 4)</p> <p>กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ</p> <p>5. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมประชุม 270 คน</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 220,800 บาท เรียบร้อยแล้ว วันที่ 21 กรกฎาคม 2568</p> <p>หมายเหตุ: กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ เดิมต้องดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 แต่มีกิจกรรมข้อ 5. จัดการประชุม การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 รุ่น ซึ่งล่วงเลยมาในไตรมาสที่ 4</p>
<p>กิจกรรมที่ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4</p> <p>การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2569 :</p>	<p>ไตรมาสที่ 1/2569 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2569 : เนื่องจากการจัดงาน GD Catalog Day 2568 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมโนโวเทล พิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งอยู่ในช่วงไตรมาส 1/2569 ทำให้กิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 มีมติเห็นชอบรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 3. อยู่ระหว่างกลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบเอกสาร และเสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 4. เบิกจ่ายเงิน จ้างเหมาจัดงานฯ (งวดที่ 1) จำนวน 212,000 บาท เรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 และอยู่ระหว่างกลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน จ้างเหมาจัดงานฯ (งวดที่ 2) จำนวน 848,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี 2567 ทำให้การดำเนินโครงการฯ ปี 2568 ล่าช้าออกไป / อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง TOR

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1/68		ไตรมาส 2/68		ไตรมาส 3/68		ไตรมาส 4/68		ไตรมาส 1/69	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
20	-	40	18	80	19	100	50	100	80

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1/69

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ปี 2567 ทำให้การดำเนินโครงการฯ

ปี 2568 ล่าช้าออกไป

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ CKAN Open-D และ Extension ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) จากปัญหา Framework ของโปรแกรมภาษา Python ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ให้สามารถให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานคำอธิบายชุดข้อมูลที่ปรับปรุงตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ มสพร 1/2566 และทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ในระบบนิเวศน์ของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ CKAN Open-D และ Extension เดิมของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานปัจจุบันให้เป็น Version 2.10 หรือสูงกว่าโดยรองรับการใช้งานกับ python 3.6 หรือสูงกว่า	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วในระดับดีมาก	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 6 เดือน

1) ปี 2569 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

2) ปี 2570 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 - 31 มีนาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
2. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มีนาคม - เมษายน 2569

3. วิเคราะห์ ออกแบบ สถาปัตยกรรม (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	เมษายน - กรกฎาคม 2569
4. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	กรกฎาคม - กันยายน 2569
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย) (ต่อ)	ตุลาคม 2569 - มีนาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 4,600,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ CKAN Open-D และ Extension เดิม ของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานปัจจุบันให้เป็น Version 2.10 หรือสูงกว่าโดยรองรับการใช้งานกับ python 3.6 หรือสูงกว่า	ร้อยละ 100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังจากเพิ่มประสิทธิภาพแล้วในระดับดีมาก	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ 1 : 1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผสช.) อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 1.2 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส่งหนังสือถึงเลขานุการกรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 1.3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 1.4 จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ธันวาคม 2568 1.5 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	1.6 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 1.7 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ไตรมาสที่ 2 :
2. แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 :
3. วิเคราะห์ ออกแบบ สถาปัตยกรรม (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :
4. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	ไตรมาสที่ 4 :
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ อบรมและส่งมอบระบบ (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย) (ต่อ)	ไตรมาสที่ 1/2570 : ไตรมาสที่ 2/2570 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1/69		ไตรมาส 2/69		ไตรมาส 3/69		ไตรมาส 4/69		ไตรมาส1/70		ไตรมาส1/70	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)
10	10	20		40		60		80		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

13. โครงการศึกษาการพัฒนากระบวนการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) ศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนากระบวนการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) ไปสู่การเป็นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) ประกอบด้วย

1.1) การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการลงทะเบียน การสืบค้น และการสร้างสารสนเทศแบบอัตโนมัติจากชุดข้อมูลที่มีอยู่ให้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างอัจฉริยะ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน และเป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ

1.2) การจัดการและการให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิที่ระบุไว้ในคำอธิบายข้อมูล กรณีมีระดับชั้นข้อมูลภาครัฐ (Data Classification Level) ที่ไม่ใช่ชั้นเปิดเผยตามมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยหลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.3) การบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่าน API Gateway และการเชื่อมโยงข้อมูลเปิด (Linked Open Data) สนับสนุนวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

1.4) การเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) ที่เปิดเผยได้ (Open Data)

2) พัฒนาระบบต้นแบบการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพ ในส่วนของการลงทะเบียน การจัดการและการให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิที่ระบุไว้ในคำอธิบายข้อมูล กรณีมีระดับชั้นข้อมูลภาครัฐ (Data Classification Level) ที่ไม่ใช่ชั้นเปิดเผย การพัฒนา API Gateway และการเชื่อมโยงข้อมูลเปิด (Linked Open Data) และการทำข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data)

3) เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้นำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาเป็นระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) ในระยะถัดไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. มีรายงานผลศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนา (GD Catalog Smart Plus) ไปสู่การเป็นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) 2. มีระบบต้นแบบการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพ	1 รายงาน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (Government Data Catalog Intelligence)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี 4 เดือน

1) ปี 2569 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

2) ปี 2570 : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 - 31 มกราคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการศึกษาพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence)	
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ และจัดทำ Inception Report (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)	มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบ, วิเคราะห์/ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ, ออกแบบระบบต้นแบบ (Prototype) (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)	เมษายน 2569 - สิงหาคม 2569
4. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	สิงหาคม 2569 - กันยายน 2569
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
5. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)	ตุลาคม 2569 - มกราคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 8,434,900 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1. มีรายงานผลศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมการพัฒนา (GD Catalog Smart Plus) ไปสู่การเป็นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence)	1 รายงาน	
2. มีระบบต้นแบบการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพ	1 ระบบ	
เชิงคุณภาพ :		
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (Government Data Catalog Intelligence)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
<p>1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผสช.) อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 - ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (ศย.) ส่งหนังสือถึงเลขานุการกรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 - จะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ธันวาคม 2568 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 - ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 <p>ไตรมาสที่ 2 :</p>
<p>2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อกำหนดและความต้องการของโครงการฯ และจัดทำ Inception Report (งานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย)</p>	<p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>
<p>3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบ, วิเคราะห์/ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ, ออกแบบระบบต้นแบบ (Prototype) (งวดที่ 2 และเบิกจ่าย)</p>	<p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>4. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)</p>	<p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
<p>5. พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) (งวดที่ 3 และเบิกจ่าย)</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <p>ไตรมาสที่ 2 :</p>

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1/69		ไตรมาส 2/69		ไตรมาส 3/69		ไตรมาส 4/69		ไตรมาส1/70		ไตรมาส1/70	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
10	10	20		40		60		80		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำสถิติไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผน การกำหนดนโยบาย การประกอบอาชีพ และประกอบการดำเนินชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนสื่อแนะนำการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย 2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ 3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	9 เรื่อง 25 เรื่อง 8 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 88

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 75

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	เมษายน - พฤษภาคม 2569
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 4,000,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1. จำนวนสื่อแนะนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ทันสมัย	9 เรื่อง	
2. จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์	25 เรื่อง	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
3. จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์	8 ครั้ง	
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ 2. ระดับการเรียนรู้และเข้าใจ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 88 ร้อยละ 75	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	
1. การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แก่ผู้ใช้ข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 : ยังไม่มีการดำเนินการในไตรมาสที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติในรูปแบบใหม่ เช่น Infographic Animated Infographic	ไตรมาสที่ 1 : จำนวนสื่อนำเสนอการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 3 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์	ไตรมาสที่ 1 : จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ จำนวน 14 เรื่อง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ	ไตรมาสที่ 1 : ยังไม่มีการดำเนินการในไตรมาสที่ 1
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
2. NSO Data Camp ระดับภาค (4 จังหวัด) (งานงวดที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 :
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (งานงวดที่ 2)	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. กิจกรรม Stats on Campus (งานงวดที่ 2)	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 12 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	12	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

15. โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (Data Literacy) ให้แก่ประชาชน ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ
- 2) เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ :	
1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	1,800 คน
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	18 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :	
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 70

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	เมษายน - มิถุนายน 2569
3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 10,700,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,700,000 บาท
3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ :		
1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	1,800 คน	-
2) จำนวนการอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	18 ครั้ง	-
เชิงคุณภาพ :		
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นิทรรศการในระดับกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 70	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กระบวนการทางพัสดุ (ลงนามในสัญญา)	ไตรมาสที่ 1 : 1 ขออนุมัติหลักการโครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ 2 ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการสร้างการรับรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 :
2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 1)	ไตรมาสที่ 3 :
3. กิจกรรมการสร้างการรับรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มจังหวัด (งานงวดที่ 2)	ไตรมาสที่ 4 :
4. กิจกรรมลงพื้นที่การตรวจราชการ ตรวจติดตามและประเมินผล โครงการฯ	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างการเตรียมการตรวจราชการ
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	40		70		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

16. โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้แพร่หลาย

2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว

3) เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	4,930,000 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ 96

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
3. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. การประสาน/สนับสนุนเพื่อนำข้อมูลไปใช้บริการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 350,000 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท

3. งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 43,050 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน	4,930,000 ครั้ง	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ 96	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 – 4 : ปัจจุบัน พก. ไม่มีภารกิจจัดทำข้อมูลรายสาขาแล้ว ทำให้ไม่มีการจัดการ/บูรณาการข้อมูล
2. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์	<p>ไตรมาสที่ 1 : กำลังดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2567 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย พ.ศ. 2569 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2568 ระดับจังหวัด - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง หนี้สินของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2568 - รายงานวิเคราะห์ เรื่อง ครัวเรือนฐานราก พ.ศ. 2568 - รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านสังคม - รายงานเชิงวิเคราะห์ผู้สูงอายุ/เด็ก - รายงานสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2569 - สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม - การคาดประมาณจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนสำหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ - เอกสารประมวลรายการเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รอบปี 2569 ของ สสช.ในรูปแบบ QR Code (จัดทำแบบ e-book) - รายงานสรุปสถิติโครใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2568 - การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2568 - รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 - รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ.2569 - ต้นฉบับรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2569 - สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2569 <p>ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 73 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2568 (e-book) <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
3. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล	<p>ไตรมาสที่ 4 :</p> <p>ไตรมาสที่ 1 : รวมการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 1,168,256 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. การให้บริการข้อมูล 1,167,716 ครั้ง<ol style="list-style-type: none">1.1 ทางเว็บไซต์ 965,563 ครั้ง<ul style="list-style-type: none">- www.nso.go.th 494,498 ครั้ง- https://gdcatalog.go.th 0 ครั้ง- https://gdhelppage.nso.go.th 0 ครั้ง- https://directory.gdcatalog.go.th 0 ครั้ง- https://stathub.nso.go.th 80,333 ครั้ง- https://gdhelpdesk.nso.go.th 0 ครั้ง- www.oic.go.th/infocenter 755 ครั้ง- https://funstat.nso.go.th 25 ครั้ง- จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด 389,952 ครั้ง (จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 389,913 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 39 ครั้ง)1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ 554 ครั้ง1.3 โทรศัพท์ 398 ครั้ง1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 297 ครั้ง1.5 หนังสือ/จดหมาย 133 ครั้ง1.6 สื่อ Social media 200,771 ครั้ง<ul style="list-style-type: none">- Line 26 ครั้ง (จำนวนโพสต์ 14 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 12 ครั้ง)- www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 195,358 ครั้ง- (จำนวนโพสต์ 20 ครั้ง การเข้าถึงโพสต์ 195,229 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 109 ครั้ง)- IG 1,573 ครั้ง (จำนวนโพสต์ 12 ครั้ง การเข้าถึงโพสต์ 1,561 ครั้ง การสอบถามทาง inbox 0 ครั้ง)- Youtube (การเข้าชม) 3,625 ครั้ง- สื่อ Social media (จังหวัด) 189 ครั้ง2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 540 ครั้ง<ol style="list-style-type: none">2.1 การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ 328 ครั้ง<ul style="list-style-type: none">- จำนวนสมาชิกที่ได้รับเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายแจก 328 ครั้ง- จำนวนรายที่สั่งซื้อเอกสารรายงานสถิติในแต่ละครั้ง 0 ครั้ง2.2 โฆษณาแอปพลิเคชัน THAI STAT 212 ครั้ง<ul style="list-style-type: none">- IOS 36 ครั้ง- Android 176 ครั้ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. การประสาน/สนับสนุน เพื่อนำข้อมูลไปใช้บริการ	ไตรมาสที่ 1 : <u>กำลังดำเนินการ</u> - ออกแบบปก จัดทำ Infographic โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ (การดำเนินงานย้ายไปกลุ่มส่งเสริม ตั้งแต่ ธ.ค.65) - ประสาน/นำส่งข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดของไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ - จัดเก็บ รวบรวม ประมวล ข้อมูลสำหรับประกอบการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของ สสช. - สนับสนุนการจัดนิทรรศการ - จัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่บน www.nso.go.th - จัดทำรายงานในรูปแบบ CD-ROM ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 23 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
15	23	35		65		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

17. โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
- 2) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ (Collaboration)
- 3) เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1) รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1 เล่ม
2) รายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	1 เล่ม
3) บุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
เชิงคุณภาพ : 4) ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA หมายเหตุ ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA (ระดับ 4) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการเท่ากับร้อยละ 60 หรือมากกว่า	ระดับ 4

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. จัดประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. จัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กรกฎาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา ระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2569 ผ่านสารประชาสัมพันธ์การพัฒนา ระบบบริหาร	ธันวาคม 2568 และ มีนาคม/ มิถุนายน/กันยายน 2569
4. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่ องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 60,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 60,000 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1) รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1 เล่ม	
2) รายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่ องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	1 เล่ม	
3) บุคลากร สสช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	อย่างน้อย 4 ครั้งต่อ ปี	
เชิงคุณภาพ : 4) ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA หมายเหตุ ระดับการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA (ระดับ 4) หมายถึง ร้อยละของจำนวนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไป ดำเนินการเท่ากับร้อยละ 60 หรือมากกว่า	ระดับ 4	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>1. จัดประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ เอ ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2569 จาก สำนักงาน ก.พ.ร. 3. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม STAT 1104 ชั้น 11 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะการดำเนินงานข้อที่ไม่ผ่าน หมวด 1 - 6 และรวบรวมตัวชี้วัดหมวด 7 ประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับยกระดับคะแนน PMQA 4.0 และประกอบการพิจารณาการสมัครรางวัลเลิศรัฐ <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>2. จัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับการประเมินตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</p>	<p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
<p>3. ดำเนินการเผยแพร่ แนวทางการดำเนินการตาม เกณฑ์การพัฒนา ระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2569 ผ่านสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนา ระบบบริหาร</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติต้นฉบับสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับที่ 4/2568 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568) เพื่อเผยแพร่ไปยัง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผดก./ลชก./ผอ.ศูนย์/กอง/สถิติจังหวัด/กลุ่มขึ้นตรงฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามเป้าหมายรอบ 12 เดือน สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2568 และการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2568 รวมไปถึงผลคะแนนการประเมินสถานะหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2568 และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) การพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 <p>ไตรมาสที่ 2:</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 3:
	ไตรมาสที่ 4 :
4. จัดทำรายงานสรุปประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (Development Gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA ที่องค์กรนำไปดำเนินการตามแผนในแต่ละปี	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	25		65		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าใจแนวทางในการพัฒนาองค์กร

2) ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การรณรงค์เรื่องค่านิยมองค์กร กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ตั้งาม) ขององค์กร (Core Value)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 9

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ธันวาคม 2568 – สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การประเมินองค์กรคุณธรรม	มกราคม – กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 25,00 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,00 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,208.02 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ITA) มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้รับคะแนนในภาพรวม	ตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป	-
เชิงคุณภาพ : ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ol style="list-style-type: none">1) จัดทำและแจ้งเวียนสื่อประชาสัมพันธ์ “ปิดปมโกง” ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ให้บุคลากร สสช. ทราบ2) จัดทำและแจ้งเวียนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากร สสช. ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 25683) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากร สสช. ทราบและยึดถือปฏิบัติ4) จัดทำแบบสรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้ง แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน5) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม6) ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) โดยขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป <p>ไตรมาสที่ 2 :</p> <p>ไตรมาสที่ 3 :</p> <p>ไตรมาสที่ 4 :</p>
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <ol style="list-style-type: none">1) จัดทำหนังสือถึง ผอ.ศท. ขอความอนุเคราะห์มอบหมาย ผู้รับผิดชอบตอบแบบสอบถามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ 3.0 เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาการประเมิน ITA ในระยะต่อไป2) จัดหนังสือถึง ผอ.พท. ขอความอนุเคราะห์บันทึกรายละเอียดข้อมูล ผู้รับบริการข้อมูลสถิติปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้ประกอบการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	3) จัดทำหนังสือถึง ผอ.กกจ. และ ผอ.กพต. ขอความอนุเคราะห์ บันทึกรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล สำหรับการประเมิน ITA ดังนี้ 3.1 ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 3.2 ข้อมูลผู้มาติดต่อด้านภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง (จำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4) รวบรวมข้อมูลจากศูนย์/กอง เพื่อประกอบการสำรวจและจัดทำ ฐานข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และนำส่งข้อมูลดังกล่าวฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ช.
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
3. การประเมินองค์กรคุณธรรม	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
4. เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ บุคลากรในการดำรงชีวิตตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไตรมาสที่ 2 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันตามแผน ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด อำนวยความสะดวกดำเนินงานให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ ที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนการตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนามสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	พฤศจิกายน 2568 - กรกฎาคม 2569
2. การจัดประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ประจำเดือน	พฤศจิกายน 2568 - สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 60,000 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 60,000 บาท
- งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,050 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ ที่ได้รับจากสำนักงานสถิติ แห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม แผนการตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ร้อยละ 100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อ สั่งการจากการตรวจราชการ	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หรืออาจลงพื้นที่ภาคสนาม สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ไตรมาสที่ 1 : 1 ขออนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนขีดความสามารถทางการ แข่งขันตามแผน ดศ. 2 ขออนุมัติโครงการประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการ ปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 3 ขออนุมัติแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว 4 วางแผนและเตรียมการตรวจราชการแบบออนไลน์ และ เตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการ สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ภาคสนาม
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. การจัดประชุมออนไลน์เพื่อการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม แผนงาน ของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ประจำเดือน	ไตรมาสที่ 1 : จัดประชุมออนไลน์ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	20	50		70		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 1
 เป็นไปตามแผน
 เร็วกว่าแผน เนื่องจาก
 ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

20. โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- 2) เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานปลอดภัย ตามนโยบายการขับเคลื่อนการใช้คลาวด์เป็นหลัก
- 3) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)
- 4) เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 99.95 % – 99.99 %
- 5) เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการระบบคลาวด์ กลางภาครัฐ (GDCC) ได้จำนวนอย่างน้อย	55,584 vCPU หรือ 13,896 VM	55,600 vCPU หรือ 13,900 VM	-

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement)	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99
3. จำนวนบริการในรูปแบบ Platform as a Service บน Cloud platform Marketplace	5 บริการ	5 บริการ	-
4. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมและประเมินผลหลักสูตรด้านระบบคลาวด์ภาครัฐ	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
6. สามารถให้บริการคลาวด์ทั้งการบริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) การบริการคลาวด์กลางด้านสุขภาพ การให้บริการคลาวด์สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ Private Cloud , Public Cloud , GPU Cloud ได้ไม่น้อยกว่า 44,524 VM	-	-	44,524 VM

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการคลาวด์ทั้งการบริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) การบริการคลาวด์กลางด้านสุขภาพ การให้บริการคลาวด์สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ Private Cloud , Public Cloud , GPU Cloud ได้ไม่น้อยกว่า 44,524 VM	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยรองรับผู้ใช้งานรวมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บัญชีผู้ใช้งาน	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	เม.ย. - มิ.ย. 2569
กิจกรรมที่ 4 สสำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จากหน่วยงานที่ใช้บริการ	เม.ย. - มิ.ย. 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 2,264,255,660.36 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,240,233,847.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการระบบคลาวด์ กลางภาครัฐ (GDCC) ได้จำนวนอย่างน้อย	55,584 vCPU หรือ 13,896 VM	55,584 vCPU หรือ 13,896 VM	55,600 vCPU หรือ 13,900 VM	55,600 vCPU หรือ 13,900 VM	-	-
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement)	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99
3. จำนวนบริการในรูปแบบ Platform as a Service บน Cloud platform Marketplace	5 บริการ	5 บริการ	5 บริการ	5 บริการ	-	-
4. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมและประเมินผลหลักสูตรด้านระบบคลาวด์ภาครัฐ	ร้อยละ 75	ร้อยละ 83.51	ร้อยละ 80	ร้อยละ 89.77	ร้อยละ 80	-
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.67	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.94	ร้อยละ 80	-
6. สามารถให้บริการคลาวด์ทั้งการบริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) การบริการคลาวด์กลางด้านสุขภาพ การให้บริการคลาวด์สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ Private Cloud , Public Cloud , GPU Cloud ได้ไม่น้อยกว่า 44,524 VM	-	-	-	-	44,524 VM	32,355 VM

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการคลาวด์ทั้งการบริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) การบริการคลาวด์กลางด้านสุขภาพ การให้บริการคลาวด์สำหรับระบบงานทั่วไป	ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวน 192 กรม จำนวน 990 หน่วยงาน 3,191 ระบบงาน คิดเป็นจำนวน 32,355 VM

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
หรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ Private Cloud , Public Cloud , GPU Cloud ได้ไม่น้อยกว่า 44,524 VM	
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยรองรับผู้ใช้งานรวมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บัญชีผู้ใช้งาน	เปิดระบบใช้งานแล้วจำนวน 244,020 บัญชีผู้ใช้งาน
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย. 2569 - มิ.ย. 2569
กิจกรรมที่ 4 สำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จากหน่วยงานที่ใช้บริการ	จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย. 2569 - มิ.ย. 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เรื่อง การชะลอการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) โดยแจ้งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง หรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ไว้แล้ว แต่ยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (National Cloud) ของประเทศ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 341 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568

2) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 473 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เห็นชอบเรื่องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เรื่อง การชะลอการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอโดยผ่อนผันให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 และ พ.ศ 2569 เพื่อจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ไว้แล้ว แต่ยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ สามารถดำเนินการต่อไปได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	15	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก การลงนามสัญญามีความล่าช้า เพราะเพิ่งได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

21. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

21.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

จัดเตรียมและพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย (National Health Information Platform) เพื่อบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดของระบบหลักดังต่อไปนี้

- มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางจัดสรรโครงสร้างข้อมูลกลางระดับเขต สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service) โดยเชื่อมจากระบบคลาวด์ รพ. สังกัด สป.สธ. (คลาวด์เขตสุขภาพ) มาเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล รองรับการเชื่อมโยงไปยังระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง Central MOPH Gateway

- พัฒนาแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงข้อมูลในการรับ-ส่งต่อ และการส่งรายงานด้านสาธารณสุข เป็นการลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนบนระบบที่มีความปลอดภัย และสามารถต่อยอดการให้บริการและการวางแผนการบริหารระบบสาธารณสุขทั้งในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ โรคระบาดติดเชื้ออุบัติใหม่ และภาวะปกติในอนาคตได้

- มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน สำหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service) เป็นตัวแทน (Proxy/Broker) ในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพหรือเชื่อมโยงกับ application ต่าง ๆ ในการให้บริการต่อประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
1. มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	1 ระบบ	-	-

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	1 ระบบ	-	-
3. มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	-	1 ระบบ	-
4. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับ เขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	400 แห่ง	800 แห่ง
5. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	2,000 แห่ง	4,500 แห่ง
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	-	-	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 810 วัน เริ่มวันที่ 23 ธันวาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับ เขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	ม.ค. 2567 - มิ.ย. 2567
กิจกรรมที่ 2 มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	ม.ค. 2567 - มิ.ย. 2567
กิจกรรมที่ 3 มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2568
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) จำนวนไม่น้อยกว่า 800 แห่ง	ส.ค. 2567 - มี.ค. 2569
กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 แห่ง	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569
กิจกรรมที่ 6 สสำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการจากหน่วยงาน ที่ใช้บริการ	ม.ค. 2569 - มี.ค. 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบกลาง) จำนวน 553,820,300 บาท
- 2) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน - บาท
- 3) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 272,384,700 บาท

4) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 293,205,300 บาท

5) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,109,000,000 บาท (ตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ เลขที่ 5/2567 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขต สุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-	-	-
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-	-	-
3. มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วย นอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	-	-	1 ระบบ	1 ระบบ	-	-
4. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	-	400 แห่ง	234 แห่ง	800 แห่ง	-
5. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า (ยอดสะสม)	-	-	2,000 แห่ง	36 แห่ง	4,500 แห่ง	-
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	-	-	-	-	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)	มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway)
กิจกรรมที่ 2 มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)	มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ	มีแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) จำนวนไม่น้อยกว่า 800 แห่ง	ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จำนวน 288 แห่ง (กิจกรรมที่ 1)
กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รองรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 แห่ง	ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จำนวน 544 แห่ง (กิจกรรมที่ 3)
กิจกรรมที่ 6 สืบหาความพึงพอใจของการใช้บริการจากหน่วยงานที่ใช้บริการ	ดำเนินการสำรวจ มกราคม 2569 - มีนาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน จึงมีความจำเป็นต้องระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
30	30	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

21.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิ เข้าใช้ระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อให้การให้บริการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐาน และความพร้อมใช้งานเพื่อการบริการสุขภาพ

2) เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวินิจฉัย วางแผนการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อ ช่วยให้การยกระดับคุณภาพการให้บริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานการจัดบริการในระดับสากล และตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกพื้นที่ของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
1. ให้บริการระบบคลาวด์กลาง ที่มีจำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้ตาม SLA ร้อยละ 99.99 จำนวนอย่างน้อย	5,200/1,300 vCPU/VM	10,400/2,600 vCPU/VM	17,244/4,311 vCPU/VM
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement)	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 600 วัน เริ่มวันที่ 18 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข (20 เดือน)	ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 90,545,800 บาท
- 2) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 196,503,600 บาท
- 3) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 98,101,800 บาท
- 4) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 385,151,170 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ให้บริการระบบคลาวด์กลาง ที่มีจำนวนหน่วยประมวลผลรวม (vCPU) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่สามารถให้บริการได้ตาม SLA ร้อยละ 99.99 จำนวนอย่างน้อย	5,200/ 1,300 vCPU/ VM	1,937 VM	10,400/ 2,600 vCPU/ VM	2,000 VM	17,244/ 4,311 vCPU/ VM	-
2. ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข

ผลการดำเนินการ สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข จำนวน 5,248 VM ที่มีหน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการได้ 17,246 vCPU โดยมี CPU Over Subscription ratio ไม่เกิน 4 ต่อ 1 มีหน่วยความจำรวมที่สามารถให้บริการได้ 15,988 GB มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD (SSD Storage) ที่สามารถให้บริการรวมได้ 1,017.2 TB โดยมีการใช้บริการจำนวน 8 ระบบงาน จำนวน 2,541 VM

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ให้ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการและมีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว และหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาก่อนการดำเนินการ ซึ่ง สดช. ได้ดำเนินการนำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาก่อนการ โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และมีมติให้โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขในวงเงิน 385,301,455 บาท โดยให้นำข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ สำหรับใช้เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ไปประกอบการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป สดช. จึงได้ดำเนินการกั้นเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหลือในปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว144 ลว. 28 ส.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	70		100			

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กิจกรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจของประชาชน

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566- 2570)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 40 ชิ้นงาน	40 ชิ้นงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p>กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ผลิตและเผยแพร่สื่อบทสัมภาษณ์/รายงานพิเศษทางสถานี โทรทัศน์ ความยาว 1 นาที ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) จำนวน 2 เรื่องโดยเผยแพร่ไม่ซ้ำช่องสถานี- ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ครั้ง	ธันวาคม 2568 – กันยายน 2569
<p>กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- บทความประชาสัมพันธ์/บทสัมภาษณ์ ทางหนังสือพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง	มกราคม – สิงหาคม 2569
<p>กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย อาทิ Website, Facebook, Youtube, Instagram, X เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ผลิตและเผยแพร่ Graphic เพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 เรื่อง- ผลิตและเผยแพร่ Motion Infographic ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง- ผลิตและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ที่มีความสมบูรณ์คมชัดทั้งภาพและเสียง ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง- ออกแบบและจัดกิจกรรมใน Facebook Fanpage ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 80,000 ผู้ติดตาม โดยการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง พร้อมทั้งจัดหาของรางวัลที่เหมาะสม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น มูลค่าชิ้นละไม่น้อยกว่า 250 บาท	พฤศจิกายน 2568 – กันยายน 2569
<p>กิจกรรมที่ 4 ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเป็นการจัด และรับบริจาควัสดุ และหรือ อุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกล จำนวนอย่างน้อย 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง	พฤษภาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p>- จัดหาพิธีกร / วิทยากร พร้อมทั้งจัดหาที่พัก พาหนะ และค่าตอบแทนตามอัตราของทางราชการ</p> <p>- จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสาร/ยานพาหนะ ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง อาหาร (ครบมือ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับทีมงานของ สดช. จำนวน 20 คน/แห่ง ตลอดระยะเวลาการเดินทางและทำกิจกรรม ตามสิทธิและอัตราของราชการ ทั้งนี้ หากระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ให้เดินทางโดยเครื่องบิน</p> <p>- จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม</p>	
<p>กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยเชิญสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 คน และมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 สำนักข่าว (นับรวมทั้งสำนักข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง</p>	<p>กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569</p>

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1,457,800 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,449,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 40 ชิ้นงาน	40 ชิ้นงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่</p> <p>- ผลิตและเผยแพร่สื่อบทสัมภาษณ์/รายงานพิเศษทางสถานี โทรทัศน์ ความยาว 1 นาที ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) จำนวน 2 เรื่องโดยเผยแพร่ไม่ซ้ำช่องสถานี</p> <p>- ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ครั้ง</p>	<p>(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม)</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- บทความประชาสัมพันธ์/บทสัมภาษณ์ ทางหนังสือพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง	-
<p>กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย อาทิ Website, Facebook, Youtube, Instagram, X เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ผลิตและเผยแพร่ Graphic เพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 เรื่อง- ผลิตและเผยแพร่ Motion Infographic ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง- ผลิตและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ที่มีความสมบูรณ์คมชัดทั้งภาพและเสียง ความยาวอย่างน้อย 1 นาที จำนวน 6 เรื่อง- ออกแบบและจัดกิจกรรมใน Facebook Fanpage ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 80,000 ผู้ติดตาม โดยการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง พร้อมทั้งจัดหาของรางวัลที่เหมาะสม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น มูลค่าชิ้นละไม่น้อยกว่า 250 บาท	-
<p>กิจกรรมที่ 4 ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเป็นการจัด และรับบริจาควัสดุ และหรือ อุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกล จำนวนอย่างน้อย 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง- จัดหาพิธีกร / วิทยากร พร้อมทั้งจัดหาที่พัก พาหนะ และค่าตอบแทนตามอัตราของทางราชการ- จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสาร/ยานพาหนะที่พักร ค่าเบี้ยเลี้ยง อาหาร (ครบมื้อ) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับทีมงานของ สดช. จำนวน 20 คน/แห่ง ตลอดระยะเวลาการเดินทางและทำกิจกรรม ตามสิทธิและอัตราของราชการ ทั้งนี้ หากระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ให้เดินทางโดยเครื่องบิน- จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยเชิญสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 คน และมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 สำนักข่าว (นับรวมทั้งสำนักข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การกรอกข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ข้อมูลบางรายการไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบดังกล่าว

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	15	50		75		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก การกรอกข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ข้อมูลบางรายการไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบดังกล่าว

23. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้การให้บริการและการแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2) เพื่อส่งข้อมูลรายงานแสดงผลที่ห้องตรวจอากาศการบินได้อย่างต่อเนื่อง
- 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเครื่องอากาศยานขึ้นหรือลงสนามบิน
- 4) เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของระบบ (Emergency Plan) ตามข้อกำหนดที่สำนักงานการบินพล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2569	ปี พ.ศ. 2570	ปี พ.ศ. 2571
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 99.5

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือน ตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2571

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ตุลาคม 2568-พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	ธันวาคม 2568-มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	เมษายน 2569-พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง	กรกฎาคม 2569-พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 6 การขออนุญาตเข้าพื้นที่	พฤศจิกายน 2569-เมษายน 2570
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 1	เมษายน 2570
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์/ทดสอบการทำงาน/อบรมเจ้าหน้าที่	พฤษภาคม 2570-มกราคม 2571
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	กุมภาพันธ์ 2571

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569-2571

- ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 59,250,000 บาท
 งบประมาณทั้งสิ้น 395,000,000 บาท
 ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 59,250,000 บาท
 ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 167,875,000 บาท
 ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 167,875,000 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		ปี พ.ศ. 2571	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99.5	-	ร้อยละ 99.5	-	ร้อยละ 99.5	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ ประชาพิจารณ์	ประกาศประชาพิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรม อุดุณิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวด ราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 อยู่ ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	
กิจกรรมที่ 5 สํารวจสถานที่/กำหนดจุด ติดตั้ง	
กิจกรรมที่ 6 การขออนุญาตเข้าพื้นที่	
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 1	
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์/ ทดสอบการทำงาน/อบรมเจ้าหน้าที่	
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวด สุดท้าย)	

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
50	50	60		80		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสนี้ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

24. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในการกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้งในสภาวะก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย

2) เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.5

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองและเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	15-20 พฤษภาคม 2567 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	31 พฤษภาคม -30 สิงหาคม 2567 31 พฤษภาคม -13 สิงหาคม 2567 ธันวาคม 2568-มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	17 กันยายน 2567 30 สิงหาคม 2567 เมษายน -มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ท่าอากาศยานดอนเมือง และเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	กันยายน 2567 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรองพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ/งวดที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง	กันยายน-ธันวาคม 2567

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	กันยายน-ธันวาคม 2567 มิถุนายน-กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ตรวจรับงาน งวดที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	มกราคม สิงหาคม 2568 มกราคม-มิถุนายน 2568 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	กันยายน-ตุลาคม 2568 กรกฎาคม-กันยายน 2568 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569-2571

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 96,934,000 บาท

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วงเงินทั้งสิ้น	174,177,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	83,867,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	62,560,700 บาท

ท่าอากาศยานเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วงเงินทั้งสิ้น	68,552,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	36,428,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,873,300 บาท

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายใน เวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.96	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.98	ร้อยละ 99.5	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนด รายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ดอนเมือง เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความ คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567 เชียงใหม่ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลาย ลักษณ์อักษร วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567 อุบลราชธานี เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความ คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 8-16 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ ประกวดราคา/พิจารณาผล	ดอนเมือง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา แล้ว และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 174,177,900 บาท เชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา แล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 68,552,100 บาท อุบลราชธานี ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา แล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 86,242,000 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	<p>ดอนเมือง ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 173/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 กับบริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 174,177,900 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2568</p> <p>เชียงใหม่ ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.160/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 68,552,100 กับบริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท์ส จำกัด</p> <p>อุบลราชธานี อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา</p>
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	<p>ดอนเมือง เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จำนวน 26,126,685 บาท</p> <p>เชียงใหม่ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 10,282,815.00 บาท</p>
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/ส่งเครื่องมือ/งวดที่ 1	<p>ดอนเมือง บริษัทฯ มีหนังสือถึงกรมฯพร้อมประสานทางคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ตามแผนดำเนินงานโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>เชียงใหม่ เข้าสำรวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 23-27 กันยายน 2567 ส่งมอบงานงวดที่ 1เรียบร้อยแล้ว</p>
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 2	<p>ดอนเมือง ส่งมอบงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2เรียบร้อยแล้ว</p> <p>เชียงใหม่ ส่งมอบงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2เรียบร้อยแล้ว</p>
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	<p>ดอนเมือง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องมือได้ คาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องมือได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569</p> <p>เชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ</p>
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความล่าช้าของโครงการ เนื่องจากต้องขออนุญาตการใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น ท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงจะสามารถติดตั้งเครื่องมือฯได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 28 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	28	60		80		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน โครงการ เนื่องจากต้องขออนุญาตการใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

25. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ระนองและเลย สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการขึ้น-ลงของเครื่องบินที่ทางวิ่งดังกล่าวตามมาตรฐานของ ICAO

2) เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครื่องมือ LLWAS และชนิดอื่นๆ ของสนามบินให้เกิดความปลอดภัยและเพื่อการพยากรณ์และการเตือนภัยให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และทันการณ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ.2567	ปี พ.ศ.2568	ปี พ.ศ. 2569
ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.5

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์ - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก	1 - 4 เมษายน 2567 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก	17 เมษายน-26 มิถุนายน 2567 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก	10 กรกฎาคม 2567 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร จังหวัดพิษณุโลก	กรกฎาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/ส่งเครื่องมือ - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - จังหวัดพิษณุโลก	สิงหาคม 2567 มีนาคม-มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 1 - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร - จังหวัดพิษณุโลก	มกราคม-มิถุนายน 2568 กุมภาพันธ์-กันยายน 2569 กรกฎาคม-กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร - จังหวัดพิษณุโลก	กรกฎาคม-ตุลาคม 2568 กันยายน-ตุลาคม 2569 กันยายน-พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร - จังหวัดพิษณุโลก	พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2569 พฤศจิกายน -ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) - จังหวัดเลย นราธิวาส ระนอง - กรุงเทพมหานคร - จังหวัดพิษณุโลก	ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2569 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567-2570

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 51,673,800 บาท

ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วงเงินทั้งสิ้น	35,677,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,420,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,382,400	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,874,600	บาท

ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง

วงเงินทั้งสิ้น	35,677,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,420,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,382,400	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,874,600	บาท

ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย		
วงเงินทั้งสิ้น	35,677,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,420,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,382,400	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,874,600	บาท
บางนา กรุงเทพมหานคร		
วงเงินทั้งสิ้น	37,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,550,000	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	31,450,000	บาท
ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		
วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,500,000	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	25,500,000	บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข่าว METAR รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.96	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.94	ร้อยละ 99.5	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	<ul style="list-style-type: none"> - นราธิวาส ระนอง เลย เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2567 - บางนา เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2568 - พิษณุโลก เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 9 -12 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	- นราธิวาส ระนอง เลย ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 17 เมษายน 2567 กำหนด

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
	<p>ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> - นราธิวาส ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็กเวล คอนซัลแตนท์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - ระนอง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิครีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - เลย ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้แก่ บริษัท เอ็น ไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาเรียบร้อยแล้ว - บางนา ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มกราคม 2569 - พิษณุโลก ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 22 กันยายน 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาราคาความเหมาะสมของราคาแล้ว และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิครีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 28,997,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - นราธิวาส ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 129/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - ระนอง ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 128/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - เลย ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 130/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 วงเงินทั้งสิ้น 35,677,500 บาท - พิษณุโลก ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.34/2569 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2570 วงเงินทั้งสิ้น 28,997,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	<ul style="list-style-type: none"> - นราธิวาส ระนอง เลย เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จังหวัดละ 5,351,625 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,054,875 บาท

กิจกรรม	ผลดำเนินการ
	- พิชญ์โลก เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 4,349,550 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/แผนความปลอดภัย/สั่งเครื่องมือ	- นราธิวาส ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - ระนอง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องมือได้ - เลย ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ 1	- นราธิวาส ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2568 - ระนอง ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 - เลย ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ	- นราธิวาส ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - ระนอง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องมือได้ คาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องมือได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 - เลย ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือฯจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 8 การฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 43 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 58 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
60	58	70		80		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ในจังหวัด นราธิวาส ระนอง เลย ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่น

26. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศโลกจาก GRIB Edition 1 เป็น GRIB Edition 2
- 2) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแบบเดิมในรูปแบบ TAC เป็นรูปแบบ XML/GML
- 3) เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO และ WMO
- 4) เพื่อสามารถดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุมการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามมาตรฐาน WMO และ ICAO ได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในบทบาทของศูนย์ RTH Bangkok และ DCPC Bangkok
- 5) เพื่อเป็นคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำรองข้อมูลด้านการบินของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569	ปี พ.ศ. 2570
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน	-	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือน พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดเดือน สิงหาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/พระราชวิจารณ์	27-30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	5 มิถุนายน - สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	11 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 5 สํารวจสถานที่ติดตั้งและเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ Hardware หลักของระบบ ส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 1	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา/ฝึกอบรม	ตุลาคม 2569-มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	เมษายน - สิงหาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567-2569

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 120,937,500 บาท
 งบเงินทั้งสิ้น 450,000,000 บาท
 ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท
 ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 120,937,500 บาท
 ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 239,062,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยาการบิน	-	-	ร้อยละ 85	-	ร้อยละ 85	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ์	เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 สำนักงบประมาณ พิจารณาความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ชนะ การเสนอราคา คือ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด ซึ่งเสนอ ราคาต่ำสุด เป็นราคาทั้งสิ้น 438,992,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 109/2568 ลงวันที่ 11 กันยายน 2568 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 12 สิงหาคม 2570 กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 438,992,200 บาท
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 5 สํารวจสถานที่ติดตั้งและ เสนอแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อม ส่งมอบอุปกรณ์ Hardware หลักของระบบ ส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 1	บริษัทฯมีหนังสือส่งเสนอแผนและขณะนี้ดำเนินการสำรวจ สถานที่ติดตั้งตามจุดที่กำหนดฯ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา/ฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	20	50	-	75	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้รายละเอียดค่อนข้างมาก

27. โครงการจัดหาเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายตรวจวัดและพยากรณ์อากาศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) และการเดินอากาศของประเทศไทย
- 2) เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศทั่วประเทศเพื่อการเดินอากาศให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง
- 3) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศร้ายต่อการเดินอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
- 4) เพื่อบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Nowcasting) สำหรับการบริหารจัดการการเดินอากาศทั้งในพื้นที่สนามบิน ระยะประชิดสนามบิน และตามเส้นทางบินของพื้นที่ประเทศไทย (Bangkok FIR)
- 5) พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเพื่อการติดตามลักษณะอากาศร้ายที่มีผลต่อการบินระดับต่ำ สำหรับเครื่อง VIP ชนิดปีกหมุน (Helicopter) หรือหน่วยบินเฉพาะกิจอื่น ๆ

6) พัฒนาผลผลิตของการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินให้สามารถต่อเชื่อมกับระบบอื่น ๆ ในรูปแบบที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ 95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1,730 วัน เริ่มเดือน กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	กรกฎาคม-กันยายน 2566
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	24 พฤศจิกายน 2566 - 10 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	26 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	30 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 5 ส่งผลการสำรวจและแผนดำเนินโครงการของสถานีเครือข่าย ส่งมอบงานงวดที่ 1	30 สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์ ตรวจสอบงานงวดที่ 2	18 สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งอุปกรณ์ ฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	สิงหาคม 2568-พฤษภาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

- ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2569 จำนวน 291,070,000 บาท
 - วงเงินทั้งสิ้น 623,810,000 บาท
 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 162,750,000 บาท
 - ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 169,990,000 บาท
 - ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 291,070,000 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ 95	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดรับคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้ตอบวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2566
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กำหนดยื่นเสนอราคา 27 ธันวาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาทั้งสิ้น 623,810,000 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.117/2567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 วงเงินงบประมาณ 623,810,000 บาท กำหนดส่งมอบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 กับบริษัท เอเชียเมท จำกัด
กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจำนวน 93,571,500 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 5 ส่งผลการสำรวจและแผนดำเนินงานโครงการของสถานีเครือข่าย ส่งมอบงานงวดที่ 1	กรมฯ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กรมฯ แจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ทางบริษัทฯ จำนวน 3 สนามบิน เพื่อเข้าดำเนินการตามระเบียบฯ
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์ ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งอุปกรณ์ ฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 3 สถานีเครือข่าย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้รายละเอียดค่อนข้างมาก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
90	82	100					

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้รายละเอียดค่อนข้างมาก

28. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้มานานและเสื่อมสภาพ

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการบินอากาศที่อากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ 89	ร้อยละ 89	ร้อยละ 89

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ปี เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์ - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์ - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ - จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง	27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 23 - 26 เมษายน 2567 ตุลาคม 2568 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	12 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2567 9 พฤษภาคม -22 สิงหาคม 2567

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ - จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง 	<p>พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567 พฤษภาคม -กรกฎาคม 2567</p>
<p>กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์ - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ - จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง 	<p>17 กรกฎาคม 2567 10 กันยายน 2567 มกราคม 2569 สิงหาคม 2567</p>
<p>กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์ - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ - จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง 	<p>กรกฎาคม 2567 กันยายน 2567 กุมภาพันธ์ 2569 สิงหาคม 2567</p>
<p>กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่/เตรียมความพร้อมสถานที่/สร้างหอเรดาร์/ ส่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์ - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ - จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง 	<p>กรกฎาคม 2567 -ธันวาคม 2568 ตุลาคม 2567-มีนาคม 2569 มีนาคม 2569- กันยายน 2570 กันยายน 2567-สิงหาคม 2567</p>
<p>กิจกรรมที่ 6 สำรวจพื้นที่/ตรวจรับงานงวดที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์ - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ <p>กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง 	<p>สิงหาคม-กันยายน 2567 พฤษภาคม 2568 กุมภาพันธ์ 2569 กันยายน 2568-ตุลาคม 2568</p>
<p>กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส - จังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ <p>กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดเพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง 	<p>23 กันยายน 2568 เมษายน 2569 24 ธันวาคม 2568 ตุลาคม 2569 ตุลาคม 2568</p>
<p>กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสงขลา - จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์ - จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ 	<p>ตุลาคม-ธันวาคม 2568 ธันวาคม 2568-มีนาคม 2569 พฤศจิกายน 2569-มีนาคม 2570</p>
<p>กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดที่ 3 สุดท้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสงขลา 	<p>17 ธันวาคม 2568</p>

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- จังหวัดนราธิวาส สุรินทร์	มีนาคม 2569
- จังหวัดกระบี่ ชุมพร พิชณุโลก บึงกาฬ	มีนาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,313,078,400 บาท
 - ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 27,820,000 บาท
 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 101,750,000 บาท
 - ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 198,184,800 บาท
 - ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 540,323,600 บาท
 - ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 1,445,000,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการ พยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ 89	ร้อยละ 90.72	ร้อยละ 89	ร้อยละ 91.18	ร้อยละ 89	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนด รายละเอียด/ประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567 - นราธิวาส สุรินทร์ ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2567 - กระบี่ ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2568 - ชุมพร พิชณุโลก ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2568 - บึงกาฬ ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2568 - เพชรบูรณ์ ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2567 - นครนายก ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2567 - ระยอง ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 17 - 23 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อุบลราชธานี ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2567</p>
<p>กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล</p>	<p>- สงขลา ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 กำหนดยื่น 11 เมษายน 2567 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 139,100,000 บาท</p> <p>- นราธิวาส ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 141,775,000 บาท</p> <p>- สุรินทร์ ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้แก่ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 138,565,000 บาท</p> <p>- กระบี่ ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 กำหนดยื่น 28 ตุลาคม 2568 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 412,699,000 บาท</p> <p>- ชุมพร พิชณูโลก ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่น 24 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว</p> <p>- บึงกาฬ ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 กำหนดยื่น 28 ตุลาคม 2568 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 415,160,000 บาท</p> <p>- เพชรบูรณ์ ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 44,163,800 บาท</p> <p>- นครนายก ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 30</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<p>พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชแอนติพิค รีเสิร์ช เป็นเงินทั้งสิ้น 57,988,500 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยอง ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 10 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จี โนแมทซ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 47,193,600 บาท - ศูนย์อุดมวิทยาคณะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อุบลราชธานี ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 44,292,500 บาท
<p>กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 133/2567 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มกราคม 2569 วงเงินทั้งสิ้น 139,100,000 บาท - นราธิวาส ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.167/2567 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2569 กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 141,775,000 บาท - สุรินทร์ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.168/2567 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2569 กับบริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 138,565,000 บาท - เพชรบูรณ์ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 142/2567 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 44,163,800 บาท - นครนายก ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 145/2567 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 57,988,500 บาท - อุบลราชธานี ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 148/2567 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 วงเงินทั้งสิ้น 44,292,500 บาท - ระยอง ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 159/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญา 23 พฤศจิกายน 2567 วงเงินทั้งสิ้น 47,193,600 บาท
<p>กิจกรรมที่ 4 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 20,865,000 บาท - นราธิวาส เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน 21,266,250 บาท - สุรินทร์ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน 20,784,750 บาท

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - เพชรบูรณ์ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 6,624,570 บาท - นครนายก เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 8,698,275 บาท - อุบลราชธานี เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เป็นเงินทั้งสิ้น 6,643,875 บาท - ระยอง เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เป็นเงินทั้งสิ้น 6,750,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมสถานที่/สร้างหอเรดาร์/ส่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างหอเรดาร์ - นราธิวาส ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างหอเรดาร์ - สุรินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างหอเรดาร์ - เพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 สำรวจพื้นที่/ตรวจรับงานงวดที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา เข้าสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2567 และกรมฯ ส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 - นราธิวาส ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วและจะต้องมีการดำเนินการขยายเวลาเพิ่มจำนวน 187 วัน - สุรินทร์ สำรวจพื้นที่และส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจรับงานงวดที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> - เพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - นราธิวาส คาดว่าเดือนกรกฎาคม 2569 - สุรินทร์ ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เพชรบูรณ์ นครนายก อุบลราชธานี ระยอง ดำเนินการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา เข้าติดตั้งเครื่องมือแล้ว เมื่อวันที่ 4-15 สิงหาคม 2568 และฝึกอบรมและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว - นราธิวาส คาดว่าจะดำเนินการเดือนสิงหาคม 2569 - สุรินทร์ คาดว่าจะดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 9 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดที่ 3 สุดท้าย	<ul style="list-style-type: none"> - สงขลา ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายและรับไว้ในราชการเรียบร้อยแล้ว - นราธิวาส คาดว่าเดือนกันยายน 2569 - สุรินทร์ คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
50	50	100					

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

29. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจสอบแผ่นดินไหวและสึนามิ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหาศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงโดยติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดช่วงคลื่นกว้าง (Broadband Seismometer) ในบริเวณที่เป็น gap ของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวเดิม

2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหวหรือลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Focal Mechanism หรือ Moment Tensor) ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์การเกิดสึนามิ การวิเคราะห์แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และการทำแผนที่ความรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

3) เพื่อประยุกต์ใช้งาน IoT ในการส่งข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวแบบเวลาจริงจากสถานีตรวจแผ่นดินไหวทั้งหมดมายังระบบประมวลผลกลางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

4) เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (Earthquake Early Warning)

5) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใจภัยแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่อในครอบครัวหรือชุมชนได้

6) เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 99	ร้อยละ 94	ร้อยละ 92.19

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือนเมษายน 2567 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาธิจารณ์	24 – 29 เมษายน 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	3 พฤษภาคม 2567-4 กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	18 กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรองติดตั้ง และส่งมอบงานงวดที่ 1	ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุมเจาะ จำนวน 14 สถานี และติดตั้งสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน รวม 13 สถานีพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีที่ติดตั้งแล้วมายังระบบส่วนกลาง รวมทั้งการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลาง ส่งมอบงานงวดที่ 2	มกราคม – สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 เจาะหลุม พร้อมติดตั้งตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน แบบหลุมเจาะ สถานีตรวจความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น และสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน พร้อมทั้งฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	กันยายน 2568 – ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 638,286,500 บาท
 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 97,500,000 บาท
 - ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 271,227,600 บาท
 - ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 269,558,900 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 638,286,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 99	ร้อยละ 93.58	ร้อยละ 94	ร้อยละ 94.76	ร้อยละ 92.19	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ ประชาธิจารณ์	ประกาศประชาธิจารณ์เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2567

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่น 7 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของ ราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 638,286,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 174/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 กับบริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 638,286,500 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน 95,742,975 บาท
กิจกรรมที่ 5 สำรองติดตั้ง และส่งมอบ งานงวดที่ 1	ได้ส่งมอบพื้นที่เบื้องต้น 26 แห่ง เพื่อให้บริษัทคู่สัญญาดำเนินการ สำรวจความพร้อมในการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพิ่มเติม และพื้นที่ส่วนกลางชั้น 2 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รวมถึงพื้นที่ ด้านหลังอาคารเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญา
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด ความสั่นสะเทือนของพื้นดินและ ตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุม เจาะ จำนวน 14 สถานี และติดตั้ง สถานีตรวจความสั่นสะเทือน รวม 13 สถานีพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลของสถานีที่ติดตั้งแล้ว มายังระบบส่วนกลาง รวมทั้งการ ปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลาง ส่งมอบงาน งวดที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> - กรมอุตุนิยมวิทยาได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้แก่บริษัทคู่สัญญา แล้ว - บริษัทคู่สัญญาได้เข้ามาตรวจสอบความพร้อมในการติดตั้ง ระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล และได้ดำเนินการวัดพื้นที่ ในส่วนที่ ต้องปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลาง รวมถึงพื้นที่ด้านหลังอาคาร พร้อมทั้งได้ส่งแบบและรายละเอียดการปรับปรุงห้องฯตาม ข้อกำหนดในสัญญา - บริษัทคู่สัญญา เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการ ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัด ความเร่ง เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อส่งมอบงานในงวดที่ 2 - บริษัทคู่สัญญา ดำเนินการปรับปรุงห้อง ณ ส่วนกลางเสร็จ เรียบร้อยแล้ว - บริษัทคู่สัญญา กำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความ สั่นสะเทือนของพื้นดินและตรวจวัดความเร่งของพื้นดินแบบหลุม เจาะ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบผิวพื้น - กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อย แล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดของ TOR
กิจกรรมที่ 7 เจาะหลุม พร้อมติดตั้ง ตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดิน และตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน แบบ หลุมเจาะ สถานีตรวจความสั่นสะเทือน หลักผิวพื้น และสถานีตรวจวัดการ เคลื่อนตัวของพื้นดิน พร้อมทั้งฝึกอบรม ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทคู่สัญญา ฝึกงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและช่างเทคนิค จำนวน 3 คน ในแต่ละสถานี ขณะดำเนินการติดตั้งเครือข่ายฯ ของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวต่างจังหวัด จำนวน 10 สถานี (On the Job training) สถานีละไม่น้อยกว่า 2 วัน - บริษัทคู่สัญญาเตรียมการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ หัวข้อการใช้งาน ระบบGNSS จำนวน 5 วัน ช่วงเดือน ต.ค.68

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทคู่สัญญา มีหนังสือแจ้งทดสอบการทำงานของโครงการระบบการตรวจวัด ของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ฯ ในวันที่ 12 พ.ย.68 - บริษัทคู่สัญญาแจ้งส่งมอบงานตามสัญญา งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการรายการระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ฯ ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 9 ธ.ค.68 - คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจสอบการส่งมอบงาน ประกอบการตรวจรับโครงการรายการระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ฯ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ณ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2568 เป็นต้นไป อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
100	95						

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

30. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อการบูรณาการและแลกเปลี่ยนให้กับทางต่างประเทศ ในการพยากรณ์อากาศทุกภูมิภาคทั่วโลก
- 2) เพื่อตรวจวัดข้อมูลอากาศชั้นบนสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น พายุฟ้าคะนอง การสะสมของฝุ่นละออง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มเดือนเมษายน 2567 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	3-9 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	16 พฤษภาคม-12 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	กรกฎาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดติดตั้ง /เตรียมความพร้อมสถานที่/ส่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ตรวจรับงานงวดที่ 1	สิงหาคม 2567-กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ตุลาคม-พฤศจิกายน 2568

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 – 2569

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 189,709,700 บาท
 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 28,168,200 บาท
 - ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 78,654,800 บาท
 - ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 79,886,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 189,709,700 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนที่รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.19	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.59	ร้อยละ 99	ร้อยละ 99.50

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	<p>นครราชสีมา สงขลา ภูเก็ต</p> <p>เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2567</p>
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	<p>นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท</p> <p>สงขลา ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท</p> <p>ภูเก็ต ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กำหนดยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท</p>
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	<p>นครราชสีมา ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 136/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 41,189,650 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568</p> <p>สงขลา ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 139/2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2569</p> <p>ภูเก็ต ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 140/2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 72,760,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2569</p>
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
กิจกรรมที่ 5 สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดติดตั้ง /เตรียมความพร้อมสถานที่/ส่งเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ตรวจรับงานงวดที่ 1	ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการทำงาน	ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ส่งมอบงาน ตรวจรับงานงวดสุดท้าย และรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
100	100						

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

31. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจอากาศ สำหรับการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติ ได้ครอบคลุมพื้นที่
- 2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้ในกิจการท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 3) เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มเดือนธันวาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	พฤศจิกายน -ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 5 สำรวจสถานที่ /กำหนดจุดติดตั้ง	มีนาคม-ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงาน/ตรวจรับ งวดที่ 1 พร้อมเสนอเอกสารตำแหน่งจุดติดตั้งและการวางสาย	มีนาคม-ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสถานที่/ติดตั้งเครื่องมือ	กันยายน 2569-กุมภาพันธ์ 2570
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	ธันวาคม 2569-พฤษภาคม 2570
กิจกรรมที่ 10 อบรม/ทดสอบ	พฤษภาคม 2570-มิถุนายน 2570
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	กรกฎาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 390,600,000 บาท
 - ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 58,590,000 บาท
 - ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 332,010,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 390,600,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	ร้อยละ 95	ร้อยละ 99	ร้อยละ 95	ร้อยละ 99.5

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	<ul style="list-style-type: none"> - AWS 83 สถานี เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2568 - AWS 43 สถานี เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2568

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ ประกวดราคา/ การพิจารณาผล	- AWS 83 สถานี ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 249,759,400 บาท - AWS 43 สถานี ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 130,892,300 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทำสัญญา	
กิจกรรมที่ 4 รับเงินล่วงหน้า	
กิจกรรมที่ 5 สำรองสถานที่ /กำหนด จุดติดตั้ง	
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงาน/ตรวจรับ งวดที่ 1 พร้อมเสนอเอกสารตำแหน่ง จุดติดตั้งและการวางสาย	
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อม สถานที่/ติดตั้งเครื่องมือ	
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	
กิจกรรมที่ 10 อบรม/ทดสอบ	
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวด สุดท้าย	

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	80		90		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

32. โครงการปรับปรุงและเพิ่มสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดด้านอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ติดตาม เตือนภัย และ เฝ้าระวัง บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดสงขลา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2569
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เริ่มเดือนมิถุนายน 2567 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์	มิถุนายน-สิงหาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 ทกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	13 สิงหาคม 2567-พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	ตุลาคม 2567
กิจกรรมที่ 5 กำหนดจุดติดตั้ง จำนวน 39 สถานี /ตรวจรับงานงวดที่ 1	พฤศจิกายน 2567- มีนาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือจำนวน 20 สถานี/ตรวจรับงานงวดที่ 2	เมษายน-กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี /ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	สิงหาคม-ตุลาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,750,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 21,178,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,072,000 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 42,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตที่ตรวจได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	-	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ ประชาพิจารณ์	ประกาศประชาพิจารณ์หน้าเว็บไซต์กรมฯ และกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2467
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ ประกวดราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และกำหนดยื่นวันที่ 21 สิงหาคม 2567 สำนักงบประมาณ พิจารณาความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว คณะกร เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไนทแอกเซีย จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข 1/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 วงเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	จ่ายเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 5 กำหนดจุดติดตั้ง จำนวน 39 สถานี /ตรวจรับงานงวดที่ 1	กำหนดจุดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2568 และเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งเครื่องมือจำนวน 20 สถานี/ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี /ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ตรวจรับ งานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย	ติดตั้งเครื่องมือครบ 39 สถานี พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เบิก จ่ายเงิน และรับไว้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
100	100						

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

33. ระบบตรวจวัดคุณนียมวิทยาเพื่อการเกษตรดิจิทัลของประเทศไทย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดอากาศเกษตรแบบเดิมเป็นแบบดิจิทัลทันสมัย
- 2) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ ค้นหาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ทำให้เข้าใจสภาพรวมสภาพอากาศในพื้นที่ของตัวเองเพื่อใช้ในการวางแผนการทำเกษตรล่วงหน้า ลดต้นทุนในการทำการเกษตร
- 3) เพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมใช้กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปสู่ระบบที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ระบบการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์
- 4) เพื่อพัฒนาโมเดลสภาพอากาศเพื่อการเกษตร สำหรับการเพิ่มผลสร้างผลผลิตที่พร้อมใช้งานได้ ในทันทีสามารถป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต การวางแผน การบริหารจัดการเกษตรกรรม และสามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
- 5) เพื่อสร้างความน่าเชื่อและความเชื่อมั่นในกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแนวทางในการพัฒนาองค์กรและแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
	ปี พ.ศ. 2569	ปี พ.ศ. 2570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อ การเกษตรดิจิทัลประเทศไทย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ประชาพิจารณ์	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/พิจารณาผล	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 สํารวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง	กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงานงวดที่ 1	กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสถานที่	กันยายน 2569-กุมภาพันธ์ 2570
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	มีนาคม 2570
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	ธันวาคม 2569-พฤษภาคม 2570
กิจกรรมที่ 10 อบรม ทดสอบ	พฤษภาคม 2570-มิถุนายน 2570
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	กรกฎาคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 650,000,000 บาท
 - ปี 2568 ใช้งบประมาณ 97,500,000 บาท
 - ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 552,500,000 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 650,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งเครื่องมือ อตุณิยมวิทยาเพื่อการเกษตรดิจิทัลประเทศไทย	ร้อยละ100	ร้อยละ100	ร้อยละ100	ร้อยละ100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 11 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรายละเอียด/ ประชาพิจารณ์	ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ทางเว็บไซต์กรมอตุณิยมวิทยาและกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ตกลง/สอบราคา/ประกวด ราคา/พิจารณาผล	ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 631,300,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ออกใบสั่ง/ทำสัญญา	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4 จ่ายเงินล่วงหน้า	
กิจกรรมที่ 5 สํารวจสถานที่/กำหนดจุดติดตั้ง	
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบงานงวดที่ 1	
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสถานที่	
กิจกรรมที่ 8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	
กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งเครื่องมือ	
กิจกรรมที่ 10 อบรม ทดสอบ	
กิจกรรมที่ 11 ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	80		90		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

34. โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อรองรับการทำงานแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และระบบงานสำคัญต่างๆ ของสำนักงาน
2. เพื่อบำรุงรักษาระบบคลาวด์ภายในองค์กร ในการรองรับการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ของ สพธอ. ที่อยู่ระหว่างกาเปลี่ยนผ่านไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะ
3. เพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการรองรับระบบงานสำคัญต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1.ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100
2.หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนระบบงานหรือบริการดิจิทัลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานได้	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 17,055,200 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17,055,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	-
2.หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนระบบงานหรือบริการดิจิทัลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานได้	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ	ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างจัดหาบริการคลาวด์ตามแผนที่กำหนด ดังนี้ 1.1 ชื่อสิทธิ์การใช้งานการบันทึกข้อมูล Log เพื่อการวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 1.2 ชื่อสิทธิ์การป้องกันการโจมตีเครือข่ายในปริมาณสูง 1.3 ชื่อสิทธิ์การใช้งาน AI 1.4 ชื่อสิทธิ์การใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศสำหรับการทำงานแบบ Container 1.5 ชื่อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนผ่านระบบคลาวด์แบบเบ็ดเสร็จ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และการบำรุงรักษาระบบคลาวด์ รองรับการ
ทำงานแพลตฟอร์มและระบบงานสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. บริการดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยมีการเปิดให้บริการผ่านระบบ Tech Hunt และบัญชีบริการดิจิทัล	500 รายการ
2. การให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล	9,000 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน dSURE และบัญชีบริการดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 33,000,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 33,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. บริการดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยมีการเปิดให้บริการผ่านระบบ Tech Hunt และบัญชีบริการดิจิทัล	500 รายการ	216 รายการ
2. การให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	9,000 ราย	739 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน dSURE และบัญชีบริการดิจิทัล	ไตรมาสที่ 1 : 1. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการสมาคม หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและบริการดิจิทัลขึ้นทะเบียนในแพลตฟอร์ม Techhunt และบัญชีบริการดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 2. มีบริการดิจิทัลจาก Startup ขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัลบนระบบ TECHHUNT เพิ่มขึ้น จำนวน 216 รายการ 3. ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 739 ราย 3. ประชาชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 739 ราย
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	30	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่ได้มาตรฐาน dSURE และบริการดิจิทัลบน

ระบบ TECHHUNT เป็นจำนวนมาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

36. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อเมืองอัจฉริยะท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดหา Software as a Service (SaaS) และบริการคลาวด์ (Cloud) เพื่อรองรับการใช้งานระบบบริการพื้นฐานของภาครัฐ เช่น การบริหารจัดการสาธารณสุขยุค การจัดเก็บภาษี และการบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน (Citizen-Centric) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	380 หน่วยงาน
2. หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	380 หน่วยงาน
3. ยกระดับทักษะด้านคลาวด์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	760 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะด้านคลาวด์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 103,992,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 103,992,000 บาท
3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,224,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	380 หน่วยงาน	
2. หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	380 หน่วยงาน	
3. ยกระดับทักษะด้านคลาวด์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่ บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	760 คน	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับการใช้คลาวด์ 1 VM	กิจกรรมที่ 1 - 3 ผลการดำเนินการ คือ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการดิจิทัลบนบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อนำสินค้าและนวัตกรรม และนำไปเสนอหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิการใช้งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระยะเวลา 1 ปี

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ใช้คลาวด์ ได้รับการยกระดับระบบบริการประชาชน	2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานบนบัญชีบริการดิจิทัล ได้นำผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ในงาน Thailand Smart City Expo 2025 3. ลงพื้นที่หารือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสำรวจความต้องการใช้งานงานดิจิทัลและคลาวด์โซลูชัน และนำมาพัฒนาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะด้านคลาวด์ผ่าน Digital skill ด้าน Cloud Computing ให้แก่บุคลากรด้าน IT และ Non-IT ของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น	4. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน/พันธมิตรภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ SMEs ไทย 5. ผู้ประกอบการดิจิทัลด้าน Cloud และ Software as a Service สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ราย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	20	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่นในการร่วม

ดำเนินการ

37. โครงการบริหารจัดการระบบคลาวด์เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อทดแทน และรองรับการทำงานแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และระบบงานสำคัญต่างๆ ของสถาบัน

2) เพื่อบำรุงรักษาระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) โดยใช้ภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงานแพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง และระบบงานต่างๆ ของ สขญ. ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะ

3) เพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการรองรับระบบงานสำคัญต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการบริหารจัดการระบบคลาวด์เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 1 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 ระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลขนาดใหญ่	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 8 ระบบคลาวด์เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 9 ระบบคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI Internal)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 84,174,700 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 84,174,700 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 25

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	ปัจจุบันได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในการจัดทำ TOR การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 2 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link)	อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการพัสดุ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์สำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ Travel Link ประจำปี 2569 ระยะเวลา 12 เดือน ในรูปแบบกระบวนการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 3 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)	ปัจจุบันได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในการจัดทำ TOR การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 4 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)	อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการพัสดุ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server สำหรับแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link) ประจำปี 2569 รูปแบบกระบวนการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 5 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)	อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการพัสดุ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 ระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	ปัจจุบันได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในการจัดทำ TOR การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 7 ระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลขนาดใหญ่	ปัจจุบันได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในการจัดทำ TOR การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 8 ระบบคลาวด์เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon)	ปัจจุบันได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในการจัดทำ TOR การขออนุมัติ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 9 ระบบคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI Internal)	ได้ดำเนินการรวบรวมความต้องการใช้งาน วิเคราะห์คุณลักษณะทางเทคนิค และจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานสำหรับการจัดซื้อบริการคลาวด์ โดยปัจจุบัน มีการดำเนินการผ่านกระบวนการพัสดุ ซึ่งมีรายการ ดังนี้ 1) เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server ประจำปี 2569 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2) จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลรายสาขา โดยวิธี e-bidding 3) โครงการภายใน สขญ. ประจำปี 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

38. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D-II)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายภาคส่วนและภาคีเครือข่ายให้เกิดองค์รวม ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ คือ

1) แพลตฟอร์มสามารถรองรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการการประมวลผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ในการใช้ทรัพยากร เช่น ข้อมูล บุคลากร เป็นต้น

2) แพลตฟอร์มสามารถช่วยลดเวลาการสืบหาแหล่งข้อมูลและชุดข้อมูล

3) แพลตฟอร์มสนับสนุนข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรด้านข้อมูล

4) แพลตฟอร์มสามารถสนับสนุนหน่วยงานเพื่อเพิ่มผลผลิตจากการได้รับข้อมูลเปิด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ สำหรับเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลข้ามหน่วยงาน	1 แพลตฟอร์ม
2. รายงานแดชบอร์ด หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ที่สร้างจากข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงข้อมูล	7 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิเคราะห์และพัฒนาต้นแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งประสานเครือข่ายและขยายผลการใช้งาน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 65,173,600 บาท

2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 65,173,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ สำหรับเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลข้ามหน่วยงาน	1 แพลตฟอร์ม	-
2. รายงานแดชบอร์ด หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ที่สร้างจาก ข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงข้อมูล	7 เรื่อง	2 เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้



กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์)

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจ้างพัฒนา แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ ตามกระบวนการระเบียบทางพัสดุ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิเคราะห์และพัฒนาด้านแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งประสานเครือข่าย และขยายผลการใช้งาน

ผลการดำเนินการ คือ

1) ดำเนินการศึกษา ภูมิทัศน์ข้อมูลภาครัฐ ผ่านการหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สสช. และ สป.พม. เพื่อกำหนดชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริหารกิจการภาครัฐ เน้นการส่งเสริมการใช้ข้อมูลในส่วน ภูมิภาค เช่น การจัดทำรายงานสถิติประจำจังหวัด รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับประเทศและระดับ จังหวัด สำหรับเตรียมพร้อมการจัดชุด Common Dataset สำหรับการใช้งานรายจังหวัด




2) วิเคราะห์ จัดทำต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และส่งเสริมการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล

3) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับการดำเนินงานภายใต้ มติ ครม. เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ฐานข้อมูลคนเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานของ สขญ. ผู้จัดทำโครงการจึงได้ วางกรอบการผลิต short report สำหรับใช้สื่อสารสถานการณ์นำเข้าสู่ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกสู่ Sectorial Lakehouse (สาขาข้อมูลคนเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ) และจาก Sectorial Lakehouse ดังกล่าว เข้าสู่ Central Lakehouse ของ สขญ. โดยมีการจัดทำและนำเสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของแต่ละเดือน

สถานะความคืบหน้า วันที่ 16/12/68						
1. ขุดข้อมูลถึง 60 ได้ฟรี แล้ว เก็บไว้ในวันที่ 16/12/68						
ที่	ลำดับเลขที่	หน่วยงาน กรม	ชุดข้อมูล	รูปแบบไฟล์	หมายเหตุ	
1	1	ส.ส.ท.	การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขาดความเข้าใจ	DF	29 ส.ค. 10 ส.ค. 1 ส.ค. *	
2	2		การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลสาธารณะ	DF	9 ส.ค. 10 ส.ค. 1 ส.ค. *	
3	3		การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ กรณีฉุกเฉิน	DF	29 ส.ค. 10 ส.ค. 1 ส.ค. *	
4	4		MSO Lookup	DF	29 ส.ค. 10 ส.ค. 1 ส.ค. *	
5	5		เว็บไซต์ข้อมูลโครงการอาชีพ ขาดความชัด	DF	29 ส.ค. 10 ส.ค. 1 ส.ค. *	
6	6		การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ	DF	16 ส.ค. 14 พ.ย. 14 พ.ย. *	
7	7		การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ	DF	29 ส.ค. 10 ส.ค. 1 ส.ค. *	
8	8		ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้อง	DF	16 ส.ค. 14 พ.ย. 14 พ.ย. *	
9	9		บริการที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการผู้สูงอายุ	DF	29 ส.ค. 10 ส.ค. 1 ส.ค. *	
10	10		การสื่อสารเข้าถึงผู้พิการ สขญ.	DF	16 ส.ค. 14 พ.ย. 14 พ.ย. *	
11	11	ส.ส.ท.	การเชื่อมโยงข้อมูล ขาดความชัดเจน มีขั้นตอนซับซ้อน	DF	21 พ.ย. (จบ)	
12	12		การเชื่อมโยงข้อมูล ขาดความชัดเจน มีขั้นตอนซับซ้อน	DF	8 ส.ค. 27 ส.ค. 31 ส.ค. *	
13	13		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	8 ส.ค. 27 ส.ค. 31 ส.ค. *	
14	14		การสื่อสาร ขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ	DF	8 ส.ค. 27 ส.ค. 31 ส.ค. *	
15	15		การสื่อสาร ขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ	DF	8 ส.ค. 27 ส.ค. 31 ส.ค. *	
16	16		การสื่อสาร ขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ	DF	8 ส.ค. 27 ส.ค. 31 ส.ค. *	
17	17		การสื่อสาร ขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ	DF	8 ส.ค. 27 ส.ค. 31 ส.ค. *	
18	18		การสื่อสาร ขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้พิการ	DF	21 พ.ย. (จบ)	
19	19		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	10 ส.ค. 28 พ.ย. 1 ส.ค. *	
20	20		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
21	21	ส.ส.ท.	ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
22	22		การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก	DF	15 ส.ค. (จบ)	
23	23		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
24	24		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
25	25		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
26	26		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
27	27		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
28	28		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
29	29		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
30	30		ส.ส.ท.	ส.ส.ท.	DF	10 ส.ค. 26 พ.ย. 1 ส.ค. *
31	31	ส.ส.ท.	ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
32	32		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
33	33		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
34	34		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
35	35		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
36	36		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
37	37		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
38	38		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
39	39		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	
40	40		ข้อมูลฯ ไม่ได้รับการขยายให้ใช้งานแล้ว	DF	30 ส.ค. (จบ)	





4) จัดทำต้นแบบแดชบอร์ด จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ภาพรวมสถานการณ์เด็กพิการในและนอกสังกัด สพฐ. และ 2) สถานการณ์ได้รับสวัสดิการของประชาชน และได้นำเสนอต้นแบบแดชบอร์ดในการประชุมหารือ การบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลของประชาชน ในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนพิการ ครั้งที่ 9/2567 (วันที่ 24 ธันวาคม 2568)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

เนื่องจากระบบและกระบวนการดำเนินงานในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการออกแบบและวางแผนเพื่อรองรับ การขยายการใช้งานไปยังสาขาอื่น ๆ ซึ่งแต่ละสาขามีลักษณะข้อมูล โครงสร้าง มาตรฐาน และวัตถุประสงค์การ ใช้งานที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างสาขา เช่น ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลด้านภัยพิบัติ หรือข้อมูลเพื่อการบริหารภาครัฐระดับ จังหวัด ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ความต้องการ ปรับสถาปัตยกรรมระบบ และกำหนดมาตรฐาน ข้อมูลร่วมกันเพิ่มเติม อีกทั้งยังต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ แตกต่างกันไป จึงทำให้การขยายผลการดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุก สาขาเป้าหมายในระยะสั้น

แนวทางแก้ไข:

วางแผนการขยายระบบเป็นระยะ โดยเริ่มจากสาขาที่มีความพร้อมด้านข้อมูลและหน่วยงานก่อน พร้อม ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบได้ในอนาคต ควบคู่ กับการกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางและแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างสาขา รวมถึงจัดตั้งกลไก การประสานงานและคณะทำงานข้ามหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทาง ขับเคลื่อน และติดตามการขยายผลให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

39. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health-link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อขยายการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสุขภาพและการเบิกจ่ายครอบคลุมหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ รองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

2) พัฒนาระบบรองรับชุดข้อมูลประกอบการบริการและการรักษาเพิ่มเติมสนับสนุนการให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเกิดการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

3) เพื่อขยายการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มในการอำนวยความสะดวกการให้บริการและการรักษาประชาชนในวงกว้าง

4) เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดวางแผนด้านนโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ

5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการรองรับการขยายการเชื่อมโยงและการบริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
1. สถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม	200 แห่ง
2. หน่วยบริการที่ใช้ระบบ Refer และเชื่อมต่อข้อมูล Health Link เพิ่มขึ้นจากเดิม	10 แห่ง
3. ระบบ Health Link ที่พัฒนาและปรับปรุง เพื่อรองรับการขยายการเชื่อมโยงข้อมูล การนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานยิ่งขึ้น	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการให้ครอบคลุมหน่วยบริการจากเดิมทั้งปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ Health Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และการเตรียมรองรับข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 55,551,600 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 55,551,600 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. สถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม	200 แห่ง	4,203 แห่ง
2. หน่วยบริการที่ใช้ระบบ Refer และเชื่อมต่อข้อมูล Health Link เพิ่มขึ้นจากเดิม	10 แห่ง	12 แห่ง
3. ระบบ Health Link ที่พัฒนาและปรับปรุง เพื่อรองรับการขยายการเชื่อมโยงข้อมูล การนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานยิ่งขึ้น	1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการให้ครอบคลุมหน่วยบริการจากเดิมทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ผลการดำเนินการ คือ

1) ได้ดำเนินการขยายการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยนวัตกรรมภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยสามารถดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. สะสมได้ทั้งหมด 8,694 แห่ง (โดยเป็นสถานพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพฐานข้อมูลเดิม จำนวน 4,491 แห่ง ณ ปี 2568 และที่เพิ่มใหม่ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จำนวน 4,203 แห่ง)

ประเภท	จำนวนหน่วยบริการ	เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว
รพ.สังกัด กทม.	11	11
รพ.UHOSNET	32	13
รพ.สังกัด สธ.	912	159 (Inactive)
รพ.สต. สังกัด สธ.	5,694	0
รพ.สังกัดกลาโหม	61	46
หน่วยแพทย์ กลาโหม	5	0
รพ.สังกัด อื่น	20	3
รพ.เอกชน	454	5

ประเภท	จำนวนหน่วยบริการ	เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว
ศบส. กทม.	69	69
รพ.สต. สังกัด อปท.	4,518	0
คลินิกเวชกรรม(สปสช.)	646	378
ร้านยาคุณภาพ (CI) และร้านยา PP (สปสช.)	3,420	3,283
เทคนิคการแพทย์ (สปสช.)	155	155
กายภาพบำบัด (สปสช.)	246	246
คลินิกพยาบาล (สปสช.)	4,060	4,060
คลินิกทันตกรรม (สปสช.)	978	265
คลินิกแพทย์แผนไทย (สปสช.)	290	0
รวม	21,571	8,694

2) ในขยายการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามสังกัด (ระบบ Refer) ให้ครอบคลุมหน่วยบริการภายในกรุงเทพมหานคร โดยมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วม ดังนี้

- สำนักงานแพทย์ 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลนครภิบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี โรงพยาบาลสิรินธร และ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

- กรมการแพทย์ 1 แห่ง คือโรงพยาบาลราชวิถี

และมีแผนการขยายไปยังสำนักอนามัยอีกเพิ่มเติม

3) ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ Refer ณ สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2568

การดำเนินงานในกิจกรรมเพิ่มเติม

1) การขยายความร่วมมือการส่งต่อข้อมูลการเชื่อมประวัติการรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับกองทุนประกันสังคม และข้าราชการ และระบบอื่น ๆ เช่น Telemed โดยมีการดำเนินการแล้ว ดังนี้

- ดำเนินการเข้าหารือกับสำนักงานประกันสังคมและเตรียมการเสนอคณะกรรมการบริหารประกันสังคมเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติการเชื่อมต่อข้อมูลนวัตกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกรมบัญชีกลางเรื่องเชื่อมฐานข้อมูลสุขภาพหน่วยบริการที่รับสิทธิข้าราชการ

2) การพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศและสร้างการตระหนักรู้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเรื่อง Health literacy เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการรักษา

- ดำเนินการลงพื้นที่สอนการใช้งานระบบและการสมัครเข้าร่วมโครงการ Health Link ของประชาชนร่วมกับหน่วยนวัตกรรมในพื้นที่ กทม. จำนวน 4 ครั้ง
- ดำเนินการปล่อยสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ Health Link เป็นรูปแบบ online จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ Health Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และการเตรียมรองรับข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

- 1) โครงสร้างข้อมูลของสถานพยาบาลส่วนใหญ่จัดเก็บและใช้มาตรฐานข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงมีความซับซ้อนในการแปลงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานกลาง (HL7 FHIR)
- 2) เครือข่ายและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานข้ามสังกัดและคนละนิติบุคคลส่งผลต้องใช้ระยะเวลาในการประสานและการเชื่อมต่อ
- 3) เนื่องจากหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. มีหลากหลายสังกัด Flow การส่งตัวผู้ป่วยหลากหลาย Flow ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการส่งตัวร่วมกันในรูปแบบเดียวในพื้นที่ กทม. รวมถึงการส่งตัว มีผลต่อการเบิกจ่าย ส่งผลให้ เมื่อพัฒนาระบบมาแล้ว การใช้งานยังไม่ตอบโจทย์การส่งตัวได้ในทุกรูปแบบ

แนวทางแก้ไข:

- 1) จัดให้มีมาตรฐานกลางในการกำหนดจำนวน Resource ในการเชื่อมต่อส่งผลให้การเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละแห่ง
- 2) กำหนดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้ามสังกัดอย่างเป็นทางการ เช่น การจัดตั้งคณะทำงานกลางหรือ MOU ร่วมกัน พร้อมกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อ ระบบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และช่องทางประสานงานเดียว เพื่อเร่งรัดการบูรณาการระบบและลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงาน
- 2) ให้หน่วยงานกลางกำหนดข้อตกลงและแนวทางการส่งตัวที่เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ระบบการส่งตัวสามารถพัฒนาตรงตามบริบทการส่งตัวได้มีประสิทธิภาพ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 1
 เป็นไปตามแผน
 เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
 ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

40. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) หน่วยงานท้องถิ่นมีข้อมูลกลางในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นมาตรฐานข้อมูลและกลไกเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2) เป็นการขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ ว่าด้วยการบริหารเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น อันได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองนำอยู่ และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ลดลง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1.แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่สำหรับให้บริการ	4 พื้นที่
2.ต้นแบบโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนบริการหรือประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ	8 ต้นแบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและสำรวจความต้องการของพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาต้นแบบแดชบอร์ดหรือโมเดล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 11,624,400 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,624,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่สำหรับให้บริการ	4 พื้นที่	-
2.ต้นแบบโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนบริการหรือประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ	8 ต้นแบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและสำรวจความต้องการของพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขอบเขตการดำเนินการในเรื่อง (1) จัดจ้างศึกษาสำรวจความต้องการข้อมูลรวบรวมข้อมูล และออกแบบกรณีการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Use cases) ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 4 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองบัวลำภู (2) ศึกษาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และ (3) จัดทำพิมพ์เขียวด้านข้อมูล

กิจกรรมที่ 2 ออกแบบสถาปัตยกรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ โดยมีแผนดำเนินการ (1) ศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มข้อมูล และ (2) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูล และระบบเชื่อมโยงข้อมูล Data Pipeline

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาด้านแบบแดชบอร์ดหรือโมเดล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงานสำรวจการพัฒนาด้านแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Use cases) ที่เคยมีการดำเนินในพื้นที่ต่างๆ ที่เคยดำเนินการ เพื่อนำมาเป็นแนวทางประกอบการพัฒนา (Use cases) ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ในกิจกรรมพัฒนาด้านแบบแดชบอร์ดหรือโมเดล โครงการมีแผนการดำเนินการในภาพรวม ดังนี้ (1) จัดจ้างพัฒนาด้านแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Use cases) ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย (2) ศึกษาและรวบรวมชุดข้อมูลจากพื้นที่และจากหน่วยงานส่วนกลางที่ตอบโจทย์ความต้องการร่วมของผู้ใช้ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย (3) การพัฒนาด้านแบบแดชบอร์ดหรือโมเดล และ (4) จัดการเผยแพร่และจัดการสิทธิ์การเข้าใช้บริการ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยมีกำหนดการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 – 4 ทั้งนี้ การจัดอบรมจะเริ่มขึ้นหลังจากมีการพัฒนาด้านแบบหรือได้ผลการศึกษาข้อมูลจากพื้นที่เป้าหมายแล้ว เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการอบรมพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในกิจกรรมจัดอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย โครงการมีแผนดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดจ้างอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย (2) จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูลให้บุคลากรในพื้นที่จังหวัด เช่น คอร์ส Data Design Thinking & Data Visualization และ (3) จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

41. โครงการแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นฝุ่นพิษ PM2.5 ที่กระจายและดูแลโดยหลายหน่วยงานภาครัฐให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นและดึงมาใช้งานได้อย่าง สะดวกทั้งในวัตถุประสงค์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและ/หรือการวิจัย

2) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1.เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับบริการและวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับ การพัฒนาให้ครอบคลุมความต้องการการใช้งานมากยิ่งขึ้น	1 ระบบ
2.ชุดข้อมูลสะสมที่เชื่อมโยงเข้าสู่แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในมิติการลดฝุ่นพิษ PM2.5 และการลดก๊าซเรือนกระจก	50 ชุดข้อมูล
3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แดชบอร์ด หรือปัญญาประดิษฐ์	20 ชิ้นงาน
4. องค์กรหรือหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม	20 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาสำรวจความต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Research on Environmental Data Requirements, GIS Analysis, and Data Catalog Development)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform Development)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาแดชบอร์ด แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง และกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บเข้าสู่แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Platform) พัฒนาโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารเชิงรุกและการอบรมใช้งานแพลตฟอร์ม	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 20,885,800 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,885,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับบริการและวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับ การพัฒนาให้ครอบคลุมความต้องการการใช้งานมากยิ่งขึ้น	1 ระบบ	1 ระบบ
2. ชุดข้อมูลสะสมที่เชื่อมโยงเข้าสู่แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในมิติการลดฝุ่นพิษ PM2.5 และการลดก๊าซเรือนกระจก	50 ชุดข้อมูล	46 ชุดข้อมูล
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แดชบอร์ด หรือปัญญาประดิษฐ์	20 ชิ้นงาน	6 ชิ้นงาน
4. องค์กรหรือหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม	20 หน่วยงาน	6 หน่วยงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินการ คือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2569 โครงการฯ ได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีการพูดคุยระหว่างผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อขยายผลการนำผลการวิจัยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพิ่มเติมในปีงบประมาณนี้ ผ่านการเข้าประชุมเพื่อนำเสนอระบบบัญชีข้อมูลช่วงเดือนธันวาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ และกำลังอยู่ในช่วงขยายผลการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลในกลุ่มนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ด้านการสนับสนุนการลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ภาคเหนือตอนบน ให้สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น

ปัจจุบันหน่วยงานที่ใช้บริการแพลตฟอร์มมีดังนี้ 1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) บริษัท จีไอแซก จำกัด 5) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) และกำลังวางแผนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านนโยบายเพิ่มเติม เช่น กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาสำรวจความต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Research on Environmental Data Requirements, GIS Analysis, and Data Catalog Development)

ผลการดำเนินการ คือ โครงการฯ ได้จ้างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ภาพรวมด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด รวมถึงสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายภายในประเทศ กฎหมาย และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง

2) ศึกษาข้อมูลและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสัมพันธ์กับสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1

3) ศึกษาแนวทางและกรณีศึกษาการใช้งานข้อมูลด้านการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด และข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มฯ เพื่อให้ตอบสนองด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2

4) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิกในโครงการฯ ระยะเวลา 3 วัน จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2569

ปัจจุบันอยู่ในช่วงการสรุปความต้องการข้อมูลจากการสัมภาษณ์มากกว่า 20 หน่วยงานเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกและสรุปความต้องการจากการสำรวจ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform Development)

ผลการดำเนินการ คือ โครงการฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงฟีเจอร์การใช้งานของระบบบัญชีข้อมูล ให้ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้งานยิ่งขึ้น ดังนี้

1) ระบบการลงทะเบียน

2) ระบบการขออนุญาตใช้งานข้อมูลปิด (private dataset approval)

3) ระบบการจัดการภายในของ system administrator

ปัจจุบันได้ร่วมมือกับฝ่ายส่งเสริมธุรกิจข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Business Promotion) ในการเตรียมจัดจ้างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงฟีเจอร์ของระบบบัญชีข้อมูลของสถาบัน นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบริบททั้งจากหน่วยงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเผยแพร่สาธารณะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และมีการติดตามเพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลมี

ความเป็นปัจจุบัน โดยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 ที่ได้รับเข้าสู่แพลตฟอร์มมีทั้งหมด 46 ชุด (จากเป้าหมาย 50 ชุด) ดังนี้





ลำดับ	ชื่อทางการ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	ค่าฝุ่นจากสถานีตรวจวัด คพ. (Air4thai)	กรมควบคุมมลพิษ
2	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ DustBoy	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ของระบบ RGuard	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
4	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5	ค่าฝุ่นจากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม แอปเซ็คฝุ่น	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
6	ค่าฝุ่นจากเซ็นเซอร์ AirBKK	กรุงเทพมหานคร
7	จุดความร้อน (VIIRS, MODIS)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
8	แอปฯ คำร้องขอเผา FireD	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9	พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
10	อัตราการระบายอากาศ	กรมอุตุนิยมวิทยา
11	จำนวนผู้ป่วย COPD	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
12	จำนวนผู้ป่วย	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13	รายชื่อ รร. ในสังกัด สพฐ. 2567	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14	ปริมาณรถยนต์ในบริเวณวงแหวนรัชดา	สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
15	ปริมาณน้ำฝน	กรมอุตุนิยมวิทยา
16	การติดตามตรวจสอบการระบายอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด (Emission Inventory)	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
17	ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล ผ่านแบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้วยตนเอง (Data Quality Assesment Self-Assessment) ในชุดข้อมูลสำคัญของระบบ Envi Link	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
18	ผลการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลตาม 5-star model ในชุดข้อมูลสำคัญของระบบ Envi Link	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
19	ขอบเขตการปกครอง	กรมแผนที่ทหาร
20	ขอบเขตการปกครอง	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
21	การแบ่งพื้นที่ 7 กลุ่มป่า จากสภาลมหายใจเชียงใหม่	สภาลมหายใจ
22	ทิศทางลมและความเร็วลม	กรมอุตุนิยมวิทยา
23	จุดความร้อนจาก VIIRS	FIRMS
24	Land cover 2021	ESA
25	ขอบเขตป่าสงวน	กรมป่าไม้


ลำดับ	ชื่อทางการ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
26	ขอบเขตป่าอนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
27	ขอบเขตที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์	สปก.
28	ข้อมูลการปลูกข้าวจากดาวเทียม (ระบบ GISAGRO)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
29	ข้อมูลการปลูกข้าวโพดจากดาวเทียม (ระบบ GISAGRO)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
30	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน
31	แบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)	USGS (U.S. Geological Survey)
32	เส้นทางน้ำธรรมชาติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
33	ตำแหน่งแหล่งน้ำขนาดเล็ก และแนวท่อส่งน้ำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
34	ตำแหน่งแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในโครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	กรมพัฒนาที่ดิน
35	ถนนและเส้นทางขนส่ง	OpenStreetMap
36	ผลการวิจัยความเหมาะสมในการปลูกพืชจากความลาดชัน	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
37	ขอบเขตที่ดินรายแปลง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
38	การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
39	การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในแต่ละแปลงที่ดิน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
40	ตำแหน่งจุดโมข้าวโพด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
41	พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42	อุณหภูมิสูงสุดรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 resolution 2.5 minutes	WorldClim
43	อุณหภูมิต่ำสุดรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 resolution 2.5 minutes	WorldClim
44	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 resolution 2.5 minutes	WorldClim
45	ขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46	ขอบเขตพื้นที่คทช. อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ในอนาคตมีแผนงานว่าหลังจากเดือนมีนาคม 2569 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดจ้างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการสำรวจข้อมูลจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานที่ถูกสัมภาษณ์ เพื่อให้แพลตฟอร์มมีข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาแดชบอร์ด แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง และกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface)

ผลการดำเนินการ คือ โครงการได้ดำเนินการพัฒนาได้ 6 ผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบแดชบอร์ดและ API

ชื่อผลิตภัณฑ์	ภาพประกอบ (ถ้ามี)
<p>แดชบอร์ดติดตามสถานการณ์ฝุ่นจากหลายแหล่ง รายชั่วโมง</p>	
<p>แดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 (ข้อมูลโดย กรมควบคุมมลพิษ) รายจังหวัด โดยยังมีการอัปเดตข้อมูลถึงปัจจุบัน</p>	
<p>แดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (ข้อมูลโดย GISTDA) รายจังหวัด โดยยังมีการอัปเดตข้อมูลถึงปัจจุบัน</p>	
<p>แดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยด้านทางเดินหายใจ (ข้อมูลโดย สป.สธ.) รายจังหวัด โดยยังมีการอัปเดตข้อมูลถึงปัจจุบัน</p>	

ชื่อผลิตภัณฑ์	ภาพประกอบ (ถ้ามี)
(ต้นแบบ) การจัดกลุ่มพื้นที่ศักยภาพที่ดินเพื่อการเกษตร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	
การให้บริการ API เพื่อดึงข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ราย 2 อาทิตย์จากระบบตามรอยเผา https://tamroypao.hii.or.th/	

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลที่เกิดขึ้นเข้าสู่แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Platform) พัฒนาโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินการ คือ โครงการฯ อยู่ในช่วงออกแบบและปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูลเพื่อให้รองรับข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 และจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าแพลตฟอร์ม D-II ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารเชิงรุกและการอบรมใช้งานแพลตฟอร์ม

ผลการดำเนินการ คือ โครงการฯ มีแผนงานจัดการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มในช่วงเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่พีเจอาร์ที่ได้รับการปรับปรุงของระบบบัญชีข้อมูลได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

- 1) หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่สะดวกใจในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นต่อด้านการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากข้อจำกัดภายในหรือมีข้อกังวลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- 2) ชุดข้อมูลที่เป็นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข:

- 1) ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางธรรมาภิบาลโดยการจำกัดสิทธิให้ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น การทำบันทึกข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Agreement)
- 2) ร่วมหารือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และมีการติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4.2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติให้ เกิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยจะมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ ให้ครอบคลุม 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ สงขลา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสระบุรี โดยเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมาย

2) เพื่อเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดข้อมูลในมิติใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ

3) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และความสามารถด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลและ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการ ใช้ประโยชน์ข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการบริหารนโยบายภาครัฐด้านการท่องเที่ยว รวมถึง การพัฒนาและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. การให้บริการด้านข้อมูล (Data-, Information-, Answer-as-a-service) ระดับประเทศ	30 บริการ
2. ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลท่องเที่ยวแห่งชาติ	600 กิจการ
3. ผู้ได้รับการอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	1,000 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก 22 จังหวัด	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถาปัตยกรรมสารสนเทศ เพื่อขยายการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เครือข่าย และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 35,579,100 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 35,579,100 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. การให้บริการด้านข้อมูล (Data-, Information-, Answer-as-a-service) ระดับประเทศ	30 บริการ	-
2. ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลท่องเที่ยวแห่งชาติ	600 กิจกรรม	271 กิจกรรม
3. ผู้ได้รับการอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	1,000 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก 22 จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการลงพื้นที่โดยมีแผนดำเนินการศึกษาสำรวจจำนวน 9 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถาปัตยกรรมสารสนเทศ เพื่อขยายการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล	อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ 1 เพื่อนำมาพัฒนาแพลตฟอร์ม
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์	อยู่ระหว่างการศึกษาชุดข้อมูล
กิจกรรมที่ 4 ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก	ณ ไตรมาส 1 (ต.ค. 68 - ธ.ค. 68) มีผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 271 กิจการหรือหน่วยงาน มาใช้บริการแพลตฟอร์ม Travel Link ที่ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและขยายพื้นที่นำร่องใหม่เพิ่มขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นำร่องใหม่
กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 22 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยมีกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม 2568 และมีแผนการลงพื้นที่ทั้งหมด 10 พื้นที่
กิจกรรมที่ 7 ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากล	หลังจากเสร็จสิ้นช่วง Proof of Concept (POC) และ Proof of Value (POV) จากกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 22 accounts ซึ่งยืนยันแล้วว่าโครงการสามารถดำเนินการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านนโยบายการใช้ข้อมูลในส่วนของ การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อรองรับการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ในลำดับถัดไป

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน:

ข้อจำกัดด้านนโยบายการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล ทำให้การนำข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ

แนวทางแก้ไข:

กำหนดแนวทางการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

43. โครงการพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Traveler Data Tracking and Analytics Project)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดทำระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามนักท่องเที่ยว ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูล E-Visa (ตม. 6) ข้อมูลการบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป้าหมายในกลุ่ม (Segment) ต่าง ๆ
- 2) เพื่อจัดทำระบบติดตามผลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยว
- 3) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ
2. แดชบอร์ดที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยว	3 ชิ้นงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดข้อมูลการใช้บริการติดตามการเดินทาง/ เที่ยวบินของเครื่องบินต่าง ๆ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดข้อมูลใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการ วิเคราะห์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2569 จำนวน 15,614,400 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,110,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของ นักท่องเที่ยวที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ	-
2. แดชบอร์ดที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของ นักท่องเที่ยว	3 ชิ้นงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดข้อมูลการใช้บริการติดตามการเดินทาง/เที่ยวบินของเครื่องบินต่าง ๆ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตงานในการจัดซื้อชุดข้อมูลการเดินทาง โดยจะทำการศึกษาข้อมูลจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, ข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบิน

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดข้อมูลใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหาและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยครอบคลุมการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล รวมถึงการพิจารณาชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาชุดข้อมูล แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม Use Cases พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์

ผลการดำเนินการ คือ ปัจจุบันการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความพร้อมในการใช้งาน อยู่ระหว่างการรอรับชุดข้อมูลจาก กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เพื่อนำมาศึกษา แล่งข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงนำไปวิเคราะห์ และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ Use Cases ที่กำหนดไว้

ในขณะเดียวกัน การจัดทำ Dashboard สำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 Dashboard อยู่ระหว่างการรอรับชุดข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เพื่อนำมาวิเคราะห์ ออกแบบ รูปแบบการแสดงผล และพัฒนา Dashboard ให้สามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

44. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อรองรับการให้บริการและรองรับระบบงาน สำคัญต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 2) เพื่อบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในเพื่อรองรับการทำงาน และระบบงานต่างๆ
- 3) เพื่อเตรียมความพร้อม การให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด 100%	100%
2. สัดส่วนของระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	ไม่น้อยกว่า 90%

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม 2568
2. จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานการพัฒนาระบบ (TOR)	พฤศจิกายน 2568
3. เสนอ (ร่าง) ขอบเขตของงานการพัฒนาระบบ (TOR) ต่อคณะทำงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)	ธันวาคม 2568
4. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม 2568
5. ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง	ธันวาคม 2568
6. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ระบบหรือแอปพลิเคชัน Smart PDPA - ระบบบริการภายในสำนักงาน - ระบบรับเรื่องร้องเรียน - งานบริการวิชาการ	มกราคม - มีนาคม 2569
7. บำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิม - อุปกรณ์บริหารจัดการกัญญาแฉดิจิทัลสำหรับการเข้ารหัส (HSM) - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์เข้ารหัส - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ - Web Service เพื่อเป็น API End Point - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Hyper-Converged Infrastructure) - ศูนย์บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Colocation)	มกราคม - มีนาคม 2569
8. ดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการออนไลน์	เมษายน - มิถุนายน 2569
9. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน	เมษายน - มิถุนายน 2569
10. ทดสอบการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการออนไลน์	กรกฎาคม 2569
11. ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์	สิงหาคม - กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
11. อบรมการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 55,890,000บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 55,890,000 บาท
- 3) อยู่ระหว่างผูกพันสัญญา

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด 100%	100%	-
2. สัดส่วนของระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	ไม่น้อยกว่า 90%	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. เสนอขออนุมัติโครงการ แล้วเสร็จ 3. นำ (ร่าง) ขอบเขตงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างปรับปรุง (ร่าง) ขอบเขตของโครงการฯ (TOR) และจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ลงนามในสัญญาจ้าง 2. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบหรือแอปพลิเคชัน Smart PDPA - ระบบบริการภายในสำนักงาน - ระบบรับเรื่องร้องเรียน - งานบริการวิชาการ 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิม <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์บริหารจัดการกัญญาแอดิจิทัลสำหรับการเข้ารหัส (HSM) - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์เข้ารหัส - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
	- Web Service เพื่อเป็น API End Point - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Hyper-Converged Infrastructure) - ศูนย์บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Colocation)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลาวด์ (Cloud) จึงได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ภายหลังจากมีมติ ครม. ให้ดำเนินการได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 5 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	5	50		75		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากการชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลาวด์ (Cloud) จึงได้เริ่ม

ดำเนินการโครงการดังกล่าวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ภายหลังจากมีมติ ครม. ให้ดำเนินการได้

45. โครงการระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหลากหลาย ความครอบคลุม ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ในการให้คำข้อมูลเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเด็นที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- 3) เพื่อส่งเสริมการตื่นรู้ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจอยู่ในภาษาต่างชาติให้อยู่ลักษณะที่ประชาชนเข้าใจง่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2569
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100
2. ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้โดยปรับปรุงลดทอนกระบวนการหรือลดระยะเวลาให้บริการหรือลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์	
1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2569
2. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา	ธันวาคม 2569
3. ศึกษา รวบรวม และนำเข้าข้อมูลไปใช้กับระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มกราคม - มีนาคม 2569
4. เตรียมข้อมูล และการฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์	มกราคม - กรกฎาคม 2569
5. ออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้ - ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา - มีการแสดงผลการเข้าใช้บริการ - มีการเชื่อมโยงกับระบบบริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มกราคม - มีนาคม 2569
6. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้ - ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา - มีการแสดงผลการเข้าใช้บริการ - มีการเชื่อมโยงกับระบบบริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เมษายน - มิถุนายน 2569
7. ทดลองใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
8. ทดสอบระบบ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ และด้านกฎหมาย	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
9. จัดอบรมการใช้งานระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ทั่วไป	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 23,458,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 23,458,600 บาท (อยู่ระหว่างผูกพันสัญญา)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ ที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	-
2. ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ โดยปรับปรุงลดทอนกระบวนการหรือลดระยะเวลาให้บริการหรือลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ 90	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตาม แผนฯ	1. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 2. ศึกษา รวบรวม และนำเข้าข้อมูลไปใช้กับระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3. เตรียมข้อมูล และการฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ 4. ออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลาวด์ (Cloud) จึงได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ภายหลังจากมีมติ ครม. ให้ดำเนินการได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	15	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าคลาวด์.(Cloud) จึงได้เริ่ม

ดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568. หลังจากที่มีมติ ครม. ให้ดำเนินการได้

46. แผนงานบริการ Prompt Post

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ภาครัฐมีการลงทุนด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ซ้ำซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบที่เป็นมาตรฐานสามารถพัฒนาต่อยอดได้ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในการดำเนินงานระยะยาว

2) เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อระบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐและภาคประชาชนว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ให้มีความปลอดภัย (Security) สามารถยืนยันตัวตนของผู้ส่งและผู้รับสาร (Verification) และมีการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Certifiable) ด้วยตัวกลางที่น่าเชื่อถือ (Trusted Third Party)

3) เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนทุกกลุ่ม และแก้ไขปัญหาด้านข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในระยะเปลี่ยนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อให้การกำกับดูแลระบบการทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และลดปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่เป็นเท็จ (Fake News) โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารไปสู่ภาคประชาชนได้ในระดับบุคคลผ่านตัวกลางที่น่าเชื่อถือและให้บริการได้ทั้งช่องทางแบบดั้งเดิมและช่องทางสมัยใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS	1 บริการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการ	1 มกราคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Prompt Post สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 อบรม พัฒนาบุคลากร	1 เมษายน 2568 – 15 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ Prompt Post แก่กลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจใช้บริการ	1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ให้บริการ One Stop Service : OSS แก่ลูกค้ากลุ่มประชาชน	15 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนในการนำเสนอบริการ และการประชาสัมพันธ์บริการ	1 เมษายน 2568 – 15 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 สรุปและประเมินผล	15 ธันวาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) ใช้งบประมาณของ ปณท จำนวน 108,000,000 บาท
- 2) งบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 108,000,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS	1 บริการ	เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS จำนวน 2 ระบบ คือ 1) ระบบบริการขอเอกสารรับรองผลทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transcript) สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านระบบ Prompt Post 2) ระบบบริการ DOC Prompt Post สำหรับส่งจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก บนแอปพลิเคชัน Prompt Post

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ 1 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการ</p>	<p>กำหนดแนวทางการให้บริการ Prompt Post ในปี พ.ศ. 2568 เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มบริการ Trust Services ปัจจุบันให้บริการ e-Timestamp ผ่าน API และในปี 2568 จะมีบริการ e-Saraban ในช่วงไตรมาสแรก บริการ e-Tax และ e-Receipt จะเริ่มให้บริการในช่วงไตรมาสที่สาม 2. กลุ่มบริการ Digital Postbox สามารถให้บริการ Digital Postbox ได้ทั้งภาครัฐและประชาชน บริการ Print and Post บริการ e-Voting และบริการ Broadcast แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แทนการส่งข่าวผ่าน SMS ซึ่งจะเพิ่มบริการเพิ่มขึ้นในปี 3. กลุ่มบริการ One-Stop Services ในปีนี้บริการ Postcard Online มีแผนปรับปรุง User Journey ในการใช้บริการ และเพิ่มกิจกรรมในแต่ละเดือน บริการ e-Transcript ที่ดำเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใกล้แล้วเสร็จ และมีแผนจัดทำ POC ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 บริการ Prompt Pass สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสแรก บริการ Digital Contract ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) สำหรับลูกค้า GLO ที่ทำสัญญาขายสลากฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมระบบ
<p>กิจกรรมที่ 2 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการ Prompt Post สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการ prompt post 2.0 ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. Landing Page Prompt Post 2. New Register แบบง่าย 3. e-Transcript เพื่อนำเสนอ CU 4. Digital Postbox - ทีมงานตลาดของโครงการ Prompt Post จัดทำแผนสื่อสารของบริการ D - Connect ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัล โบรชัวร์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และบริการ D - Transcript โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนสื่อสารแคมเปญพิเศษต่างๆ - ทีมงานด้านตลาดของโครงการ Prompt Post จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ DOC Prompt Post ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) สื่อ Standy 2) สื่อโบรชัวร์ DOC Prompt Post 3) สื่อ AW สำหรับ DOC Prompt Post Meta และ Line OA 4) บทความสำหรับ DOC Prompt Post บนเว็บไซต์ทางการ
<p>กิจกรรมที่ 3 อบรม พัฒนาบุคลากร</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
<p>กิจกรรมที่ 4 ให้บริการ Prompt Post แก่กลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจใช้บริการ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ 5 ให้บริการ One Stop Service : OSS แก่ลูกค้ากลุ่มประชาชน</p>	<p>ปณท ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์พัฒนาระบบบริการ DOC Prompt Post เพื่อให้บริการส่งจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกบนแอปพลิเคชัน Prompt Post โดยมีเรือนจำนำร่อง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เรือนจำกลางบางขวาง 2. ทณฑสถานหญิงธนบุรี 3. เรือนจำกลางสมุทรปราการ 4. เรือนจำพิเศษพัทยา <p>โดยมีจดหมายที่ผู้ต้องขังส่งถึงญาติแล้ว 990 ฉบับ สามารถนำส่งได้แล้ว 352 ฉบับ รอนำส่ง 638 ฉบับ และมีจดหมายจากญาติถึงผู้ต้องขัง 295 ฉบับ นำเข้าเรือนจำแล้ว 239 ฉบับ</p>
<p>กิจกรรมที่ 6 ทาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรของ ปณท วางแผนในการนำเสนอ บริการ และการ ประชาสัมพันธ์บริการ</p>	<p>ปณท ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวบริการขอเอกสารรับรองผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transcript) ผ่านระบบ Prompt Post เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของสำนักงานการทะเบียนไปสู่ความเป็นดิจิทัล และเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้กระดาษที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงเอกสาร รองรับความต้องการของหน่วยงานปลายทาง เช่น บริษัทเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่รับนิสิต นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ออกจากระบบ Prompt Post ได้ทันที อีกทั้งยังลดภาระและขั้นตอนการขอผลรับรองการศึกษาเนื่องจากสามารถยื่นขอเอกสารได้จากทุกที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ระบบเอกสารของมหาวิทยาลัยไทยในภาพรวม โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงไตรมาส 3</p>
<p>กิจกรรมที่ 7 สรุปและ ประเมินผล</p>	<p>ปี 2568 ปณท ได้เปิดให้บริการระบบ One Stop Service : OSS จำนวน 2 ระบบ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริการ e – Transcript ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการทดลองใช้งานโดยนิสิตและนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. บริการ DOC Prompt Post ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ในการส่งจดหมายจากผู้ต้องขังสู่บุคคลภายนอก และจากบุคคลภายนอกสู่ผู้ต้องขังผ่าน Digital Postbox เปิดทดลองให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ 5 เรือนจำนำร่อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 เรือนจำกลางบางขวาง 2.2 ทณฑสถานหญิงธนบุรี 2.3 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 2.4 เรือนจำกลางสมุทรปราการ 2.5 เรือนจำพิเศษพัทยา 3. ปรับปรุงปรุง Application Prompt Post เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและฟังก์ชันต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้เสถียรและสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีให้กับผู้ใช้โปรแกรม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คู่แข่งในตลาดที่เป็น Digital Provider ค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

ต้องปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกับ Digital Provider อื่น

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2568)		ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2568)		ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย. 2568)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2568) <small>*ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569</small>	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
12	12	36	36	65	65	100	100

- 4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
ไตรมาส 4 (ปีปฏิทิน) หรือ ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2569)

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

หมายเหตุ : รายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีปฏิทิน

47. แผนงานโครงการ D/ID (Digital Post ID)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบ D/ID เชิงพาณิชย์
- 2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data) โครงการ D/ID
- 3) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ D/ID กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน ปณท และหน่วยงานภายนอก ปณท

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
	ปี พ.ศ. 2568
1. ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้บริการระบบ D/ID	500,000 ราย
2. จำนวนลูกค้าใช้งานระบบ D/ID	10 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบ Digital Post เชิงพาณิชย์	
1. การสรรหาพันธมิตรร่วมทุน	1 มกราคม 2568 – 15 กุมภาพันธ์ 2568
2. การพัฒนาระบบ D/ID เชิงพาณิชย์	1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 สิงหาคม 2568
3. การเปิดให้บริการโครงการ D/ID เชิงพาณิชย์	1 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568
4. การสื่อสารการตลาดและการขาย เกี่ยวกับการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ D/ID	1 มิถุนายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน D/ID	1 เมษายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data)	
1. การตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ และปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องก่อนดำเนินการปักหมุด	1 มกราคม 2568 – 31 มกราคม 2568
2. การปักหมุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล อำเภอเมืองของจังหวัด และอำเภออื่น ๆ	1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568
3. การปักหมุดครอบคลุมทุกจังหวัดประเทศไทย	1 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
4. การติดตามประเมินผล ความถูกต้อง แม่นยำของการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก	1 มีนาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

- ใช้งบประมาณของ ปณท
 - ปี 2568 จำนวน 27,520,000 บาท
 - ปี 2569 จำนวน - บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 27,520,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผู้ใช้งานระบบ Digital Post ID เป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากระบบ Digital Post ID	จำนวน 10 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ประชาชนที่ใช้บริการระบบ Digital Post ID	จำนวน 500,000 ราย	ผู้ลงทะเบียนใช้งานรหัส D/ID จำนวน 46,665 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบ Digital Post เชิงพาณิชย์

ผลการดำเนินงาน : เปิดใช้งานลงทะเบียนรหัส D/ID ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป รวมทั้งสามารถฝากส่งสิ่งของด้วยรหัส D/ID แทนการเขียนชื่อที่อยู่ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่ง ปณท ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการออกบูธในงานสำคัญ เช่น งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 2568 การจัดทำคลิป Video เพื่อเผยแพร่ผ่าน platform และรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” โดยสถานะวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผู้ลงทะเบียนใช้งานรหัส D/ID แล้ว จำนวน 46,665 ราย

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่หลัก (Master Data)

ผลการดำเนินงาน : บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันปิดกั้นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลงานสำรวจประจำที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ดูแลเขต และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากระบบเชิงพาณิชย์ เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ และระบบต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการลูกค้าได้ ทำให้การดำเนินงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงต้องดำเนินการในรูปแบบการร่วมทุนกับพันธมิตร

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

ปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยเลือกใช้แนวทางสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุน และใช้ศักยภาพของพันธมิตรในการพัฒนาระบบ การตลาด และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 43 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 43 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2568)		ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2568)		ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย. 2568)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2568) <small>*ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</small>	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
12	2	44	3	70	40	100	43

4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาส 4 (ปีปฏิทิน) หรือ ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2569)

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ระบบเชิงพาณิชย์เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ จึงมีความ

จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตการสรรหาพันธมิตรร่วมทุนเชิงพาณิชย์ให้ครอบคลุม เพื่อให้สามารถพิจารณาศักยภาพในการดำเนินการพัฒนาระบบการตลาด รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

หมายเหตุ : รายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีปฏิทิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

เป้าประสงค์ 4 : กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านรูปแบบนวัตกรรมดิจิทัล)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวนอย่างน้อย 5,000,000 คน	หน่วยงานขับเคลื่อน : ทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สศช. หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : สศช.	การอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ผ่านรูปแบบนวัตกรรมดิจิทัล เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเรียนรู้มีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต ผ่านรูปแบบ Learn to Earn และการจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมในรูปแบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ผ่านช่องทางให้บริการของกระทรวง	350,000 คน	หน่วยงานขับเคลื่อน : สศช. สป.ดศ. สสช. และทุกหน่วยงานในสังกัด ดศ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สศช. หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : สศช.	จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ผ่านช่องทางให้บริการของกระทรวง ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เช่น หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) การสร้างคอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจการถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพ การขายสินค้าในแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานให้คนในชุมชนสร้างรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน Content และหารีอกับภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านดิจิทัลฯ ผ่านคณะทำงานร่วมระหว่าง สป.ดศ. สศช. และ สสช.
3. จำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัลโดยกระทรวงดิจิทัลฯ	50 ล้านครั้ง	หน่วยงานขับเคลื่อน : สศช. สป.ดศ. และ สสช. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สศช. สป.ดศ. และ สสช. หน่วยงานประมวลตัวชี้วัด : สป.ดศ.	ประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัล อาทิ LINE, Facebook, TikTok, X, YouTube, Instagram, ทางรัฐ และอาสาสมัครดิจิทัล (CCT)

หมายเหตุ

(1) ตัวชี้วัด 1

วิธีการคำนวณ นับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านรูปแบบนวัตกรรมดิจิทัล (สะสม)

(2) ตัวชี้วัด 2

วิธีการคำนวณ นับจำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านช่องทางการให้บริการของ ดศ. (สะสม)

(3) ตัวชี้วัด 3

วิธีการคำนวณ นับจำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูล (ยอดผู้เข้าชม views) ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล โดยจะนับรวมกันในทุกสื่อดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่สื่อดิจิทัลของกระทรวง หรือทางรัฐกลยุทธิ์

กลยุทธ์


1) ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ตลอดจนพัฒนาผู้นำองค์กรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลด้านกำลังคน เป็นต้น (credit bank) (ตัวชี้วัด 1 / ตัวชี้วัด 3)

2) ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และรองรับการป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งศึกษา/จัดทำแนวทาง/มาตรการสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ และดึงดูดผู้มีทักษะด้านดิจิทัล ในสาขาที่ขาดแคลนจากต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศ เช่น Talent Visa และ digital nomad เป็นต้น (ตัวชี้วัด 1 / ตัวชี้วัด 2)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 9 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้าปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)			
1	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	50	50
2	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ดศ.	25	45
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)			
3	โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี	10	10
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
4	โครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม AI & Digital Transformation แบบมุ่งเป้า  (โครงการสำคัญปี 69)	25	25
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)			
5	โครงการส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งทุกช่วงวัย (Coding Thailand) เรียนจบไม่ตกงาน	25	25

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
6	โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับซีทีเซิน เซ็นทริก (5G Digital Skill for Citizen Centric) โครงการตามแผน : โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลอย่างเร่งด่วน	25	20
	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)		
7	โครงการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	25	25
	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)		
8	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	25	25
9	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	5	5
	รวมทั้งสิ้น	24	26

หมายเหตุ: โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม 2568
ดำเนินการครั้งที่ 1	
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ระหว่าง 6 - 7 พฤศจิกายน 2568 และ ระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มกราคม 2569
ดำเนินการครั้งที่ 2	
กิจกรรมที่ 5 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 382,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 382,100 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม ตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99	ร้อยละ 100
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม ตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตุลาคม 2568
ดำเนินการครั้งที่ 1	
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/ กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขอ อนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ดำเนินการฝึกอบรมระหว่าง 6 - 7 พฤศจิกายน 2568 และระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการการ เป็นข้าราชการที่ดี	จะดำเนินการในเดือนมกราคม 2569
ดำเนินการครั้งที่ 2	
กิจกรรมที่ 5 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/ กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขอ อนุมัติงบประมาณ	-
กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	-
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินโครงการการ เป็นข้าราชการที่ดี	-

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจาก ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้าราชการบรรจุใหม่ในรุ่นที่ 11 จำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้จำนวน 50 คน/รุ่น (ผู้เข้าร่วมการอบรมจริง 88 คน) ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ ต้องเกลี้ยงบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. มาดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 จึงจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ของส่วนกลาง มาดำเนินการต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
50	50	-	-	-	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 215,200 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน 215,200 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัด หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบทางการเงินและพัสดุ จำนวน 49 คน จำนวนเงิน 29,230 บาท

กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 7 ราย จำนวน 22,000 บาท

1. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม 2) นางสาวพิชาดา มิลินทวิจิตร 3) นางสาวณัฐฐา อ่อนพรหม จำนวนเงิน 4,300 บาท

2. หลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ” (จัดโดย สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด) จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวสุรีย์ เครือภู 2) นางสาวพิชชา วิสเพ็ญ จำนวนเงิน 2,400 บาท

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จัดโดย สถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายรัฐนันท์ ชั่งเพ็ชรผล 2) นางสาวปณณยปวีณ ใจบุญ จำนวนเงิน 12,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	45	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยี ดิจิทัล	15 หลักสูตร
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	810 คน
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้ นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90
--	-----------

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
2. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	มกราคม- มิถุนายน 2569
3. หลักสูตรการพัฒนา สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569
4. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
5. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 568,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 568,500 บาท
- 3) งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 51,960 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการ สถิติและเทคโนโลยี ดิจิทัล	15 หลักสูตร	
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการ สถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	810 คน	
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมทักษะด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับปานกลางถึงดีมาก	ร้อยละ 90	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ไตรมาสที่ 1 : ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรม
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :
2. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล	<p>**หมายเหตุ เนื่องจากการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมจากแผนเดิม จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มเติมจำนวน 3 หลักสูตร ในไตรมาสที่ 1 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรการใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 181 คน หลักสูตรการใช้ AI ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจาก Government Data Catalog มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 205 คน หลักสูตร AI Ethical Principles, Responsible AI and AI Governance มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 189 คน
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
3. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	<p>ไตรมาสที่ 1 : จัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตร 2025 International Workshop Series on E-waste Statistics (Thailand) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน หลักสูตร Capacity building workshop to strengthen migration related data for migration data governance in Thailand มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน หลักสูตร การจัดทำโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
4. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	<p>ไตรมาสที่ 1 : จัดอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน II (Fundamental English II) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและธุรการมืออาชีพ รุ่น 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,033 คน หลักสูตรการอบรมพนักงานสนาม (Field Survey Training) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,024 คน หลักสูตร Advanced Excel มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 459 คน
	ไตรมาสที่ 2 :

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
5. การจัดรายการศึกษาดูงาน ให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ	ไตรมาสที่ 1 : จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 335 คน
	ไตรมาสที่ 2 :
	ไตรมาสที่ 3 :
	ไตรมาสที่ 4 :

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	53		97		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)


ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

4. โครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม AI & Digital Transformation แบบมุ่งเป้า

(โครงการสำคัญปี 69) 

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามบริบทและสภาพทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับหน่วยงานหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในการ Transformation เชิงพื้นที่กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มผู้ให้บริการ (Service Provider) รวมถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็นและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับและต่อยอดความสามารถทางดิจิทัลของกลุ่ม SME ในพื้นที่เป้าหมายผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

3) เพื่อขยายผลโครงสร้างต้นแบบของกระบวนการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางดิจิทัล (Digitalization) และวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่พัฒนาจากความร่วมมือกันของกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

4) เพื่อให้มีข้อมูลที่สะท้อนประเด็นในเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างเครือข่าย เพื่อการขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
1. จำนวน SME ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
2. ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า	ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานดิจิทัล ตามแผนพัฒนากำลังคนดิจิทัล กระทรวงแรงงาน	10,000 ราย
4. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 100 ราย และพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ รวม 15 ล้านบาท	100 ราย / 15 ล้านบาท

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิด Digital Transformation ในกลุ่ม SMEs ยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับ Digital skill สำหรับแรงงานดิจิทัล เฉพาะทาง โดยการส่งเสริมการอบรมผ่านหลักสูตรที่เผยแพร่ ตาม กรอบการพัฒนากำลังคนฯ และพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การ รับรองมาตรฐาน (Competency) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมระดับชุมชนชน (เศรษฐกิจชุมชน) และ ยกระดับการประกอบอาชีพ (ETDA Local Digital Coach wfa หรือ ELDC)	1 เมษายน 2569 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 65,453,300 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวน SME ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า	ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท	-
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานดิจิทัล ตามแผนพัฒนากำลังคนดิจิทัล กระทรวงแรงงาน	10,000 ราย	595 ราย
4. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 100 ราย และพัฒนาชุมชนให้มีรายได้รวม 15 ล้านบาท	100 ราย / 15 ล้านบาท	-
5. พัฒนาชุมชนให้มีรายได้รวม	15 ล้านบาท	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิด Digital Transformation ในกลุ่ม SMEs ยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและมีการหารือกับหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME ในแต่ละภูมิภาค โดยมุ่งกำหนดแนวทาง รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับ Digital skill สำหรับแรงงานดิจิทัลเฉพาะทาง โดยการส่งเสริมการอบรมผ่านหลักสูตรที่เผยแพร่ ตามกรอบการพัฒนากำลังคนฯ และพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน (Competency) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 595 ราย ดังนี้

1. หลักสูตร Social Commerce for Business (V.2) จำนวน 169 ราย
2. หลักสูตรการตลาดยุค AI ก้าวสู่มืออาชีพแห่งการตลาดดิจิทัล AI Marketing จำนวน 160 ราย
3. หลักสูตร 11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์ (V.2) (ผู้ต้องขัง) จำนวน 30 ราย
4. หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางการใช้งาน Generative AI เพื่อการทำงาน

จำนวน 236 ราย

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมระดับชุมชน (เศรษฐกิจชุมชน) และยกระดับการประกอบอาชีพ (ETDA Local Digital Coach wfa หรือ ELDC)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างสรุปแผนการดำเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งกำหนดรูปแบบ กระบวนการ และบทบาทของเครือข่าย เพื่อให้การเข้าร่วมของชุมชนเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการในระยะถัดไป และมีการออกแบบกิจกรรม จากผลการวิเคราะห์ Gap ของงานในปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้รวมอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งทุกช่วงวัย (Coding Thailand) เรียนจบไม่ตกงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ Coding ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ทักษะ STEM และ Coding ผ่าน Digital Platform ยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้มีความพร้อมเท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เยาวชนผู้เรียนได้และนำร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริม สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน STEM และ Coding ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประยุกต์ใช้จากหลากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งานด้าน IoT เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Artificial Intelligence

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	35 โรงเรียน
2. จำนวนสถานศึกษาด้านอาชีวฯ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	15 แห่ง
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	200 ราย
4. จำนวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ Coding และ AI	15,000 คน
5. จำนวนแรงงานไทยได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย
6. ประชาชนผู้ว่างงานได้รับการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 สถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะ Coding และ AI ให้กับเด็กและเยาวชน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้กับแรงงานไทย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งให้กับประชาชนผู้ว่างงาน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 68,639,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 68,639,100 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,880,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	35 โรงเรียน	-
2. จำนวนสถานศึกษาด้านอาชีวะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics	15 แห่ง	-
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI	200 ราย	-
4. จำนวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ Coding และ AI	15,000 คน	-
5. จำนวนแรงงานไทยได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย	-
6. ประชาชนผู้ว่างงานได้รับการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ	1,700 ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ 1 สถานศึกษา ทั้งในเขตเมือง และนอกเขตเมือง ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/STEM/IoT และ AI</p> <p>กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาด้านอาชีพะ ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding/AI/IoT และ Robotics</p> <p>กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะ Coding และ AI ให้กับเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา</p>	<p>ได้ผู้รับจ้างบริหารโครงการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน Coding Thailand 2026 : AI Code Thailand อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน การจัดทำหลักสูตร Coding และ AI</p>
<p>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding/STEM/IoT และ AI ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>ประกาศมาตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ให้ผู้สูงอายุ และครู/บุคลากรทางการศึกษา ในด้าน 1) ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and Artificial Intelligence) 2) เครือข่ายและการเชื่อมต่อ (Network and Connectivity) และ 3) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)</p>
<p>กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้กับแรงงานไทย</p> <p>กิจกรรมที่ 6 ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งให้กับประชาชนผู้ว่างงาน</p>	<p>ประกาศมาตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป (เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้สูงอายุ และคนพิการ) ตามกรอบ Digital Skill Roadmap โดยต้องเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน (Digital Skill for All) หรือทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาชีพยุคใหม่ (Digital-driven Career)</p>

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับซีทีเซน เซ็นทริก (5G Digital Skill for Citizen Centric)

โครงการตามแผน : โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลอย่างเร่งด่วน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศท.)

วัตถุประสงค์

ยกระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ Coding ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ทักษะ STEM และ Coding ผ่าน Digital Platform ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เยาวชนผู้เรียนได้และนำร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริม สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน STEM และ Coding ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประยุกต์ใช้จากหลากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งานด้าน IoT เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Artificial Intelligence

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	25,720 คน
2. จำนวนกำลังคนในสาขา Non-IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยน พร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	51,450 คน
3. จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ (Chat GPT, E-Commerce, Python ฯลฯ) เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคเอกชนตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคม	22,640 คน
4. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	8,230 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) ให้กับกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT และยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) ให้กับกำลังคนในสาขา Non-IT	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้กับผู้สูงอายุ ได้รับการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 28,032,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 28,032,000 บาท
3. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,780,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	25,720 คน	
2. จำนวนกำลังคนในสาขา Non-IT ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) และการปรับเปลี่ยน พร้อมยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) และเข้าร่วมทำงานกับภาคเอกชน	51,450 คน	
3. จำนวนเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยในชุมชนได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ (Chat GPT, E-Commerce, Python ฯลฯ) เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคเอกชนตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคม	22,640 คน	
4. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการยกระดับทักษะ Coding และ AI เพื่อหวนกลับสู่การทำงาน	8,230 คน	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) ให้กับกำลังคนที่ศึกษาในสาขา IT และยกระดับทักษะดิจิทัล (Reskill) (ด้าน Cloud/AI/Infra) ให้กับกำลังคนในสาขา Non-IT	1. จัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขอบเขตงานการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล 2. เตรียมประกาศมาตรการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน AI, Data Administration, Game ในกลุ่มนักเรียนคนทำงาน และประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะดิจิทัลใหม่ให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทย กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะ Coding และ AI ให้กับผู้สูงอายุได้รับการ	หารือกับ AIS และ TRUE ในประเด็นการนำหลักสูตรด้านดิจิทัลมาไว้ใน Digital Skill Roadmap และแพ็คเกจพิเศษการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	20	50		75		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก ต้องจัดทำหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของผู้รับมาตรการ

และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

7. โครงการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
- 2) เพื่อจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data) สำหรับใช้ฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์
- 3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรออนไลน์ด้าน Big Data และ AI ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ
- 4) เพื่อยกระดับสมรรถนะดิจิทัลของบุคลากรไทยในด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยี AI
- 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางให้มีความรู้เชิงลึกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- 6) เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Big Data และ AI ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ผ่านกิจกรรมสัมมนาและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. เกิดการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	10,500 คน
2. หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5 หลักสูตร

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2: พัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับทักษะด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3: เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15,753,400 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,753,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เกิดการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data	10,500 คน	185 คน
2. หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5 หลักสูตร	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 2: พัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับทักษะด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จำนวน 185 คน

- โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1): สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 - หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Fundamentals of Artificial Intelligence and Its Applications in Work)
 - หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Data Analysis using Generative AI)
 - หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Big Data Architecture Design using Generative AI)

2. โครงการจัดอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล (Introduction to Data Governance: Awareness and Foundations for All) สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2569 : กองทุนการออมแห่งชาติ
3. โครงการจัดอบรม หลักสูตร Introduction to Data Visualization and Basic Microsoft Power BI Desktop: ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม โดยออกแบบ ทบทวนหลักสูตรและชุดการอบรมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

กิจกรรมที่ 3: เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผลการดำเนิน คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50		75		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สํารวจ เก็บรวบรวม ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

2) เพื่อจัดอบรมหลักสูตรและฝึกอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สคส. ให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

4) เพื่อศึกษาการพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ประเมินสถานะและระดับความพร้อมของหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงการดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงระดับความพร้อมของตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. พัฒนาเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 หลักเกณฑ์
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง	ไม่น้อยกว่า 50%

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำหลักเกณฑ์ดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) และการพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ	ตุลาคม 2568
2. ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน ความพร้อม ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
3. ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ที่ผ่านมา	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) และหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ประจำปี 2569	ธันวาคม 2569
5. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญาจ้าง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
6. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	มิถุนายน 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
7. เปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม 2569
8. เปิดระบบการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม-กันยายน 2569
9. หน่วยงานดำเนินการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม-กันยายน 2569
10. รวบรวม วิเคราะห์ แนวโน้มด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กรกฎาคม-กันยายน 2569
11. จัดกิจกรรมสรุปผลการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรจากจำนวนหลักสูตรทั้งหมดให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการโดยอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา	ตุลาคม 2568
2. เตรียม หลักสูตร บทความ Infographic คลิปวิดีโอ สำหรับ E-Learning	พฤศจิกายน 2568
3. พัฒนาระบบ E-Learning และเปิดระบบให้บุคลากรเข้าใช้ระบบ E-Learning	พฤศจิกายน 2568
4. ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมอบรม	พฤศจิกายน 2568
5. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 1	ธันวาคม 2568
6. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 2	พฤศจิกายน 2568
7. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1 - 3	มกราคม - มีนาคม 2569
8. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 1	มกราคม - มีนาคม 2569
9. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3	มกราคม - มีนาคม 2569
10. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 2	เมษายน - มิถุนายน 2569
11. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) ครั้งที่ 1 - 2	เมษายน - มิถุนายน 2569
12. อบรมหลักสูตรผู้สอน หรือ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	กรกฎาคม - กันยายน 2569
13. ติดตามผลการเข้าใช้ระบบ E-Learning	มกราคม - กันยายน 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
14. รวบรวมผลการทดสอบหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง	มกราคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,692,000 บาท
2. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,692,000 บาท
3. ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 3,559,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. พัฒนาเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 หลักเกณฑ์	มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 หลักเกณฑ์
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย	100 ราย ออนไลน์ 100 ราย
3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง	ไม่น้อยกว่า 50%	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ารับการอบรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำหลักเกณฑ์ดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) และการพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน ความพร้อม ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การพัฒนาการประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ปีที่ผ่านมา

	4. ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) และหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index)
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1. ศึกษาและสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน ความพร้อม ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานต่าง รวมถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีชี้วัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Index) ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การพัฒนาประเมินระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Maturity Model) ปีที่ผ่านมา 3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และเตรียมการสำหรับจัดซื้อจัดจ้างฯ
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index 2. เปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index 3. เปิดระบบการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index และหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 4. รวบรวม วิเคราะห์ แนวโน้มด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการประเมิน Privacy Maturity Model และ Privacy Index

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรจากจำนวนหลักสูตรทั้งหมดให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการโดยอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา 2. จัดเตรียมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง และ หลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในระบบ E-Learning 3. เปิดระบบ E-Learning เพื่อให้หน่วยงาน/ประชาชนเข้าใช้ระบบ 4. จัดหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 100 ราย
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1. จัดเตรียมหลักสูตรและประสานวิทยากร สำหรับการจัดอบรม ดังนี้ - หลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1 - 3 - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 1 - หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 2 2. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร (Executive PDPA) ครั้งที่ 1 - 2

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	40		55		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานด้าน ได้แก่ Digital Literacy, Digital Leadership, Cyber Security และ Data Governance และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน
- 3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าอบรม	ร้อยละ 100
3. ระดับความสำเร็จบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. คัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรม	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
2. นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการและเข้าสู่กระบวนการอบรม	ธันวาคม 2568
3. บุคลากรเข้ารับการอบรม	มกราคม - มิถุนายน 2569
4. ติดตามและประเมินผลหลังการอบรม	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท
2. งบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 250,000 บาท
3. ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 68,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ 100	-
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าอบรม	ร้อยละ 100	-
3. ระดับความสำเร็จบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ 85	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. จัดทำแผนการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามตัวชี้วัด มีแผนการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล จำนวน 11 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 29 คน 2. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 คน ในวันที่ 17-19,25-26 ธันวาคม 2568

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เตรียมประสานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งบุคลากร เข้าอบรม
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	จัดส่งบุคลากร เข้าอบรมตามกำหนด

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 5 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
5	5	15		60		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 5 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
1. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ 85	หน่วยงาน ขับเคลื่อน : สป.ตศ. และทุก หน่วยงานในสังกัด ตศ. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ตชช. หน่วยงานประมวล ตัวชี้วัด : ตชช.	ผลสำรวจจาก โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook จากภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ในตัวชี้วัดความเชื่อมั่นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด 1

วิธีการคำนวณ

$$\text{ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล} = \frac{\text{ร้อยละของภาคประชาชน} + \text{ร้อยละของภาคธุรกิจ}}{2}$$

กลยุทธ์


- 1) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด 1)
- 2) ดำเนินการและสนับสนุนการป้องกัน ยับยั้ง และปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ดิจิทัล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (ตัวชี้วัด 1)
- 3) ผลักดันให้มีมาตรฐานในการทำธุรกรรมทางด้านดิจิทัลของประเทศ โดยให้มีแพลตฟอร์มกลาง (เช่น Escrow Model) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน อันจะส่งผลต่อการสร้าง มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด 1)
- 4) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อและเทคโนโลยี ดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ (ตัวชี้วัด 1)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 26 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	
		แผน	ผล
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)		
1	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	20	15
2	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC)	20	19
3	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	40	40
4	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์	-	-
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์	-	-
6	โครงการบริการเข้าใช้และบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE	-	-
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	-	-
8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC)	25	25
9	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)	50	50
	กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)		
10	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	2	2
11	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ	80	80
12	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	2	2
13	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์ ***	ยกเลิกโครงการ	
14	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	2	2
15	โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น 7 รายการ	2	2
	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)		
16	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	25	15

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)			
17	โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (โครงการสำคัญปี 69) 	25	25
18	โครงการส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance)	25	25
19	โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ	25	25
20	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) เพื่อส่งเสริมการค้าดิจิทัล	25	25
21	โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล ที่จำเป็น	25	25
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)			
22	โครงการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	10	10
23	โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	20	20
24	โครงการพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ	30	30
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อ รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC: Government Platform for PDPA Compliance)	10	10
26	โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (PDPC Eagle eye)	20	48
รวม		20	20

หมายเหตุ

 โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (โครงการสำคัญปี 69)

*** โครงการที่ 23 ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีใช้งานอยู่ให้มีความทันสมัยรองรับรูปแบบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

2) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. เพื่อการบำรุงรักษา อัปเดตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 365 วัน ดังรายการต่อไปนี้ 1) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector) 2) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector) 3) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic) 4) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน (Forensic Explorer) 5) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM) 6) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) 7) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets) 8) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center) 9) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft) 10) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (Magnet Witness)	ชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ ได้ต่อ อายุลิขสิทธิ์ การใช้งาน จำนวน 10 รายการ
2. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนายานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	บำรุงรักษาระบบ ภายในศูนย์ตรวจ พิสูจน์หลักฐานทาง ดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,294,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เพื่อการบำรุงรักษา อพเทรตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 365 วัน ดังรายการต่อไปนี้ 1) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector) 2) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector) 3) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic) 4) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน(Forensic Explorer) 5) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM) 6) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective)	ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน 10 รายการ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
7) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets) 8) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center) 9) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft) 10) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (Magnet Witness)		
2. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนาพยานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TORเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ กำหนดการลงนามในสัญญาวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	15	60	-	80	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมลงนามในสัญญา

2. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญห่าข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ส.ป.ด.ศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ และบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีที่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลที่เท็จที่เผยแพร่ อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

3) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง และข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิเช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่สามารถเผยแพร่ตอบโต้ข่าวเท็จได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการกระจายของข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์

4) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

5) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การผลิตสื่อเสียง การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.10

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม 1 อนุมัติโครงการ	กันยายน - ตุลาคม 2568
กิจกรรม 2 จัดทำ TOR	กันยายน - ตุลาคม 2568
กิจกรรม 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568
กิจกรรม 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,460,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 94.10	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง		

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยืนยันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ฯ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล หลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน (เฉพาะข้อมูลในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) จำนวนทั้งสิ้น 525 เรื่อง และได้เผยแพร่ภายใน 2 ชั่วโมง จำนวน 520 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.05

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 8 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ -

กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางให้ความเห็นต่อประเด็นการลงนามในสัญญาจ้างโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 19 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	19	46.67	-	60	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางให้ความเห็นต่อ

ประเด็นการลงนามในสัญญาจ้างโครงการ

3. โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง รับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บพยานหลักฐาน การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย มีการติดตามตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายแล้ว ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารด้านกฎหมาย การแปลและตรวจสอบเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

3) เพื่อให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบการระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามที่ได้มีการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	6 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	16 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	29 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	29 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,750,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,750,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,437,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา
- กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1
มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3
มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ -

สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (1 ตุลาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568): เรื่องที่รับเข้า จำนวน 199,547 URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน 199,547 URLs รายละเอียด ดังนี้

- 1) พนันออนไลน์ จำนวน 163,158 URLs
- 2) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 14,618 URLs
- 3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 10,139 URLs
- 4) กัญชา จำนวน 2,943 URLs
- 5) อาวุธปืน จำนวน 1,990 URLs
- 6) หมิ่นสถาบัน จำนวน 998 URLs
- 7) คำประเวณี จำนวน 2,040 URLs
- 8) ลามกอนาจาร จำนวน 721 URLs
- 9) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน 40 URLs
- 10) อื่น ๆ จำนวน 2,900 URLs

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	-	80	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพ.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website)

และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ตามคีย์เวิร์ดหรือตามที่อยู่อ้างอิง กำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติเป็นระยะ

3) เพื่อนำ AI มาตรวจสอบ วิเคราะห์ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) แบบอัตโนมัติ

4) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปเนื้อหาของเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาล เพื่อปิดกั้นได้ และมีการบันทึกสถานะการดำเนินการ

5) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่น ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD หรือตามที่อยู่อ้างอิงกำหนด

6) มีข้อมูลสรุปและ Dashboard ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ที่สามารถ วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวงได้
2. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความ หลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ที่สามารถ วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook X Instagram และ TikTok
3. การบริการในการเฝ้าระวัง และสืบค้นเว็บไซต์ หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีฟังก์ชันการเฝ้าระวัง สืบค้น เว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ได้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,514,300 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2529	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ หลอกลวงโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวงได้	-
2. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า 1 ระบบที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook X Instagram และ TikTok	-
3. การบริการในการเฝ้าระวัง และสืบค้นเว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีฟังก์ชันการเฝ้าระวัง สืบค้นเว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

- กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการปีงบประมาณ 2568 ต้องดำเนินการให้เสร็จก่อน จึงจ้างโครงการปีงบประมาณ 2569 ต่อได้ โดยสัญญาของโครงการปีงบประมาณ 2568 จะสิ้นสุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2569

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	20	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 1
 เป็นไปตามแผน
 เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
 ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้ การป้องกันภัยออนไลน์

4) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนและประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน	ประชาชนที่รับบริการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 วัน (วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง แบ่งเป็น ส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า 120 คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์อุตุฯ นิคมวิทยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ครั้งละ 2 วัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์กร	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน 1 ระบบ	
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้างการรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	ผลิตคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยให้ Influencer จำนวน 10 คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม 50,000 – 500,000 คน ต่อโพสต์ โดยวีโสด์คนละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
7. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนระดับภูมิภาค	จำนวน 1 ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 31 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	เดือนธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,159,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน	ประชาชนที่รับบริการมีการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 5 วัน (วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	-
3. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง แบ่งเป็น ส่วนกลาง 1 ครั้ง และ ส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า 120 คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-
4. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์อุดมศึกษา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช. สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ครั้งละ 2 วัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน 1 ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	-
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้างการรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	ผลิตคลิปวิดีโอสั้นความยาว ไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยให้ Influencer จำนวน 10 คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ระดับ Mid-tier influencer	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
	มีผู้ติดตาม 50,000 – 500,000 คน ต่อโพสต์ โดยรีโพสต์คนละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง	
7. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวิงคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนระดับภูมิภาค	จำนวน 1 ครั้ง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สัญญาจ้างฯ ของปีงบประมาณ 2568 จะสิ้นสุดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และจะเริ่มจ้างโครงการปีงบประมาณ 2569 ต่อได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	20	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการบริการเข้าใช้และบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยของข้อมูล รองรับการใช้งานของประชาชนที่มีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และระบบฯ ได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	บำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบงานงวดที่ 1	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบงานงวดที่ 2	เมษายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,423,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และระบบฯ ได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	บำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE 1 ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยจะสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ ในเดือนมกราคม 2569 ทั้งนี้ จะต้องมีการส่งมอบโครงการเดิมจาก สดช. ก่อน สป.ตศ. เริ่มดำเนินการต่อ ซึ่งงบประมาณ 2569 สามารถดำเนินงานได้เพียง 3 เดือน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	60	-	100	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ 1) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 2) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 3) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง (Digital Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. จัดฝึกอบรมสัมมนา/สร้างเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดสัมมนา ณ ต่างจังหวัด จำนวน 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 30 คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30 คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบงานงวดที่ 1	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบงานงวดที่ 2	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจสอบงานงวดที่ 3	สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 153,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 2) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 3) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง (Digital Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา 3 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-
2. จัดฝึกอบรมสัมมนา/สร้างเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดสัมมนา ณ ต่างจังหวัด จำนวน 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 30 คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30 คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR
- มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	46.67	-	73.33	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อการรับแจ้งและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย
- 3) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ/ จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา	กันยายน - ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 ดังนี้ 1. แผนการดำเนินงานโครงการ 2. ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน 3. ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน 4. รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ	ตุลาคม 2568 (ภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มทำงาน)
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงาน การระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงาน การระงับบัญชี 2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p>กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. รายงานผลการบริหารจัดการ2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ2.2) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับปัญหา2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
<p>กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 5 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. รายงานผลการบริหารจัดการ2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ2.2) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับปัญหา2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	เมษายน - พฤษภาคม 2569
<p>กิจกรรมที่ 7 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 6 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. รายงานผลการบริหารจัดการ2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ2.2) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับปัญหา2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
<p>กิจกรรมที่ 8 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 7 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. รายงานผลการบริหารจัดการ2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">2.1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ2.2) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับปัญหา2.3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี	สิงหาคม - กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ	
4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 84,267,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 84,267,489 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,066,872.25 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ 90	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ /จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 4 ก.ย. 2568/จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 23 ก.ย. 2568/จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 30 ก.ย. 2568/ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 2 ธ.ค. 2568

กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2

กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างปฏิบัติงานงวดที่ 3

กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 6

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 8 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 7

มีผลการดำเนินการ คือ -

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ AOC ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- 1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ
 - มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด จำนวน 406,943 สาย
 - จำนวนสายที่รับได้ 307,155 สาย คิดเป็นร้อยละ 75.48
- 2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
 - มีบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย (Bank Case ID) จำนวน 7,643 รายการ
 - ระงับ/อายัดบัญชีธนาคาร จำนวน 189,803 บัญชี
 - มูลค่าความเสียหายประมาณ 5,581.46 ล้านบาท
- 3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี โดยแยกประเภทของคดีผู้เสียหายแยกตามช่วงอายุ ดังนี้

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	มูลค่า (ลบ.)	ชาย	หญิง	สัดส่วนการระงับบัญชี	คดีสูงสุด
อายุต่ำกว่า 20 ปี	5,550	90.3493	37.64%	62.36%	2.92%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2. คดีหลอกลวงด้านสินค้าและบริการ 3. การหลอกลวงผู้ซื้อ
อายุ 20 - 49 ปี	63,376	3,827.3509	36.02%	63.98%	33.39%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล 3. คดีหลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
อายุ 50 - 64 ปี	14,708	2,299.9569	39.83%	60.17%	7.75%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล 3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ
อายุ 65 ปีขึ้นไป	4,002	1,164.2432	40.49%	59.51%	2.11%	1. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล 2. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 3. คดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

- 4) รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด โดย 5 อันดับ จังหวัดที่มีการรับแจ้งมากที่สุด ดังนี้

จังหวัด	รับแจ้งเรื่อง	ระงับบัญชี
กรุงเทพมหานคร	33,691	22,364
นนทบุรี	7,744	5,108
ชลบุรี	7,067	4,767
สมุทรปราการ	6,356	4,377
ปทุมธานี	6,178	4,290

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าขายออนไลน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

2) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	400 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการ	22 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	23 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 (อยู่ระหว่างการพิจารณา)	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 697,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 697,700 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวม		
ตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	400 คน	194 คน
- ครั้งที่ 1 จ.สมุทรปราการ ธ.ค.	200 คน	194 คน
- ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี	200 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ครั้งที่ 3 (อยู่ระหว่างการพิจารณา)	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

มีผลการดำเนินการ คือ มีผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย จำนวน 194 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
50	50	60	-	100	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 192 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	1 ธันวาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 935,600 บาท

2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 935,600 บาท

3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 192 นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	-	-	-	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
- 2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 ธันวาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 21,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
- มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
80	80	100	-	-	-	-	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
- ไตรมาสที่ 1
- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา
- 2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 50 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ	1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ	1 พฤษภาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	1 มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม	1 มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม	1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ	1 สิงหาคม 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 229,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 229,100 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2469	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 50 นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	-	-	-	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

13. โครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์
- 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ - วัน/เดือน/ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา	กรกฎาคม – สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 180,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการบริหารสัญญา
- มีผลการดำเนินการ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ยกเลิกโครงการ		-	-	-	-	-	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

14. โครงการจ้างเหมาบริการติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- 2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ได้รับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ได้รับการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เมษายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	มิถุนายน 2569 - มิถุนายน 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้รับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการ กระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ได้รับบริการติดตามข้อมูล ข่าวสารฯ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1** จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ 2** ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ 3** ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	-	-	-	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

15. โครงการต่อลิขสิทธิ์ไลยเส้น 7 รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

2) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

3) เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

5) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	มีการต่อลิขสิทธิ์เครื่องมือและระบบตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสหสิทธิในโครงการ	กรกฎาคม – สิงหาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	กันยายน 2569 – กันยายน 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,109,085 บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,109,085 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	มีการต่อลิขสิทธิ์เครื่องมือและระบบตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1** จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ 2** ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ในโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ 3** ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	-	-	95	95	100	100

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

16. โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับพลวัตทางเทคโนโลยี สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและรองรับการพัฒนา

ในอนาคต

2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเชิงปฏิบัติ กลไกการขับเคลื่อนสำคัญตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการออกแบบระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความต่อเนื่องตามภูมิทัศน์ดิจิทัลประเทศไทยในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) และพร้อมสำหรับการดำเนินการไปสู่ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะที่ 4 (ระยะปี พ.ศ. 2571 - 2580)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง	จำนวน 1 ฉบับ
2. จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง และเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผ่านสาธารณะ	จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 560 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมีคณะทำงานจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน	กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลก ตลอดจนศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ประเทศ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนดังกล่าว	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้นโยบายและแผนฯ ให้สอดคล้องตามภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเชิงปฏิบัติ (Actionable Policy) โครงการขับเคลื่อนสำคัญ (Flagship Project) กลไก และระบบนิเวศการขับเคลื่อนทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา	สิงหาคม – ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 9 จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากสาธารณะ	ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,389,800 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,620,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง	จำนวน 1 ฉบับ	-
2. จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุง และเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผ่านสาธารณะ	จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 560 คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะทำงาน

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลก ตลอดจนศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ประเทศ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 4 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนดังกล่าว

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 5 จัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 6 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้นโยบายและแผนฯ ให้สอดคล้องตามภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Future Scenario) โดยดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 7 จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเชิงปฏิบัติ (Actionable Policy) โครงการขับเคลื่อนสำคัญ (Flagship Project) กลไก และระบบนิเวศการขับเคลื่อนทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 8 ดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ 9 จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากสาธารณะ

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	15	50	-	75	-	100	-


- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก การกรอกข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ข้อมูลบางรายการไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบดังกล่าว

17. โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความเชื่อในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ Digital Platform โดยการมีกฎหมายและมาตรฐาน และแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจน
- 2) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศ
- 3) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80
2. มาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/รายงานผลการศึกษา/ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ/ข้อเสนอแนะแนวทางกำกับดูแลของเทคโนโลยีใหม่ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก Regulators และ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง	3 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำหนด	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามมาตรการฯ การทำให้มีกลไกการสร้าง Incentive แก่ผู้ให้บริการ Digital Platform, การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Services) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม ASEAN	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 การประสานการทำงานระหว่างรัฐ เอกชน ในการควบคุมดูแลการให้บริการของ Platform การสนับสนุนคณะกรรมการร่วมและคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม ร่วมกับการทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐอื่น	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 44,135,900 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80	-
2. มาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/รายงานผลการศึกษา/ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ แนวทางกำกับดูแลของเทคโนโลยีใหม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก Regulators และ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง	3 เรื่อง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำหนด

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 3 เรื่อง โดยผลการดำเนินงาน ได้แก่

1) เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 68 มีการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ร่าง) ประกาศ คธอ. เรื่องดังกล่าว (ฉบับที่ ...) และความเห็นของคณะกรรมการฯ กฎหมาย ต่อ คธอ. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างตามความเห็น คธอ. และเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

2) เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการแพลตฟอร์ม 2.1 รายงานผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และ 2.2 (ร่าง) คู่มือการดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการคิดค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 68 มีการรายงานผลการศึกษาและ (ร่าง) คู่มือฯ แก่คณะทำงานกำกับดูแลความโปร่งใสและความเป็นธรรมด้านค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอรายงานผลการศึกษา และ (ร่าง) คู่มือฯ ให้แก่คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ

3) เรื่อง ความเสี่ยงและผลกระทบของการใช้อัลกอริทึมบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามมาตรการฯ การทำให้มีกลไกการสร้าง Incentive แก่ผู้ให้บริการ Digital Platform, การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Services) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม ASEAN

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามมาตรการฯ การทำให้มีกลไกการสร้าง Incentive แก่ผู้ให้บริการ Digital Platform ฯลฯ

กิจกรรมที่ 3 การประสานการทำงานระหว่างรัฐ เอกชน ในการควบคุมดูแลการให้บริการของ Platform การสนับสนุนคณะกรรมการร่วมและคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม ร่วมกับการทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐอื่น

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างประสานการทำงานระหว่างรัฐ เอกชน ในการควบคุมดูแลการให้บริการของ Platform การสนับสนุนคณะกรรมการร่วมและคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ มาตรฐาน ข้อเสนอแนะและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในทุกภาคส่วน
- 2. เพื่อทดสอบและประเมินประเด็นด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลของ AI เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในการประยุกต์ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ
- 3. เพื่อให้มีศูนย์กลางหรือหน่วยงานคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในการประยุกต์ใช้ AI ในทุกระดับ
- 4. เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน AI Governance และประสานความร่วมมือกับองค์กรและเวทีสากล เช่น OECD, UNESCO, ASEAN เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทในการพัฒนาและกำกับดูแล AI สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล
- 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ AI อย่างน่าเชื่อถือในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยดึงดูดเชิงจากภาคเอกชน รัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องด้าน AI ร่วมมือกันผ่านกลไกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. มีหน่วยงานกำกับดูแลนำ Governance Framework หรือ Guideline ไปใช้	อย่างน้อย 3 Sectors/Domains

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
2. เกิดการสื่อสาร รับรู้และความตระหนักในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล	ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย
3. ประเทศมีกรอบแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/ชุดเครื่องมือด้าน AI Governance ที่เหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้ AI และเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	อย่างน้อย 3 เรื่อง
4. ความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนดและมีจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	อย่างน้อย ร้อยละ 10

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนากรอบธรรมาภิบาลและเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีธรรมาภิบาล ตามมาตรฐานสากล (Guidelines & Toolkits) และการส่งเสริมความตระหนักรู้ และขยายผลการประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Governance Awareness)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแนวทางทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้งานอย่างรับผิดชอบ (AI Ethics Testing)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติต่อกฎหมายว่าด้วยสัญญา	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ด้าน AI Governance และแหล่งเรียนรู้ Global AI Practice Hab ในประเทศไทย ที่มีการร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 54,953,900 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีหน่วยงานกำกับดูแลนำ Governance Framework หรือ Guideline ไปใช้	อย่างน้อย 3 Sectors/Domains	-
2. เกิดการสื่อสาร รับรู้และความตระหนักในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล	ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย	17,095 ราย
3. ประเทศมีกรอบแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/ชุดเครื่องมือด้าน AI Governance ที่เหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้ AI และเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	อย่างน้อย 3 เรื่อง	-
4. ความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนดและมีจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ 10	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ผลการดำเนินการ คือ มีหน่วยงานกำกับดูแลนำ Governance Framework หรือ Guideline ไปใช้

1) คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสหภาพนายความ และ สพธอ. ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในประเด็น การจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ AI สำหรับนายความ การจัด knowledge sharing และ workshop ในเรื่อง การใช้ AI สำหรับกระบวนการยุติธรรม 2) สพธอ., สสวท, สฟฐ. และ Microsoft ดำเนินโครงการ “AI for Teachers” ยกระดับครูไทยสู่ครูยุคใหม่ ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”

กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนากรอบธรรมาภิบาลและเครื่องมือสำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล (Guidelines & Toolkits) และการส่งเสริมความตระหนักรู้ และขยายผลการประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Governance Awareness)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนากรอบแนวทางและชุดเครื่องมือด้าน AI Governance โดยมีการกำหนดไว้ 1 เรื่อง คือ Ethical AI Impact Assessment: EIA Playbook แนวทางและเครื่องมือในการประเมินและบริหารจัดการผลกระทบด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ และมีการสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI Governance ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา การบรรยาย การทำ Workshop และผ่านกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงในองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ผ่านรูปแบบ online & e-learning platform 15,310 ราย Onsite 1,785 ราย รวม 17,095 ราย

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแนวทางทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้งานอย่างรับผิดชอบ (AI Ethics Testing)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาแนวทางทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์

กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติต่อกฎหมายว่าด้วยสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติต่อกฎหมายว่าด้วยสัญญา

กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศด้าน AI Governance และแหล่งเรียนรู้ Global AI Practice Hab ในประเทศไทย ที่มีการร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศด้าน AI Governance และแหล่งเรียนรู้ Global AI Practice Hab ในประเทศไทย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) สำหรับสนับสนุนธุรกรรมทางการค้าดิจิทัล เช่น การใช้ Digital ID, การใช้ e-document platform, การใช้ Digital Signature, การใช้ Timestamp เป็นต้น
2. เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

4. เพื่อพัฒนากลไกให้เกิดความมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มทางดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละการรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ 80
3. แนวทาง มาตรการ หรือหลักเกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูล สำหรับการแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล	อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. ส่งเสริมให้เกิด Use case ของการทำ Data Sharing	อย่างน้อย 1 Use Case

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การผลักดันให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินแพลตฟอร์มที่สนับสนุนธุรกรรมการค้าดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,925,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละการรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80	-
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ 80	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
3. แนวทาง มาตรการ หรือหลักเกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูล สำหรับการแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล	อย่างน้อย 1 เรื่อง	-
4. ส่งเสริมให้เกิด Use case ของการทำ Data Sharing	อย่างน้อย 1 Use Case	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับ Digital Service Ecosystems

ผลการดำเนินการ คือ

- NRCA

- ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการออกใบรับรอง (CP/CPS) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน WebTrust
- เตรียมการพัฒนาระบบ Intermediate CA เพื่อสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิก TrustStore
- เข้ารับการตรวจประเมินประจำปีตามมาตรฐาน WebTrust เพื่อรักษามาตรฐานการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

- e-Document Validation จำนวน 282,924, e-Tax Invoice by Email จำนวน 3,333,387 ข้อมูล ณ 20 มกราคม 2569

- ระบบแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (DPS): ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จาก API เดิมเป็น BDEX เรียบร้อย

- ระบบสนับสนุนการกำกับธุรกิจบริการทางดิจิทัล (DID): พัฒนาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Linkage Center 2 ที่ดึงข้อมูล สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมบังคับคดี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียบร้อย

- การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกองค์กร (Data gateway): รวมการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กร (BDEX, Linkage Center 2) ไว้ที่เดียว และพัฒนาเชื่อมต่อกับ BDEX เพื่อดึงข้อมูลงบการเงิน, ข้อมูลนิติบุคคลรองรับผู้ใช้บริการภายในองค์กร

- ระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วยแนวทาง Low-code (ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล): พัฒนาระบบขอรับบริการงานออกแบบและสื่อสารภายใน เรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 การใช้หลักเกณฑ์สำหรับการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่น่าเชื่อถือ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ขมธอ. 3) ที่ใช้สำหรับการสร้าง e-tax invoice, e-receipt, e-debit/credit note ให้ครอบคลุมรูปแบบธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง โดยขอรับความคิดเห็นจาก stakeholders ผ่านการเวียนร่าง และการจัดประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 1/2) ร่วมกับกรมสรรพากร

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่น่าเชื่อถือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Community & Networking)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเตรียมการร่วมกับ DEPA จัด workshop ให้ Tech provider พัฒนาระบบเพื่อสร้างเอกสาร ส่งเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice by Email

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

20. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของการทำงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) เพื่อส่งเสริมการค้าดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trust Service) สำหรับสนับสนุนธุรกรรมทางการค้าดิจิทัล เช่น การใช้ Digital ID, การใช้ e-document platform, การใช้ Digital Signature, การใช้ Timestamp เป็นต้น
- 2. เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
- 3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)
- 4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มทางดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. มีข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า	อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. มี Use case ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า ที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	อย่างน้อย 1 Use case

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การผลักดันให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินแพลตฟอร์มที่สนับสนุนธุรกรรมการค้าดิจิทัล	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,925,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. มีข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า	อย่างน้อย 1 เรื่อง	-
2. มี Use case ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า ที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	อย่างน้อย 1 Use case	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การผลักดันให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ **กิจกรรมที่ 2** การพัฒนาระบบนิเวศด้านการค้าดิจิทัลเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานข้อมูลสำหรับเอกสารทางการค้า

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินแพลตฟอร์มที่สนับสนุนธุรกรรมการค้าดิจิทัล

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งาน
ตราสารเปลี่ยนมืออิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDS GUIDELINE)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและวิจัยแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และสังคม
2. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในอนาคต
3. ยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการ และประชาชน ในมิติของต่อ กฎหมายมาตรฐาน และแนวทางการกำกับดูแล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านดิจิทัลที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1 ชุดข้อมูลเปิดและข้อมูลเชิงลึก สำหรับการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการใน พัฒนาธุรกรรมฯ	อย่างน้อย 4 ชุด
2. ผลการวิจัยและการคาดการณ์อนาคตเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน การส่งเสริมและกำกับบริการธุรกรรมฯ ของประเทศไทย	จำนวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
3. การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80
4. ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมฯ	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาและการคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มในอนาคต (Foresight) ปัจจัยขับเคลื่อนของเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต	1 ตุลาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 การมีข้อมูลสะท้อน Digital GOP (มูลค่า) / WDCR (ความสามารถในการแข่งขัน) ของประเทศ ผ่านการสำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศและการทำธุรกิจ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 กลไกการ Monitor ความเสี่ยง/มาตรการ/ผลกระทบ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 การกำกับดูแล โดยยกระดับการตรวจรับรองบริการด้านธุรกรรมฯ ที่น่าเชื่อถือ (Trust Services) (รับรองมาตรฐานอนุญาต จัดแจ้ง) ครอบคลุมบทบาทการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่สำคัญ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 56,867,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1 ชุดข้อมูลเปิดและข้อมูลเชิงลึก สำหรับการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการในพัฒนาธุรกรรมฯ	อย่างน้อย 4 ชุด	-
2. ผลการวิจัยและการคาดการณ์อนาคตเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมและกำกับบริการธุรกรรมฯ ของประเทศไทย	จำนวน 1 เรื่อง	-
3. การรับรู้ต่อนโยบาย/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนำไปปรับใช้	ร้อยละ 80	-
4. ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมฯ	ร้อยละ 80	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาและการคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มในอนาคต (Foresight) ปัจจัยขับเคลื่อนของเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสัญญาณแนวโน้ม (Trends/Megatrends) หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น AI, DID, Trust services, Emerging Tech เป็นต้น โดยแยกมิติต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อ เช่น มิติเทคโนโลยี มิติด้านกฎระเบียบ มิติด้านการใช้งาน มิติด้านภัยคุกคามและความเสี่ยง และมิติด้านทักษะองค์ความรู้ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 2 การมีข้อมูลสะท้อน Digital GOP (มูลค่า) / WDCR (ความสามารถในการแข่งขัน) ของประเทศ ผ่านการสำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศและการทำธุรกิจ

ผลการดำเนินการ คือ พัฒนาข้อมูล Digital GDP และ WDCR ช่วยยกระดับความเข้าใจเชิงมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ (e-Commerce) และมิติทุนมนุษย์ (Digital & AI Skills) ซึ่งสามารถนำไปใช้สนับสนุนการกำหนดนโยบายและการติดตามความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 3 กลไกการ Monitor ความเสี่ยง/มาตรการ/ผลกระทบ

ผลการดำเนินการ คือ มีการวิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างของรูปแบบข้อมูลในการทำงาน และกำหนดชุดข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 2) ชุดข้อมูล Digital Transformation Maturity Index ของกลุ่มผู้ประกอบการ SME 3) ชุดข้อมูลความเชื่อมั่นในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และ 4) ชุดข้อมูล AI readiness level และอยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสัญญาณแนวโน้ม (Trends/Megatrends) หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น AI, DID, Trust services, Emerging Tech เป็นต้น โดยแยกมิติต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อ เช่น มิติเทคโนโลยี มิติด้านกฎระเบียบ มิติด้านการใช้งาน มิติด้านภัยคุกคามและความเสี่ยง และมิติด้านทักษะองค์ความรู้ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 4 การกำกับดูแล โดยยกระดับการตรวจรับรองบริการด้านธุรกรรมฯ ที่น่าเชื่อถือ (Trust Services) (รับรองมาตรฐาน อนุญาต จัดแจ้ง) ครอบคลุมบทบาทการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่สำคัญ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ โดยวัดการรับรู้จากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ การทบทวนแบบสำรวจ กระบวนการ และกิจกรรมที่จะดำเนินงานสำรวจ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	-	75	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ได้ง่ายและสะดวก
2. เพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชน ไม่น้อยกว่า	3,000 คน
2. ยกระดับศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	8 จังหวัด (สะสม)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการขอรับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า 90%

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568
2. จัดทำร่าง TOR สำหรับกิจกรรมบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน PDPA Center	ตุลาคม 2568
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
4. จัดหาบุคลากร จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน	พฤศจิกายน 2568

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
5. บริการจัดเตรียม ปรับปรุงสถานที่ และออกแบบห้องมั่นคง สำหรับการ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569
6. ทบทวนแบบสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อ PDPA Center	ธันวาคม 2568
7. จัดฝึกอบรมด้าน PDPA สำหรับ บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชน ทั่วไป ครั้งที่ 1	มีนาคม 2569
8. จัดฝึกอบรมด้าน PDPA สำหรับ บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชน ทั่วไป ครั้งที่ 2	สิงหาคม 2569
9. ติดตามผลการเข้าใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
10. สำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	มกราคม - กันยายน 2569
11. สรุปผลการเข้าใช้บริการ และผลการประเมินความเชื่อมั่น และความพึง พอใจ ต่อศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 ขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำข้อมูล รายละเอียดโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการ ขยาย ศูนย์บริการประชาชน PDPA Center	ธันวาคม 2568
2. ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานพันธมิตร สำหรับการจัดตั้ง PDPA Center ส่วนภูมิภาค	มกราคม 2569
3. สำรวจพื้นที่จังหวัดเป้าหมายและความพร้อมของหน่วยงาน/สถานที่สำหรับ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพิ่มเติม 2 จุดบริการ	มกราคม 2569
4. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กุมภาพันธ์ 2569
5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
6. จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	มีนาคม 2569
7. จัดกิจกรรมยกระดับกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์บริการ ประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน	มีนาคม 2569
8. จัดกิจกรรมยกระดับกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์บริการ ประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน	เมษายน - มิถุนายน 2569
9. ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ PDPA ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง	เมษายน - มิถุนายน 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
10. ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ PDPA ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง	กรกฎาคม - กันยายน 2569
11. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15,500,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,500,700 บาท
- 3) ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 9,100,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชน ไม่น้อยกว่า	3,000 คน	1,695 ราย
2. ยกระดับศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	8 จังหวัด (สะสม)	-
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการขอรับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า 90%	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว 3. ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 4. จัดหาบุคลากร จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน 5. บริการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และออกแบบห้องมั่นคง สำหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง 6. มีผู้เข้าใช้บริการ PDPA Center จำนวน 1,695 ราย และการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 421 ราย (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2568) 7. ทบทวนแบบสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อ PDPA Center
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการตกแต่ง และปรับปรุงสถานที่ สำหรับห้องมั่นคง สำหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
	2. ดำเนินการให้บริการผู้เข้าใช้บริการ PDPA Center ทั้งในสถานที่ตั้ง ออนไลน์ ระบบ หรือทางโทรศัพท์
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. ตกแต่ง และปรับปรุงสถานที่ สำหรับห้องมั่นคง สำหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการประกอบการรับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์ PDPA Center ส่วนกลาง แล้วเสร็จ 2. จัดฝึกอบรมด้าน PDPA สำหรับ บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ 2 ขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ 2. ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับการจัดตั้ง PDPA Center ส่วนภูมิภาค 3. สำรวจพื้นที่จังหวัดเป้าหมายและความพร้อมของหน่วยงาน/สถานที่สำหรับ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพิ่มเติม 2 จุดบริการ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น 4. จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. จัดกิจกรรมยกระดับกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	25	-	55	-	100	-

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบुरายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

23. โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการมีบุคลากรเสริมที่มีความรู้ด้านการตรวจสอบรับรองมาช่วยขับเคลื่อนงานในกระบวนการตรวจสอบรับรองความสอดคล้องด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อทั้งผู้รับบริการและผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรอง

2) เพื่อให้มีการจัดทำหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้าน PDPA ที่มุ่งเน้น ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใช้บังคับในปัจจุบัน และตามมาตรฐานสากล

3) เพื่อให้มีการการขับเคลื่อนความร่วมมือ ส่งเสริมและผลักดันในการรับทราบทิศทางด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

4) เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 เรื่อง
2. จำนวนหน่วยงานสะสมที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	75 แห่ง (สะสม)
3. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	4 กลุ่มอุตสาหกรรม

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน	ตุลาคม - ธันวาคม 2568

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
2. จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตงาน สำหรับสนับสนุนการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
4. จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
5. เสนอร่างแนวแนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
6. จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลสำหรับเผยแพร่	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
7. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจ มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรม	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
8. จัดตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ พิจารณาหน่วยงานที่ขอยื่น Personal Data Protection Certification Mark	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
9. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
10. จัดทำ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข ในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	มกราคม - มีนาคม 2569
11. เสนอ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการ รับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.ต่อ คณะอนุกรรมการ/กรรมการที่เกี่ยวข้อง	มกราคม - มีนาคม 2569
12. เผยแพร่ ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใบรับรองและเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	มกราคม - มีนาคม 2569
13. จัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนว ปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เมษายน - มิถุนายน 2569
14. ประกาศให้หน่วยงานเข้ายื่นขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark	มกราคม - มีนาคม 2569
15. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ยื่นขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark	มกราคม - มีนาคม 2569
16. ให้คำแนะนำขั้นตอนและวิธีการยื่นขอเครื่องมือรับรอง Personal Data Protection Certification Mark ให้แก่หน่วยงานหรืออุตสาหกรรมที่มีความ ประสงค์ขอรับรอง Personal Data Protection Certification Mark	เมษายน - กันยายน 2569
17. สนับสนุนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เมษายน - กันยายน 2569
18. สรุปผลการดำเนินการ	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,777,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,777,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1 เรื่อง	1 เรื่อง
2. จำนวนหน่วยงานสะสมที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	75 แห่ง (สะสม)	-
3. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	4 กลุ่มอุตสาหกรรม	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	<p>1. จัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>2. จัดทำขอบเขตงาน และประกาศขอบเขตงาน</p> <p>3. มีบริษัทยื่นขอเสนอ จำนวน 1 แห่ง แต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงต้องเตรียมการสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2</p> <p>4. จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเสนอต่อเลขาธิการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. จัดทำ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคส. https://pdpc.e-office.cloud/L/29f1cb16 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>6. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรม Kick Off “เสริมพลัง DPO ภาครัฐ ท่วมแผ่นดินตัดไฟสิ้นสแกมเมอร์ร้าย ภัยสังคม โดยมีรายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1 กลุ่มความมั่นคงภาครัฐ จำนวน 100 แห่ง2 กลุ่มบริการภาครัฐที่สำคัญ จำนวน 117 แห่ง3 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม จำนวน 20 แห่ง4 กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 9 แห่ง5 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค จำนวน 10 แห่ง6 กลุ่มสาธารณสุข จำนวน 33 แห่ง7 กลุ่มการศึกษา จำนวน 31 แห่ง8 กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน จำนวน 68 แห่ง9 กลุ่มการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง10 กลุ่มการค้าส่ง – ค้าปลีกและการค้าออนไลน์ จำนวน 34 แห่ง11 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6 แห่ง

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
	7. จัดตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพิจารณาหน่วยงานที่ขอยื่น Certification Mark 8. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 1 และ 3-4 ธันวาคม 2568 จำนวน 30 ราย
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 2. ลงนามในสัญญาจ้าง 3. จัดทำ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 4. เตรียมการสำหรับจัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5. เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร กระบวนการ สำหรับกระบวนการขอรับรอง
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. จัดกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติสำหรับเกณฑ์การตรวจมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	20	40		60		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

24. โครงการพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหล

2) จัดทำข้อกำหนด แนวทาง หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

3) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ	2 ความร่วมมือ
2. จำนวนพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ มาตรการ แนวทางการ ดำเนินการ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญา จ้างที่ปรึกษา	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
2. ประชุมเริ่มโครงการ (Kick Off Project) เพื่อหารือแนวทางการดำเนิน โครงการ	มกราคม 2569
3. ศึกษากฎหมาย แนวทาง แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และคำอธิบาย ของประเทศ ต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ สหภาพยุโรป หรือประเทศ หรือเขตการปกครองที่มี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	มกราคม - มีนาคม 2569
4. สสำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมถึงดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน	มกราคม - มีนาคม 2569
5. จัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นจาก ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน	เมษายน - พฤษภาคม 2569
6. จัดทำร่างคู่มือ หรือร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน	เมษายน - พฤษภาคม 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
7. จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
8. จัดทำ คู่มือ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ฉบับสมบูรณ์	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
9. เผยแพร่ คู่มือ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. Asia Pacific Privacy Authorities (APPA)	
1.1 จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.2 ศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกกรอบความร่วมมือ APPA และศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.3 ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.4 ปรับแก้ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัวกำหนด APPA (ถ้ามี)	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.5 (ร่าง) หนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA และสอบถามความเห็นความผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของ สคส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.6 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.7 ติดตามผลการพิจารณาเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
1.8 เข้าร่วมประชุม APPA เพื่อแสดงบทบาทในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่	ตุลาคม - ธันวาคม 2568

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
2. Global Cross-Border Privacy Rules (CBPR)	
2.1 ศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกกรอบความร่วมมือ Global CBPR และ ศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว Global CBPR	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
2.2 ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ส่งเหตุการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้ พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR	มกราคม - มีนาคม 2569
2.3 ปรับแก้ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดที่กรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษา ความเป็นส่วนตัวกำหนด Global CBPR (ถ้ามี)	มกราคม - มีนาคม 2569
2.4 (ร่าง) หนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR และ สอบถามความเห็นความผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของ สคส. จาก กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มกราคม - มีนาคม 2569
2.5 ยื่นสมัครเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR	เมษายน - มิถุนายน 2569
2.6 ติดตามผลการพิจารณาเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR	เมษายน - มิถุนายน 2569
2.7 เข้าร่วมการประชุม Global CBPR เพื่อแสดงท่าที	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,512,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,512,400 บาท
- 3) ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 2,589,000.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ	2 ความร่วมมือ	1 ความร่วมมือ
2. จำนวนพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ มาตรการ แนวทางการดำเนินการ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 เรื่อง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ประชุมเริ่มโครงการ (Kick Off Project) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. ศึกษากฎหมาย แนวทาง แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และคำอธิบาย ของประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ สหภาพยุโรป หรือประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 2. สำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมถึงดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประชาชน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. จัดทำขอบเขตงาน ประกาศเชิญชวน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 2. มีผลการศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกรอบความร่วมมือ APPA และมีผลการศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว APPA 3. นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความเป็นส่วนตัว APPA ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA 5. ยกร่างหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอบถามความเห็นความผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของสศส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 6. ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล APPA 7. ติดตามผลการพิจารณาเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ APPA ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
	<p>8. เข้าร่วมประชุม APPA 27th เพื่อแสดงบทบาทในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2569</p> <p>9. ศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือ ประโยชน์ ผลกระทบ ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกรอบความร่วมมือ Global CBPR และศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความเป็นส่วนตัว Global CBPR</p> <p>10. นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลกรอบความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความเป็นส่วนตัว Global CBPR ต่อ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p>
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1. เตรียมประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	<p>1. ประสานงาน/หารือผ่านการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเกตการณ์/ขอความเห็น คำแนะนำจากฝ่ายเลขาธิการ/คณะกรรมการผู้พิจารณาการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR</p> <p>2. (ร่าง) หนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ Global CBPR และสอบถามความเห็นความผูกพัน พันธกรณี หน้าที่และอำนาจของ สคส. จากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p>

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
30	30	40		50			100

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC: Government Platform for PDPA Compliance)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนหน่วยงานที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 800 หน่วยงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ตุลาคม 2568
2. ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม - ธันวาคม 2568
3. ประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญาจ้าง	มกราคม 2569
4. เปิดให้หน่วยงานยื่นความประสงค์ขอใช้บริการแพลตฟอร์มฯ	กุมภาพันธ์ 2569
5. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพิ่มเติม	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
6. คัดกรองหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์การใช้งานแพลตฟอร์มฯ	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
7. ดำเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติม 5 ฟังก์ชัน ได้แก่ 1) ระบบการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA Risk Assessment Module) 2) ระบบจัดการเอกสารข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement Generator) 3) ระบบแบบประเมินคู่ค้า/คู่สัญญา (Vendor Assessment Module) 4) ระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาคส่วนต่อขยาย (DPO Module Extension) 5) ระบบจัดการประกาศความเป็นส่วนตัวแบบอัตโนมัติ (Privacy Notice Generator) สำหรับบุคคลทั่วไป	เมษายน - มิถุนายน 2569
8. ทดสอบการใช้งานระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม	กรกฎาคม 2569

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
9. มีหน่วยงานเข้าใช้แพลตฟอร์มฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 400 หน่วยงาน	เมษายน - มิถุนายน 2569
10. การติดตั้งระบบ จำนวน 5 ฟังก์ชัน	สิงหาคม - กันยายน 2569
11. หน่วยงานเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มฯ จำนวน 800 หน่วยงาน สะสม	สิงหาคม - กันยายน 2569
12. จัดอบรมการใช้ระบบ 5 ระบบ ที่พัฒนาเพิ่มเติม ให้แก่ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฯ	สิงหาคม - กันยายน 2569
13. สรุปผลการเข้าใช้แพลตฟอร์มฯ	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 99,002,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 99,002,400 บาท
- 3) อยู่ระหว่างผูกพันสัญญา

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนหน่วยงานที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 800 หน่วยงาน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 2. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตาม แผนฯ	1. เปิดให้หน่วยงานยื่นความประสงค์ขอใช้บริการแพลตฟอร์มฯ 2. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพิ่มเติม 3. คัดกรองหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์การใช้งานแพลตฟอร์มฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	30		65		100	

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

26. โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (PDPC Eagle Eye)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบค้นหาและเฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ระบบ PDPC Eagle Wings) ของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานะได้อย่างรวดเร็วเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นในการรวบรวมพยานหลักฐาน

3) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกัน ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วยงาน (URL)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 300 ราย
3. จำนวนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และนำเข้าสู่ข้อมูลประเมินตนเองด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)
1. กระบวนการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - การอนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง	ตุลาคม 2568
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศและกำหนดวันการยื่นประกวดราคาการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	พฤศจิกายน 2568
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายงานแจ้งผลการเสนอราคา - แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ธันวาคม 2568
4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญา	มกราคม 2569
5. จัดทำแผนการขอการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC 27001:2022	มกราคม - มีนาคม 2569
6. ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามขอบเขตและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022	เมษายน - มิถุนายน 2569
7. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการตรวจทบทวน ISO/IEC 27001:2022	สิงหาคม 2569
8. ดำเนินการตรวจสอบเหตุผลละเมิดฯ ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	ตุลาคม 2568
9. ดำเนินการตรวจสอบเหตุผลละเมิดฯ ไม่น้อยกว่า 170,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	พฤศจิกายน 2568
10. ดำเนินการตรวจสอบเหตุผลละเมิดฯ ไม่น้อยกว่า 240,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	ธันวาคม 2568
11. ดำเนินการตรวจสอบเหตุผลละเมิดฯ ไม่น้อยกว่า 300,000 หน่วยงาน (URL) (สะสม) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	มกราคม 2569
12. สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 2 ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยง สถานะรายงานการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุนวัน/เดือน/ปี)
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการร่างขอบเขตการดำเนินงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ - จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	พฤศจิกายน 2568

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<ul style="list-style-type: none"> - เปิดซองข้อเสนอพร้อมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอประกวดราคา - พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน และราคาต่ำที่สุด - ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก - ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 	
<p>3. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบการประมวลผลฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บสำนวนเอกสารของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลสำหรับประเมินความเสี่ยงของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลเชิงลึก สำหรับตรวจสอบนโยบายในการส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในเครือกิจการหรือในเครือธุรกิจเดียวกัน (Binding Corporate Rules : BCR) 	ธันวาคม 2568
<p>4. จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการจัดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดงานระดมความคิดเห็นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) - จัดงานอบรมเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569
5. สรุปผลการดำเนินงานตลอดโครงการ	กันยายน 2569

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network)

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p>1. กระบวนการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง 	ตุลาคม 2568
<p>2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศและกำหนดวันการยื่นประกวดราคา - การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา 	พฤศจิกายน 2568
<p>3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานแจ้งผลการเสนอราคา - แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 	พฤศจิกายน 2568

ขั้นตอน/กิจกรรม	ชั่ ว ง ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา - ลงนามในสัญญา 	
<p>4. แผนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน - แผนการดำเนินงานการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal) - แผนการดำเนินงานด้านพัฒนาและยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network) 	ธันวาคม 2568
<p>5. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (DPO Self-Assessment) - ระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 	มกราคม - สิงหาคม 2569
<p>6. จัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาสัมพันธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO (Data Protection Officer) เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์</p>	เมษายน - กันยายน 2569
<p>7. ลงพื้นที่เพื่อตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน จำนวน 36 หน่วยงาน</p>	มกราคม – สิงหาคม 2569
<p>8. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	กันยายน 2569
<p>9. สรุปผลการดำเนินงานตลอดโครงการ</p>	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 55,121,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 55,121,600 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 277,972.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วยงาน (URL)	284,069 หน่วยงาน (URL)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 300 ราย	-
3. จำนวนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และนำเข้าสู่ข้อมูลประเมินตนเองด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย	292 ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> อนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง จัดทำแผนกิจกรรม ภายใต้โครงการ Quick win เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านภัยความมั่นคง โดยเน้นการเฝ้าระวังข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบ Eagle Eye ตรวจสอบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบ Eagle Eye แล้ว จำนวน 284,069 หน่วยงาน (URL) โดยพบข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเกินความจำเป็นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 96 เรื่อง และได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังตรวจพบขายข้อมูล จากเว็บ Darkforums.st 2 เรื่อง และติดตามการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลบน Facebook 5 เพจ ขยายผลไปสู่การจับกุมกระบวนการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CIB) 6 ราย 1 เรื่อง เหตุการณ์สวมสิทธิ์อีเมล 4 บริษัท และส่งอีเมลหลอกลวงไปยังผู้ใช้งานกว่า 1 ล้านราย โดยได้มีการแก้ไขระบบยับยั้งและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในทันที โดยมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 การซื้อขายข้อมูลลอกเก็บเงินปลายทาง (จังหวัดภูเก็ต) โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลมากกว่า 1 ล้านราย ข้อมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท โดยร่วมพิสูจน์หลักฐานกรณีซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ฉ้อโกงลอกเก็บเงินปลายทาง และนำไปสู่กระบวนการจับกุม การสแกนผ่านตาแลกรหัสยูติจิทัล โดยมีบริษัทเอกชนเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านตาจากประชาชนเพื่อแลกเหรียญดิจิทัล 1,200,000 ราย ซึ่งการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามหลักกฎหมายฯ โดยมีการสั่งระงับ ลบข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เพื่อ

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่รั่วไหล และป้องกันการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อขาย หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ถูกต้อง
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1. อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการฯ เพื่อเห็นชอบ TOR และราคากลาง 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุผลเมตตา ต่อเนื่อง 3. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการขอการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC 27001:2022
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญา 2. ดำเนินการตรวจสอบเหตุผลเมตตา ต่อเนื่อง 2. จัดทำแผนการขอการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC 27001:2022

กิจกรรมที่ 2 ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยง สถานะรายงานการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. อนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1. อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการฯ เพื่อเห็นชอบ TOR และราคากลาง
3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ	1. ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญา 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บสำนวนเอกสารของเหตุผลเมตตาข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลสำหรับประเมินความเสี่ยงของเหตุผลเมตตาข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบการประมวลผลเชิงลึก สำหรับตรวจสอบนโยบายในการส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในเครือกิจการหรือในเครือธุรกิจเดียวกัน (Binding Corporate Rules : BCR) 3. ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. พัฒนาระบบประมวลผลการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. เรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว	1. อนุมัติโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

รายการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
	<p>2. การพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำรายงานขอจ้าง</p> <p>3. จัดทำแผนการดำเนินงานการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal)</p> <p>4. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนาและยกระดับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Network) 1,500 ราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐตามมาตรา 41 (1) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/อปท. หน่วยงานเอกชน ตาม 11 กลุ่มอุตสาหกรรม</p> <p>5. จัดทำแผนกิจกรรม ภายใต้โครงการ Quick win เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านภัยความมั่นคง โดยเน้นการยกระดับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังส่วนภูมิภาค รวม 188 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด 76 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 35 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง</p> <p>6. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงาน อปท. จำนวน 188 แห่ง</p> <p>7. จัดกิจกรรม Kick Off “เสริมพลัง DPO ภาครัฐทั่วประเทศ ตัดไฟลั่น สกมมเมอร์ ร้ายภัยสังคม” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 322 ราย</p> <p>8. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/อปท. มีการแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้ว จำนวน 142 หน่วยงาน</p> <p>9. มีเครือข่าย DPO เพิ่มเติมจากปี 2568 จำนวน 292 หน่วยงาน รวมสะสม จำนวน 3,586 หน่วยงาน</p> <p>10. จัดทำแผนการตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน จำนวน 36 หน่วยงาน</p> <p>11. จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบคำสั่ง และแผนการลงพื้นที่ตรวจแนะนำ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568</p> <p>13. จัดประชุม Kick off เปิดการตรวจแนะนำหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 แห่ง</p> <p>14. ดำเนินการเปิดระบบให้หน่วยงานประเมินตนเอง เพื่อให้หน่วยงานเข้าใช้บริการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568</p>
<p>2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน</p>	<p>1. อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการฯ เพื่อเห็นชอบ TOR และราคากลาง</p> <p>2. จัดทำแผนการดำเนินงานการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Portal)</p>
<p>3. เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ</p>	<p>1. ดำเนินการพัฒนาเครือข่าย DPO ต่อเนื่อง</p> <p>2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจแนะนำกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 ด้าน จำนวน 24 แห่ง</p>

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 58 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	48	40		60		100	

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก มีการเร่งดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ Quick win ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายภายในเดือนมกราคม 2569 ประกอบด้วย 1) การเพิ่มระวางข้อมูลส่วนบุคคลรัวไหล 300,000

หน่วยงาน (URL) และ 2) ยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนภูมิภาค โดยใช้กลไกเจ้าหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุม จังหวัด 76 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 35 แห่ง เมือง

พัทยา 1 แห่ง รวม 188 แห่ง

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....



120 หมู่ 3 ชั้น 8-11 อาคาร ซี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210