



รายงานผลการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔





คำนำ

การตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญให้สามารถดำเนินไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจติดตามโครงการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยโครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๗ โครงการ โดยได้จัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการตรวจราชการ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

กฤษฎา ศาสตร์และแผนงาน

กันยายน ๒๕๖๔



สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	๔
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑๒
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๓
▶ คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ	๑๖
▶ คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๙
▶ แผนที่กำหนดพื้นที่เขตตรวจราชการ	๒๑

ส่วนที่ ๑

ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

▶ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	๒๓
▶ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup)	๒๖
▶ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	๒๙
▶ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)	๓๖
▶ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM	๔๑
▶ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ	๔๔
▶ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุทกนิยมนิยามวิทยาระดับอำเภอ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ	๔๗

ส่วนที่ ๒

ภารกิจร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

- ▶ การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ❖ การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ ๑ ๕๒
- ❖ การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ ๒ ๖๓
- ▶ ภารกิจอื่น ๆ
- ❖ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๘
- ❖ การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๙
- ❖ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๑

ส่วนที่ ๓

ประมวลภาพการประชุมตรวจราชการ



- ▶ การประชุมตรวจราชการแบบปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบครึ่งปีแรก ๗๓
- ▶ การประชุมตรวจราชการแบบปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบครึ่งปีหลัง ๗๖



บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ โดยการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่มีการดำเนินงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้ขอบเขตแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้



การตรวจราชการโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยการตรวจราชการ (กรณีปกติ) มีการตรวจติดตามทั้งหมด ๗ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่

๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ :
โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน



การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕) โดยมี ผลการดำเนินงาน คือ ได้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะ ในแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน / ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด (กศน.จังหวัด) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และห้องสมุดประชาชนระดับ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ซึ่งได้มีการเพิ่มจุดและความเร็ว ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต อีกจำนวน ๙ จุด จาก เป้าหมายเดิม ๘,๒๔๖ จุด เป็น ๘,๒๕๕ จุด โดยผ่าน สื่อบริการสายใยแก้วนำแสงจากความเร็ว 100/50 Mbps เป็น 200/100 Mbps และผ่านสื่อสัญญาณดาวเทียม ความเร็ว 4/2 Mbps

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup)

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน **คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐** ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑ ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ได้รับการอบรมและเสริมทักษะทั้งหมดจำนวน ๑๕๖ ราย (จากเป้าหมาย ๘๐ ราย) ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ที่ได้รับการอบรมและเสริมทักษะสามารถขยายผลและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้ จำนวน ๔๙ ราย

๒ สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ในระยะก่อตั้งธุรกิจและจัดตั้ง จำนวน ๑๒ ราย และระยะเติบโตและขยายผล จำนวน ๑๔ ราย รวมเป็น ๒๖ ราย (จากเป้าหมายทั้งหมด ๒๐ ราย)



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมที่ ๑ : การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน **คิดเป็นร้อยละ ๓๐** ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยมีผลการดำเนินงาน คือ ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒๕๐ แห่ง ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต บุคลากร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นจุดให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของชุมชน

กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน **คิดเป็นร้อยละ ๖๐** ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑ จัดทำหลักสูตรสำหรับถ่ายทอดให้กับผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๕ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรการสร้างทักษะผู้ประกอบการและดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล (๒) หลักสูตรด้าน Digital Commerce (๓) หลักสูตร Live streaming for e-Commerce (๔) หลักสูตรด้าน Digital Marketing และ (๕) หลักสูตรการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๒ จัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อใช้เป็นชุดการสอน และคู่มือหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

๓ จัดทำป้าย (Roll up) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร จัดส่งให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

๔ จัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และหน่วยงานพันธมิตร ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๓๐๐ คน

๕ จัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และหน่วยงานพันธมิตร (แบบออนไลน์) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๒๕๐ คน (จากเป้าหมาย ๕๐๐ คน)

๖ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๑,๑๕๕ คน (จากเป้าหมาย ๗,๕๐๐ คน)

๗ จัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และหน่วยงานพันธมิตร (แบบออฟไลน์) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ในพื้นที่ส่วนกลาง(กรุงเทพฯหรือปริมณฑล)และส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) จำนวน ๕๐๐ คน (จากเป้าหมาย ๕๘๐ คน โดย ๘๐ คนที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

๘ จัดทำร่างรายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อเตรียมคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๕ แห่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะการค้าออนไลน์สำหรับร้านค้าชุมชน ให้สามารถสร้างมูลค่าสินค้าที่เกิดจากการขายสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้มี ยอดขายรวมไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

ในรูปแบบดิจิทัล : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)



การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยมีผลการดำเนินงาน คือ ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐแล้วจำนวน ๒๘๑ กรม ๖๖๘ หน่วยงาน (เป้าหมาย ๖๐๐ หน่วยงาน) รวม ๒,๕๘๙ ระบบงาน คิดเป็น 31,306 VM (เป้าหมาย 12,000 VM) และดำเนินการจัดทำระบบบริการข้อมูลเปิด (Open Data) โดยจัดทำชุดข้อมูลเปิดเพิ่มเติมแล้ว จำนวน ๓ ชุดข้อมูล (Data sets) (เป้าหมาย ๗ ชุดข้อมูล) ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ

จำแนกตามจังหวัด (๒) ข้อมูลการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (รายเดือน) (๓) ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๔ ชุดข้อมูล ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย (ชุดข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง) (๔) ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง (๕) สถานการณ์น้ำประเทศไทย (๖) ภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในประเทศ (๗) ข้อมูลสถิติดัชนีการสูงวัย โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน และในส่วนของกิจกรรมการจัดอบรมบุคลากรภาครัฐ อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการอบรม โดยจะเริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล : โครงการเรียนโค้ดถึงพัฒนา STEM

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้



กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลได้รับการยกระดับให้มีศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding, STEM/IoT and AI จำนวน ๙๐ โรงเรียน (จากเป้าหมาย ๗๘ โรงเรียน)



กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ด้าน Coding, STEM และ IoT ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕,๗๐๐ ราย (จากเป้าหมาย ๘,๓๖๐ ราย) ครู/บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐๐ ราย (จากเป้าหมาย ๑๔๐ ราย)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล :

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

กิจกรรมให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน **คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐** ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑ ดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวัง

ภัยคุกคามไซเบอร์ (Government Monitoring System : GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ และมีเครื่องมือในการปกป้องระบบหรือข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐ ๑ ระบบ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๒๕๐ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการต่อ License ที่หมดอายุ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน และเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๕๐ หน่วยงาน (ขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาของแต่ละหน่วยงาน)



๒ ดำเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง คือ ร้อยละ ๙๘ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุทกนิยามวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามแผน **คิดเป็นร้อยละ ๑๐** ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๓ ปี : สิงหาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๖) โดยเป้าหมายการดำเนินงาน คือ



๑ มีระบบแสดงผล วิเคราะห์ข้อมูล และ Mobile Application สำหรับการรายงานปริมาณฝน การแจ้งเตือนภัยจากฝนตกหนัก รวมทั้งรายงานอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ได้

๒ มีระบบให้บริการข้อมูล ทั้งจากระบบสู่ผู้ใช้/ประชาชน และจากระบบสู่ระบบอื่นเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

ผลการดำเนินงาน : เนื่องจาก (ร่าง) เอกสารข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ (TOR) ในคำของบประมาณ มีรายละเอียดเฉพาะด้านคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา ส่งผลให้การจัดทำ TOR ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ประกอบกับมีกรรมการร่าง TOR ลาออก และการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องเสนอผู้บริหารกรมอุดมศึกษา (อต.) เพื่อขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้จากการตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง

ตามรายละเอียดโครงการฯ พบว่า สถานที่ติดตั้งมีสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนสำรวจก่อนเสนอของงบประมาณ บางจุดไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่ง อด. ต้องดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานภายหลังจากติดตั้งแล้ว (บางจุดอาจต้องเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งใหม่) ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการตอบประชาพิจารณ์ และดำเนินการขออนุญาตเจ้าของสถานที่ ก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อไป



๒ การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในแต่ละครั้ง ได้มีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหรือรับฟังรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาค โดยการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่มีหน่วยงานสาขาในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย (๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒) กรมอุดมศึกษา (๓) บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ

จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (๕) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (มีบางภูมิภาค) เพื่อนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงฯ ที่สำคัญไปถ่ายทอดให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งสับรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนาจังหวัด การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยมีกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย ๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของ



ประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม (๒) การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร (๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทข.) ๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน /การพัฒนาเชิงพื้นที่

จากการเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีข้อเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานะอากาศ ปริมาณฝน ทิศทางและความเร็วของลมระดับเพดาน การลอยตัวของอนุภาคต่าง ๆ อัตราการระเหยของอากาศ ฯลฯ ที่สามารถช่วยคาดการณ์เรื่องปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่ ซึ่งการประมวลผลในระดับพื้นที่ทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น โดยจังหวัดสามารถ

นำข้อมูลไปคาดการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาหลัพิษจากฝุ่นละอองต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ สามารถขอข้อมูลสนับสนุนได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด **บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด** มีโครงการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ หากชุมชนในพื้นที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมจำหน่ายสามารถประสานเครือข่ายไปรษณีย์ไทยในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อจะได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า และสามารถนำสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้น รวมทั้งลดราคาค่าจัดส่งสินค้าในอัตราพิเศษให้กับสินค้าทางการเกษตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น **สำนักงานสถิติแห่งชาติ** ได้จัดทำ “โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้ดำเนินการสอบถามผู้นำ/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น ๗๗,๑๕๖ หมู่บ้าน/ชุมชน (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับ



ประชาชนตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความสะดวกอย่างแท้จริงได้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูล/เข้าสู่ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th **บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)** ดำเนินการสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบริการซิมการ์ด พร้อมโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตราคาถูก ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ **สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล** ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ราย และผู้ประกอบการด้านเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปศุสัตว์ ฟาร์มขนาดใหญ่ เกษตรอาหารแปรรูป กว่า ๔๐ รายทั่วประเทศ ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร **สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๕๐๐ แห่ง กระจายทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการที่ทันสมัย รวดเร็ว และทั่วถึง สร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาชน พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของประชาชนในระดับพื้นที่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ทำให้เกิดการสร้างรายได้ เช่น การศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างอาชีพ การวางขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ โดยนักเรียน นักศึกษายังสามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถสร้างรายได้จากการขายของออนไลน์ได้อีกด้วย



คณะผู้ตรวจราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



นางคณินิจ กชศิลา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



นางปิยนุช วุฒิสอน
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



นางสาวสุกัญยานี ยะวิญชาญ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แนวทาง การตรวจราชการ


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการ การตรวจราชการเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญของรัฐบาลในการตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญให้สามารถดำเนินไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดทำแผนการตรวจราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตรวจ เร่งรัด ประสาน ติดตาม และกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



วัตถุประสงค์

- ๑ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการติดตามผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
- ๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๔ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ระหว่างส่วนราชการภายในและภายนอกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



เป้าหมายการตรวจราชการ

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้สามารถดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตามกรอบแนวทางบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑ การตรวจราชการกรณีปกติ

เป็นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการสำหรับบรรจุในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ :
โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล : โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล :
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)



ยุทธศาสตร์ที่ ๖

สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ



๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการ

เป็นการตรวจเพื่อเร่งรัด ติดตาม และ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน รวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการผลักดันการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) การดำเนินงานตามโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ตามภารกิจของหน่วยงาน (Function) หรือการดำเนินการตามแผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/



จังหวัด (Area) ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและเติบโตตามศักยภาพ และประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ เพื่อผลักดันแผนพัฒนาภาคภายใต้แนวทางการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติราชการเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริงร่วมกันในการหาข้อยุติหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย



ระยะเวลาการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๕๔ /๒๕๖๓

เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีคำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๓ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการให้มีความสอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จึงให้มีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกข้อความเฉพาะการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ในคำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม และยกเลิกคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

๒. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบการตรวจราชการในเขตพื้นที่ตามการแบ่งเขตตรวจราชการต่างๆ ดังนี้

๒.๑ นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งตรวจแนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๓	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ ๖	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล
เขตตรวจราชการที่ ๗	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
เขตตรวจราชการที่ ๙	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ ๑๐	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ ๑๑	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร
เขตตรวจราชการที่ ๑๓	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ ๑๖	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จังหวัด เชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
เขตตรวจราชการที่ ๑๗	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด สุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๒.๒ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ ตรวจ แนะนำ และ
ติดตามการปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครและราชการส่วนภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๑	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด สระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ ๒	กลุ่มจังหวัดภาคกลางบริเวณลพบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัด สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ ๔	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จังหวัด เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ ๕	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา
เขตตรวจราชการที่ ๘	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
เขตตรวจราชการที่ ๑๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด มหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
เขตตรวจราชการที่ ๑๔	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตรวจราชการที่ ๑๕	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน
เขตตรวจราชการที่ ๑๘	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัด กำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

๓. ในกรณีจำเป็นและเพื่อความเหมาะสม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปปฏิบัติราชการพิเศษเฉพาะเรื่องนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวอรรณวินทร์ พัดมนพันธ์ชัย)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ ๕๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ในการติดตาม ชี้แจง แนะนำหรือทำความเข้าใจกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง ตลอดจนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การตรวจราชการแผนงาน/โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล : โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม ให้บริการเผื่อระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ

/ยุทธศาสตร์ที่ ๗...

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล :
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุณิณมวิทยาระดับ
อำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ

๒. การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. การตรวจราชการแบบบูรณาการ : ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นนโยบายสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

๔. การตรวจราชการกรณีพิเศษตามผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง

๕. การตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

๖. การตรวจราชการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ข้อ ๕ วรรคสาม “ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และประสานงานกับ
หน่วยราชการที่ตนสังกัดเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัดได้”

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อำนาจ
ความสะดวก ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการจัดเตรียมบุคลากร เอกสาร สถานที่ พาหนะ และข้อมูลประกอบการตรวจราชการทั้งก่อนการตรวจ
ราชการ ขณะตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน เป็นประโยชน์
ต่อการวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



แผนที่ กำหนดพื้นที่ เขตตรวจราชการ

ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๑. กรุงเทพมหานคร
๒. สมุทรปราการ
๓. สมุทรสาคร
๔. สมุทรสงคราม
๕. นครปฐม
๖. นนทบุรี
๗. ปทุมธานี
๘. พระนครศรีอยุธยา
๙. สุพรรณบุรี
๑๐. อ่างทอง
๑๑. สิงห์บุรี



นางคณินิจ กชศิลา



นางปิยบุษ วุธิสอน

ส่วนที่



ผลการตรวจราชการ ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ



โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน



หลักการและเหตุผล

โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาดิจิทัลด้านอื่น ๆ ซึ่งจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพิ่มรายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และยังเป็นการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เข้าใช้โครงข่าย broadband เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อสัญญาณ ทั้งนี้ หากมีเทคโนโลยี

ที่ดีกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวัตถุประสงค์ของโครงการในเบื้องต้นได้กำหนดให้ใช้สื่อสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ความเร็ว 100/50 Mbps และกรณีในพื้นที่ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง หรือสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ค่อนข้างห่างไกล ผู้ให้เข้าสามารถเสนอบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในการสื่อสารข้อมูล โดยในแต่ละจุดให้บริการจะมีการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Wi-Fi) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถนำอุปกรณ์ของตน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ณ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพิ่มรายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ



เป้าหมายการดำเนินงาน

มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็ว 100/50 Mbps ให้แก่ชุมชน จำนวน ๘,๒๔๖ แห่งทั่วประเทศ มีชุมชนเป้าหมายตามที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหรือศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.จังหวัด ห้องสมุดประชาชน โรงเรียน ตชด. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นต้น



ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕) โดยให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็ว 100/50 Mbps ในแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และห้องสมุดประชาชนระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด รวมจำนวน ๘,๒๔๖ แห่ง

ทั่วประเทศ และมีการเพิ่มจุดและความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย การเพิ่มจุดบริการจำนวน ๙ แห่ง จาก ๘,๒๔๖ แห่ง เป็น ๘,๒๕๕ แห่ง และความเร็วการให้บริการจาก 100/50 Mbps เป็น 200/100Mbps ผ่านสื่อสัญญาณสายใยแก้วนำแสงและความเร็ว 4/2 Mbps ผ่านสื่อสัญญาณดาวเทียม โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการให้บริการงวดงานที่ ๓ จากทั้งหมด ๖ งวดงาน ซึ่งมีสถิติผู้ลงทะเบียนใช้บริการใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐,๐๙๖ ราย



ปัญหา/อุปสรรค



- ๑ การเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการย้ายอุปกรณ์ เปลี่ยนอุปกรณ์ ทดสอบคุณภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ยากลำบาก และบางพื้นที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

- ๒ มีการย้ายสถานที่จุดให้บริการหลายแห่ง และขอยกเลิกจุดให้บริการ ซึ่งต้องจัดหาสถานที่ที่มีความต้องการใช้บริการ มาทดแทนจุดให้บริการที่มีการขอยกเลิก




ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

- ๑ เห็นควรเชิญชวนหรือแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การให้บริการได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน เพื่อการประกอบอาชีพ ต่อยอดรายได้ นอกเหนือจากการใช้เพื่อความบันเทิง รวมทั้งควรมีการจัดทำแบบสำรวจ เก็บข้อมูล ประเมินผลการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ อย่างแท้จริง

- ๒ เห็นควรให้มีการดำเนินการต่อยอดโครงการฯ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการฯ และให้หน่วยงานในพื้นที่รับช่วงบริหารจัดการต่อไป เพื่อความยั่งยืนของโครงการฯ



เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล



โครงการสร้างและพัฒนาวិสาหกิจในระยะเริ่มต้น

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้านดิจิทัล (Digital Startup)



หลักการและเหตุผล

วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) เป็นธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาฐานความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่ซับซ้อนและลอกเลียนได้ยากจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือคู่แข่งในท้องตลาดที่จะทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด อันจะเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากประเทศ

เศรษฐกิจระดับกลางที่เน้นการรับจ้างผลิต เป็นประเทศผู้สร้างนวัตกรรมเองได้ การส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ที่สามารถเติบโต ได้รับการระดมทุนและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จ จะต้องมีการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถเติบโตได้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของประเทศไทย โดยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างแพร่หลายและ

ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่กระนั้นประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในมิติต่าง ๆ สศด. จึงได้ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของประเทศไทยสามารถเติบโตเพื่อเป็นตัวเร่งและผู้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในประเทศไทย



วัตถุประสงค์โครงการ

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลในระยะเริ่มต้นให้มียอดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ




เป้าหมายการดำเนินงาน

- 1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ได้รับการสนับสนุนและสามารถจัดตั้งธุรกิจ จำนวน ๘๐ ราย



- 2 พัฒนาผู้ประกอบการจัดตั้งและขยายผล จำนวน ๒๐ ราย





ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน **คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐** ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาให้เกิดการส่งเสริมและเกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในลักษณะของการช่วยเหลือ หรือการอุดหนุน เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ใน ๗ กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ AgTech, EdTech, FinTech, FoodTech, HealthTech, Travel Tech และ ServiceTech โดยดำเนินการ สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ในระยะก่อตั้งธุรกิจ จำนวน ๑๒ ราย และระยะเติบโตและขยายผล จำนวน ๑๔ ราย

มีการอบรมและเสริมทักษะผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ๑๕๖ ราย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ๑๑ หลักสูตร ที่เน้น ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Jumpstart Program) รวมถึง สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัล เริ่มต้นของต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) สามารถขยายผลและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้ จำนวน ๔๙ ราย



ปัญหา/อุปสรรค

- ๑ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องหาเงินจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติม
- ๒ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับ การดำเนินงาน เช่น การคัดเลือกโครงการ การประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น



ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับ Digital Startup ดังนั้น การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการฯ จึงมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจ ในการดำเนินงานของ สศต. ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างองค์ความรู้ให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ของโครงการฯ อีกด้วย จึงเห็นควรให้มีการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานของ Startup ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงบทบาทและภารกิจในการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศต.) เกี่ยวกับ Digital Startup



ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน



หลักการและเหตุผล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการ จัดตั้ง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ซึ่งเป็นการขยายผลและยกระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิม จำนวน ๒,๒๗๗ ศูนย์ ที่เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเพิ่มบทบาทของศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมทั้งการสร้าง ความเท่าเทียมกัน และ

การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทางดิจิทัล และการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือ ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส หรือผู้อาศัย ในพื้นที่ห่างไกล ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบประเด็นปัญหาในการดำเนินงานที่ควร มีการพิจารณา เช่น ประเด็นขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ต่อเนื่องในการบริหารจัดการหลังจากการส่งมอบ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสถานที่จัดตั้งศูนย์ฯ การซ่อมบำรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ การว่าจ้างผู้ดูแลศูนย์ฯ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ปัญหาเรื่องสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์ฯ บางแห่งห่างไกลจากชุมชน ทำให้เข้าถึงได้ยาก และบางศูนย์ฯ ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และประเด็นเรื่องบุคลากรและผู้ดูแลศูนย์ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ดูแลศูนย์ฯ และบุคลากรในการเปิดให้บริการ ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๒๕๐ ศูนย์ ซึ่งเป็นการเข้าต่อเนื่องในปีที่ ๒ ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะเข้าต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมที่ ๒ การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒๕๐ ศูนย์ ที่จะดำเนินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖



นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังมีการกิจที่สำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นกลไกสำคัญตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศไทยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน เนื่องจากประชากรมีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความต้องการและมีศักยภาพด้านดิจิทัล

ที่ความแตกต่างกัน อาทิ บางกลุ่มต้องการสร้าง การรับรู้และพัฒนาทักษะความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในขณะที่ บางกลุ่มมีทักษะและความเข้าใจขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ต้องการได้รับการยกระดับสมรรถนะ หรือบางกลุ่ม มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่าง ชาวนาผลาด รวมถึงการสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องศึกษา ทบทวน และกำหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรอย่าง ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างตรงประเด็น

สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (Digital Manpower) ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยการ นำเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจ และสังคมในทุกมิติ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด เน้นการขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม นำประเทศไปสู่วิธีการคิดใหม่ กระบวนการการทำงานใหม่ และวิถีชีวิตใหม่ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม



ซึ่งจะนำพาประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก ภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นควรดำเนินกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรดิจิทัล เพื่อการจัดฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนและเครือข่าย และ ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่ม ให้มีความรู้และพัฒนา ทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะ ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Digital Agriculture)

ด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Digital Education) ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Commerce) ด้านการท่องเที่ยวดิจิทัล (Digital Tourism) และ ด้านสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) รวมทั้ง การพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ พื้นที่ศึกษาและพัฒนาทางด้านดิจิทัลเฉพาะทาง (Digital Learning Base Station) สำหรับ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนต่อไป



วัตถุประสงค์โครงการ

- ๑ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
- ๒ จัดเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน



- ๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของประชาชนไทยในระดับพื้นที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง สร้างเสริมศักยภาพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน
- ๔ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน



เป้าหมายการดำเนินงาน

กิจกรรม : เข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง มีอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินการยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน



กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

- ๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๗,๕๐๐ คน
- ๒ มีบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หรือศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเครือข่าย เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๕๐๐ คน



ผลการดำเนินงาน



กิจกรรม : เช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒๕๐ แห่ง ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต บุคลากร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นจุดให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของชุมชน

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) รายละเอียดดังนี้

- ๑ จัดทำหลักสูตรสำหรับถ่ายทอดให้กับผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๕ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรการสร้างทักษะผู้ประกอบการและดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล (๒) หลักสูตรด้าน Digital Commerce (๓) หลักสูตร Live streaming for e-Commerce (๔) หลักสูตรด้าน Digital Marketing และ (๕) หลักสูตรการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล



- ๒ จัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อใช้เป็นชุดการสอนและคู่มือหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม



- ๓ จัดทำป้าย (Roll up) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร จัดส่งให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน





๔ จัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และหน่วยงานพันธมิตร ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๓๐๐ คน

๕ จัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และหน่วยงานพันธมิตร (แบบออนไลน์) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๒๕๐ คน (จากเป้าหมาย ๕๐๐ คน)

๖ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับประชาชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๑,๑๕๕ คน (จากเป้าหมาย ๗,๕๐๐ คน)



๗ จัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และหน่วยงานพันธมิตร (แบบออฟไลน์) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากร ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล) และส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) จำนวน ๕๐๐ คน (จากเป้าหมาย ๕๘๐ คน โดย ๘๐ คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

๘ จัดทำร่างรายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเตรียมคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๕ แห่ง ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะการค้าออนไลน์สำหรับร้านค้าชุมชน ให้สามารถสร้างมูลค่าสินค้าที่เกิดจากการขายสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท



ปัญหา/อุปสรรค

กิจกรรม : การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน

- ๑ สาเหตุความล่าช้าของโครงการฯ เนื่องจากมีรายละเอียดมากและซับซ้อน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เช่น การจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การส่งร่างสัญญาให้อัยการพิจารณา จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามหลักกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒ ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ
- ๓ หน่วยงานหรือชุมชนที่เป็นเป้าหมายดำเนินการไม่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มความรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้การจัดฝึกอบรมให้ประชาชนและบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเกิดความล่าช้า



ข้อเสนอแนะของผู้ทรงจรรยาบรรณ

- ๑ ควรมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทั้ง ๕๐๐ แห่ง เพื่อประเมินการใช้ประโยชน์จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนดังกล่าว
- ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prizes 2021 จาก ITU ในหมวดสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าการดำเนินโครงการฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งผู้ดูแลศูนย์ฯ จำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญและประสานความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ศูนย์ฯ ให้เป็นแกนกลางและกลไกขับเคลื่อนในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างชุมชนดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลให้กับคนในชุมชนในวงกว้างขึ้น
- ๓ เห็นควรมีการสร้างความรู้ในการใช้ประโยชน์จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับคนในชุมชนในวงกว้าง และเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการติดตามผลการใช้งานจริงในพื้นที่ และพัฒนาต่อยอดในประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล



โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)



หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็น ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ได้กำหนดให้ภาครัฐต้องมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และจะต้องนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล เข้ามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

นโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น ได้แถลงนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง และสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดหลักของนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนใน ๑๒ ด้าน ได้แก่ ๑) การปกป้องเขตชุมชนโบราณ พระมหากษัตริย์ ๒) การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ๓) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔) การสร้างบทบาทไทย

ในเวทีโลก ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๖) การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๑๐) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐจึงมีความจำเป็น เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและยังสามารถช่วยลดภาระด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงานหรือกระบวนการในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกคล่องตัว โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการเพื่อพัฒนา ติดตั้ง บริหาร และดูแลระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้งานทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล เป็นต้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ที่มีความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และข้อมูลแบบเปิด (Open data) เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ขั้นสูง เช่น Internet of Thing (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จะทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์ม (Government as a Platform: GaaP)

ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ (Interoperability) ทั้งรูปแบบ Government Cloud, Private Cloud และ Public Cloud และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน (Open Platform) โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน และตอบสนองต่อความต้องการปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนให้เปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้อย่างยั่งยืน



วัตถุประสงค์โครงการ

๑ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๒ เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)

๔ เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ ร้อยละ ๙๙.๙๙

๕ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานที่นำไปสู่การปรับกระบวนการทำงานและการพัฒนาการบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Big data ของภาครัฐ

๖ เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลโดยมีการทดลอง (Sandbox) การคิดค่าบริการตามอุปสงค์ของผู้ใช้งาน (Demand-side Financing)



เป้าหมายการดำเนินงาน

สามารถให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ที่มีหน่วยประมวลผลรวม ที่สามารถให้บริการได้อย่างน้อย จำนวน 48,000 vCPU หรือ 12,000 VM โดยมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ หน่วยงาน (สะสม) และมีข้อมูลเปิดจำนวน ไม่น้อยกว่า ๗ ชุดข้อมูล (Data Set)



ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็น ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลา ดำเนินการ: มิถุนายน ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐแล้วจำนวน ๒๘๑ กรม ๖๖๘ หน่วยงาน รวม ๒,๕๘๙ ระบบงาน คิดเป็น 31,306 VM และดำเนินการจัดทำระบบบริการ ข้อมูลเปิด (Open Data) โดยจัดทำชุดข้อมูลเปิด



เพิ่มเติมแล้ว จำนวน ๓ ชุดข้อมูล (Data sets) ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด (๒) ข้อมูลการจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง (รายเดือน) (๓) ข้อมูลดัชนีราคา สินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และ จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๔ ชุดข้อมูล ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย (ชุดข้อมูลอาจมี การเปลี่ยนแปลง) (๔) ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง (๕) สถานการณ์น้ำประเทศไทย (๖) ภาพรวมอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ในประเทศ (๗) ข้อมูลสถิติดัชนีการสูงวัย ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนงาน และในส่วนของกิจกรรม การจัดอบรมบุคลากรภาครัฐ อยู่ระหว่างนำเสนอ หลักสูตรการอบรม เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการ จัดฝึกอบรมฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔




ปัญหา/อุปสรรค

- ๑ ทรัพยากรของระบบคลาวด์กลางภาครัฐตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของหน่วยงาน
- ๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บางหน่วยงานต้อง Work From Home ซึ่งส่งผลให้ติดต่อประสานงานค่อนข้างยาก
- ๓ ปัญหาระบบปฏิบัติการ version เก่า, Application ไม่มีการ update version ให้เป็นปัจจุบัน มีผลทำให้ระบบหน่วยงานมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี



ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

- ๑ เห็นควรบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นไปตามการใช้งานจริง โดยอ้างอิงจากข้อมูลการใช้งานที่ผ่านมาของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการติดตามตรวจสอบการใช้งานเป็นระยะ ๆ หลังจากหน่วยงานได้รับการจัดสรรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้สามารถให้บริการได้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
- ๒ เห็นควรให้มีการนำข้อมูลประเมินผลการใช้บริการจากหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC มาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบฯ ต่อไป



- ๓ เพื่อการพัฒนาเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง เห็นควรบริหารจัดการให้แต่ละหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้ โดยมีการบูรณาการ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) ได้
- ๔ เห็นควรให้ใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการเรียนรู้วิเคราะห์ และวางแผนกำหนดโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ พร้อมถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล



โครงการเรียนโค้ดถึงพัฒนา STEM



หลักการและเหตุผล


การพัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) ทักษะการเรียนรู้ด้านสเต็ม (STEM) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รวมถึงการจัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคการศึกษา ซึ่งทักษะด้าน “Coding” ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการ Coding Thailand เพื่อเพิ่มทักษะกำลังคนด้านดิจิทัล รวมถึงบ่มเพาะเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม



วัตถุประสงค์โครงการ



- ๑ ยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ Coding ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
- ๒ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม เท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เยาวชนผู้เรียนได้ และนำร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต
- ๓ เสริมสร้างทักษะกำลังคนด้านดิจิทัล รวมถึงบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชา STEM และ Coding



เป้าหมายการดำเนินงาน

- ๑ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding STEM และ IoT จำนวน ๗๘ โรงเรียน
- ๒ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ Coding STEM และ IoT จำนวน ๘,๓๖๐ ราย
- ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาทักษะการสอนด้าน Coding STEM และ IoT จำนวน ๑๔๐ ราย





ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับโรงเรียนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จำนวน ๙๐ โรงเรียน ให้มีศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้าน Coding, STEM/IoT and AI



กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ด้าน Coding, STEM และ IoT ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. พัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM/IoT and AI รวมถึงความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕,๗๐๐ ราย

๒. พัฒนาศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล ให้กับครู/บุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐๐ ราย



ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

- ๑ เห็นควรดำเนินโครงการฯ ในเชิงรุก โดยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใน ๘ จังหวัด (ศรีสะเกษ ระยอง สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มีโรงเรียน/สถานศึกษานำร่องที่เน้นการใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยที่การยกระดับทักษะด้าน Coding STEM และ IoT ของโครงการฯ สามารถเป็นแนวทางหนึ่งที่ยกระดับทักษะของผู้เรียนและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้ต่อไป
- ๒ ในอนาคตเห็นควรให้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกันพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล



โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

กิจกรรม ให้บริการเผ่าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ



หลักการและเหตุผล

ในการผลักดันและสนับสนุนให้รัฐเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อระบบการให้บริการของรัฐ อันถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการปฏิรูปประเทศและเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย

ด้วยการพัฒนาแบบจำลองมาตรฐานและแบบจำลองข้อมูล (Data Model) แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และ e-Signature สร้างความพร้อม ความตระหนักแก่บุคลากรภาครัฐผ่านการอบรม พร้อมให้บริการเผ่าระวังตอบสนองและจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ



วัตถุประสงค์โครงการ

- ๑ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนผ่านการพัฒนามาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางดิจิทัล



- ๓ ตอบสนองและจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

- ๔ เพื่อบูรณาการกระบวนการ และลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางดิจิทัล ไม่ว่าทางด้านการพัฒนามาตรฐานและการเตรียมระบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น ระบบที่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- ๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง (Secured Environment) ได้แก่ บริการพื้นฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือ (Trusted Services) สำหรับบริการประชาชน ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตของราชการ และการตรวจสอบเฝ้าระวังทางด้าน Cyber Security ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

- ๕ เพื่อสร้างความตระหนักของบุคลากรภาครัฐให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะประเด็นแนวทางการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์



เป้าหมายการดำเนินงาน

- ๑) หน่วยงานภาครัฐได้รับการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบต่าง ๆ



- ๒) มีเครื่องมือที่ช่วยในการประสานการแจ้งเหตุร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ



ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ(ระยะเวลาดำเนินการ: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๑) มีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ (Government Monitoring System : GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ และมีเครื่องมือในการปกป้องระบบหรือข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐ ๑ ระบบ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๒๕๐ หน่วยงาน โดยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการต่อ License ที่หมดอายุ จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน และเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๕๐ หน่วยงาน (ขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาของแต่ละหน่วยงาน)

๒) ดำเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง คือ ร้อยละ ๙๘ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)



ข้อเสนอแนะของผู้ทรงจรรยาบรรณ



ควรมีการพิจารณาใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียนหรือกรอบความร่วมมืออื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในมิติการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร เพื่อนำมาเสริมสร้างขีดความสามารถและการบริการเฝ้าระวังป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ให้ได้ตามที่กำหนดไว้

ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล อุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ



หลักการและเหตุผล

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนเจ้าหน้าที่ที่ต้องรายงานข้อมูลการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น การปรับปรุงระบบตรวจวัดของสถานีฝนอำเภอจาก

ระบบการตรวจวัดด้วยบุคคลเป็นระบบการตรวจวัดระบบดิจิทัล จึงมีความจำเป็นและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน เพราะข้อมูลที่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง แม่นยำ ในระดับพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทั้งในการสร้างการเฝ้าระวังภัย การบรรเทาภัยพิบัติ จากภัยธรรมชาติ การตระหนักรู้แก่ประชาชน

ในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมทั้งการนำไปใช้ ในการวางแผนจัดการน้ำ การวางแผนการผลิต ทางการเกษตรของประชาชน และให้บริการ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดำเนินการติดตั้ง ทั้งหมดจำนวน ๑,๑๐๕ สถานีทั่วประเทศ โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะดำเนินการติดตั้งระบบ ตรวจวัดฝนอัตโนมัติในสถานีฝนอำเภอจำนวน ๒๓๖ แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน ในสถานีฝนระดับอำเภอเดิม

เป็นหลักก่อน เว้นแต่พื้นที่ในสถานีเดิมไม่เหมาะสม อาจพิจารณาย้ายไปในตำแหน่งใหม่ ซึ่งการติดตั้ง ระบบตรวจวัดนี้จะตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ๕ ชนิด ได้แก่ ฝนอุณหภูมิ (เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด) ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม และ ความกดอากาศ ซึ่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้ จะใช้ ประโยชน์ได้ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน



วัตถุประสงค์โครงการ

- ๑ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจวัดเดิมของ สถานีฝนระดับอำเภอจากการตรวจด้วย บุคคลไปสู่การใช้การตรวจวัดด้วยระบบ ดิจิทัล
- ๒ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการ ทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใกล้เคียงเวลาจริง
- ๓ เพื่อยกระดับคุณภาพการเฝ้าระวังภัย การตระหนักรู้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุน การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
- ๔ ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กรมอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น



เป้าหมายการดำเนินงาน

- ๑ มีระบบแสดงผล วิเคราะห์ข้อมูล และ Mobile Application สำหรับการรายงานปริมาณฝน การแจ้งเตือนภัยจากฝนตกหนัก รวมทั้งรายงาน อุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ได้
- ๒ มีระบบให้บริการข้อมูล ทั้งจากระบบสู่ผู้ใช้/ ประชาชน และจากระบบสู่ระบบอื่น เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล



ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ระยะเวลา ดำเนินการ ๓ ปี : สิงหาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๖) โดยโครงการฯ ได้รับการอนุมัติ และจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตอบประชาพิจารณ์ ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) จะต้องดำเนินการ ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ก่อนดำเนินการ ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ในพื้นที่ โดย อต. ได้จัดทำ หนังสือถึงผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจำจังหวัดให้มีการประสานงานเป็นการภายใน กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทุกจุดก่อนล่วงหน้า และ ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานในทุกจุด พร้อมทั้ง จัดทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มี จุดติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ทั้งหมด ๗๓ จังหวัด) โดยขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดมีหนังสือสั่งการ ไปยังเจ้าของพื้นที่ (อำเภอ อบต. เกษตรอำเภอ ที่ดินอำเภอ ฯลฯ) เพื่อความสะดวกในการประสาน งานและดำเนินการต่อไป ซึ่งหลังจากการส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ และให้จังหวัดมีหนังสือสั่งการไปยังเจ้าของพื้นที่ จุดติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ (จากทั้งหมด ๑,๑๐๕ สถานี) ได้มีหนังสือตอบกลับมาบางส่วน เท่านั้น



ปัญหา/อุปสรรค

กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) ได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นประโยชน์กับทางราชการและประชาชนสูงสุด จึงต้องทบทวนการดำเนินการให้รอบคอบ ครอบคลุม ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบสถานที่ติดตั้งตาม รายละเอียดโครงการฯ พบว่า สถานที่ติดตั้งมีสภาพ พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนสำรวจ ก่อนเสนอขอ งบประมาณ บางจุดไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ซึ่ง อต. ต้องดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ภายหลังจากติดตั้งแล้ว (บางจุดอาจต้องเปลี่ยนแปลง จุดติดตั้งใหม่)

๒. อต. ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ เนื่องจากที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการบางแห่งมีการขอคืนพื้นที่ ดังนั้น อต. จึงจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันการใช้สถานที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการ ลงนามในสัญญา

๓. เนื่องจากในคำของบประมาณ ร่าง TOR มีรายละเอียดปลีกย่อยและคุณลักษณะทาง วิทยาศาสตร์และทางอุตุนิยมวิทยา มาก ส่งผลให้ การจัดทำ TOR ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ มากขึ้น ประกอบกับมีกรรมการร่าง TOR ลาออก และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องเสนอผู้บริหาร อต. ขอปรับแผนการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ และแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ในช่วง ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าว จึงต้องมีการ ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) อย่างละเอียด รอบคอบ ก่อนจะดำเนินการประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างทบทวนร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)



ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง


- ๑ ปัญหาการดำเนินโครงการฯ ที่เกิดจากการประสานงานในการขออนุญาตติดตั้งเครื่องมือฯ นั้น ควรมีการติดตามและจัดทำหลักฐานข้อตกลงระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค ต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ และควรคำนึงถึงปัญหา/อุปสรรคเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ที่ไม่เหมือนกัน เพื่อบรรจุรายละเอียดทั้งหมดใน TOR ให้ครบถ้วน รวมทั้งควรมีการสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่
- ๒ กรณีประสบปัญหา/อุปสรรคในการประสานงานระดับกรมฯ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือความช่วยเหลือจากระดับกระทรวง ต่อไป
- ๓ กรณีที่มีปัญหาในการขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ เห็นควรให้พิจารณา ใช้พื้นที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นจุดติดตั้งแทน
- ๔ จากผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้างต้น เห็นควรให้เร่งรัดการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการฯ ภายใต้งบรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

ส่วนที่

๒



การกิจร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี



การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ ๑

การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

▶ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue)

- ๑ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม
- ๒ การจัดการแหล่งน้ำของชุมชนภาคการเกษตร
- ๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
- ๔ การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ


▶ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

▶ การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ในประเด็นที่ (๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม และประเด็นที่ (๔) การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ




เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔



นางคณินิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นางสาวทิรัญญา บุญจำรูญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ (จังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการแก้ไขมลพิษทางอากาศ ดังนี้

- ๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลการพยากรณ์อากาศซึ่งข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ทิศทางและความเร็วของลม ระดับความกดอากาศ การลอยตัวของอนุภาคต่าง ๆ อัตราการระเหยของอากาศ ฯลฯ ที่สามารถช่วยคาดการณ์เรื่องปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่ ซึ่งการประมวลผลในระดับพื้นที่ทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น โดยจังหวัดสามารถนำข้อมูลไปคาดการณ์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองต่าง ๆ ในพื้นที่ของจังหวัดได้ ทั้งนี้ สามารถขอข้อมูลสนับสนุนได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแต่ละจังหวัดได้โดยตรง



๒ กระบวนการทางสังคม (Social Partner) เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ นอกจากจะมีการใช้เทคโนโลยีในการจับพิกัดความร้อน หรือประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ แล้ว การสร้างจิตสำนึกส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่ พุทธกรรมในครัวเรือน อาจมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ หรือบทลงโทษต่าง ๆ



๓ ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศไทย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังคงประสบปัญหาเหล่านี้ อยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้น การใช้กลไกความร่วมมือการแก้ไขปัญหา มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง โดยในระดับอาเซียนมีความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนที่อาจสามารถ แก้ไขปัญหานี้ในภาพรวมได้

รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ “โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้ดำเนินการสอบถามผู้นำ/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับ ความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น ๗๗,๑๕๖ หมู่บ้าน/ชุมชน (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหให้กับ ประชาชนตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงได้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อ ขอข้อมูล/เข้าสู่ข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)

นอกจากนี้ เห็นควรเร่งดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล สวัสดิการภาครัฐ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเพื่อ ช่วยเหลือให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ไม่ซ้ำซ้อน และขจัดปัญหาการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ไม่ควรได้รับ (Inclusion Errors) และ/หรือการไม่ได้จ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่ควรได้รับ (Exclusion Errors) และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการให้ บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียน นักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบริการซิมการ์ด พร้อมโปรโมชันอินเทอร์เน็ตราคาถูก ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการเรียนออนไลน์ได้



เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



นางคณินิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๓ (จังหวัดกาญจนบุรี) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขมลพิษทางอากาศ ดังนี้



๑ กระบวนการทางสังคม (Social Partner) อาจจะช่วยลดปัญหาได้ การมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างจิตสำนึก รวมทั้งพฤติกรรมครัวเรือน การประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายให้ชัดเจน

๒ กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับอาเซียน และระดับอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง โดยการนำเสนอประเด็นหารือในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศไทย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมาก




๓ ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา ทำให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง สภาพอากาศ ทิศทางลม เพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละออง อัตราการระเหยของอากาศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้สามารถคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่ และเป็นข้อมูลในการจัดการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ มีสถานีอุตุนิยมวิทยาในทุกจังหวัด หากหน่วยงานในพื้นที่ต้องการข้อมูลดังกล่าว สามารถติดต่อไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละจังหวัดได้โดยตรง



รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันด้วยวิธีการที่ทันสมัย รวดเร็ว และทั่วถึง สร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้

และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้กับประชาชน พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของประชาชนในระดับพื้นที่ ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำให้เกิดการสร้างรายได้ เช่น การศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างอาชีพ การวางขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชนทั่วไปสามารถสร้างรายได้จากการขายของออนไลน์ได้


เขตตรวจราชการที่ ๑๐ จังหวัดบึงกาฬ วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔



นางคณินิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ
ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นางสาวปัทมน อมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จังหวัดบึงกาฬ) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ โดยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการแก้ไขมลพิษ
ทางอากาศ ดังนี้

๑ กระบวนการทางสังคม (Social Partner)
อาจจะช่วยลดปัญหาในระดับชุมชนได้อย่าง
มีนัยสำคัญ ทั้งเรื่องของการเผาในที่โล่ง
การเผาขยะ การเผาพื้นที่การเกษตร หากมี
การรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การสร้างจิตสำนึก
ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบเชิงลบในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย
ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน

๒ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค
ระดับอาเซียน จะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหา
ร่วมกัน เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศ
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศไทย
ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงประสบปัญหาเหล่านี้
อยู่ค่อนข้างมาก



๓ การคาดการณ์สภาวะอากาศในการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยามี
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สภาวะอากาศ เช่น ปริมาณฝน ทิศทางลม
ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อสภาวะอากาศ
การคาดการณ์ปัญหาฝุ่นละออง หากมีการนำ
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประกอบการ
แก้ปัญหา จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
อยู่ในทุกจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรง



สำหรับการประเมินการดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม นั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำ “โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้ดำเนินการสอบถามผู้นำ/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น ๗๗,๑๕๖ หมู่บ้าน/ชุมชน (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงได้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูล/เข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)




รวมทั้งเห็นควรเร่งดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ไม่ซ้ำซ้อน และขจัดปัญหาการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ไม่ควรได้รับ (Inclusion Errors) และ/หรือการไม่ได้จ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ควรได้รับ (Exclusion Errors)



นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ดำเนินการโครงการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยแนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขาดโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com และวางจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ รวมทั้งลดราคาจัดส่งสินค้าในอัตราพิเศษให้กับสินค้าทางการเกษตรด้วย

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔




นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (จังหวัดร้อยเอ็ด) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความชื่นชมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาลพิษ ทั้งมีกิจกรรมเฝ้าระวัง มีการป้องกัน และมีการบูรณาการการดำเนินงานในหลาย ๆ เรื่อง



นอกจากนี้ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขมลพิษทางอากาศต่อที่ประชุมว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีชุดข้อมูลแผนที่แสดงจุดความร้อน (Hot Spot) ทั่วประเทศไทยเป็นรายจังหวัด และสิ่งที่สำคัญจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นได้ว่าสถานการณ์จุด Hot Spot



รอบประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดควรจะมีข้อมูลของ GISTDA เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องไร้พรมแดน ดังนั้น จึงควรอาศัยกลไกความร่วมมือทั้งในระดับพื้นที่ และระดับภูมิภาค ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์มลพิษทางอากาศด้วยเช่นกัน




อีกทั้ง ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีโครงการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce (www.thailandpostmart.com) ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ หากชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมจำหน่าย สามารถประสานเครือข่ายไปรษณีย์ในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อจะได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า และสามารถนำสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น






เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔




นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการแก้ไขมลพิษทางอากาศ



โดยสถานการณ์ไฟฟ้า อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ มีสภาพการเผาไหม้จากพื้นที่ด้านล่าง ลามขึ้นไปด้านบนพื้นที่สูง ทำให้การบริหารจัดการ เป็นไปโดยยาก แนะนำให้ประสานไปยังสำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งมีดาวเทียม SA2 (เทคโนโลยี GIS) ที่สามารถใช้ ถ่ายภาพดาวเทียมในบริเวณดังกล่าวได้ และสามารถ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ระบุขอบเขตพื้นที่เผาไหม้ ทับซ้อนกับ Hot Spot ไว้สำหรับเป็นแผนที่พื้นฐาน

ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ และ สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า Hot Spot จากภาพถ่าย ดาวเทียมที่ GISTDA ประมวลภาพถ่ายในรอบ ๖ วัน/สัปดาห์นั้น พื้นที่ประเทศไทยไม่มีปัญหา Hot Spot ที่ร้ายแรง แต่ในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และเวียดนาม มี Hot Spot กระจายอยู่ จำนวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการประสานการดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกอาเซียนด้วย



นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการ ดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม ว่าควรจะเป็นโครงการ ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างแท้จริง และเป็นโครงการที่สามารถสร้าง รายได้ให้กับประชาชน โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการดำเนินงาน โครงการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดำเนินการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ราย และผู้ประกอบการด้านเกษตรอุตสาหกรรม เกษตร ปศุสัตว์ ฟาร์มขนาดใหญ่ เกษตรอาหารแปรรูป

กว่า ๔๐ ราย ทั่วประเทศ ให้เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ดำเนินการโครงการ จำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยแนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขาดโอกาสและช่องทาง การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สามารถนำสินค้า มาจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com และวางจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ รวมทั้ง ลดราคาค่าจัดส่งสินค้าในอัตราพิเศษให้กับสินค้า ทางการเกษตร

การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

▶ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue)

- ๑ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม
- ๒ การจัดการแหล่งน้ำของชุมชนภาคการเกษตร
- ๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
- ๔ การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ

▶ การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

▶ การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒ การพัฒนาเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะจังหวัดจันทบุรี และปราจีนบุรี)

▶ การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ในประเด็นที่ (๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน
หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม ประเด็นที่ (๓) การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) และประเด็นที่
(๔) การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ



เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี


วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

นางคณินิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๓ (จังหวัดสุพรรณบุรี) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ดังนี้

๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานะอากาศ ปริมาณฝน ทิศทางและความเร็วลมระดับเพดาน การลอยตัวของอนุภาคต่าง ๆ อัตราการระเหยของอากาศ ฯลฯ ที่สามารถช่วยคาดการณ์เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ได้ โดยมีการรายงานข้อมูลการคาดการณ์สถานะอากาศเป็นรายวัน และยังมีข้อมูลผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM_{2.5} ด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ประกอบการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละจังหวัดได้โดยตรง

๒ เห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วยการใช้กระบวนการทางสังคม หรือ Social Partner โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจน กรณีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ทั้งนี้การสร้างจิตสำนึกส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองในภาพใหญ่ได้






เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดจันทบุรี วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

นางคณินิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ (จังหวัดจันทบุรี) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ดังนี้

๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย ในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งเน้นในการนำ 5G ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ปัจจุบันมีโครงการนำร่องด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ เช่น โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล (Smart Agriculture) เพื่อการพัฒนาแบบส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Smart Irrigation) ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และยังมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า/depa) พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเงินทุน และสนับสนุนด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ ระบบน้ำ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถช่วยผ่อนแรง และช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้านในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง โดยเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนได้

- ๒) กรณีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ต้องการคำปรึกษาแนะนำ หรือระบบอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว สามารถประสานงานกับ กระทรวงดิจิทัลฯ หรือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในพื้นที่นั้น ๆ ได้



เขตรตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงต่าง ๆ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะในประเด็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมว่า จากข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในการฟื้นฟู คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอนั้น โดยภายใต้ โครงการต่าง ๆ ได้มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่

หรือมีการจ้างงานคนเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ Lanna Gastronomy ที่มีส่วนช่วย เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเรียนรู้ (New Skill, Re Skill, Up Skill) ที่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งในการดำเนินการ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือเรื่องการ จ้างงาน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินการ ฟื้นฟูฯ เท่านั้น แต่ยังไม่เห็น Output ในด้าน อื่น ๆ ที่เป็นภาพรวมของทั้งจังหวัด ดังนั้น จึงอยากเห็นการดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของ ประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเตรียมพร้อมในการเปิดจังหวัด อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนั้นยังได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ดังนี้

- ๑ ข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สามารถแสดงให้เห็นจุดความร้อน (Hot Spot) ของประเทศได้ โดยขณะนี้ในประเทศไทย ไม่มีจุดความร้อน และข้อมูล PM 2.5 จากแผนที่ดัชนีคุณภาพอากาศขนาดเล็กของประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงระดับคุณภาพดี อาจจะเนื่องมาจากปัจจัยจากฤดูกาลในช่วงนี้ด้วย ขณะที่สถานการณ์โดยรอบประเทศเพื่อนบ้านของไทย พบว่า ยังมีจุดความร้อนอยู่ ซึ่งจากการรายงานของผู้แทนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ แต่สาเหตุของปัญหาไม่ได้มาจากในพื้นที่เพียงเท่านั้น เพราะปัญหามลพิษนี้ยังมีสาเหตุจากการข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการแปรผันตามฤดูกาลอีกด้วย โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ได้



- ๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศที่เป็นข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา ทำให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองสภาวะอากาศ ทิศทางลม เพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละออง อัตราการระบายของอากาศ ฯลฯ โดยข้อมูลเหล่านี้ ทำให้สามารถคาดการณ์สภาวะอากาศในพื้นที่ และเป็นข้อมูลในการจัดการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ได้ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ อาจจะมีการบูรณาการในเรื่องนี้แล้ว

- ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศ เพื่อประกอบการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ได้ โดยสามารถติดต่อไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละจังหวัดได้โดยตรง

- ๔ ควรเน้นย้ำในจุดที่เป็นสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศที่ไม่ได้เกิดจากประเทศไทย อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผน การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งในแผนการตรวจราชการดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นดุลยพินิจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบเวลาการตรวจติดตามและการรายงานผลการตรวจราชการที่กำหนดตามแผนการตรวจราชการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะใช้การประชุมกับหน่วยรับตรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video/Web Conference) ในการตรวจราชการ ทั้งในส่วนของการรับฟังรายงานและการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานฯ และ/หรือ การสังเกตการณ์การดำเนินงานในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ระลอกใหม่ และเป็นการปรับการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับวิธีการตรวจราชการแบบบูรณาการ จากการตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ เป็นการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขยายกรอบระยะเวลาของการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกรวัลที่ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางคณินิจ คชศิลา) และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นางปิยนุช วุฒิสอน) เข้าร่วมการประชุม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารงานราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้การตรวจราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความสำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑ ครั้ง คือ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางคณิงนิช คชศิลา) เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และรับทราบสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งได้พิจารณาประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ ประเด็นเกษตรสร้างมูลค่า การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาในเชิงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินการที่มีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนต่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม หรือมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงประเด็นการดำเนินงานที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในเชิงพื้นที่ได้


ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางคณินิจ คชศิลา) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น Smart Farmer ว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา เกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G โดยเป็นไปตาม ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในคณะกรรมการ ขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ที่เห็นควรพัฒนาโครงข่าย 5G ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สูง ที่ประชาชนทำการเกษตรด้วยความยากลำบาก และควรให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยี 5G ไปช่วยเหลือด้านการเกษตรเป็นลำดับต้น โดยใน การดำเนินการเพื่อเป็น Smart Farmer นั้น จำเป็น

ต้องใช้โครงข่ายที่มีความเร็วสูงและสามารถรองรับ อุปกรณ์ IoT ได้ครั้งละจำนวนมาก ซึ่งเทคโนโลยี 5G สามารถรองรับระบบอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับ เครื่องมือ/อุปกรณ์ IoT และ AI ของเกษตรกรได้ เช่น การใช้โดรน การสำรวจแปลงอัตโนมัติ การบริหารจัดการน้ำ ปุ๋ย เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดเก็บฐานข้อมูลที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ได้มีการดำเนินโครงการนำร่องการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ด้านการส่งเสริม เกษตรดิจิทัล จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย

๑ โครงการนำร่องด้านเกษตรดิจิทัล ณ ศูนย์ฝึกอบรมพาหุ จังหวัดเชียงราย

๒ โครงการนำร่องด้านเกษตรดิจิทัล ณ โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่



๓ โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเพาะเลี้ยง สาหร่ายพมวงและปลากะพงขาวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



๔ โครงการนำร่องระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart Irrigation system) ณ อ่างเก็บน้ำ ห้วยคล้าย จังหวัดอุดรธานี

โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจ สามารถไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ โครงการอื่น ๆ ต่อไปได้

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยระบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาและการทำหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รวมทั้งพิจารณาเสนอชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อให้การมีส่วนร่วมกับกลไกการตรวจราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางคนึงนิจ คชศิลา) เข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการ ดังนี้

❖ **การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓** ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งให้ นายพีระ ทองโพธิ์ (ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ รวมทั้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถ และประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ และงานด้านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปช. ภาคประชาชน) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงาน ทปช.ภาคประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาแบบฟอร์มการเสนอความเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ ทปช.ภาคประชาชน รวมทั้งพิจารณาความคืบหน้าเรื่องการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

❖ **การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔** ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และได้มีการพิจารณาผลการประเมิน ทปช.ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการกำหนดกรอบและแนวทางการสรรหา ทปช.ภาคประชาชนในวาระต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ทปช.ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย

ส่วนที่
๓



ประมวลภาพ การประชุมตรวจราชการ



การตรวจราชการแบบปกติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


รอบครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)



วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (จังหวัดตาก)

และเขตตรวจราชการที่ ๘ (จังหวัดระยอง)



นางคณินิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมี นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ



รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานในสังกัดจากส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ จังหวัดตาก และเขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดระยอง ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ไร่พระนิมยจังหวัด และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้เน้นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบาย ภาพรวม ซึ่งมีโครงการหลัก ๆ อาทิ โครงการบริการ


อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน, การพัฒนาวิสาหกิจ ในระยะเริ่มต้น เน้นกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับผู้ประกอบการด้านดิจิทัลฯ, การยกระดับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ในการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้กำลังใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ทั้ง ๒ จังหวัด ภายใต สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ (Covid-19) ด้วย



วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (จังหวัดศรีสะเกษ)

และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดชัยภูมิ)



วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นางคณินจิรา คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จากส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (จังหวัดศรีสะเกษ) และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดชัยภูมิ) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดไปรษณีย์จังหวัด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ส่วนกลาง) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคอีสานตอนล่าง) ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน



โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ และโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ด้วย



การตรวจราชการแบบปกติ


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบครึ่งปีหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔)

วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔


เขตตรวจราชการที่ ๔ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดสุรินทร์)



นางคณินิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางปิยนุช วุฒิสอน และนางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายจำลอง เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตามการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเช้า และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดสุรินทร์ในช่วงบ่าย




โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของงาน โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมทั้งผลกระทบและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการปรับตัวและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้อง



กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงฯ รวมทั้งให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกันทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป



วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เขตตรวจราชการที่ ๗ (จังหวัดนราธิวาส)
และเขตตรวจราชการที่ ๕ (จังหวัดปัตตานี)



ช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางณีนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน และนางสาวสุกัญญาณี ยะวิญญาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





และช่วงบ่าย นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ในการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวสุกัญญาณิ ยะวิบูลยาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อติดตาม การดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดพัทลุง



โดยการประชุมตรวจราชการฯ ครั้งนี้ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ จังหวัดนราธิวาส และเขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดพัทลุง ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา ไพรขลา จังหวัดบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคใต้ตอนล่าง) ได้สรุปผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Smart City โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ และโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

รวมทั้งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการปรับตัวและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงฯ รวมทั้งให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกันทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบ ต่อสังคมต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นางคณินิจ คชศิลา

นางปิยนุช วุฒิสอน

นางสาวสุกัญยาณี ยะวิญชาญ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้จัดทำ

นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์

นางสาวสุคนธ์ สิงห์สุวรรณ

นางสาวศิริรัตน์ สมเป็น

นางสาวณัฐนรี พรหมดวง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210**